Форма № 1

"Утвержден"
Зам. директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских _____
«21» 07 2016 г.

Сводный сметный расчет в сумме, тыс. руб. 789,621 с НДС-18%

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование и строительство ЛЭП 10кВ, ТП 10кВ, ЛЭП-0,4кВ для технологического присоединения Новохоперского психоневрологического интерната (Департамент строительной политики Воронежской области

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Расчет	КЛ-0,4кВ L=0,015 км	19,685			3,313	22,998
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ L=0,015 км	15,606		0,735	3,254	19,595
3	ЛСР	Установка разъединителя РЛК	8,987		40,171		49,158
4	ЛСР	Строительство КТП-400 кВА	74,122		419,622		493,744
		Итого по Главе 2	118,400	0,000	460,528	6,567	585,495
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН 81-05-01-2001 прил.1 п. 2.7., п. 2.1	Временные здания и сооружения 2,5 %	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главам 1-8	118,400	0,000	460,528	6,567	585,495
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН 81-05-02-2007 т. 4 п.2.6.	Удорожание работ в зимнее время 2,1 %*0,9	0,000	0,000			0,000
7	Расчет	Пусконаладочные работы				32,054	32,054

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	32,054	32,054
		Итого по Главам 1-9	118,400	0,000	460,528	38,621	617,549
Глава 10. Содержание дирекции							
8	Пост.№468 от от 21.06.10	Технический надзор 1,13%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10				0,000	0,000
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Расчет	Стоимость проектных работ				51,621	51,621
10	Пост.РФ от 05.03.2007 №145	Стоимость эспертизы				0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	118,400	0,000	460,528	90,242	669,170
Непредвиденные затраты							
11	МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого в текущих ценах:	118,400	0,000	460,528	90,242	669,170
		Всего без НДС	**118,400**	**0,000**	**460,528**	**90,242**	**669,170**
12	Письмо Минархстроя от 17.01.92	НДС	21,312	0,000	82,895	16,244	120,451
		Всего с НДС	**139,712**	**0,000**	**543,423**	**106,486**	**789,621**

Выполнил:
Инженер 1 категории — Н.В.Рязкова

Согласовано:

Начальник УКС — С.В.Дмитриев

Начальник УИ — А.Б. Ларионов