



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 01.06.2018

№ 0186-ИА-18-2

Дата подписания протокола: 01.06.2018

Москва

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации ПС 35/6 кВ №23, ПС 35/6 кВ №3 (Отрожка), ПС 35/6 кВ №35 (Восточный промузел), ПС 35/6 кВ №46, ПС 35/6 кВ №8, ПС 110/35/10 кВ Бугаёвка, ПС 35/10 кВ Дьяченково, ПС 35/10 кВ Журавка, ПС 35/10 кВ К. Отделец, ПС 35/10 кВ Михайловка, ПС 35/10 кВ Михайловка-1, ПС 35/10 кВ Монастырщина, ПС 110/10 кВ Никаноровка, ПС 110/10 кВ Новая Калитва, ПС 35/10 кВ Ольховатка, ПС 35/10 кВ Первомайская, ПС 110/35/10 кВ Подгорное, ПС 35/10 кВ Подколодновка, ПС 110/10 кВ ПТФ, ПС 35/10 кВ Радченская, ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2, ПС 35/10 кВ Россия, ПС 110/35/10/6 кВ Россошь, ПС 110/35/10 кВ с-з Радченский, ПС 110/6 кВ №45, ПС 110/10 кВ Старая Калитва, ПС 110/35/10 кВ Терновка, ПС 110/6 кВ Химмаш, ПС 35/10 кВ Эртиль-город, ПС 35/10 кВ Южная в части систем телемеханики, каналов связи, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования с поставкой оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/955-р/з от 13.04.2018 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания конкурсной комиссии № 0186-ИА-18 от 13.04.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 13.04.2018 года, на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru: № 1004906 от 13.04.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 13.04.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, начальная (максимальная) цена Договора составляет: **78 686 052,00** (семьдесят восемь миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч пятьдесят два) рубля 00 коп. РФ, без учета НДС; НДС составляет **14 163 489,36** (четырнадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят девять) рублей 36 коп. РФ; **92 849 541,36** (девяносто два миллиона восемьсот сорок девять тысяч пятьсот сорок один) рубль 36 коп. РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 20.12.2018 года.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляров Д.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Председатель Конкурсной комиссии

Галковский В.Л.	И.о директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя Конкурсной комиссии
Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Сычёв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Даньшина О.А.	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Кондратьев С.Н.	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Конкурсной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ после проведения аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 13 часов 00 минут время московское «28» мая 2018 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) не принял участие ни один из приглашенных Участников. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Наименование организации	Общая сумма Заявки, руб.		Примечание
	без НДС	с НДС	
ООО «ТЕХКОНСУР», 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, оф. 20/04, тел. (343) 382-03-00	78 684 478,28	92 847 684,37	В переторжке не участвовал
ООО «ТЭС НН», 603032, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д.11, лит. Л, тел. (831) 429-29-29	78 685 265,14	92 848 612,87	В переторжке не участвовал

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об одобрении сводного экспертного заключения.

Члены Конкурсной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Заявки и результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки). Результаты сведены в сводном экспертном заключении № 0186-ИА-18-2 от 31.05.2018 года.

Конкурсной комиссии предлагается одобрить сводное экспертное заключение № 0186-ИА-18-2 от 31.05.2018 года.

2. О ранжировке Заявок.

В соответствии с критериями и процедурами оценки, с учетом результатов процедуры аукционной

процедуры на снижение цены (переторжки), проведенной «28» мая 2018 года, предлагается ранжировать Заявки следующим образом:

первое место: ООО «ТЕХКОНСУР», 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, оф. 20/04, тел. (343) 382-03-00, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации ПС 35/6 кВ №23, ПС 35/6 кВ №3 (Отрожка), ПС 35/6 кВ №35 (Восточный промузел), ПС 35/6 кВ №46, ПС 35/6 кВ №8, ПС 110/35/10 кВ Бугаёвка, ПС 35/10 кВ Дьяченково, ПС 35/10 кВ Журавка, ПС 35/10 кВ К. Отделец, ПС 35/10 кВ Михайловка, ПС 35/10 кВ Михайловка-1, ПС 35/10 кВ Монастырщина, ПС 110/10 кВ Никаноровка, ПС 110/10 кВ Новая Калитва, ПС 35/10 кВ Ольховатка, ПС 35/10 кВ Первомайская, ПС 110/35/10 кВ Подгорное, ПС 35/10 кВ Подколодновка, ПС 110/10 кВ ПТФ, ПС 35/10 кВ Радченская, ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2, ПС 35/10 кВ Россия, ПС 110/35/10/6 кВ Россосшь, ПС 110/35/10 кВ с-з Радченский, ПС 110/6 кВ №45, ПС 110/10 кВ Старая Калитва, ПС 110/35/10 кВ Терновка, ПС 110/6 кВ Химмаш, ПС 35/10 кВ Эртиль-город, ПС 35/10 кВ Южная в части систем телемеханики, каналов связи, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования с поставкой оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 78 684 478 руб. 28 коп. (семьдесят восемь миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят восемь рублей 28 коп.) без НДС;
- 14 163 206 руб. 09 коп. (четырнадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи двести шесть рублей 09 коп.) НДС;
- 92 847 684 руб. 37 коп. (девяносто два миллиона восемьсот сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля 37 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет.

Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора аванс в размере до 15% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса.

Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 85% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур.

Заказчик на основании выставляемых Подрядчиком счетов уплачивает Подрядчику авансы для закупки им оборудования в размере до 30% от стоимости данного оборудования. Заказчик уплачивает Подрядчику авансовые платежи в соответствии с Графиком финансирования поставок, работ, услуг и освоения капитальных вложений по строительству (реконструкции), но не ранее даты предоставления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса.

Заказчик уплачивает Подрядчику 70% от стоимости доставленного на объект оборудования по факту доставки Подрядчиком оборудования на строительную площадку. Заказчик производит оплату в течение 10 (десяти) календарных дней со дня доставки оборудования, на основании предоставленных Подрядчиком документов: счета-фактуры, товарной накладной по форме ТОРГ-12;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: с момента заключения договора; окончание выполнения работ: до 20.12.2018 года.

второе место: ООО «ТЭС НН», 603032, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д.11, лит. Л, тел. (831) 429-29-29, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации ПС 35/6 кВ №23, ПС 35/6 кВ №3 (Отрожка), ПС 35/6 кВ №35 (Восточный промузел), ПС 35/6 кВ №46, ПС 35/6 кВ №8, ПС 110/35/10 кВ Бугаёвка, ПС 35/10 кВ Дьяченково, ПС 35/10 кВ Журавка, ПС 35/10 кВ К. Отделец, ПС 35/10 кВ Михайловка, ПС 35/10 кВ Михайловка-1, ПС 35/10 кВ Монастырщина, ПС 110/10 кВ Никаноровка, ПС 110/10 кВ Новая Калитва, ПС 35/10 кВ Ольховатка, ПС 35/10 кВ Первомайская, ПС 110/35/10 кВ Подгорное, ПС 35/10 кВ Подколодновка, ПС 110/10 кВ ПТФ, ПС 35/10 кВ Радченская, ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2, ПС 35/10 кВ Россия, ПС 110/35/10/6 кВ Россосшь, ПС 110/35/10 кВ с-з Радченский, ПС 110/6 кВ №45, ПС 110/10 кВ Старая Калитва, ПС 110/35/10 кВ Терновка, ПС 110/6 кВ Химмаш, ПС 35/10 кВ Эртиль-город, ПС 35/10 кВ Южная в части систем телемеханики, каналов связи, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования с поставкой оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 78 685 265 руб. 14 коп. (семьдесят восемь миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч двести шестьдесят пять рублей 14 коп.) без НДС;
- 14 163 347 руб. 73 коп. (четырнадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи триста сорок семь рублей 73 коп.) НДС;
- 92 848 612 руб. 87 коп. (девятьсот два миллиона восемьсот сорок восемь тысяч шестьсот двенадцать рублей 87 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет.

Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора аванс в размере до 15% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса.

Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 85% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур.

Заказчик на основании выставляемых Подрядчиком счетов уплачивает Подрядчику авансы для закупки им оборудования в размере до 30% от стоимости данного оборудования. Заказчик уплачивает Подрядчику авансовые платежи в соответствии с Графиком финансирования поставок, работ, услуг и освоения капитальных вложений по строительству (реконструкции), но не ранее даты предоставления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса.

Заказчик уплачивает Подрядчику 70% от стоимости доставленного на объект оборудования по факту доставки Подрядчиком оборудования на строительную площадку. Заказчик производит оплату в течение 10 (десяти) календарных дней со дня доставки оборудования, на основании предоставленных Подрядчиком документов: счета-фактуры, товарной накладной по форме ТОРГ-12;

- сроки выполнения работ: начало выполнения работ: с момента заключения договора; окончание выполнения работ: до 20.12.2018 года.

3. Об определении Победителя конкурса.

По результатам ранжировки конкурсных заявок предлагается признать Победителем конкурса:

ООО «ТЕХКОНСУР», 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, оф. 20/04, тел. (343) 382-03-00, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации ПС 35/6 кВ №23, ПС 35/6 кВ №3 (Отрожка), ПС 35/6 кВ №35 (Восточный промузел), ПС 35/6 кВ №46, ПС 35/6 кВ №8, ПС 110/35/10 кВ Бугаёвка, ПС 35/10 кВ Дьяченково, ПС 35/10 кВ Журавка, ПС 35/10 кВ К. Отделец, ПС 35/10 кВ Михайловка, ПС 35/10 кВ Михайловка-1, ПС 35/10 кВ Монастырщина, ПС 110/10 кВ Никаноровка, ПС 110/10 кВ Новая Калитва, ПС 35/10 кВ Ольховатка, ПС 35/10 кВ Первомайская, ПС 110/35/10 кВ Подгорное, ПС 35/10 кВ Подколодновка, ПС 110/10 кВ ПТФ, ПС 35/10 кВ Радченская, ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2, ПС 35/10 кВ Россия, ПС 110/35/10/6 кВ Россось, ПС 110/35/10 кВ с-з Радченский, ПС 110/6 кВ №45, ПС 110/10 кВ Старая Калитва, ПС 110/35/10 кВ Терновка, ПС 110/6 кВ Химмаш, ПС 35/10 кВ Эртиль-город, ПС 35/10 кВ Южная в части систем телемеханики, каналов связи, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования с поставкой оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 78 684 478 руб. 28 коп. (семьдесят восемь миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят восемь рублей 28 коп.) без НДС;
- 14 163 206 руб. 09 коп. (четырнадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи двести шесть рублей 09 коп.) НДС;
- 92 847 684 руб. 37 коп. (девятьсот два миллиона восемьсот сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля 37 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет.

Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора аванс в размере до 15% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса.

Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 85% от стоимости строительно-монтажных,

пуско-наладочных работ, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур.

Заказчик на основании выставляемых Подрядчиком счетов уплачивает Подрядчику авансы для закупки им оборудования в размере до 30% от стоимости данного оборудования. Заказчик уплачивает Подрядчику авансовые платежи в соответствии с Графиком финансирования поставок, работ, услуг и освоения капитальных вложений по строительству (реконструкции), но не ранее даты предоставления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса.

Заказчик уплачивает Подрядчику 70% от стоимости доставленного на объект оборудования по факту доставки Подрядчиком оборудования на строительную площадку. Заказчик производит оплату в течение 10 (десяти) календарных дней со дня доставки оборудования, на основании предоставленных Подрядчиком документов: счета-фактуры, товарной накладной по форме ТОРГ-12;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: с момента заключения договора; окончание выполнения работ: до 20.12.2018 года.

РЕШИЛИ:

- 1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0186-ИА-18-2 от 31.05.2018 года.**
- 2. Утвердить ранжировку Заявок.**
- 3. Признать Победителем конкурса:**

ООО «ТЕХКОНСУР», 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, оф. 20/04, тел. (343) 382-03-00, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации ПС 35/6 кВ №23, ПС 35/6 кВ №3 (Отрожка), ПС 35/6 кВ №35 (Восточный промузел), ПС 35/6 кВ №46, ПС 35/6 кВ №8, ПС 110/35/10 кВ Бугаёвка, ПС 35/10 кВ Дьяченково, ПС 35/10 кВ Журавка, ПС 35/10 кВ К. Отделец, ПС 35/10 кВ Михайловка, ПС 35/10 кВ Михайловка-1, ПС 35/10 кВ Монастырщина, ПС 110/10 кВ Никаноровка, ПС 110/10 кВ Новая Калитва, ПС 35/10 кВ Ольховатка, ПС 35/10 кВ Первомайская, ПС 110/35/10 кВ Подгорное, ПС 35/10 кВ Подколодновка, ПС 110/10 кВ ПТФ, ПС 35/10 кВ Радченская, ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2, ПС 35/10 кВ Россия, ПС 110/35/10/6 кВ Россось, ПС 110/35/10 кВ с-з Радченский, ПС 110/6 кВ №45, ПС 110/10 кВ Старая Калитва, ПС 110/35/10 кВ Терновка, ПС 110/6 кВ Химмаш, ПС 35/10 кВ Эртиль-город, ПС 35/10 кВ Южная в части систем телемеханики, каналов связи, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования с поставкой оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 78 684 478 руб. 28 коп. (семьдесят восемь миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят восемь рублей 28 коп.) без НДС;
- 14 163 206 руб. 09 коп. (четырнадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи двести шесть рублей 09 коп.) НДС;
- 92 847 684 руб. 37 коп. (девяносто два миллиона восемьсот сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля 37 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет.

Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора аванс в размере до 15% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса.

Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 85% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур.

Заказчик на основании выставляемых Подрядчиком счетов уплачивает Подрядчику авансы для закупки им оборудования в размере до 30% от стоимости данного оборудования. Заказчик уплачивает Подрядчику авансовые платежи в соответствии с Графиком финансирования поставок, работ, услуг и освоения капитальных вложений по строительству (реконструкции), но не ранее даты предоставления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса.

Заказчик уплачивает Подрядчику 70% от стоимости доставленного на объект оборудования по факту доставки Подрядчиком оборудования на строительную площадку. Заказчик производит оплату в течение 10 (десяти) календарных дней со дня доставки оборудования, на основании предоставленных Подрядчиком документов: счета-фактуры, товарной накладной по форме ТОРГ-12;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: с момента заключения договора; окончание выполнения работ: до 20.12.2018 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Конкурсной комиссии:


_____ Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии:


_____ Галковский В.Л.

Члены Конкурсной комиссии:


_____ Логанова Н.А.


_____ Сычёв Н.В.


_____ Даньшина О.А.


_____ Ерохин Е.П.


_____ Кондратьев С.Н.

Ответственный секретарь
Конкурсной комиссии:


_____ Горностаева Т.В.



ПРОТОКОЛ

очного заседания Конкурсной комиссии по предварительному рассмотрению
и оценке по отборочным критериям заявок участников

Дата проведения заседания: 24.05.2018

№ 0186-ИА-18-1

Дата подписания протокола: 24.05.2018

Москва

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации ПС 35/6 кВ №23, ПС 35/6 кВ №3 (Отрожка), ПС 35/6 кВ №35 (Восточный промузел), ПС 35/6 кВ №46, ПС 35/6 кВ №8, ПС 110/35/10 кВ Бугаёвка, ПС 35/10 кВ Дьяченково, ПС 35/10 кВ Журавка, ПС 35/10 кВ К. Отделец, ПС 35/10 кВ Михайловка, ПС 35/10 кВ Михайловка-1, ПС 35/10 кВ Монастырщина, ПС 110/10 кВ Никаноровка, ПС 110/10 кВ Новая Калитва, ПС 35/10 кВ Ольховатка, ПС 35/10 кВ Первомайская, ПС 110/35/10 кВ Подгорное, ПС 35/10 кВ Подколодновка, ПС 110/10 кВ ПТФ, ПС 35/10 кВ Радченская, ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2, ПС 35/10 кВ Россия, ПС 110/35/10/6 кВ Россошь, ПС 110/35/10 кВ с-з Радченский, ПС 110/6 кВ №45, ПС 110/10 кВ Старая Калитва, ПС 110/35/10 кВ Терновка, ПС 110/6 кВ Химмаш, ПС 35/10 кВ Эртиль-город, ПС 35/10 кВ Южная в части систем телемеханики, каналов связи, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования с поставкой оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/955-р/з от 13.04.2018 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания конкурсной комиссии № 0186-ИА-18 от 13.04.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 13.04.2018 года, на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru: № 1004906 от 13.04.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 13.04.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, начальная (максимальная) цена Договора составляет: **78 686 052,00** (семьдесят восемь миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч пятьдесят два) рубля 00 коп. РФ, без учета НДС; НДС составляет **14 163 489,36** (четырнадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят девять) рублей 36 коп. РФ; **92 849 541,36** (девяносто два миллиона восемьсот сорок девять тысяч пятьсот сорок один) рубль 36 коп. РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 20.12.2018 года.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляр Д.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Председатель Конкурсной комиссии
Галковский В.Л.	И.о директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя Конкурсной комиссии
Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Сычѳв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Даньшина О.А.	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Кондратьев С.Н.	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Конкурсной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы «B2B-MRSK» www.b2b-mrsk.ru поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника конкурса и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Примечания
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «ТЕХКОНСУР», 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, оф. 20/04, тел. (343) 382-03-00	78 684 478,28	92 847 684,37	
2.	ООО «ТЭС НН», 603032, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д.11, лит. Л, тел. (831) 429-29-29	78 685 265,14	92 848 612,87	

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об одобрении сводного экспертного заключения.

Члены Конкурсной комиссии и специалисты Организатора конкурса изучили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в сводном экспертном заключении № 0186-ИА-18-1 от 24.05.2018 года.

Конкурсной комиссии предлагается одобрить сводное экспертное заключение № 0186-ИА-18-1 от 24.05.2018 года.

2. О признании Заявок соответствующими условиям конкурса.

Заявки: ООО «ТЕХКОНСУР», 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, оф. 20/04, тел. (343) 382-03-00, ООО «ТЭС НН», 603032, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д.11, лит. Л, тел. (831) 429-29-29, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

3. О приглашении Участников к аукционной процедуре на снижение цены (переторжке).

Предлагается пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «ТЕХКОНСУР», 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, оф. 20/04, тел. (343) 382-03-00;
- ООО «ТЭС НН», 603032, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д.11, лит. Л, тел. (831) 429-29-29.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0186-ИА-18-1 от 24.05.2018 года.

2. Признать Заявки:

ООО «ТЕХКОНСУР», 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, оф. 20/04, тел. (343) 382-03-00, ООО «ТЭС НН», 603032, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д.11, лит. Л, тел. (831) 429-29-29, соответствующими условиям конкурса.

3. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «ТЕХКОНСУР», 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, оф. 20/04, тел. (343) 382-03-00;
- ООО «ТЭС НН», 603032, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д.11, лит. Л, тел. (831) 429-29-29.

Я, член Конкурсной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного конкурса таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения конкурса любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Конкурсной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Конкурсной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Конкурсной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов конкурса, член Конкурсной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику конкурса до подведения результатов, член Конкурсной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного конкурса.

Член Конкурсной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов конкурса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Конкурсной комиссии:


_____ Скляров Д.В.

Заместитель председателя

Конкурсной комиссии:


_____ Галковский В.Л.

Члены Конкурсной комиссии:


_____ Логанова Н.А.


_____ Сычёв Н.В.


_____ Даншина О.А.


_____ Ерохин Е.П.


_____ Кондратьев С.Н.

Ответственный секретарь

Конкурсной комиссии:


_____ Горностаева Т.В.



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку)

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение
строительно-монтажных работ по модернизации ПС 35/6 кВ №23, ПС 35/6 кВ №3 (Отрожка), ПС
35/6 кВ №35 (Восточный промузел), ПС 35/6 кВ №46, ПС 35/6 кВ №8, ПС 110/35/10 кВ Бугаёвка,
ПС 35/10 кВ Дьяченково, ПС 35/10 кВ Журавка, ПС 35/10 кВ К. Отделец, ПС 35/10 кВ
Михайловка, ПС 35/10 кВ Михайловка-1, ПС 35/10 кВ Монастырщина, ПС 110/10 кВ
Никаноровка, ПС 110/10 кВ Новая Калитва, ПС 35/10 кВ Ольховатка, ПС 35/10 кВ Первомайская,
ПС 110/35/10 кВ Подгорное, ПС 35/10 кВ Подколодновка, ПС 110/10 кВ ПТФ, ПС 35/10 кВ
Радченская, ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2, ПС 35/10 кВ Россия, ПС 110/35/10/6 кВ Россошь, ПС
110/35/10 кВ с-з Радченский, ПС 110/6 кВ №45, ПС 110/10 кВ Старая Калитва, ПС 110/35/10 кВ
Терновка, ПС 110/6 кВ Химмаш, ПС 35/10 кВ Эртиль-город, ПС 35/10 кВ Южная в части систем
телемеханики, каналов связи, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования с поставкой
оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), (номер публикации на
сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru: № 1004906 от 13.04.2018 года).

«28» мая 2018 г.

№ 0186-ИА-18

Город Москва

По результатам предварительного рассмотрения и оценки по отборочным критериям заявок
Участников открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора
на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ
по модернизации ПС 35/6 кВ №23, ПС 35/6 кВ №3 (Отрожка), ПС 35/6 кВ №35 (Восточный
промузел), ПС 35/6 кВ №46, ПС 35/6 кВ №8, ПС 110/35/10 кВ Бугаёвка, ПС 35/10 кВ Дьяченково,
ПС 35/10 кВ Журавка, ПС 35/10 кВ К. Отделец, ПС 35/10 кВ Михайловка, ПС 35/10 кВ
Михайловка-1, ПС 35/10 кВ Монастырщина, ПС 110/10 кВ Никаноровка, ПС 110/10 кВ Новая
Калитва, ПС 35/10 кВ Ольховатка, ПС 35/10 кВ Первомайская, ПС 110/35/10 кВ Подгорное, ПС
35/10 кВ Подколодновка, ПС 110/10 кВ ПТФ, ПС 35/10 кВ Радченская, ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2,
ПС 35/10 кВ Россия, ПС 110/35/10/6 кВ Россошь, ПС 110/35/10 кВ с-з Радченский, ПС 110/6 кВ
№45, ПС 110/10 кВ Старая Калитва, ПС 110/35/10 кВ Терновка, ПС 110/6 кВ Химмаш, ПС 35/10
кВ Эртиль-город, ПС 35/10 кВ Южная в части систем телемеханики, каналов связи, РЗА, учета
электроэнергии, первичного оборудования с поставкой оборудования для нужд ПАО «МРСК
Центра» (филиала «Воронежэнерго»), в соответствии с решением Конкурсной комиссии
(Протокол № 0186-ИА-18-1 от 25.05.2018 г.) и на основании документации о закупке Организатор
закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с
приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

- ООО «ТЕХКОНСУР», 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, оф. 20/04, тел. (343) 382-03-00;

- ООО «ТЭС НН», 603032, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д.11, лит. Л, тел. (831) 429-29-29.

Приглашение на участие в процедуре переторжки открытого конкурса на право заключения
право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации ПС
35/6 кВ №23, ПС 35/6 кВ №3 (Отрожка), ПС 35/6 кВ №35 (Восточный промузел), ПС 35/6 кВ №46,
ПС 35/6 кВ №8, ПС 110/35/10 кВ Бугаёвка, ПС 35/10 кВ Дьяченково, ПС 35/10 кВ Журавка, ПС
35/10 кВ К. Отделец, ПС 35/10 кВ Михайловка, ПС 35/10 кВ Михайловка-1, ПС 35/10 кВ
Монастырщина, ПС 110/10 кВ Никаноровка, ПС 110/10 кВ Новая Калитва, ПС 35/10 кВ
Ольховатка, ПС 35/10 кВ Первомайская, ПС 110/35/10 кВ Подгорное, ПС 35/10 кВ
Подколодновка, ПС 110/10 кВ ПТФ, ПС 35/10 кВ Радченская, ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2, ПС 35/10
кВ Россия, ПС 110/35/10/6 кВ Россошь, ПС 110/35/10 кВ с-з Радченский, ПС 110/6 кВ №45, ПС

*Протокол заседания Конкурсной комиссии
по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены
(переторжку) № 0186-ИА-18*

110/10 кВ Старая Калитва, ПС 110/35/10 кВ Терновка, ПС 110/6 кВ Химмаш, ПС 35/10 кВ Эртиль-город, ПС 35/10 кВ Южная в части систем телемеханики, каналов связи, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования с поставкой оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») было разослано участникам через систему В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru 25.05.2018 г.

Дата и время начала процедуры переторжки: 15 часов 00 минут время московское «25» мая 2018 г.

Дата и время окончания процедуры переторжки: 13 часов 00 минут время московское «28» мая 2018 г.

Переторжка проводится в форме on-line торгов:

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;
- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 10 минут;
- минимальный шаг: 0,5% от суммы.

Место проведения переторжки: электронная торговая площадка ЭТП В2В-MRSK.

Присутствовали члены конкурсной комиссии:

Ф.И.О.	Члены конкурсной комиссии:
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Горностаева Т.В.	Ответственный секретарь конкурсной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

На процедуру переторжки не подано электронных конвертов от участников:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «ТЕХКОНСУР», 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, оф. 20/04, тел. (343) 382-03-00	78 684 478,28 (92 847 684,37 с НДС)	78 684 478,28 (92 847 684,37 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «ТЭС НН», 603032, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д.11, лит. Л, тел. (831) 429-29-29	78 685 265,14 (92 848 612,87 с НДС)	78 685 265,14 (92 848 612,87 с НДС)	В переторжке не участвовал

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Конкурсной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Члены конкурсной комиссии:

Ерохин Е.П.

Ответственный секретарь
конкурсной комиссии:

Горностаева Т.В.

Протокол заседания комиссии по вскрытию поступивших на конкурс № 1004906 конвертов

№ 0186-ИА-18

10.05.2018

г. Москва

Предмет конкурса:

Право на заключение Договора на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации ПС 35/6 кВ №23, ПС 35/6 кВ №3 (Отрожка), ПС 35/6 кВ №35 (Восточный промузел), ПС 35/6 кВ №46, ПС 35/6 кВ №8, ПС 110/35/10 кВ Бугаёвка, ПС 35/10 кВ Дьяченково, ПС 35/10 кВ Журавка, ПС 35/10 кВ К. Отделец, ПС 35/10 кВ Михайловка, ПС 35/10 кВ Михайловка-1, ПС 35/10 кВ Монастырщина, ПС 110/10 кВ Никаноровка, ПС 110/10 кВ Новая Калитва, ПС 35/10 кВ Ольховатка, ПС 35/10 кВ Первомайская, ПС 110/35/10 кВ Подгорное, ПС 35/10 кВ Подколодновка, ПС 110/10 кВ ПТФ, ПС 35/10 кВ Радченская, ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2, ПС 35/10 кВ Россия, ПС 110/35/10/6 кВ Россось, ПС 110/35/10 кВ с-з Радченский, ПС 110/6 кВ №45, ПС 110/10 кВ Старая Калитва, ПС 110/35/10 кВ Терновка, ПС 110/6 кВ Химмаш, ПС 35/10 кВ Эртиль-город, ПС 35/10 кВ Южная в части систем телемеханики, каналов связи, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования с поставкой оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Состав комиссии

На заседании комиссии по вскрытию заявок на участие в конкурсе присутствовали:

Член Единой комиссии:

- Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

Ответственный секретарь Единой комиссии: Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Вопросы заседания конкурсной комиссии:

На конкурс было представлено 2 Конкурсные заявки, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы В2В-Center.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора конкурса на Торговой площадке Системы В2В-Center автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: 10.05.2018 12:00.

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: Торговая площадка Системы В2В-Center.

В конвертах обнаружены Конкурсные заявки следующих претендентов на участие в конкурсе:

№	Наименование претендента на участие в конкурсе и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в конкурсе
1	ООО "ТЕХКОНСУР" (620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 83, оф. 20/04)	Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации ПС 35/6 кВ №23, ПС 35/6 кВ №3 (Отрожка), ПС 35/6 кВ №35 (Восточный промузел), ПС 35/6 кВ №46, ПС 35/6 кВ №8, ПС 110/35/10 кВ Бугаёвка, ПС 35/10 кВ Дьяченково, ПС 35/10 кВ Журавка, ПС 35/10 кВ К. Отделец, ПС 35/10 кВ Михайловка, ПС 35/10 кВ Михайловка-1, ПС 35/10 кВ Монастырщина, ПС 110/10 кВ Никаноровка, ПС 110/10 кВ Новая Калитва, ПС 35/10 кВ Ольховатка, ПС 35/10 кВ Первомайская, ПС 110/35/10 кВ Подгорное, ПС 35/10 кВ Подколодновка, ПС 110/10 кВ ПТФ, ПС

		35/10 кВ Радченская, ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2, ПС 35/10 кВ Россия, ПС 110/35/10/6 кВ Россось, ПС 110/35/10 кВ с-з Радченский, ПС 110/6 кВ №45, ПС 110/10 кВ Старая Калитва, ПС 110/35/10 кВ Терновка, ПС 110/6 кВ Химмаш, ПС 35/10 кВ Эртиль-город, ПС 35/10 кВ Южная в части систем телемеханики, каналов связи, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования с поставкой оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»). Цена: 92 847 684,37 руб. (цена без НДС: 78 684 478,28 руб.) 03.05.2018 в 06:22
2	ООО "ТАВРИДА ЭНЕРГО СТРОЙ НИЖНИЙ НОВГОРОД" (603032, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, лит. Л)	Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации ПС 35/6 кВ №23, ПС 35/6 кВ №3 (Отрожка), ПС 35/6 кВ №35 (Восточный промузел), ПС 35/6 кВ №46, ПС 35/6 кВ №8, ПС 110/35/10 кВ Бугаёвка, ПС 35/10 кВ Дьяченково, ПС 35/10 кВ Журавка, ПС 35/10 кВ К. Отделец, ПС 35/10 кВ Михайловка, ПС 35/10 кВ Михайловка-1, ПС 35/10 кВ Монастырщина, ПС 110/10 кВ Никаноровка, ПС 110/10 кВ Новая Калитва, ПС 35/10 кВ Ольховатка, ПС 35/10 кВ Первомайская, ПС 110/35/10 кВ Подгорное, ПС 35/10 кВ Подколодновка, ПС 110/10 кВ ПТФ, ПС 35/10 кВ Радченская, ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2, ПС 35/10 кВ Россия, ПС 110/35/10/6 кВ Россось, ПС 110/35/10 кВ с-з Радченский, ПС 110/6 кВ №45, ПС 110/10 кВ Старая Калитва, ПС 110/35/10 кВ Терновка, ПС 110/6 кВ Химмаш, ПС 35/10 кВ Эртиль-город, ПС 35/10 кВ Южная в части систем телемеханики, каналов связи, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования с поставкой оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»). Цена: 92 848 612,87 руб. (цена без НДС: 78 685 265,14 руб.) 08.05.2018 в 13:30

Решили:

Утвердить протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на конкурс конвертов.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ответственный секретарь Единой комиссии Горностаева Татьяна Валентиновна
Ерохин Евгений Петрович
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Ерохин Евгений Петрович, Начальник
Департамента по конкурентной политике и
закупочной деятельности

Ответственный секретарь Единой комиссии:
Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий
специалист управления организации
регламентированных закупок департамента по
конкурентной политике и закупочной деятельности
ПАО «МРСК Центра»

Дата подписания протокола:

10.05.2018