
 

 

Приложение 1 

Календарный план выполнения работ 

№ 

п/п 
Наименование объекта и содержание работ 

График выполнения работ (в неделях с 

момента заключения договора) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Реконструкция ЛЭП для электроснабжения жилого дома, 

расположенных в с. Веселое Долгоруковского района 

1689140 

 

1.1 Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных              

1.2 Разработка ПСД              

1.3 Комплектация материалами и оборудованием              

1.4 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ               

1.5 Выполнение исполнительной и технической документации              

1.6 Оформление и передача в УКС формы КС 14              

2 
Реконструкция ЛЭП для электроснабжения жилого дома, 

расположенных в с. Веселое Долгоруковского района 
1689288 

2.1 Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных              

2.2 Разработка ПСД              

2.3 Комплектация материалами и оборудованием              

2.4 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ               

2.5 Выполнение исполнительной и технической документации              

2.6 Оформление и передача в УКС формы КС 14              

3 
Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома 

расположенного в СНТ Металлург 3 улица 49, участок 9 
1697535 

3.1 Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных              

3.2 Разработка ПСД              

3.3 Комплектация материалами и оборудованием              

3.4 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ               

3.5 Выполнение исполнительной и технической документации              

3.6. Оформление и передача в УКС формы КС 14              

4 Монтаж дополнительной ячейки на ПС КПД 1649640 



 

№ 

п/п 
Наименование объекта и содержание работ 

График выполнения работ (в неделях с 

момента заключения договора) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4.1 Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных              

4.2 Разработка ПСД              

4.3 Комплектация материалами и оборудованием              

4.4 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ               

4.5 Выполнение исполнительной и технической документации              

4.6. Оформление и передача в УКС формы КС 14              

5 Реконструкция яч №11, ПС  Сселки 1415299 

5.1 Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных              

5.2 Разработка ПСД              

5.3 Комплектация материалами и оборудованием              

5.4 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ               

5.5 Выполнение исполнительной и технической документации              

5.6. Оформление и передача в УКС формы КС 14              

6 Реконструкция яч № 4 ПС ГПП2 1287522 

6.1 Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных              

6.2 Разработка ПСД              

6.3 Комплектация материалами и оборудованием              

6.4 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ               

6.5 Выполнение исполнительной и технической документации              

6.6. Оформление и передача в УКС формы КС 14              

7 Реконструкция яч № 42, 31 ПС Южная 1415413 

7.1 Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных              

7.2 Разработка ПСД              

7.3 Комплектация материалами и оборудованием              

7.4 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ               

7.5 Выполнение исполнительной и технической документации              

7.6. Оформление и передача в УКС формы КС 14              



 

№ 

п/п 
Наименование объекта и содержание работ 

График выполнения работ (в неделях с 

момента заключения договора) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8 
Строительство ЛЭП (реконструкция) для эл.снабжения жилого 

дома  расположенного в с. Бутырки, ул. Солнечная 

1631420 

 

8.1 Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных              

8.2 Разработка ПСД              

8.3 Комплектация материалами и оборудованием              

8.4 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ               

8.5 Выполнение исполнительной и технической документации              

8.6. Оформление и передача в УКС формы КС 14              

9 
Строительство ЛЭП (реконструкция) для эл снабжения жилого 

дома  расположенного в с. Нижнее Казачье, ул Кочегаров, д.62 
1557012 

9.1 Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных              

9.2 Разработка ПСД              

9.3 Комплектация материалами и оборудованием              

9.4 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ               

9.5 Выполнение исполнительной и технической документации              

9.6 Оформление и передача в УКС формы КС 14              

10 
Строительство ЛЭП (реконструкция) для эл снабжения жилого 

дома  расположенного в г. Задонск, ул М Горького, 119 
1687748 

10.1 Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных              

10.2 Разработка ПСД              

10.3 Комплектация материалами и оборудованием              

10.4 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ               

10.5 Выполнение исполнительной и технической документации              

10.6 Оформление и передача в УКС формы КС 14              

11 
Строительство ЛЭП (реконструкция) для эл снабжения жилого 

дома  расположенного в д. Матюшкино 
1725566 

11.1 Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных              

11.2 Разработка ПСД              



 

№ 

п/п 
Наименование объекта и содержание работ 

График выполнения работ (в неделях с 

момента заключения договора) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11.3 Комплектация материалами и оборудованием              

11.4 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ               

11.5 Выполнение исполнительной и технической документации              

11.6 Оформление и передача в УКС формы КС 14              

12 Монтаж устройств уличного освещения 1700907(1-7) 

12.1 Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных              

12.2 Разработка ПСД              

12.3 Комплектация материалами и оборудованием              

12.4 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ               

12.5 Выполнение исполнительной и технической документации              

12.6 Оформление и передача в УКС формы КС 14              

13 Монтаж устройств уличного освещения 1654028;1654058;1653932 

13.1 Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных              

13.2 Разработка ПСД              

13.3 Комплектация материалами и оборудованием              

13.4 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ               

13.5 Выполнение исполнительной и технической документации              

13.6 Оформление и передача в УКС формы КС 14              

14 Монтаж устройств уличного освещения 
1646981, 1647111, 1646056, 164559, 1647341, 1649244, 1649622, 1653201, 

1653617, 1653767, 1653850, 1653886, 1653429, 1653266, 1653317, 

1653341, 1653470, 1653497, 1653535, 1653572 

14.1 Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных              

14.2 Разработка ПСД              

14.3 Комплектация материалами и оборудованием              

14.4 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ               

14.5 Выполнение исполнительной и технической документации              

14.6 Оформление и передача в УКС формы КС 14              

15 Монтаж устройств уличного освещения 1697471(1-10);1699190(11-18) 



 

№ 

п/п 
Наименование объекта и содержание работ 

График выполнения работ (в неделях с 

момента заключения договора) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

15.1 Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных              

15.2 Разработка ПСД              

15.3 Комплектация материалами и оборудованием              

15.4 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ               

15.5 Выполнение исполнительной и технической документации              

15.6 Оформление и передача в УКС формы КС 14              

16 Монтаж устройств уличного освещения 1815736;1815772;1815828 

16.1 Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных              

16.2 Разработка ПСД              

16.3 Комплектация материалами и оборудованием              

16.4 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ               

16.5 Выполнение исполнительной и технической документации              

16.6 Оформление и передача в УКС формы КС 14              

17 
Строительство ЛЭП (реконструкция) для эл снабжения жилого 

дома  расположенного в с. Архангельское 
1674344 

17.1 Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных              

17.2 Разработка ПСД              

17.3 Комплектация материалами и оборудованием              

17.4 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ               

17.5 Выполнение исполнительной и технической документации              

17.6 Оформление и передача в УКС формы КС 14              

18 
Строительство ЛЭП (реконструкция) для эл снабжения жилого 

дома  расположенного в с. Д. Федянино 
1674588;1674965 

18.1 Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных              

18.2 Разработка ПСД              

18.3 Комплектация материалами и оборудованием              

18.4 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ               

18.5 Выполнение исполнительной и технической документации              



 

№ 

п/п 
Наименование объекта и содержание работ 

График выполнения работ (в неделях с 

момента заключения договора) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

18.6 Оформление и передача в УКС формы КС 14              

19 
Строительство ЛЭП (реконструкция) для эл снабжения жилого 

дома  расположенного в с. Богородицкое,  ул Октябрьская, 98 
1754285 

19.1 Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных              

19.2 Разработка ПСД              

19.3 Комплектация материалами и оборудованием              

19.4 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ               

19.5 Выполнение исполнительной и технической документации              

19.6 Оформление и передача в УКС формы КС 14              

20 
Строительство ЛЭП (реконструкция) для эл снабжения жилого 

дома  расположенного в с. Доброе, ул Новоселов 
1727567 

20.1 Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных              

20.2 Разработка ПСД              

20.3 Комплектация материалами и оборудованием              

20.4 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ               

20.5 Выполнение исполнительной и технической документации              

20.6 Оформление и передача в УКС формы КС 14              

21 
Строительство ЛЭП (реконструкция) для эл снабжения жилого 

дома  расположенного в с. С Доброе, ул Самарчик, 51 
1714475 

21.1 Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных              

21.2 Разработка ПСД              

21.3 Комплектация материалами и оборудованием              

21.4 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ               

21.5 Выполнение исполнительной и технической документации              

21.6 Оформление и передача в УКС формы КС 14              

22 
Строительство ЛЭП (реконструкция) для эл снабжения жилого 

дома  расположенного в с. Панино, ул Школьная, 14 
1673192 

22.1 Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных              



 

№ 

п/п 
Наименование объекта и содержание работ 

График выполнения работ (в неделях с 

момента заключения договора) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

22.2 Разработка ПСД              

22.3 Комплектация материалами и оборудованием              

22.4 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ               

22.5 Выполнение исполнительной и технической документации              

22.6 Оформление и передача в УКС формы КС 14              

23 
Строительство ЛЭП (реконструкция) для эл снабжения жилого 

дома  расположенного в с. Трубетчино, ул Набережная 
1678411 

23.1 Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных              

23.2 Разработка ПСД              

23.3 Комплектация материалами и оборудованием              

23.4 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ               

23.5 Выполнение исполнительной и технической документации              

23.6 Оформление и передача в УКС формы КС 14              
 


