

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора по
капитальному строительству филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Липецк»
Дмитрий С.В.
2017 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Липецк»
Леонов В.А.
2017 г.

Детализация объема работ по капитальному строительству объектов в рамках ВЛ к нормативному основанию филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецк» на 2018 год

Фискал	Наименование РСО/уч. СЛЭП	Диспетчерское наименование ВЛ	Класс У, кВ	№ ТМ проекта в SAP	№ проекта	Длина проекта, м	Объем работ по расчистке (по п. 5. ТЗ), га	Объем работ по расчистке (по п. 5. ТЗ), га	Способ выполнения расчистки (механизированный, ручной)	Месяц выполнения работ		Примечание
										начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15
2018 г.												
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Березовка	110	VL110-001665-001-3270	Проект: Опора № 269 - Опора № 270	126	0,060		механизированный	апрель	апрель	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Березовка	110	VL110-001665-001-3271	Проект: Опора № 270 - Опора № 271	155	0,300		механизированный	апрель	апрель	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Березовка	110	VL110-001665-001-3272	Проект: Опора № 271 - Опора № 272	161	0,320		механизированный	апрель	апрель	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Березовка	110	VL110-001665-001-3273	Проект: Опора № 272 - Опора № 273	151	0,300		механизированный	апрель	апрель	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Березовка	110	VL110-001665-001-3282	Проект: Опора № 281 - Опора № 282	153	0,300		механизированный	апрель	апрель	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Березовка	110	VL110-001665-001-3283	Проект: Опора № 282 - Опора № 283	140	0,280		механизированный	апрель	апрель	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Березовка	110	VL110-001665-001-3284	Проект: Опора № 283 - Опора № 284	137	0,260		механизированный	апрель	апрель	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Березовка	110	VL110-001665-001-3285	Проект: Опора № 284 - Опора № 285	161	0,160		механизированный	апрель	апрель	
2019 г.												
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Березовка	110	VL110-001665			1,899			апрель	апрель	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Давыдов	110	VL110-001630-001-3002	Проект: Опора № 1 - Опора № 2	263	0,040		механизированный	май	май	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Давыдов	110	VL110-001630-001-3005	Проект: Опора № 4 - Опора № 5	282	0,100		механизированный	май	май	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Давыдов	110	VL110-001630-001-3012	Проект: Опора № 11 - Опора № 12	294	0,120		механизированный	май	май	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Давыдов	110	VL110-001630-001-3015	Проект: Опора № 14 - Опора № 15	124	0,020		механизированный	май	май	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Давыдов	110	VL110-001630-001-3024	Проект: Опора № 23 - Опора № 24	141	0,140		механизированный	май	май	
2020 г.												
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Давыдов	110	VL110-001630			0,429			май	май	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ ТЭЦ Давыдов	110	VL110-001650-002-3002	Проект: Опора № 1 - Опора № 2	245	0,040		механизированный	май	май	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ ТЭЦ Давыдов	110	VL110-001650-002-3006	Проект: Опора № 5 - Опора № 6	273	0,100		механизированный	май	май	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ ТЭЦ Давыдов	110	VL110-001650-002-3012	Проект: Опора № 11 - Опора № 12	299	0,120		механизированный	май	май	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ ТЭЦ Давыдов	110	VL110-001650-002-3013	Проект: Опора № 12 - Опора № 13	185	0,160		механизированный	май	май	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ ТЭЦ Давыдов	110	VL110-001650-002-3015	Проект: Опора № 14 - Опора № 15	223	0,020		механизированный	май	май	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ ТЭЦ Давыдов	110	VL110-001650-001-3029	Проект: Опора № 28 - Опора № 29	52	0,100		механизированный	май	май	
2021 г.												
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ ТЭЦ Давыдов	110	VL110-001650			0,540			май	май	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Чалыгин-2	110	VL110-001655-001-3058	Проект: Опора № 60 - Опора № 60 А	142	0,210		механизированный	июль	июль	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Чалыгин-2	110	VL110-001655-001-3059	Проект: Опора № 60 А - Опора № 61	143	0,210		механизированный	июль	июль	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Чалыгин-2	110	VL110-001655-001-3060	Проект: Опора № 61 - Опора № 61 А	115	0,180		механизированный	июль	июль	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Чалыгин-2	110	VL110-001655-001-3061	Проект: Опора № 61 А - Опора № 62	115	0,170		механизированный	июль	июль	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Чалыгин-2	110	VL110-001655-001-3062	Проект: Опора № 62 - Опора № 63 А	175	0,260		механизированный	июль	июль	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Чалыгин-2	110	VL110-001655-001-3063	Проект: Опора № 62 А - Опора № 63	175	0,260		механизированный	июль	июль	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Чалыгин-2	110	VL110-001655-001-3064	Проект: Опора № 63 - Опора № 63 А	140	0,210		механизированный	июль	июль	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Чалыгин-2	110	VL110-001655-001-3065	Проект: Опора № 63 А - Опора № 64	139	0,200		механизированный	июль	июль	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Чалыгин-2	110	VL110-001655-001-3066	Проект: Опора № 64 - Опора № 65	277	0,410		механизированный	июль	июль	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Чалыгин-2	110	VL110-001655-001-3067	Проект: Опора № 65 - Опора № 66	282	0,420		механизированный	июль	июль	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Чалыгин-2	110	VL110-001655-001-3068	Проект: Опора № 66 - Опора № 67	265	0,400		механизированный	июль	июль	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Чалыгин-2	110	VL110-001655-001-3069	Проект: Опора № 67 - Опора № 68	277	0,410		механизированный	июль	июль	
Липецкэнерго	Участок ПБ СЛЭП Липецкого района	ВЛ 110 кВ Чалыгин-2	110	VL110-001655-001-3070	Проект: Опора № 68 - Опора № 69	272	0,410		механизированный	июль	июль	