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TP42155691.02). Трассу прохождения, марку и площадь поперечного сечения токоведущих жил 
линий определить проектом. 

2.2.3. Строительство КЛ 0,4 кВ от 2 секции шин РУНН 0,4 кВ ТП-270 ПС 110/6/6 кВ 
Донец до ВРУ 0,4 кВ объекта Заявителя общей протяжённостью 0,39 км, из них открытым 
способом – 0,345 км (СПП Z31-TP42155691.03) и методом ГНБ – 0,045 км (СПП Z31-

TP42155691.04). Трассу прохождения, марку и площадь поперечного сечения токоведущих жил 
линий определить проектом. 

2.3. Этапность выполнения работ: 

1-й этап 

2.3.1. Предпроектное обследование с проведением изыскательских работ и выбор места 
строительства (для площадных объектов)/полосы отвода (линейные объекты); 

2.3.2. Получение разрешения на использование земель, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов (Постановление Правительства РФ от 03.12.2018 № 1300), согласование размещение 
проектируемого объекта на землях, находящихся в частной собственности с собственниками. 
Получение в органе местного самоуправления муниципального образования Постановления об 
утверждении схем расположения земельных участков. 

2.3.3. При прохождении ЛЭП 0,4-10 кВ (размещении ТП) по землям лесного участка 
(земли лесного фонда) направление заявления в министерство лесного хозяйства Белгородской 
области о предоставлении документации для выполнения межевания, кадастрового учета и 
предоставления лесного участка в аренду с последующей разработкой проекта межевания 
территории (ПМТ) и проекта планировки территории (ППТ). 

2.3.4. При прохождении ЛЭП 0,4-10 кВ (размещении ТП) по землям особо охраняемых 
территорий, землям водного фонда - направление заявления в соответствующее ведомство 
(Главрыбвод, департамент культуры и т.п.) Белгородской области на предоставление условий 
размещения проектируемых сетей. 

2.3.5. Разработка проектно-сметной и рабочей документации одной стадией: проектной 
документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87) и 
рабочей документации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 и другой 
действующей НТД). 

2.3.6. Согласование ПСД и РД с Заказчиком, заинтересованными сторонами и 
надзорными органами (при необходимости, при соответствующем обосновании). 

2.3.7. В целях сокращения затрат и сроков разработки рабочей документации по 
данному титулу при проектировании использовать альбомы типовых проектных решений и 
проектную документацию повторного использования. 

2-й этап: 
2.3.8. Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) с 

поставкой оборудования, с учетом требований НТД, указанных в п. 9 настоящего ТЗ (при 
строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, 
необходимых и действующих на момент выполнения СМР, в том числе не указанных в данном 
ТЗ). 

3. Исходные данные для проектирования 

3.1. Максимальная присоединяемая мощность – 149,0 кВт. 

3.2. Категория надёжности электроснабжения: вторая. 
3.3. Номинальный уровень напряжения на границе разграничения балансовой 

принадлежности – 0,4 кВ. 
3.4. Схемы нормального режима ПС, РП, ТП и фидеров сети 6-10 кВ и 0,4 кВ. 
3.5. Сведения об установленном оборудовании ПС, РП, ТП. 
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3.6. Карты уставок РЗА, токи КЗ на шинах питающих центров, данные по емкостным 

токам замыкания на землю. 
Исходные данные предоставляются Подрядчику после заключения договора 

в соответствии с отдельным запросом Подрядчика. 

4. Требования к проектированию 

Проектно-сметная документация 

4.1. Пояснительная записка. 
 реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке 

проектно-сметной документации; 
 исходные данные и условия для подготовки проектно-сметной документации; 
 сведения о климатической и географической характеристике района, на 

территории которого предполагается осуществлять строительство/реконструкцию объекта (ов) 
распределительной сети 0,4-10 (6) кВ. При проектировании учитывать Карты климатического 
районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде Белгородской области. 
Предельные значения пролетов воздушных линий, для соответствующих категорий района по 
ветру и гололёду, определяются по таблицам типовых проектов. Увеличение установленных 
предельных значений длин пролётов возможно только при специальном обосновании с 
согласованием с филиалом ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»; 

 описание вариантов трассы прохождения линейного объекта (в т.ч. с учетом 
снижения технических потерь и повышения показателей надежности, с учётом анализа 
перспективного роста нагрузок и обеспечением резерва в целях возможности и доступности 
подключения новых потребителей) по территории района строительства, обоснование 
выбранного варианта; 

 сведения о проектируемых объектах распределительной сети 0,4-10 (6) кВ, в т.ч. 
для линейного объекта - указание наименования, назначения и месторасположения начального и 
конечного пунктов линейного объекта, пропускная способность, полоса отвода; 

 сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 
строительства) и (или) постоянное пользование и категории земель, на которых будет 
располагаться электросетевой объект; 

 сведения о наличии разработанных и согласованных технических условий; 
 технико-экономические характеристики проектируемых объектов 

распределительной сети 0,4-10 (6) кВ (категория, протяженность, проектная мощность, 
пропускная способность и др.); 

 обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам 
строительства с выделением этих этапов; 

 сведения об установленном «Узле учета». Текстовая часть пояснительной записки 
к проектной документации должна содержать отдельный пункт «Узел учета»; 

 сведения о примененных инновационных решениях. Текстовая часть 
пояснительной записки к проектно-сметной документации должна содержать пункт 
«Инновационные технологии» с информацией о перечне и стоимости инновационных 
решений, примененных в рамках проекта. 

4.2. Проект полосы отвода. 
4.2.1. Привести в текстовой части 

 характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта 
капитального строительства; 

 обоснование планировочной организации земельного участка; 
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 расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и 
площадного объекта электросетевого комплекса. 

4.2.2. Привести в графической части 

 схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 
согласованную с собственниками земельных участков и смежными землепользователями, с 
указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и 
попадающих в пятно застройки; 

 разрешение на размещение объектов на территории Белгородской области, 
выдаваемое исполнительным органам государственной власти или органом местного 
самоуправления, уполномоченным на распоряжение земельными участками, находящимися 

в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Постановлением 
Правительства Белгородской области от 16 ноября 2015 г. № 408-пп; 

− схему планировочной организации земельного участка, план трассы на 
действующем топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и 
криволинейных участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого 
комплекса.  

Требования по выбору земельного участка для размещения объекта (ов) капитального 
строительства: 

 при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с 
приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности. 

 проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых 

являются физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в 
исключительных случаях с обязательным согласованием филиала ПАО «Россети Центр» - 

«Белгородэнерго» и обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на 
муниципальных землях. 

Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
(нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 
24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»). 

4.3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения (при проектировании ЛЭП). 

4.3.1. Привести в текстовой части 

− сведения об основных электрических характеристиках линейного объекта 
электросетевого комплекса (КЛ/ВЛ); 

− описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую 
прочность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных 
конструктивных элементов (мероприятий по антиобледенению, молниезащите, заземлению, а 
также мер по защите конструкций от коррозии и др.); 

− описание конструктивных элементов кабельной линии (кабельной вставки, в.ч. 
соединительных и концевых муфт);  

− описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта 
капитального строительства; 

4.3.2. Привести в графической части 

 план трассы ЛЭП, профили переходов через инженерные коммуникации. 

 чертежи конструктивных решений и отдельных элементов КЛ, кабельных вставок;  
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 схемы устройства переходов через железные и автомобильные (шоссейные, 

грунтовые) дороги, а также через водные преграды; 
− профили пересечений с инженерными коммуникациями; 
− схемы узлов перехода с подземной линии на воздушную линию; 
4.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений (при проектировании ТП/РП/РТП) 

4.4.1. Привести в текстовой части 

 сведения об основных электрических характеристиках и конструкции площадного 
объекта электросетевого комплекса (ТП/СТП/РТП/РП); 

 сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 
мощности; 

 описание решений по обеспечению требования к надежности электроснабжения; 
 описание и обоснование технических решений, в т.ч. выбор и проверка 

коммутационных аппаратов с расчетом токов КЗ и расчетом уставок РЗА в соответствии с РД 
153-34.0-20.527-98; 

 решения по молниезащите и заземлению, в т.ч. выбор и расчет ЗУ. 
4.4.2. Привести в графической части 

 однолинейную схему площадного объекта; 
 компоновочные и электротехнические решения (установочные чертежи КТП, ТП, 

РП, электрические принципиальные и монтажные схемы, карта уставок РЗА) площадного 
объекта. Выбор основного оборудования должен быть выполнен на основании технико-

экономического обоснования с приложением обосновывающих документов по вариантам 
оборудования; 

 решения по заземлению и т.д. 
4.5. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (включается в 

состав проектно-сметной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного 
объекта или его части). 

4.6. Проект организации строительства: 
 характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание 

полосы отвода; 
 сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период 

строительства; 
 сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ 

по участкам трассы; 
 перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 
освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством 
последующих работ и устройством последующих конструкций; 

 организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную 
последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической 
последовательности работ. 

4.7. Мероприятия по охране окружающей среды. 
4.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
4.9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности, в т.ч. по оснащению присоединяемых объектов средствами коммерческого 
учета электрической энергии, предусмотренные Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ 
(при необходимости, при соответствующем обосновании). 
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4.10. В случае оснащения присоединяемых объектов средствами коммерческого учета 

электрической энергии, выполнить разработку отдельного раздела проекта «Узел учета 
электрической энергии». Прибор учета должен удовлетворять требованиям Раздела III Правил 
предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета 
электроэнергии (мощности) утвержденными ПП № 890 от 19.07.2020 г. 

4.11. Требования к сметной документации 

4.11.1. При формировании сметной стоимости строительства (реконструкции) 
руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России 
от 04.08.2020 № 421/пр и действующим законодательством РФ в сфере ценообразования, а 
также внутренними локальными нормативными актами ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети 
Центр и Приволжье». 

4.11.2. В составе сметной документации в обязательном порядке предусмотреть расчет 
стоимости по укрупненным нормативам цены типовых технологических решений капитального 
строительства объектов электроэнергетики в части электросетевого хозяйства, утвержденным 
приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 (УНЦ), с обеспечением не превышения 
стоимости строительства объекта над стоимостью, рассчитанной по УНЦ. 

4.11.3. Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по 
состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления сметной 
документации. 

4.11.4. В электронном виде сметная документация предоставляется в форматах ПО 
«Гранд-смета» (*.gsf, *.gsfx), универсальном формате (*.xml, *.xmlx). Выходные формы 
(локальные и объектные сметные расчеты (сметы), Сводный сметный расчет стоимости 
строительства, Сводка затрат, Конъюнктурный анализ стоимости материалов и оборудования, 
прочие расчеты) предоставляются в формате MS Excel (*.xls, *.xlsx), пояснительная записка, 
иные текстовые материалы и титульные листы тома «Сметная документация» - в формате MS 
Word (*.doc, *.docx). 

4.11.5. С 01.01.2022 до 30.06.2022 при составлении сметной документации в базисном 
уровне цен использовать базу ФЕР в редакции 2020 г. с актуальными дополнениями. 

4.11.6. С 30.06.2022 в соответствии с приказом Минстроя РФ № 1046/пр от 30.12.2021 
при составлении сметной документации использовать базу ФСНБ-2022 с актуальными 
дополнениями. 

4.11.7. Для пересчета сметной стоимости строительства (реконструкции) в текущий 
уровень цен использовать индексы изменения сметной стоимости строительства ежеквартально 
публикуемые и рекомендуемые к применению Минстроем России.  

4.11.8. Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с учетом 
требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на содержание службы 
заказчика-застройщика. При необходимости включить в сметный расчет затраты на 
осуществление строительного контроля. 

4.11.9. При наличии этапов строительства выполнить отдельные сводные сметные 
расчеты на каждый этап строительства, с объектными сметами и объединением их в сводку 
затрат. 

4.11.10. Руководствуясь «Методикой определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», 
утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/п, определить непосредственный 
размер и включить в сводный-сметный расчет объектов строительства затраты по получению 
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исходно-разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений, а 
также прочие и лимитированные затраты. 

4.11.11. В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре 
инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна 
оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных 
технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация». 

4.11.12. В случае оснащения присоединяемых объектов средствами коммерческого 
учета электрической энергии, предусмотренного Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-

ФЗ, установка средств учета оформляется отдельной локальной сметой с подтверждением физ. 
объемов и сметных расценок. 

4.12. Требования к оформлению ПСД 

4.12.1. Оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием 
местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период 
строительства. 

4.12.2. Получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных 
коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они 
находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ. 

4.12.3. При выполнении рабочей документации необходимо руководствоваться 
положениями ГОСТ Р 21.101-2020. Рабочая документация должна включать в себя следующие 
документы и материалы: 

4.12.3.1. Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и 
монтажных работ (схемы принципиальные, схемы или таблицы подключения, планы 
расположения электрооборудования, прокладки электрических сетей и сетей заземления 
(зануления), кабельный (кабельно-трубный) журнал, ведомость заполнения труб кабелями, 
разработанные для проектируемого объекта чертежи конструкций и деталей, изготавливаемых в 
монтажной зоне и т.п.); 

4.12.3.2. Ведомости объемов работ (строительно-монтажных и пуско-наладочных). 
4.12.3.3. Прилагаемые документы: 
 типовые проекты на ВЛ, ТП и РП с привязкой к конкретному объекту; 
 спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95; 

 опросные листы; 
 рабочие чертежи конструкций и деталей и т.д. 
4.12.4. Выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое 

оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком. 
4.12.5. В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования 

информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением 
ПАО «Россети» от 09.11.2019 года № 501р «Об утверждении требований к информационным 
знакам», ЗИП и аварийный резерв (при обосновании). 

4.12.6. Согласованную Заказчиком и всеми заинтересованными лицами ПСД 
предоставить в 3 экземплярах на бумажном носителе в архивном коробе (брошюрованную в 
тома, сложенными на формат А4 (ГОСТ 2.301 ), как правило, в переплеты с прозрачной 
пластиковой обложкой и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в 
формате PDF, второй – в редактируемых форматах МS Officе, AutoCAD и др. Кроме того, 
чертежи принципиальных, монтажных схем РЗА, входящих в состав проектно-сметной 

документации, предоставлять в электронном виде в формате Microsoft Visio. 
4.12.7. Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного 

комплекта проектно-сметной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. 
Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию 
документации, представленной на бумажных носителях. 

http://www.gosthelp.ru/text/GOST2111095SPDSPravilavyp.html
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4.12.8. Не допускается передача проектно-сметной документации в формате PDF с 

пофайловым разделением страниц. 
4.12.9. В проектно-сметной документации должны использоваться утвержденные 

диспетчерские наименования объектов. 
4.12.10. Разработанная ПСД документация является собственностью Заказчика, и 

передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. 

4.13. Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию: 

4.13.1. При реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать 
технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий 
отечественного производства. 

4.13.2. Выбор типов оборудования осуществляется по согласованию с Заказчиком. 
4.13.3. При проектировании объектов распределительной сети 0,4 – 6(10) кВ принять 

основные требования к оборудованию в соответствии с Типовыми техническими заданиями на 
поставку оборудования ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье», 

окончательно уточнить на стадии проектирования.  
4.13.4. Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного 

и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее 
не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а 
также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях 
оборудования и материалов, подлежащих аттестации). 

4.13.5. Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть 
обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными 
аналогами. 

4.13.6. Для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, 
или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям. 

4.13.7. Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, 
выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия 
функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и 
действующим отраслевым требованиям. 

4.13.8. По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект 
технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в 
соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019 по 
монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной 
эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. 

4.13.9. Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме 
круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии 
проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 
лет. 

4.13.10. Марку оборудования, провода, сцепной линейной арматуры согласовать с 
филиалом. 

4.13.11. Выполнить проверку ТТ в ячейке(-ах) 6-10 кВ ПС, к которым подключены 
указанные в данном ТЗ объекты нового строительства, на 10 % погрешность с учетом 
существующей и перспективной мощности. 

4.13.12. При проектировании ТП, РП выполнить установку стационарных сигнализаторов 
напряжения в ячейках типа СЭЩ-70 и аналогичных им в КРУ 6-35 кВ, РП 6-20 кВ, в том числе в 
шкафах с двухсторонним обслуживанием. 

4.13.13. Выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности защит. 
В случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене оборудования. 
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4.13.14. Основные требования к КЛ 0,4 кВ 

Напряжение КЛ, кВ 0,4 

Протяженность КЛ, км (ориентировочно) 0,78 

Сечение токопроводящей жилы КЛ, мм2 

определить при 
проектировании 

(предварительно 240) 

Количество КЛ, шт. 2 

Количество проколов, шт. /протяженность, км (ориентировочно) 2 / 0,09 

Исполнение КЛ 0,4 кВ 3-х фазное 4-х проводное 

Марка кабеля 0,4 кВ АВБбШв-1 

При наличии соответствующих требований по пересечению инженерных коммуникаций 
кабельной линией, полученных от собственников пересекаемых инженерных коммуникаций в 
ТУ на пересечение, прокладку КЛ 0,4-10(6) кВ в местах пересечения с объектами транспортной 
и иной инфраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного 
указания ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений 
КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры». 

Согласно СТО 34.01-2.3.3-037-2020 ПАО «Россети» от 05.02.2020 г., взамен труб 
ПНД/ПВД, ПЭ применять трубы типа «Электропайп ПРО» для ГНБ/ГНП и «Электрокор» для 
прокладки открытым способом. 

Предусмотреть установку предупредительных ж/б пикетов по трассе прохождения КЛ, в 
т.ч. на углах поворотов КЛ и местах установки соединительных муфт. 

Защиту от коммутационных и грозовых перенапряжений выполнить в соответствии с 
действующим изданием ПУЭ. 

При прокладке КЛ 0,4-6,10 кВ предусмотреть защиту в соответствии с ПУЭ. 
При прокладке в городской местности КЛ (6)10 кВ предусмотреть защиту полимерной 

плиткой. 

4.13.15. Требования к информационным и предупреждающим знакам: 

Предусмотреть выполнение мероприятий по наличию, правильности установки 

и использования на объектах филиала информационных и предупреждающих знаков, 
реализуемых в рамках Требований в соответствии с «Методическими указаниями 

по соблюдению фирменного стиля, обобщенным требованиям к стационарным знакам 

и плакатам», размещаемым на объектах электросетевого хозяйства ПАО «Россети Центр» 

и ПАО «Россети Центр и Приволжье» МИ БП 10.1/05-01/2020 (распоряжение ПАО «МРСК 
Центра» от 03.02.2020 № ЦА/14/14-р) и распоряжением ПАО «Россети» № 501р от 09.11.2018 
«Об утверждении требований к информационным знакам». 

4.13.16. Дополнительные требования при технологическом присоединении 
потребителей до 150 кВт: 

При проектировании технологического присоединения потребителей до 150 кВт должны 
быть учтены следующие требования, в части оптимизации (исключения) следующих проектных 
решений: 

 установки телеметрии ТП и интеллектуальных счетчиков при реконструкции ТП с 
заменой силового трансформатора или организацией нового фидера; 

 установки шкафа ТМ в комплекте с УСПД или контроллером телеметрии при 
установке новых ТП (с реализацией передачи телеметрической информации со счетчика 
электрической энергии); 

 применения силовых трансформаторов СТП с уменьшенными потерями КЗ и ХХ; 
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 применения дорогих материалов (оцинкованные траверсы и корпуса КТП, 

термостойкие трубы для прокладки КЛ с бумажно-масляной изоляцией или изоляцией, пропитанной 
нестекающим изоляционным составом); 

 применения кабеля из сшитого полиэтилена при строительстве КЛ 6-10 кВ (с 
применением кабеля с бумажно-масляной изоляцией или изоляцией, пропитанной нестекающим 
изоляционным составом); 

 применения стальных многогранных опор (СМО) 0,4 кВ (с применением анкерных и 
угловых анкерных опор на стойках СВ-95, СВ-110);  

 применения двухстоечных опор А23 (проект 25.0017) при строительстве ВЛИ 0,4 кВ 
протяженностью до 42 м (с применением одностоечных опор типа К21 по проекту 21.0112 с 
заглублением на 3 метра). 

5. Требования к проведению СМР и ПНР 

5.1. Последовательность проведения работ: 
5.1.1. Подготовительные работы и поставка оборудования; 
5.1.2. Работы по выносу в натуру и геодезическая разбивка сооружений; 
5.1.3. Проведение СМР (при необходимости, в соответствии с проектом, на данном 

этапе произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до 
первоначального состояния). 

5.1.4. Проведение ПНР, в том числе актуализация (при необходимости, в соответствии с 
проектом) однолинейных схем 6-10 кВ РЭС и прописывание элементов в АСТУ ОТУ (визуально 
и привязка ТС, ТИ и ТУ). 

5.2. Основные требования при производстве работ: 
5.2.1. Выполнение при необходимости (в соответствии с проектом) землеустроительных 

работ. 

5.2.2. Страхование рисков, в том числе причинения ущерба третьей стороне. 
5.2.3. Комплектация материалами, необходимыми для строительства, в строгом 

соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные 
календарным планом и графиком строительства, согласованным Заказчиком. 

5.2.4. Производство работ согласно утверждённой Заказчиком в производство работ РД, 
нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ. 

5.2.5. Закупка и поставка оборудования и материалов, предусмотренных РД и 
согласованных Заказчиком, необходимых для производства СМР и ПНР (изменение 
номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной 
организацией без изменения сметной стоимости). 

5.2.6. Оформление при необходимости (при соответствующем обосновании) разрешений 
на производство земляных работ. 

5.2.7. Выполнение всех необходимых согласований, возникающих в процессе 
строительства. 

5.2.8. Выполнение всех Технических условий, выданных заинтересованными 
организациями. 

5.2.9. Оформление исполнительной документации в соответствии с НТД, передача ее 
Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению этапов строительства или полного 
завершения строительства объекта. 

5.2.10. Представление необходимых документов для оформления ввода объекта в 
эксплуатацию Заказчиком по завершении работ. 

6. Требования обеспечения безопасности значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации 

6.1. Требования по обеспечению информационной безопасности: 
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Организационные и технические меры защиты информации, реализуемые в рамках 

подсистемы информационной безопасности, в зависимости от обрабатываемой информации и 
решаемых задач должны быть направлены на: 

 исключение неправомерного доступа к обрабатываемой информации, 
уничтожения такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, 
предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой 
информации; 

 исключение воздействия на технические средства обработки информации, в 
результате которого может быть нарушено и (или) прекращено функционирование системы и 
обеспечивающих (управляемых, контролируемых) им процессов; 

 восстановление функционирования системы, в том числе за счет создания и 
хранения резервных копий необходимой для этого информации. 

Порядок создания подсистемы безопасности, этапность работ, а также разработка 
технической и рабочей документации должны соответствовать ГОСТ Р 51583-2014 «Защита 
информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие 
положения», Положениями Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и соответствующими 
подзаконным нормативно-правовым актам. 

Для обеспечения защиты информации, содержащейся в Системе, должны быть 
проведены следующие мероприятия: 

 категорирование информационной системы в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 08.02.2018 
№ 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости 
объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их 
значений»; 

 разработка модели угроз и нарушителей безопасности информации в соответствии 
с Методикой оценки угроз безопасности информации, утвержденной ФСТЭК России 05.02.2021 
и БДУ ФСТЭК России; 

 разработка частного технического задания на подсистему информационной 
безопасности с выставлением требований по реализации мер по обеспечению безопасности 
объекта КИИ в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении 
Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации». 

6.2. Требования к частному техническому заданию на подсистему информационной 
безопасности: 

Частное техническое задание на создание подсистемы информационной безопасности 
Системы должно использоваться как основной источник требований к обеспечению 
информационной безопасности на стадии проектирования Системы. 

При разработке Частного технического задания на создание подсистемы 
информационной безопасности Системы и при дальнейшем проектировании и реализации 
Системы должны быть учтены требования стандартов ПАО «Россети». 

В зависимости от категории обрабатываемой информации и актуальных угроз 
безопасности информации, масштаба потенциальных последствий нарушения или прегрешения 
функционирования Системы, а также разглашения обрабатываемой им информации в ЧТЗ 
должны быть реализованы следующие организационные и технические меры: 

 идентификация и аутентификация (ИАФ); 
 управление доступом (УПД); 
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 ограничение программной среды (ОПС); 
 защита машинных носителей информации (ЗНИ); 
 аудит безопасности (АУД); 
 антивирусная защита (АВЗ); 
 предотвращение вторжений (компьютерных атак) (СОВ); 
 обеспечение целостности (ОЦЛ); 
 обеспечение доступности (ОДТ); 
 защита технических средств и систем (ЗТС); 
 защита информационной (автоматизированной) системы и ее компонентов (ЗИС); 
 планирование мероприятий по обеспечению безопасности (ПЛН); 
 управление конфигурацией (УКФ); 
 управление обновлениями программного обеспечения (ОПО); 
 реагирование на инциденты информационной безопасности (ИНЦ); 
 обеспечение действий в нештатных ситуациях (ДНС); 
 информирование и обучение персонала (ИПО). 

В ЧТЗ на подсистему защиты информации должна быть отражена необходимость 
разработки пакета документов: 

 Пояснительная записка на подсистему информационной безопасности; 
 Спецификация технических решений подсистемы информационной безопасности; 
 Техническое задание на реализацию подсистемы информационной безопасности. 

7. Требования к подрядной организации 

Подрядная организация: 
 должна обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при 

выполнении аналогичных проектных и строительно-монтажных, пусконаладочных работ не 
менее 3 лет; 

 должна быть членом саморегулируемой организации в области проектирования и 
строительства, соответствующей виду выполняемых работ согласно ТЗ; 

 имеет право привлекать специализированные Субподрядные организации, по 
согласованию с Заказчиком; 

− должна предоставить график завоза материалов и оборудования. В период 
производства работ допускаются изменения и дополнения к указанному графику, которые 
должны быть согласованы с Заказчиком; 

− выбор Субподрядчиков должен быть согласован с Заказчиком. 
− Подрядчик несет полную ответственность за работу Субподрядчика. Подрядчик 

обязан предоставить детальный перечень работ, выполняемых Субподрядчиком; 
− строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть 

начаты в соответствии с графиком не позднее двух дней с момента подписания договора 
подряда. Подрядчик должен предоставить письменное подтверждение о готовности приступить 
к работам. 

8. Правила контроля и приемки работ 

Контроль и приемка работ осуществляется в соответствии с условиями договора подряда 
(приложения к конкурсной документации) и действующим законодательством 

и действующими регламентами. 
Подрядчик обязан предоставить Заказчику перечень материалов и оборудования для 

осуществления входного контроля до начала монтажных работ. 
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Руководители работ, участвующие в строительстве, совместно с представителями 

филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» осуществляют входной контроль качества 
применяемых изделий и материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых 
строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД 

и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе 
строительства. 

Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии 

с действующими СНиП, ПУЭ, ПСД. Подрядчик обязан гарантировать соответствие 
выполненной работы требованиям СНиП, ПУЭ, ПСД. Подрядчик обязан предоставить акты 
выполненных работ и исполнительную документацию. Составление акта на скрытые работы 
оформляется в процессе выполнения работ, объемы работ должны быть подтверждены 
представителем заказчика. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания 
Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией. 

Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика 

и привлеченных им субподрядных организаций при проведении строительно-монтажных работ 
возлагается на подрядную организацию. 

Подрядчик не имеет права передавать Субподрядным организациям объем работ, 
составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости работ. 

По окончании работ Подрядчик передает Заказчику дополнительно следующие 
материалы: 

− карту (план) объекта землеустройства, подготовленную в соответствии 

с требованиями Постановления Правительства РФ № 621 от 30 июля 2009 г. «Об утверждении 
формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению» на воздушную 
линию; 

− межевой план на земельный участок, подготовленный в соответствии 

с требованиями приказа Минэкономразвития РФ от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы 
межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении 
собрания о согласовании местоположения границ земельных участков», с учетом рекомендаций, 
изложенных в письмах Минэкономразвития России от 16.01.2009 

№ 266-ИМ/Д23 «О многоконтурных земельных участках» и от 22.12.2009 № 22409-ИМ/Д23 
«Особенности подготовки документов, необходимых для осуществления государственного 
кадастрового учета многоконтурных земельных участков, осуществления такого учета 

и предоставления сведений государственного кадастра недвижимости о многоконтурных 
земельных участках», на котором расположены опоры воздушной линии электропередач 

с учетом требований Постановления Правительства РФ от 11.08.2003 г. № 486 «Об утверждении 
правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий 
электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; 

− план (чертеж, схему) границ земельного участка, на который должны быть 
нанесены в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для 
определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями 
должны быть нанесены сами границы охранных зон, перечень объектов капитального 
строительства и линейных сооружений, расположенных в охранной зоне и не относящихся 

к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров и места 
расположения с указанием их технических характеристик, назначения и места расположения 
(при наличии) (в случае отступления при строительстве (реконструкции) объекта 
электросетевого хозяйства от проектной документации без соответствующего согласования 
Заказчика). Представлять в электронной и бумажной форме текстового и графического 
материала описание местоположения границ охранной зоны, перечня координат характерных 
точек границ такой зоны, (если для эксплуатации данного объекта, в соответствии 

с Федеральными законами требуется установление охранной зоны). Местоположение границ 
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охранной зоны должно быть согласовано с органом государственной власти или органом 
местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об установлении границ 
такой зоны, за исключением случаев, если указанные органы являются органами, выдающими 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление документов не требуется 

в случае, если в результате указанной реконструкции местоположение границ ранее 
установленной охранной зоны не изменилось. 

Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода 
производства СМР в соответствии СНиП и руководством РК БП 20/08-02/2016 «ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА ПАО «Россети 
Центр» (приложение к приказу ПАО «МРСК Центра» от 08.12.2016 № 410-ЦА) и передает ее 
Заказчику (один экземпляр передается в УКС, один в эксплуатирующую службу 

по принадлежности объекта строительства/реконструкции) в двух экземплярах и в электронном 
виде в формате PDF. По каждому отдельному виду работ предоставляется отдельный 
сканированный комплект исполнительной документации, сформированный в один электронный 
файл с приложением реестра передаваемой исполнительной документации в полном объеме 

по завершении строительства/реконструкции объекта. 

9. Гарантийные обязательства 

9.1. Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 
60 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с 
момента ввода в эксплуатацию. 

9.2. Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять 
любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период 
гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить 
своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования 
порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения 
Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения 
дефектов. 

10. Сроки выполнения работ  
Сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора, окончание – в течение 

90 (девяносто) календарных дней с даты подписания договора. 
Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в 

соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ. 
Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания актов 

выполненных работ. 

11. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к 
проектированию и строительству 

− Градостроительный кодекс РФ; 
− Земельный кодекс РФ; 
− Лесной кодекс РФ;  
− ПУЭ (действующее издание); 
− ПТЭ (действующее издание); 
− Федеральный закон Российской Федерации от 12.07.2017 № 187-ФЗ «О 

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 
− Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении требований к 

обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления 
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производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, 
потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность 
для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды»; 

− Постановление правительства Российской федерации от 08.02.2018 № 127 «Об 
утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»; 

− Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по 
обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации»; 

− ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных 
систем в защищенном исполнении. Общие положения»; 

− Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

− Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил 
определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи 
и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; 

− Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 

границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями; 

− Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня 
видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов»; 

− Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом 
комплексе»; 

− Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»; 
− СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 

0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию»; 
− СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 

(20) кВ. Общие технические требования»; 
− СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ Анкерная и поддерживающая 
арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования»; 

− СТО 34.01-2.2-003-2015» Арматура для воздушных линий электропередачи с 
самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. 
Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 
самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. 
Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-005-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 
самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы 
испытаний. Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 
самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. 
Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 
самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая 
арматура для СИП-4. Общие технические требования»; 
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− Технические требования к компонентам цифровой сети (утверждены 

распоряжением ПАО «Россети» от 25.05.2020 №121 р); 
− СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к 

проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»; 
− СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите 

распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»; 
− СТО 34.01-2.2-033-2017 «Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – 

секционирующие пункты (реклоузеры). Том 1.2. Секционирующие пункты (реклоузеры)»; 
− СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 

6-10 (20) кВ. Общие технические требования»; 
− СТО 34.01-3.2-011-2021. Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ 

мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания; 
− СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите 

распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»; 
− СТО 34.01-2.3.3-037-2020 ПАО «Россети» Трубы для прокладки кабельных линий 

напряжением выше 1 кВ;  
− РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого 

замыкания и выбору электрооборудования»; 
− Технические требования к компонентам цифровой сети ПАО «Россети»; 
− Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, 

№ 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.; 
− Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов 

напряжением 0,4-20 кВ; 

− ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации; 

− Методические указания ПАО «МРСК Центра» по установке индикаторов 
короткого замыкания на воздушных линиях электропередач в сетях 6-10 кВ, 

МИ БП 11/06-01/2020; 

− Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей 
при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья»; 

− Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» / ПАО 
«Россети Центр и Приволжье»; 

− РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого 
замыкания и выбору электрооборудования»; 

− Инструкция 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной 
документации по электромонтажным работам»; 

− Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей 
при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья»; 

− Руководство «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-

сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса  
ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019; 

− Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для 
строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019; 

− СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»; 
− СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие 

требования»; 






