
Организация строительства

Раздел составлен на основании:

  -СНиП 3.01.01-85 - "Организация строительного производства";

-ВСН 33-82 -      Минэнерго СССР "Инструкция по разработке проектов

организации строительства

  В соответствии с ВСН 33-82 данный объект по степени сложности относится

к  "несложным".

  Проектом предусмотрен вынос (переустройство) ВЛ-10кВ №11 ПС Короча

мкр. Восточный, с.Казанка, Корочанский район протяженность линии 1,154 км.

  До начала строительства ВЛ необходимо выполнить следующие работы:

- подъездные дороги к площадкам временной строительной техники;

- размещение временного жилья и вспомогательных помещений из мобильных зданий с 

подключением к местным источникам электроснабжения и водоснабжения

 - устройство площадок временного складирования материалов и площадок стоянки 

строительной техники;

 -при производстве в зимнее время-расчистку снега на монтажных площадках и 

площадках стоянки строительной техники;

 - обрезку ветвей деревьев в населенной местности.

  Охрана труда рабочих должна обеспечиваться средствами индивидуальной 

защиты, выдаваемыми администрацией, и выполнение мероприятий по коллективной 

защите рабочих.

  Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением

техники безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве 

электромонтажных работ", РД.34.03.285-97. Строительство участков вблизи

сооружений, находящихся под напряжением, необходимо выполнять с соблюдением

Формат А4

требований СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве","Правил

заземления и других мероприятий по обеспечению безопасности ведения работ в

соответствии с ПТБ и ПТЭ.

нормируемых расстояний от проводов до работающих машин и механизмов, их
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