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ДОГОВОР № ____________________

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

(ОАО «МРСК Центра» является Заказчиком)

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и 
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, именуемые далее Сторонами,

по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда _____, объявленной извещением от ______________ № _______________, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от ________________ (указывается в случае заключения договора по результатам закупочной процедуры), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

Акт сдачи-приемки работ - документ о выполнении  строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, оформленный в установленном порядке;

Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма - Приложение № 10  к Договору) - документ о сдаче объекта в целом в эксплуатацию;

Акт приемки законченного строительством объекта - документ о приемке выполненных работ на объекте рабочей комиссией после проведения пусковых испытаний Подрядчиком (акт по форме Приложения № 11 к Договору);
Дата приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией - дата утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, приказ об утверждении акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами  в надлежащем порядке;
Документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию и для последующей эксплуатации объекта;

Заказчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Заказчика
;

Заводские приемо-сдаточные испытания с участием Заказчика - испытания, проводимые на заводе-изготовителе с участием представителя Заказчика с целью проверки соответствия поставляемой продукции требованиям Договора и нормативной технической документации (в соответствии с закупочной документацией включается в случае заключения Договора по результатам закупочных процедур), по программе и методике испытаний Подрядчика, согласованной с Заказчиком;

Исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;

Закупочная документация - документ, в котором изложены порядок проведения закупочной процедуры и выбора победителя, основные требования к составу, качеству работ, порядку их проведения (приложение № 8, включается в Договор по усмотрению Заказчика);

Календарный план строительства (реконструкции) объекта - приложение № 3, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки поставок оборудования, выполнения работ и оказания услуг и стоимости работ;

Консервация объекта - приостановление работ на объекте на длительный срок с необходимостью выполнения работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершенного строительства;

Линейные объекты – воздушные и кабельные линии электропередач 0,4-10 кВ, включая подстанции киоскового типа;

Материалы и оборудование - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника; 
Объект - наименование и место нахождения объекта (будущего объекта), а при реконструкции (комплексном техническом перевооружении) также сведения о государственной регистрации прав на объект в случае, когда он относится к недвижимому имуществу;

Обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды;
Подрядчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Подрядчика)
;

Поставка - осуществление Подрядчиком и (или) Заказчиком (указывается в случаях, когда Договором предусмотрены соответствующие обязательства Заказчика) закупки и доставки на объект оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору;

Предпусковые испытания - проводимые на объекте индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования; 

Пусковые испытания - комплексное опробование оборудования на объекте, во время которого проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования;  

Поставщик - юридическое лицо, осуществляющее по Договору с Подрядчиком и (или) Заказчиком (указывается в случаях, когда Договором предусмотрены соответствующие обязательства Заказчика) поставку материалов и оборудования, необходимых для осуществления работ по настоящему Договору;

Работы - общестроительные, монтажные и пуско-наладочные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, наладки поставляемых ПТС (программно-технических средств) на объект, обучения персонала, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором;

Субподрядчик - юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ и оказания услуг в рамках настоящего Договора;

Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;

Строительная площадка - предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора земельный участок (кроме земельных участков под линейные объекты);
Скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ;

Цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
2. ПРЕДМЕТ И ОБЪЕМ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией  (Приложение №7 к настоящему Договору) осуществить работы по (указать нужное) строительству, комплексному техническому перевооружению и реконструкции объекта (наименование и место нахождения объекта строительства по титулу инвестиционной программы, инвентарные номера реконструируемых объектов) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

            Подрядчик подтверждает передачу Заказчиком всей необходимой для выполнения работ, указанных в п.2.1 Договора, проектно-сметной документации, являющейся Приложением №7 к Договору, с момента подписания сторонами Договора.

2.2. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком указанных в пункте 2.1. работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение № 3). В графике выполнения поставок, работ, услуг должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов.

2.3. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 2.2, на основании Свидетельства о допуске к работам, полученного в саморегулируемой организации (СРО). 

2.4. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. 

Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный актом ввода в эксплуатацию.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ по Договору:  

Начало: __________________________,

Окончание: _______________________. 

Работы считаются выполненными с момента утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по установленной форме после проведения пусковых испытаний.

3.2. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения поставок, работ и услуг, сопутствующих работ и услуг, который является Приложением №3 к настоящему Договору
.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
4.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить все работы в объеме утвержденной в установленном порядке проектной документации и сроки в соответствии с календарным планом строительства объекта и сдать результат работ Заказчику.

4.1.2. Перед началом работ выполнить геодезическую разбивку (для линейных объектов) и обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых допусков, ордеров на производство работ, согласно законодательству Российской Федерации (указывается в случае, если данная обязанность не возложена на Заказчика). 
4.1.3. Производить работы в полном соответствии с проектной  документацией, утвержденной Заказчиком и строительными нормами и правилами. 

4.1.4. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

4.1.5. Поставить на приобъектный склад (склад расположен по адресу: ________________________) материалы и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными разделом 9. 
Осуществлять постоянный входной контроль качества поступающих на объект материалов, конструкций и оборудования в соответствии с действующими нормативными документами. Вести и предоставлять по запросу Заказчика в течение двух рабочих дней журнал бетонных работ, осуществлять контроль соответствия марок бетона, заявленных в проектной документации. Контроль качества ответственных бетонных и железобетонных конструкций (монолитных фундаментов, колонн, ригелей, перекрытий и др.) производить с привлечением независимых лабораторий и специалистов.

Подрядчик обязан возвратить Заказчику остаток материалов, предоставленных Заказчиком, либо с согласия последнего уменьшить цену работ с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала (указывается в случае включения в Договор обязательств Заказчика по поставке).
До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.

После окончании работ предоставить Заказчику отчет о расходовании материалов, предоставленных Заказчиком. Отчетом является количество материалов, отраженное в акте выполненных работ (по форме КС-2).

4.1.6. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору. 
Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией.

4.1.7. Заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.
4.1.8. Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.
Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев; Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.1.9. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ в соответствии с проектом организации строительства (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

4.1.10. Вывезти  в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество. 

4.1.11. Осуществлять в течение срока производства работ до дня подписания акта ввода в эксплуатацию охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором (указывается в случае, если данная обязанность не возложена на Заказчика).

4.1.12. Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта. 

            4.1.14. В момент заключения настоящего Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику заключенный на условиях раздела 17 договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, включая  ответственность за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте, либо его нотариально заверенную копию или копию страхового полиса (иного документа, подтверждающего в соответствии с требованиями статьи 940 Гражданского кодекса Российской Федерации заключение договора страхования), а также подтвердить Заказчику  факт оплаты страховой премии по заключенному договору.

           4.1.15. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц. 

4.1.16. Представить Заказчику техническую документацию на поставляемое оборудование (на русском языке) одновременно с передачей оборудования в монтаж для проведения работ по утвержденной Заказчиком рабочей документации в соответствии с календарным планом строительства объекта.

4.1.17. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.  

4.1.18. Самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, общая стоимость которых должна составлять не менее 50% от цены Договора без учета стоимости материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком. 
           4.1.19. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору по основаниям, указанным в разделе 21, Подрядчик обязуется в течение 60 дней со дня направления уведомления об отказе от исполнения Договора вернуть Заказчику сумму авансовых платежей за вычетом стоимости принятых Заказчиком работ.
4.1.20. В случае если до завершения выполнения этапа работ по Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика за свой счет. 

4.1.21. Подрядчик обязан до перечисления Заказчиком каждого из авансов представить Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательства по возврату данного аванса безотзывную и безусловную банковскую гарантию в соответствии с разделом 22 настоящего Договора.
            4.1.22. Предоставить Заказчику счет-фактуру, оформленный по форме и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст.168, ст.169 НК РФ).

            4.1.23. В момент подписания Сторонами настоящего Договора, предоставить в адрес Заказчика информацию о полной цепочке своих собственников (юридических и физических лицах, включая конечных бенефициаров), их данных, данных руководителей, в формате Приложения № 8 к настоящему Договору, с предоставлением соответствующих заверенных копий подтверждающих документов (устав общества, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ)) и иных необходимых документов.

           4.1.24. В течение срока действия Договора Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию:

           - об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения Договора) собственников Подрядчика (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава  исполнительных органов Подрядчика,

           - о составе собственников (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.) привлекаемых Подрядчиком третьих лиц. 

           Информация представляется по форме, указанной в Приложении №8 к Договору, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения. 

            4.1.25. При предоставлении Подрядчиком вышеуказанной  информации в отношении своих собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, Подрядчик также обязан предоставить  письменное согласие указанных физических лиц на обработку и передачу их персональных данных (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных») в адрес Заказчика, по форме установленной Приложением № 9 к Договору. 

            4.1.26. При возникновении на Объекте Заказчика повреждений в результате стихийных бедствий, Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ по ликвидации последствий аварий на основе отдельно заключаемого договора в соответствии с фактически понесенными затратами, согласованными Заказчиком.

            4.1.27.  Соблюдать все действующие нормативы и правила охраны труда при производстве работ, правила внутреннего трудового распорядка, установленные Заказчиком.

            4.1.28. Обеспечить эффективную работу собственной системы контроля работающих бригад.

            4.1.29. Обеспечивать безопасность технологии выполнения работ всеми членами бригады.

            4.1.30. Принимать меры по устранению нарушений требований безопасности при производстве работ бригадой на территории строительной площадки и/или на объекте.

            4.1.31. Не приступать самовольно к выполнению работ без оформления наряда/распоряжения/Акта допуска на производство строительно- монтажных  работ, без выполнения технических мероприятий по подготовке рабочего места и допуска к работе персоналом Заказчика, без применения необходимых средств защиты, спецодежды. 
            4.1.32. Обеспечить выполнение объема работ, предусмотренного настоящим Договором, исключить выполнение не согласованных с Заказчиком работ, работ, не определенных нарядом/распоряжением/Актом допуска на производство строительно- монтажных  работ, в том числе выполнение работ на неподготовленном рабочем месте, не включенным в состав бригады и не получившим инструктажа по безопасности персоналом Подрядчика (привлеченных субподрядчиков).

            4.1.33. Не препятствовать контролю со стороны персонала Заказчика в части проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на рабочих местах персонала Подрядчика (привлекаемых субподрядчиков), с принятием со стороны Заказчика, при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований, действенных мер к персоналу Подрядчика (привлеченных субподрядчиков), в том числе, таких как  выдача предписания, отстранение бригад/бригады или отдельных лиц от работы, отказ от их дальнейшего допуска и необходимости проведения их замены Подрядчиком.    

            Указанные действия Заказчика являются обязательными и безусловными для исполнения Подрядчиком (привлеченными субподрядчиками).

            При отстранении Заказчиком персонала Подрядчика (привлеченных субподрядчиков) от выполнения работ по настоящему Договору по причинам выявления грубых нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований, Подрядчик обязан компенсировать и возместить Заказчику любые издержки и/или убытки, понесенные Заказчиком в связи с выполнением контрольных мероприятий и выявлением вышеуказанных нарушений Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков).
          4.1.34. В момент подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик обязуется предоставить в адрес Заказчика:

        - документы, подтверждающие регистрацию/отсутствие регистрации Подрядчика в свободной экономической зоне (в том числе, но не ограничиваясь, свидетельства, выписки из реестров регистрации, письмо об отсутствии регистрации, иные документы, содержащие указанную информацию),

          - документы налогового органа или иные документы, содержащие сведения о действующем у Подрядчика  режиме налогообложения
.

          4.1.35. Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).

4.2. Для выполнения  работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков). 
Подрядчик обязан в обязательном порядке письменно согласовывать с Заказчиком привлекаемых субподрядчиков, отличных от указанных в Приложении № 5 к настоящему Договору. 

Привлекаемые Подрядчиком субподрядчики должны осуществлять работы на основании допуска, полученного в соответствующей саморегулируемой организации (если для осуществления данных видов работ требуется наличие допуска).

Подрядчик информирует Заказчика о заключаемых им договорах с субподрядчиками путем предоставления в адрес Заказчика следующей информации: копий о документов субподрядчиков, полученных в соответствующей саморегулируемой организации и подтверждающих допуск к выполнению субподрядчиком соответствующих видов работ, планов-графиков, об объемах и сроках  выполняемых работ.          
Подрядчик обязан включить в договоры с привлекаемыми субподрядчиками положения пунктов 4.1.8, 4.1.9, 4.1.26-4.1.33 настоящего Договора.


Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по настоящему Договору несет Подрядчик.
4.3. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации (указывается в случае заключения Договора по результатам закупочных процедур). Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.
4.4. Подрядчик не вправе передавать / переуступать третьим лицам ни полностью, ни частично свои права и/или обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика (за исключением случаев, предусмотренных Договором) и в любом случае несет ответственность перед Заказчиком за результат выполненных работ (оказанных услуг) согласованными с Заказчиком третьими лицами. 

4.5. Подрядчик не вправе использовать без предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора.

            4.6.
 Подрядчик вправе после выполнения обязательств по договору переуступить права требования по договору в пользу финансово-кредитных учреждений.

            4.7. Подрядчик по запросу Заказчика обязан представлять отчет о целевом использовании денежных средств по настоящему Договору.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1. Представить Подрядчику до ____________  документацию по объекту ___________________________________.

5.2. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7, 11 и 12.

5.3. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору. 

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:

заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;

привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ;

организовывать осуществление авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору;

периодически (по соглашению Сторон) контролировать соблюдение персоналом Подрядчика (субподрядчика) требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений норм охраны труда с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.

5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

           5.5. Заказчик вправе осуществлять контроль соблюдения персоналом Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков) требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на рабочих местах персонала Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков).
           По результатам контроля рабочих мест Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков), при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований:

           - выдавать обязательные для исполнения Подрядчиком предписания в соответствии с действующим законодательством РФ,

           - принимать меры по пресечению выявленных нарушений, вплоть до отстранения бригад/бригады или отдельных лиц от работы, отказа от их дальнейшего допуска,

           - требовать замены бригады или лиц отстраненных от работы, корректировки сроков графика выполнения работ, компенсации любых издержек и/или убытков, понесенных Заказчиком в связи с выполнением указанных мероприятий и нарушениями Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков).

           5.6. Заказчик вправе отказаться от заключения и (или) исполнения Договора в одностороннем несудебном порядке, также при нарушении Подрядчиком п.4.1.23-4.1.25 Договора в следующих случаях:

           - не предоставления Подрядчиком информации о цепочке своих собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров), в сроки установленные Договором,

           - предоставления  Подрядчиком указанной информации не в полном объеме и/или в формате не соответствующем установленному в Приложении № 8 к Договору, 

       - предоставления Подрядчиком указанной информации в отношении своих собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, без предоставления письменного согласия указанных физических лиц на обработку и передачу их персональных данных (по форме утвержденной Приложением № 9 к Договору), 

       - нарушения сроков и формата предоставления указанной информации при последующем изменении цепочки собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров) Подрядчика в течение срока действия Договора,

       - предоставления Подрядчиком недостоверной информации в отношении полной цепочки своих собственников (юридических и физических лиц, включая конечных бенефициаров).

       При наличии со стороны Подрядчика указанных нарушений, Заказчик вправе письменно уведомить Подрядчика об отказе от исполнения Договора в одностороннем несудебном порядке. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора в одностороннем несудебном порядке.

       5.7.
 В случае снижения рыночных цен на выполняемые работы на момент их выполнения Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о снижении стоимости выполняемых работ до уровня цен, не превышающих среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные работы с предоставлением подтверждающих материалов.

       Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней рассмотреть поступившие требования Заказчика о снижении стоимости на выполняемые работы и направить в адрес Заказчика письмо о согласии/мотивированном отказе от изменения цены договора.

       В случае отказа Подрядчика снизить стоимость выполняемых работ, при наличии обстоятельств, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора. Оплата работ, выполненных на момент отказа Заказчика от исполнения договора, осуществляется по фактической сметной стоимости. 
       Подрядчик вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения, предусматривающего снижение стоимости выполняемых работ, если докажет, что предусмотренные договором работы были выполнены им до получения от Заказчика соответствующего обращения.  

6. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
6.1. Стоимость работ по Договору определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение № 1), которая составляет ____________ (указать прописью) рублей, кроме того НДС составляет ____ (указать прописью) рублей. 

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет _____(указать прописью) рублей.
6.2. Заказчик вправе оплатить Подрядчику фактическую стоимость поставок, работ и услуг, если фактические расходы Подрядчика на выполнение работ (обеспечение материалами и оборудованием) оказались меньше, чем в сводной таблице стоимости поставок, работ и услуг, подготовленной при определении цены Договора. При этом уменьшение  фактических расходов Подрядчика должно быть обусловлено сокращением стоимости самих материалов и/или оборудования, в том числе в результате изменения валютного курса.

6.3. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и/или материалов.

7. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
            7.1. Оплата Заказчиком выполняемых Подрядчиком работ осуществляется в следующем порядке:

                  безналичным расчетом в течение ____ (указать прописью) рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ (Приложение № 15 к настоящему Договору) и предоставления счет – фактуры.     

7.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с графиком финансирования поставок, работ, услуг и освоения капитальных вложений по строительству (реконструкции) - Приложение №2, путем перечисления денежных средств, в рублях на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон. 
            7.3
. Исключительно по решению Заказчика, по выполняемым Подрядчиком работам, Заказчиком может быть оплачен Подрядчику авансовый платеж в размере
, порядке и сроки, которые определяются исключительно Заказчиком. При согласии Подрядчика с указанным решением Заказчика, указанные изменения условий Договора оформляются между Сторонами путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Оплата авансового платежа осуществляется Заказчиком только после подписания сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору, в порядке, сроки и размере, которые определены в Дополнительном соглашении к Договору и после предоставления в адрес Заказчика безотзывной банковской гарантии (Приложение  № 6 к Договору), в обеспечение возврата Подрядчиком суммы авансовых платежей, уплачиваемых Заказчиком Подрядчику в соответствии с условиями Дополнительного соглашения к договору. 

7.4. Моментом исполнения обязательств по оплате является дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.

7.5. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.
7.6. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
8.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию. 

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение. 

При выявлении дефекта Подрядчик должен: 

обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 

выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 7 (семи) календарных дней. 

Устранение дефектов устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, АСУ ТП, коммерческого учета, связи для РЗ и ПА должно быть осуществлено в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления дефекта (включается при наличии в предмете Договора одного из указанных видов оборудования).

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
9.1. Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение на складе материалов и оборудования (приложение № 4), необходимых для объекта до сдачи объекта по акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС- 14. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить поставку всего импортного оборудования и материалов Подрядчика в пункт(ы) назначения, выполнить все формальности для таможенного оформления и заплатить все необходимые таможенные пошлины и сборы. 

В случаях, когда Договором предусматриваются обязательства Заказчика по поставке, в Договоре указывается следующее:

Подрядчик принимает на себя обязательство по поставке материалов и оборудования согласно Сводной ведомости и сроков поставки основного электрооборудования по строительству (реконструкции) объекта (приложение № 4);

Заказчик принимает на себя обязательство по поставке следующих строительных материалов и оборудования (приложение № 4).

9.2. Поставка материалов и оборудования производится на приобъектный склад (склад расположен _____) согласно приложению № 3. Датой поставки материалов и оборудования считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке (поступлении) оборудования. 

9.3. Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляются за счет стороны Договора, на которую возложена обязанность по поставке материалов и оборудования.
9.4. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками (Заказчиком в отношении материалов и оборудования, поставку которых он обеспечивает) не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

В случае использования Подрядчиком либо привлекаемыми им субподрядчиками и поставщиками импортного товара (материал и оборудование) Заказчик имеет право потребовать представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого товара завершено. В случае отказа от предоставления или не предоставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания акта технической приемки данного товара.

Все поставляемое оборудование должно быть новым, т.е. не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, комплектным и соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам.
9.5. Поставляемые на объект материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать следующим техническим требованиям: ______________________. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования, а в случае заключения договора по результатам закупочной процедуры - требованиям, содержащимся в технической части закупочной документации.

При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить поставку аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора. 

9.6. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на приобъектный склад (склад расположен _____________________) или строительную площадку, несет Подрядчик.

Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до момента поставки на приобъектный склад (склад расположен _____) или строительную площадку несет Сторона, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования. 

9.7. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на приобъектный склад (склад расположен  _____|__________________________). 

В случае, когда Договором предусматриваются обязательства Заказчика по поставке, указывается следующее:

Сторона, обеспечивающая поставку материалов и оборудования, предупреждает другую Сторону за 14 (четырнадцать) календарных дней о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на приобъектный склад (склад расположен ___________________________).

9.8. В случае поставки сложных и/или импортных материалов и оборудования Подрядчик после передачи товаров транспортно-экспедиционной компании уведомляет об этом Заказчика и посылает Заказчику по почте один комплект следующих документов:

три оригинала и три копии счета Подрядчика с описанием товаров, указанием кодов согласования (ТН ВЭД России) - если необходимо, количества, единичной цены и общей суммы, с указанием Заказчика в качестве стороны-плательщика, подписанные оригинальной подписью и скрепленные печатью Подрядчика;

извещение о поставке по форме, согласованной с Заказчиком;

один оригинал и три копии упаковочных листов с указанием содержимого каждого упаковочного места;

один оригинал и три копии гарантийного сертификата, выданного производителем/Подрядчиком в соответствии с требованиями, определенными в технических спецификациях;

заверенную копию сертификата соответствия стандартам и нормам, указанным в технических спецификациях (если необходимо);

сертификат качества завода-изготовителя;

разрешение на использование в России, выданное Ростехнадзором в случае необходимости.

9.9. Документы, указанные в пункте 9.8, должны быть получены Заказчиком по крайней мере за одну неделю до прибытия товаров в порт или пункт назначения. 

Один  комплект технической документации поставляется вместе с товаром. Техническая документация упаковывается в водонепроницаемый пластиковый пакет и опечатывается. Пакет помещается в коробку/ящик/контейнер №1, который должен иметь дополнительную маркировку «Technical Documentation is here»/ «Техническая документация здесь».
Остальные экземпляры технической документации упаковываются и помещаются в отдельный водонепроницаемый ящик.

9.10. При поступлении поставляемых Подрядчиком (одной из Сторон) материалов и оборудования на приобъектный склад (склад расположен_________) присутствие представителя Заказчика (представителя другой Стороны) обязательно. 

Приемка оборудования на приобъектный склад (склад расположен ____) осуществляется в соответствии с актом, составляемым по форме Приложения № 13 к Договору. 

Передача оборудования с приобъектного склада (склад расположен____) для использования при осуществлении работ (в монтаж) осуществляется в соответствии с актом, составляемым по форме Приложения № 14 к Договору.

После передачи материалов и оборудования для использования при осуществлении работ (в монтаж) риск их случайной гибели и повреждения несет Подрядчик вне зависимости от того, какой из Сторон Договора обеспечивалась поставка соответствующих материалов и оборудования. (Указывается в случае, когда Договором предусматриваются обязательства Заказчика по поставке).

9.11. В случае выявления Подрядчиком (одной Стороной) недостатков / некомплектности материалов и оборудовании в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в процессе монтажа) или испытания, Подрядчик (Сторона, обнаружившая недостатки / некомплектность) незамедлительно обязан поставить об этом в известность Заказчика (другую Сторону).

При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт. 

9.12. Подрядчик отвечает за недостатки оборудования, доставленного на строительную площадку, даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке оборудования от Подрядчика и не были оговорены в акте приема-передачи.

Если качество оборудования не соответствует требованиям настоящего Договора и/или Обязательным Техническим Правилам, либо оборудование непригодно для использования в составе объекта по иным основаниям, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан:

приобрести за свой счет новое оборудование взамен непригодного;

устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в оборудовании;

компенсировать расходы Заказчика на приобретение нового оборудования взамен непригодного.

9.13. Подрядчик не имеет права на удержание оборудования, находящегося в собственности Заказчика и переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж.

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ
10.1. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ, в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ и в журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах.

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам №КС-6 и №КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по настоящему Договору. 

Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

10.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

10.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

10.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком  и не противоречат проектной документации, или изменения в проект, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:


исключить любую работу;


изменить характер или качество, или вид любой части работы;


выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.
            Все дополнения, связанные с изменением стоимости работ и сроков их проведения оформляются дополнительными соглашениями к Договору
10.5. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

Подрядчик обеспечивает приемку отделом инженерно-геологических изысканий, уполномоченными государственными органами или органами местного самоуправления грунтов основания фундаментов зданий и сооружений объекта.

По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев Заказчику (по требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания.

10.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.

10.8. Подрядчик обеспечивает в счет цены Договора сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет цены Договора:

обеспечивает систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;

производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;

заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения цены Договора.

11. ПРИЕМКА И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
11.1. Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется поэтапно в соответствии с приложением № 3 к настоящему Договору с оформлением актов выполненных работ по форме Приложения № 15 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме Приложения № 16 к настоящему Договору. Акты выполненных работ составляются на основании данных Журнала учета выполненных работ в соответствии с локальными сметами, утвержденными Заказчиком, в пределах цены Договора.
11.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. 

11.3. Подрядчик обязан ежемесячно представлять формы Актов выполненных работ Заказчику не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца.
11.4. Подрядчик ежемесячно, за 5 (пять) рабочих дней до приемки работ, обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику акты о приемке выполненных работ по Договору, Справки о стоимости выполненных работ, акты на скрытые работы, акты об испытании соответствующих систем и оборудования, технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех заинтересованных организаций.

11.5. Представитель Заказчика  должен прибыть в назначенное время и место и подписать акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и акт сверки взаимных расчетов, либо в течение 3 (трех) рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки.

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

11.6. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала проведения этой приемки.

Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или был информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.7. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

11.8. Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно разделу 18. 

11.9. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.

11.10. Подрядчик приступает к выполнению каждого последующего этапа работ только после письменного разрешения Заказчика.
11.11. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке. 

11.12.  В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки. 

11.13. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

11.14. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на стоимость устранения выявленных недостатков (указывается, если не определены этапы работ).

11.15. Формы Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, Акта приемки законченного строительством объекта, товарной накладной, Акта приемки оборудования, Акта о приемке-передаче оборудования в монтаж, Акта выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ приведены в Приложении № 10-16, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.16. Подрядчик подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, Акта приемки законченного строительством объекта, товарной накладной, Акта приемки оборудования, Акта о приемке-передаче оборудования в монтаж, Акта выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ), приведенные в Приложениях № 10-16 к настоящему Договору, являются формами первичных учетных документов, утвержденных «_______________» (указать наименование, дату и номер документа, которым утверждены формы первичных документов (учетная политика, приказ) и наименование контрагента ОАО «МРСК Центра» по договору)

12. ЗАВОДСКИЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ПСИ)

(включается в Договор при необходимости)
12.1. Заводские приемо-сдаточные испытания электротехнического оборудования (в том числе систем РЗА, ПА, АСУ ТП, ТМ, связи и т.п.) осуществляются с участием представителей Заказчика.
12.2. Подрядчик направляет Заказчику программу и методику приемо-сдаточных испытаний для согласования не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала приемо-сдаточных испытаний. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней рассмотреть эти документы. В случае возникновения разногласий по программе и методике приемо-сдаточных испытаний составляется и подписывается двусторонний акт о разногласиях. Разногласия должны быть устранены Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней, о чем делается отметка на акте.

12.3. Подрядчик письменно информирует Заказчика о готовности продукции к проведению ПСИ на заводе не позже, чем за 10 (десять) календарных дней до их начала. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления об испытаниях сообщает данные своих представителей, которые будут принимать участие в испытаниях.

Результаты ПСИ оформляются протоколами. Делегированные представители Заказчика имеют полномочия подписать протоколы ПСИ.

12.4. Заводские ПСИ оборудования (в соответствии с заданием заводу) осуществляются на заводе-изготовителе по программе и методике, согласованным Подрядчиком с Заказчиком.

13. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
(включается в Договор при необходимости)
13.1. Обучение персонала Заказчика осуществляется Подрядчиком.

13.2. В цену настоящего Договора входят расходы, связанные с организацией обучения и обеспечением участия специалистов в приемо-сдаточных испытаниях независимо от места их проведения, а также стоимость страховки, проживания, питания, проезда специалистов Заказчика во время их обучения и приемо-сдаточных испытаний на заводе-изготовителе. 

14. ПРЕДПУСКОВЫЕ И ПУСКОВЫЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
14.1. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний в соответствии с техническими требованиями Закупочной документации (указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры).

14.2. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика.

14.3. Приемо-сдаточные испытания включают проведение индивидуальных приемо-сдаточных испытаний оборудования и подсистем объекта.

15. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
15.1. Право собственности на объект возникает у Заказчика после государственной регистрации права собственности на объект.

(Указывается в случае, когда объект относится к недвижимому имуществу).         

(Необходимо указать, кем осуществляется государственная регистрация права собственности). 
15.2. Право собственности на часть объекта возникает у Заказчика после подписания акта ввода в эксплуатацию. 

(Указывается в случае комплексного технического перевооружения и реконструкции объекта, а также когда объект относится к движимому имуществу). 

 (Необходимо указать на какую часть объекта  возникает право собственности у Заказчика).

15.3. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.
15.4. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение  сохранности объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме №КС-14, после чего ответственность за их сохранность переходит к Заказчику. 

15.5. Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нес ответственность.  

15.6. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект, или его часть, а также документацию на него какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

16. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.   

17. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА

17.1. Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком страховую организацию и заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуг, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте (далее - договор страхования). 
Затраты на страхование осуществляются за счет средств Подрядчика. 
17.2. Договор страхования должен быть заключен подрядчиком со страховой компанией, удовлетворяющей следующим требованиям:

- зарегистрирована на территории Российской Федерации;

- размер оплаченного уставного капитала составляет не менее 2 000 млн. рублей;

- размер собственных средств - не менее 2 500 млн. рублей;

- отсутствие неисполненных предписаний со стороны органа страхового надзора, страховая организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;

- опыт работы на страховом рынке - не менее 10 лет;

- наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании рисков предприятий российской электроэнергетики;

- наличие лицензии на право проведения страхования строительно-монтажных рисков;

- наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее 50 млн. долларов США;

- ведение отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

- соблюдение требований, установленных органом страхового надзора:

а) по соотношению между фактическим и нормативным размерами маржи платежеспособности;

б) по составу и структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств;

- размер активов на последнюю отчетную дату (данные строки 1300 формы № 1-страховщик) составляет не менее 6 млрд. рублей;

- наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- наличие разветвленной филиальной сети, обеспечивающей представительство страховой компании не менее чем в 75% субъектов Российской Федерации;

- положительный финансовый результат по итогам работы за последние два отчетных года.

17.3. Договор страхования должен содержать две секции, одна из которых покрывает риски физической гибели или повреждения (Секция 1), вторая - риски гражданской ответственности при проведении строительно-монтажных работ (Секция 2).

Страхование по Секции 1 должно покрывать все риски утраты, гибели или повреждения застрахованного имущества в результате любого внезапного непредвиденного события, не исключенного договором страхования. 

Страховое покрытие по Секции 1 должно обеспечивать возмещение убытков и затрат, которые Подрядчик/Заказчик могут понести в связи:

- с причинением материального ущерба объекту строительства или монтажа, включая постоянные и временные строения и сооружения на строительной площадке.

- с причинением материального ущерба материалам, строительным конструкциям и вспомогательному оборудованию строительной площадки (за исключением строительных машин и оборудования, которое может многократно использоваться подрядчиком на других строительных объектах) на строительной площадке и в местах хранения за пределами строительной площадки, обозначенных в договоре страхования.

- с послепусковыми гарантийными обязательствами подрядчика, включая затраты на устранение ошибок при строительстве и монтаже, исправление некачественных работ.

В дополнение к базовому страховому покрытию могут быть застрахованы убытки и расходы, которые Подрядчик/Заказчик могут понести в связи:

- с причинением материального ущерба существующим объектам (имуществу) Заказчика, расположенным на строительной площадке или вблизи нее (за исключением имущества третьих лиц).

- с причинением материального ущерба строительным машинам и оборудованию подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования).

Договором страхования на основе отдельных лимитов должно быть предусмотрено возмещение дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального ущерба, а именно:

- затрат на разборку поврежденного объекта, непригодного для дальнейшего строительства, и удаление строительного мусора.

- затрат на оплату профессиональных услуг архитекторов, сюрвейеров, инженеров и других специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба.

- дополнительные расходы на оплату работ по ремонту поврежденного объекта в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ.

Условия страхового покрытия по Договору должны содержать  оговорки к договорам страхования строительных и монтажных рисков Мюнхенского перестраховочного общества (Munich Re):

Оговорка 001 Включение в страховое покрытие потерь или повреждений, вызванных забастовками, мятежами и гражданскими волнениями;

Оговорка 002 Страховое покрытие взаимных претензий;

Оговорка 004 Расширенное страховое покрытие работ по техническому обслуживанию (24 месяца);

Оговорка 006 Включение в страховую защиту дополнительных расходов на оплату сверхурочных работ, работ в ночное время и в дни официальных праздников, а также на оплату срочной доставки груза;

Оговорка 007 Страховое покрытие дополнительных расходов на доставку груза воздушным транспортом;

Оговорка 013 Имущество, находящееся на хранении за пределами строительной площадки;

Оговорка 200 Страховое покрытие риска производителя;

Оговорка 208 Особые условия для подземных кабельных линий и трубопроводов;

Оговорка 113 Внутренние перевозки;

Оговорка 115 Страховое покрытие рисков проектировщика;

Оговорка 116 Страховое покрытие контрактных работ, принятых Заказчиком или переданных в эксплуатацию;

Также в отношении Секции 1 должны быть предусмотрены следующие оговорки:

Дополнительные расходы на выполнение требований государственных/ местных властей;

Автоматическое восстановление страховой суммы;

Автоматическое увеличение страховой суммы на 10%;

Покрытие расходов на профессиональных консультантов;

Расходы на разбор завалов и удаление обломков;

Оговорка о 72 часах.

По Секции 2 должны быть застрахованы:

- ответственность Страхователя и иных застрахованных лиц за вред, причиненный имуществу третьих лиц;

- ответственность Страхователя и иных застрахованных лиц за вред, причиненный жизни и здоровью третьих лиц.

По Секции 2 должна быть застрахована перекрестная ответственность застрахованных лиц.

Выгодоприобретателями по Секции 1 и застрахованными лицами по Секции 2 должны быть:

- Заказчик;

- Генеральный подрядчик;

- Подрядчики и субподрядчики любого уровня, поставщики и/или субпоставщики любого уровня и/или торговые организации и/или организации, оказывающие услуги консультантов и/или инженеров и/или проектировщиков, выполняющие работы по Проекту в рамках их деятельности на строительной площадке.

Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований:

а) По Секции 1:

- страховая сумма по строительно-монтажным работам должна быть равной полной проектной (сметной) стоимости работ на момент их завершения (страховой стоимости), включая стоимость материалов и строительных конструкций, стоимость монтируемого оборудования, независимо от того, какая из сторон по договору подряда его предоставляет, заработную плату, расходы по перевозке, таможенные пошлины и сборы, за минусом тех сметных расходов, которые не придется повторно нести в случае проведения восстановительных работ после наступления страхового случая. Если цена Договора СМР не включает все оборудование, устанавливаемое/монтируемое по Проекту, то страховая сумма должна также включать цену договора поставки оборудования за минусом тех сметных расходов, которые не придется повторно нести в случае  повторного заказа оборудования;

- страховая сумма по строительным машинам и оборудованию подрядчика на строительной площадке должна быть равной полной стоимости замещения оборудования машин и оборудования или размеру определенного лимита ответственности, согласованного с Заказчиком;

- страховая сумма по существующим объектам (имуществу) на строительной площадке или в непосредственной близости от нее, может устанавливаться в размере равном полной стоимости замещения имущества или в размере определенного лимита ответственности, согласованного с Заказчиком;

- страховые суммы по возмещению дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального ущерба, устанавливаются соглашением сторон договора и рассчитывается отдельно по каждому инвестиционному проекту.

б) По Секции 2:

Страховая сумма по страхованию ответственности перед третьими лицами рассчитывается отдельно по каждому инвестиционному проекту и устанавливается в размере максимального возможного причинения ущерба третьим лицам, но не более 15% от проектной стоимости строительно-монтажных работ.

           17.4. Период страхования по Секции 1 и Секции 2 должен соответствовать периоду выполнения строительных работ, от момента начала строительства до момента приемки объекта заказчиком. По покрытию послепусковых гарантийных обязательств период страхования должен составлять не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию.

            17.5. Проект договора страхования до его заключения подлежит согласованию с Заказчиком.

17.6. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

18. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
18.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств, а именно, за задержку расчетов за выполненные работы, уплачивает Подрядчику пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 31 календарного дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.
18.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
- за несоблюдение Подрядчиком срока сдачи отдельного этапа работ (поставки материалов и оборудования) - пени в размере 1% от стоимости этапа работ (непоставленных материалов и оборудования, неоказанных услуг) за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

- за несоблюдение срока окончания всех работ и/или сдачи результата работ Заказчику - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;
- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от стоимости работ по Договору (в случае задержки устранения дефектов) или от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки;

- в случае невывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ - штраф в трехкратном размере от стоимости вывоза мусора;


- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему 
имущества - пени в размере 0,2% от цены Договора за каждые 10 (десять) календарных дней просрочки до фактического исполнения обязательства;
            - в случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства (п.4.1.35 Договора), Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.

             - 
в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению договора субподрядчиков  из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.

18.3
. В случае нецелевого использования авансового платежа (какой-либо его части) Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и взыскать с Подрядчика сумму перечисленного авансового платежа, а также пени в 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых) от суммы аванса за каждый день нахождения авансового платежа у Подрядчика
. 

18.4. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых) от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию.

18.5. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждающими их документами.

            18.6. Право на получение штрафных санкций за нарушение обязательств возникает у Стороны договора после признания должником выставленной ему претензии на уплату неустойки, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или иных штрафных санкций.

            18.7. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

18.8. Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

            18.9. В случае неисполнен​ия или ненадлежащ​его исполнения​ Подрядчиком обязательс​тв, предусмотр​енных настоящим Договором​, Заказчик вправе в одностороннем порядке производить​ оплату по Договору за вычетом соответств​ующего размера неустойки (штрафа, пени).
            18.10. Подрядчик подтверждает и гарантирует, что при предоставлении в адрес Заказчика информации о полной цепочке собственников (п.4.1.23-4.1.25 Договора), им соблюдены все требования Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

            В случае привлечение Заказчика к ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации в части порядка обработки персональных данных физических лиц, когда данные и информация в отношении указанных лиц были предоставлены в адрес Заказчика Подрядчиком, последний обязуется возместить Заказчику убытки, а также все возможные расходы (в том числе, судебные), связанные с привлечением Заказчика к такой ответственности.  

            18.11.
 Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным п.5.7 Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

19. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
           19.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

           19.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. 


  К подобным обстоятельствам Стороны относят, в том числе, но не ограничиваясь: военные действия, восстание, революция, свержение существующего государственного строя, гражданская война, массовые беспорядки, столкновения, забастовки, террористические акты, массовая радиация, радиоактивное заражение, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, эмбарго и иные обстоятельства, делающие невозможным исполнение обязательств по Договору в соответствии с законным порядком. 


  Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

           19.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна как можно скорее известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться, как на основание освобождения от ответственности.

           19.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается.

           19.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

           19.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) месяцев, Стороны должны договориться о дальнейшем порядке исполнения Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения и расторгнуть Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.
20. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
            20.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

             До обращения в Арбитражный суд г. Москвы
 за разрешением спора Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) календарных дней со дня предъявления претензии. 

21. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
21.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора, за исключением случаев установленных настоящим Договором.
21.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.

21.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 21.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 7 (семи) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.  

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

21.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

21.5. Исполнение настоящего Договора приостанавливается по соглашению Сторон в случае, если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня их приостановления.

Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.
В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

21.6. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты предполагаемого отказа от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента  получения Подрядчиком письменного уведомления об отказе от исполнения Договора.
21.7. После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.

21.8. После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику. 
21.9. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения  Договора в случае:

возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

остановки Подрядчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) календарных дней. 

21.10. По завершении гарантийного срока для данного объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что со дня подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору за исключением обязательств о конфиденциальности. 

22. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА
            22.1.Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору должно обеспечиваться безотзывной и безусловной банковской гарантией на возврат Подрядчиком авансовых платежей (Приложение № 6), сумма которой не может составлять менее 100 % от суммы соответствующего аванса. При этом сумма гарантии может уменьшаться в объеме погашаемого в соответствии с п. 7.3 аванса по мере исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. Сумма гарантии должна быть выражена в российских рублях.
Срок действия гарантии – до даты полного окончания Подрядчиком работ по этапу (подэтапу) / до даты доставки оборудования к месту проведения работ, что подтверждается соответствующими документами, подписанными Заказчиком.
Срок платежа по гарантии в пользу Заказчика должен быть установлен не позднее 10 (десяти) календарных дней после представления Заказчиком Гаранту требования на сумму обеспечения (полностью или частично) в письменной форме с приложением указанных в гарантии документов. В требовании Бенефициар  должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия.
Безотзывная и безусловная банковская гарантия на возврат аванса должна быть представлена и вступить в силу до момента перечисления авансового платежа.

Безотзывная и безусловная банковская гарантия на возврат Подрядчиком авансовых платежей должна быть выдана Банком, собственный капитал которого составляет не менее 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

23. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
23.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться. 

Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании.

23.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

Подрядчик обязан предусмотреть в договорах с субподрядчиками условия о конфиденциальности, аналогичные условиям настоящего Договора, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков как за собственные действия.

23.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

23.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.

23.5. Требования пункта 23.1 не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

23.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 23, подлежит полному возмещению.

24. ТОЛКОВАНИЕ
24.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по Договору, ведутся на русском языке, и Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

24.2. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.

24.3. При реализации условий Договора (при противоречиях, невключении в Договор необходимых положений и пр.) соблюдается следующая иерархия документов:


настоящий Договор;


протокол о результатах закупки;


извещение о проведении закупочных процедур и настоящая закупочная документация со всеми дополнениями и разъяснениями;


предложение Подрядчика со всеми дополнениями и разъяснениями;


протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и победителем закупки (по условиям, не оговоренным ни закупочной документацией, ни в предложении победителя закупки).
25. ЦЕЛОСТНОСТЬ ДОГОВОРА
Настоящий Договор, закупочная документация, а также предложение Подрядчика (указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры) представляют собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета настоящего Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.

26. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

26.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. 

При этом уведомления, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен
(из рук в руки) курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

26.3. В случае изменения реквизитов, указанных в  разделе 28, Стороны обязуются  сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

26.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

26.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

26.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств
(в том числе гарантийных).

26.7. Совершено в г. ___________ «__» ___________20__ г. в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

27. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
1. Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг (Приложение №1);
2. График финансирования поставок, работ, услуг и освоения капитальных вложений  по строительству (реконструкции) (Приложение №2);
3. Календарный план строительства (реконструкции) объекта (Приложение №3);
4. Сводная ведомость и сроки поставки основного электрооборудования по строительству (реконструкции) объекта (Приложение №4);
5. Список субподрядных организаций (Приложение №5);
6. Банковская гарантия на возврат аванса (Приложение №6);
7. Проектно-сметная документация (Приложение №7);
8. Формат предоставления информации (Приложение № 8);
9. Форма письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес Заказчика (Приложение № 9);
10. Форма Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (Приложение № 10);
11. Форма Акта приемки законченного строительством объекта (Приложение №11);
12. Форма товарной накладной (Приложение № 12);
13. Форма Акта приемки оборудования (Приложение № 13);
14. Форма Акта о приемке-передаче оборудования в монтаж (Приложение № 14);
15. Форма Акта выполненных работ (Приложение № 15);
16. Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат (приложение № 16).

28. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

____________________________, ИНН ________________ КПП __________________.

Место нахождения юридического лица: _____________________________________

Тел. _____________________________ Факс __________________________________.

р/с ____________________________ в ________________________________________;

к/с __________________________________________, БИК ______________________.

ОКПО ________________________________, КОНХ ___________________________.
Подрядчик:
____________________________, ИНН ________________ КПП __________________.

Место нахождения юридического лица:_____________________________________, 
Тел.: _____________________________ Факс: __________________________________.

р/с _____________________________ в  _______________________________________; 

к/с __________________________________________ БИК ______________________.

ОКПО ______________________________, ОКОНХ ____________________________.

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:                                                        ПОДРЯДЧИК:

__________________ /_____________/              __________________ /_____________/ 

М.П.                                                                          М.П.  
                                                                                                   Приложение № 1 
                                                                                                   к Договору № _______________
                                                                                                   от «___» _________ 20 __ г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

стоимости поставок, работ и услуг 
по строительству (реконструкции) ________________

        (наименование объекта) 

В ценах на день подачи конкурсной заявки: «___»___________________20__ г.

 (тыс. рублей)
	№
	Наименование затрат
	Стоимость без НДС

	
	
	СМР
	Обору-дование
	Прочие
	Всего

	1.


	Глава 1. Подготовка территории строительства
	
	
	
	

	1.1.
	Вертикальная планировка
	
	
	
	

	1.2.
	……..
	
	
	
	

	2.
	Глава 2. Основные объекты строительства
	
	
	
	

	2.1.
	ОРУ (КРУЭ) 220 кВ
	
	
	
	

	2.1.1.
	…….
	
	
	
	

	2.2.
	ОРУ (КРУЭ) 110 кВ
	
	
	
	

	2.2.1.
	………….
	
	
	
	

	2.3.
	ОРУ (ЗРУ) 35 кВ
	
	
	
	

	2.3.1.
	…..
	
	
	
	

	2.4.
	ЗРУ 10 кВ
	
	
	
	

	…
	Сооружение ВЛ 220, 110, 35, 10 кВ
	
	
	
	

	…
	РЗА и ПА
	
	
	
	

	…
	Создание АСУ ТП ПС
	
	
	
	

	….
	АИИС КУЭ
	
	
	
	

	…
	Кабельное хозяйство (прокладка силовых и контрольных кабелей)
	
	
	
	

	….
	Заземление (наружный контур ПС)
	
	
	
	

	2.n
	Собственные нужды ПС: тр-ры 10 кВ, ВЛ-10кВ, ЩСН 0.4 кВ, РЩ
	
	
	
	

	3.
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
	
	
	
	

	3.1.
	………
	
	
	
	

	4.
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
	
	
	
	

	4.1.
	………
	
	
	
	

	5.
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
	
	
	
	

	5.1.
	…….
	
	
	
	

	6.
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода и канализации
	
	
	
	

	6.1.
	……..
	

	№
	Наименование затрат
	Стоимость без НДС

	
	
	СМР
	Оборудование
	Прочие
	Всего

	7.
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	
	
	
	

	7.1.
	……
	
	
	
	

	8.
	Глава 8. Временные здания и сооружения
	
	
	
	

	9.
	Глава 9. Прочие работы и затраты (при необходимости допускается разбивать по вышеуказанным главам)
	
	
	
	

	
	Итого общая стоимость без НДС 
	
	
	
	

	
	НДС
	
	
	
	

	
	Всего общая стоимость с НДС
	
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК:

	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «МРСК Центра» 


	_____________________________

(наименование)

	
	

	
	

	             ___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.    


                                                                                                                                                                                       Приложение № 2  

                                                                                                                                                                                       к Договору № ______________
                                                                                                                                                                                       от «___» _________ 20 __ г.

ГРАФИК

финансирования  поставок, работ и услуг и освоения капитальных 

вложений по строительству (реконструкции) __________________

(наименование объекта)

Начало выполнения работ: «___»____________ 20__ г.

Окончание выполнения работ: «___»_________ 20__ г.

Заказчик: …………………….. 

Подрядчик: …………………..

 (тыс. рублей)
	№

п/п
	Наименование работ (этапа)
	Стоимость работ (этапа)                      
	Сроки

выполнения работ
	План  финансирования и освоения КВЛ с разбивкой по 

месяцам и этапам cо дня подписания Договора

	
	
	
	
	01/этап
	02/этап
	03/этап
	…

	1.


	Глава1. Подготовка территории строительства
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Вертикальная планировка
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	……
	
	
	
	
	
	

	2.
	Глава 2. Основные объекты строительства
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	ОРУ (КРУЭ) 220 кВ
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	…….
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	ОРУ (КРУЭ) 110 кВ
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	………….
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	ОРУ (ЗРУ) 35 кВ
	
	
	
	
	
	

	2.3.1.
	…..
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	ЗРУ 10 кВ
	
	
	
	
	
	

	…
	Сооружение ВЛ 220, 110, 35, 10 кВ
	
	
	
	
	
	

	….
	РЗА и ПА
	
	
	
	
	
	

	….
	АСУ ТП ПС
	
	
	
	
	
	

	….
	АИИС КУЭ
	
	
	
	
	
	

	….
	Кабельное хозяйство (прокладка силовых и контрольных кабелей)
	
	
	
	
	
	

	….
	Заземление (наружный контур ПС)
	
	
	
	
	
	

	
	СМР Собственные нужды: тр-ры 10 кВ, ВЛ-10кВ, ЩСН 0.4 кВ, РЩ
	
	
	
	
	
	

	2.n
	В том числе оборудование:
	
	
	
	
	
	

	2.n.1.
	Стоимость основного оборудования
	
	
	
	
	
	

	2.n.2.
	Стоимость оборудования РЗА
	
	
	
	
	
	

	….
	….
	
	
	
	
	
	

	
	Всего, оборудование без НДС
	
	
	
	
	
	

	
	НДС
	
	
	
	
	
	

	
	Всего, оборудование с НДС
	
	
	
	
	
	

	3.
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	…..
	
	
	
	
	
	

	4.
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	…..
	
	
	
	
	
	

	5.
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	….
	
	
	
	
	
	

	6.
	Глава 6. Наружные сети и сооруж. водопровода и канализации
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	…..
	
	
	
	
	
	

	7.
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	
	
	
	
	
	

	7.1.
	…..
	
	
	
	
	
	

	8.
	Глава 8. Временные здания и сооружения
	
	
	
	
	
	

	9.
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по объекту: объем капитальных вложений по месяцам без НДС
	
	
	
	
	
	

	НДС
	
	
	
	
	
	

	Итого по объекту:  объем капитальных вложений по месяцам с НДС
	
	
	
	
	
	

	
	Авансовые платежи
	
	
	
	
	
	

	
	Авансовый платёж в размере 15% от строительно-монтажных работ (с НДС)
	
	
	
	
	
	

	
	Авансовый платёж в размере 30% от стоимости оборудования (с НДС)
	
	
	
	
	
	

	
	Авансовый платёж в размере 65% от стоимости доставленного оборудования 
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО финансирование по месяцам  без НДС 
	
	
	
	
	
	

	НДС
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО финансирование по месяцам  с НДС
	
	
	
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК:

	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «МРСК Центра» 


	_____________________________

(наименование)

	
	

	
	

	             ___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.    


                                                                                                                                                                                       Приложение № 3  

                                                                                                                                                                                       к Договору № ______________
                                                                                                                                                                                       от «___» _________ 20 __ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

строительства (реконструкции) ____________________

(наименование объекта)
Начало выполнения работ: «___»____________ 20__ г.

Окончание выполнения работ: «___»_________ 20__г.

Заказчик: …………………….. 

Подрядчик: …………………..

 (тыс. рублей)
	№

п/п
	Наименование работ (этапа)
	Стоимость работ (этапа)        
	Объем работ
	Сроки

выполнения работ
	План освоения капитальных вложений с разбивкой

 по месяцам в соответствии с Договором

	
	
	
	
	
	01/этап
	02/этап
	03/этап
	…

	1.


	Глава1. Подготовка территории строительства
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Глава 2. Основные объекты строительства
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	ОРУ (КРУЭ) 220 кВ
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	ОРУ (КРУЭ) 110 кВ
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	ОРУ (ЗРУ) 35 кВ
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	ЗРУ 10 кВ
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Сооружение ВЛ 220, 110, 35, 10 кВ
	
	
	
	
	
	
	

	…
	РЗА и ПА
	
	
	
	
	
	
	

	…
	АСУ ТП ПС
	
	
	
	
	
	
	

	…
	АИИС КУЭ
	
	
	
	
	
	
	

	….
	Кабельное хозяйство (прокладка силовых и контрольных кабелей)
	
	
	
	
	
	
	

	….
	Заземление (наружный контур ПС)
	
	
	
	
	
	
	

	….
	СМР Собственные нужды: тр-ры 10 кВ, ВЛ-10кВ, ЩСН 0.4 кВ, РЩ
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода и канализации
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Глава 8. Временные здания и сооружения
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО по месяцам объем капитальных вложений без НДС
	
	
	
	
	
	
	

	
	НДС
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО по месяцам объем капитальных вложений с НДС
	
	
	
	
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК:

	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «МРСК Центра» 


	_____________________________

(наименование)

	
	

	
	

	             ___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.    


                                                                                                                                                                                       Приложение № 4  

                                                                                                                                                                                       к Договору № ______________

                                                                                                                                                                                       от «___» _________ 20 __ г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

и сроки поставки основного электрооборудования

для строительства (реконструкции) ____________________

(наименование объекта)
Заказчик: …………………….. 

Подрядчик: …………………..

	№

п/п
	Наименование оборудования
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость 

(тыс. рублей)
	Год, месяц поставки

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Итого: стоимость оборудования
	
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК:

	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «МРСК Центра» 


	_____________________________

(наименование)

	
	

	             ___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.    


                                                                                                Приложение № 5                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                к Договору № ________________                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                от «___» _________ 20 __ г.

СПИСОК

субподрядных организаций

Заказчик:

Подрядчик:

.

	№

п/п
	Наименование организации
	Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (тыс. рублей)

	
	
	

	
	
	


_______________                   ____________________               ___________________________

(должность)                                                 (подпись, М.П.)                                       (фамилия, имя, отчество подписавшего)

	ЗАКАЗЧИК:

	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «МРСК Центра» 


	_____________________________

(наименование)

	
	

	
	

	             ___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.    


                                                                             Приложение № 6                                                                                                                                                                                                                

                                                                             к Договору № ________________                                                                                                                                                                              

                                                                             от «___» _________ 20 __ г.

	ЗАКАЗЧИК:

	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «МРСК Центра» 


	_____________________________

(наименование)

	
	

	
	

	             ___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.    


	(ОБРАЗЕЦ)

	Банковская гарантия
на возврат Подрядчиком авансовых платежей по Договору

	__________ город _____, ___ дата________

	____ (полное наименование банка) _______, _______(сокращенное наименование банка) ______, _____ (реквизиты банка, лицензия Банка России № _____ от ________) _____, именуемый в дальнейшем «Гарант», настоящим гарантирует исполнение ____ (полное наименование подрядчика) _______, _______(сокращенное наименование подрядчика) ______, _____ (реквизиты подрядчика, адрес местонахождения:) _____, именуемое в дальнейшем «Принципал», принятых на себя обязательств по выполнению строительно-монтажных работ по объекту «________ наименование объекта ________» на основании договора подряда № __________  от  ________ года, далее по тексту «договор», заключенному между Принципалом и _______________________, именуемый в дальнейшем «Бенефициар». В случае неисполнения Принципалом обязанности выполнить соответствующие работы согласно договору, Гарант безусловно обязуется оплатить Бенефициару денежную сумму в размере, не превышающем  _________ руб. (_________ сумма прописью _______), по представлению Бенефициаром письменного требования, подписанного уполномоченным лицом Бенефициара, без условия требования от Принципала подтверждения наличия такого требования на определенную в нем сумму.

Гарант обязан в течение __ (________) календарных дней с момента получения надлежащим образом оформленного письменного требования Бенефициара с приложенными документами рассмотреть требование Бенефициара и перечислить на счет, указанный Бенефициаром, сумму, подлежащую выплате.

К требованию Бенефициара должны быть приложены настоящая гарантия, документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Бенефициара. и неисполнение Принципалом своего обязательства по договору.

Настоящая гарантия является безотзывной и безусловной, вступает в силу с «____»  ______ 20____ года и действует до «____» ___________ 20___ года включительно.



	ПОДПИСЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ, 
ПЕЧАТЬ

	Подпись гл. бухгалтера

Наименование банка, адрес                                                 _____ дата_____

	

	

	

	

	


                                                                             Приложение № 7                                                                                                                                                                                                                

                                                                             к Договору № ________________                                                                                                                                                                              

                                                                             от «___» _________ 20 __ г.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	ЗАКАЗЧИК:

	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «МРСК Центра» 


	_____________________________

(наименование)

	
	

	
	

	             ___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.    


                                                                                                                                                                                              Приложение № 8 

                                                                                                                                                                                              к Договору № ___________ 
                                                                                                                                                                                              от «___» _______ 20 __ г.

Формат предоставления информации  утверждаем:

	От Заказчика:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	От Подрядчика:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)             
М.П.   «_____» _____________20___г.                     


	Структура собственников/бенефициаров _____________________ (указывается наименование контрагента/третьего лица, привлекаемого контрагентом к исполнению Договора)



	Наименование  контрагента/третьего лица, привлекаемого контрагентом к исполнению Договора


	Информация о цепочке собственников контрагента/третьего лица, привлекаемого контрагентом к исполнению Договора, включая бенефициаров (в том числе конечных)

	ИНН
	ОГРН
	Наименование (краткое)
	Код 

ОКВЭД
	ФИО руководи-теля (полностью)
	Серия и номер документа, удостоверя-ющего личность руководителя
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименова-ние/ФИО (полностью)
	Адрес регистра-

ции
	Серия и номер документа, удостоверя-

ющего личность 

(для физических лиц)
	Категория:

руководитель/

участник/ акционер/

бенефициар/

конечный бенефициар
	Офшорная компания (да/нет)
	Информация о подтвержда-ющих документах (наименование, реквизиты и другие)

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


Руководитель:  

_______________  (указывается Ф.И.О.)
      (подпись)                                                                                                                                                «____» __________ 20 __ г. (указывается дата подписания)
                                                                                                       Приложение № 9

                                                                                                       к Договору № ___________ 
                                                                                                       от «__» _____ 20 __ г.

Форму письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес Заказчика утверждаем:
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)             
М.П.   «_____» _____________20___г.                     


Согласие на обработку персональных данных от «___» ____________ 20__ г.
Настоящим (указывается полное наименование участника закупочной процедуры (потенциального контрагента), контрагента, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН), в лице _________________________ (указать ФИО, должность), действующего на основании ____________ (указать документ, подтверждающий полномочия), дает свое согласие на совершение ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Россети» действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении персональных данных участника закупки (потенциального контрагента)/контрагента/планируемых к привлечению третьих лиц и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров) ОАО «МРСК Центра»/ОАО «Россети», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.

Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 
№ А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо до истечения сроков хранения представленной информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо отзыва настоящего согласия.

________________________________                            _____________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)                                     (Ф.И.О. и должность подписавшего)
М.П.
Приложение №10 

к Договору на выполнение строительно-монтажных работ 

№_____  от «___»______ 20__г.

	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.                     


Форма Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией
Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа
 

Приложение № 10

к Договору на выполнение строительно-монтажных работ 

№_____  от «___»______ 20__г.

	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.                     


Форма Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией
Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», отвечающая требованиям ст. 9 Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
 

Приложение № 11 

к Договору на выполнение строительно-монтажных работ 

№_____  от «___»______ 20__г.

	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.                     


Форма Акта приемки законченного строительством объекта 
Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа
 

Приложение № 11

к Договору на выполнение строительно-монтажных работ 

№_____  от «___»______ 20__г.

	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.                     


Форма Акта приемки законченного строительством объекта 
Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», отвечающая требованиям ст. 9 Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
 

Приложение № 12 

к Договору на выполнение строительно-монтажных работ 

№_____  от «___»______ 20__г.

	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.                     


Форма товарной накладной 
Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа
 

Приложение № 12

к Договору на выполнение строительно-монтажных работ 

№_____  от «___»______ 20__г.

	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.                     


Форма товарной накладной

Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», отвечающая требованиям ст. 9 Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
 

Приложение № 13 

к Договору на выполнение строительно-монтажных работ 

№_____  от «___»______ 20__г.

	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.                     


Форма Акта приемки оборудования 
Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа
 

Приложение № 13

к Договору на выполнение строительно-монтажных работ 

№_____  от «___»______ 20__г.

	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.                     


Форма Акта приемки оборудования 
Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», отвечающая требованиям ст. 9 Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
 

Приложение № 14 

к Договору на выполнение строительно-монтажных работ 

№_____  от «___»______ 20__г.

	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.                     


Форма Акта о приемке-передаче оборудования в монтаж
Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа
 

Приложение № 14

к Договору на выполнение строительно-монтажных работ 

№_____  от «___»______ 20__г.

	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.                     


Форма Акта о приемке-передаче оборудования в монтаж 
Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», отвечающая требованиям ст. 9 Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
 

Приложение № 15

к Договору на выполнение строительно-монтажных работ 

№_____  от «___»______ 20__г.

	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.                     


Форма Акта выполненных работ

Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа
 

Приложение № 15

к Договору на выполнение строительно-монтажных работ 

№_____  от «___»______ 20__г.

	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.                     


Форма Акта выполненных работ

Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», отвечающая требованиям ст. 9 Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
 

Приложение № 16

к Договору на выполнение строительно-монтажных работ 

№_____  от «___»______ 20__г.

	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.                     


Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа
 

Приложение №16

к Договору на выполнение строительно-монтажных работ 

№_____  от «___»______ 20__г.

	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.                     


Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат
Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», отвечающая требованиям ст. 9 Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
 

   � Согласно пункту 2 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.


� Согласно п. 2 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.


Наименование и место нахождения юридического лица указываются в его учредительных документах.





� Срок выполнения работ по этапам Календарного плана строительства объекта должен быть привязан к моменту, указанному в п.3.1 настоящего Договора.


� Пункт 4.1.34  включается в расходные договоры стоимостью менее 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с учетом НДС.


�Пункт включается в договоры, заключаемые с субъектами малого и среднего предпринимательства, после принятия Правительством Российской Федерации постановления об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц и утверждения в ОАО «Россети»/ОАО «МРСК Центра» Перечня товаров, работ, услуг, закупка которых может осуществляться только у субъектов малого и среднего предпринимательства.


� Пункт включается в договоры со сроком действия более 2 (двух) лет с даты утверждения Обществом Методики определения рыночных цен на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «МРСК Центра».


� Условие включается в структуру проекта договора при наличии авансовых платежей.


� Размер авансового платежа не должен превышать 30% (по согласованию сторон) от  стоимости работ по Договору 


� Данный пункт включается, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, за исключением организаций государственного сектора.


� Раздел включается в договор, стоимость выполняемых работ по которому составляет более 5 000 000 рублей (включая НДС). Из договора с равной и меньшей стоимостью выполняемых работ указанный раздел может быть исключен.





� Пункт включается в текст договора только в случае наличия в конкурсной/закупочной документации требования о привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение субподрядных работ, а также в случае наличия соответствующих обязательств в оферте Подрядчика, поданной на  участие в закупочной процедуре.


� Условие включается в структуру проекта договора при наличии авансовых платежей.


� Пункт включается в случае, если порядок оплаты включает авансовые платежи


�Пункт включается в договоры со сроком действия более 2 (двух) лет с даты утверждения Обществом Методики определения рыночных цен на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «МРСК Центра».


� Если Договор заключается в интересах филиала, то необходимо указать Арбитражный суд области, по месту  нахождения  филиала.


� Если договор заключается в интересах филиала, то необходимо указать Арбитражный суд области, по месту  нахождения  филиала.


� В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать  -  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  (Филиал ОАО «МРСК Центра» «__________________ энерго»).


� В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать  -  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  (Филиал ОАО «МРСК Центра» «__________________ энерго»).


� В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать  -  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  (Филиал ОАО «МРСК Центра» «__________________ энерго»).


� В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать  -  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  (Филиал ОАО «МРСК Центра» «__________________ энерго»).


� В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать  -  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  (Филиал ОАО «МРСК Центра» «__________________ энерго»).


� В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать  -  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  (Филиал ОАО «МРСК Центра» «__________________ энерго»).


� В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать  -  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  (Филиал ОАО «МРСК Центра» «__________________ энерго»).


� Приложение № 10 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, за исключением организаций государственного сектора.


� Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.


� Приложение № 10 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого не распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.


� Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.


� Приложение № 11 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, за исключением организаций государственного сектора.


� Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.


� Приложение № 11 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого не распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.


� Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.


� Приложение № 12 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, за исключением организаций государственного сектора.


� Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.


� Приложение № 12 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого не распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.


� Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.


� Приложение № 13 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, за исключением организаций государственного сектора.


� Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.


� Приложение № 13 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого не распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.


� Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.


� Приложение № 14 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, за исключением организаций государственного сектора.


� Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.


� Приложение № 14 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого не распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.


� Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.


� Приложение № 15 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, за исключением организаций государственного сектора.


� Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.


� Приложение № 15 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого не распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.


� Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.


� Приложение № 16 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, за исключением организаций государственного сектора.


� Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.


� Приложение № 16 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого не распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.


� Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.
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