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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 
 
Настоящий Отчет подготовлен по результатам проведения технологического и ценового  
аудита отчетов об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» за 3 кв. 2019 г., 
выполненного АО «БДО Юникон» в соответствии с договором № БДО-3204-0067-18 от 05.02.2018 г. 
 
Оказание Услуг проводилось в форме документального исследования в объеме, предусмотренном 
Техническим Заданием к Договору. Услуги оказывались в офисе АО «БДО Юникон». 
 
Целью работ является выполнение указаний директивы Правительства Российской Федерации от 
16.03.2017 №1752п-П13 (далее – «Директива») по проведению технологического и ценового аудита 
проектов инвестиционных программ (проектов изменений, вносимых в инвестиционные 
программы) и отчетов об их реализации, в соответствии с методическими рекомендациями, 
утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 №2002-р,  
в соответствии с требованиями п.1.1.1-1.4 Директивы. 
 
В Отчете изложена информация о выявленных недостатках по результатам технологического  
и ценового аудита отчета об исполнении инвестиционной программы Компании. 
 
Отчет предназначен для использования получателем в части обзора результатов технологического 
и ценового аудита (далее – «ТЦА») Отчета Компании.  
 
Настоящий Отчет подготовлен на основе последней доступной нам информации до даты 
завершения работы в отношении ТЦА Отчета. Мы не принимаем на себя обязательства  
по изменению Отчета в связи с событиями, выявленными после даты его выпуска. Мы обращаем 
Ваше внимание, что результаты нашего исследования могут не содержать всей существенной  
для Вас информации о Компании и основываются только на ограниченном объеме работы, 
выполненном в соответствии с Техническим Заданием, а также с учетом предпосылок 
Консультанта. 
 
Услуги, оказанные в соответствии с указанным Договором, не являются аудитом в понимании 
Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» поскольку  
его предметом не является проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях выражения 
мнения о достоверности такой отчетности.  
 
Представляемый Вам Отчет основан на проведенных исследованиях и обсуждениях с 
руководством Компании, анализе раскрываемой Компанией информации о результатах 
инвестиционной деятельности, финансовой и управленческой отчетности, предоставленных  
нам сведений и документов, а также на аналитических процедурах, проведенных в отношении 
предоставленных данных. Мы не осуществляли проверку достоверности данных, информации  
и разъяснений, представленных нам руководством Компании, за исключением случаев, когда нам 
был направлен отдельный запрос, и мы дали свое согласие на выполнение такой работы. 
 
Мы не несем ответственность за недостатки в результатах услуг, если такие недостатки были 
вызваны неполным предоставлением или предоставлением недостоверной информации. 
Ответственные сотрудники Компании, в адрес которых Консультант направлял информационные 
запросы в рамках проведения работ по Договору: 

 Смирнов Роман Рудольфович, департамент инвестиций;  

 Осипов Сергей Юрьевич, департамент инвестиций. 
 
В рамках оказания Услуг Консультантом была запрошена следующая информация: 

 Расшифровка статей баланса 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы»,  
08 «Вложения во внеоборотные активы» (в разрезе филиалов) Компании. Период – 9 месяцев  
2019 г.;  

 Учетная политика по бухгалтерскому учету на 2019 г.; 

http://webdoc1.bdo.ru:8080/bdo/custom/config/jsp/workflow/taskmanager/task_forwardbuttons.jsp?__dmfRequestId=__client11~~17&__dmfClientId=1483084313189&Reload=1483084562730
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ГЛОССАРИЙ 
 
 

Сокращение Значение 

Консультант, мы АО «БДО Юникон»  

Компания ПАО «МРСК Центра» 

Отчетная дата  13 февраля 2020 г.  

Рассматриваемый 
период 

3 квартал 2019 года 

Договор 

Договор возмездного оказания услуг №7700/00067/18/БДО-3204-0067-18 на проведение 
технологического и ценового аудита проектов инвестиционной программы, проектов 
изменений, вносимых в программу, а также отчетов о реализации инвестиционной программы  
ПАО «МРСК Центра» от 05.02.2018 г. 

Отчет 
Отчет за 3 кв. 2019 г. об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра», 
опубликованный 14.11.2019 г. на портале Госуслуг (invest.gosuslugi.ru) 

Техническое 
задание 

Приложение 1.1 к Договору №7700/00067/18/БДО-3204-0067-18 от 05.02.20.18 г. «Техническое 
задание на проведение технологического и ценового аудита проектов инвестиционной 
программы и проектов изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» 

Услуга 
Услуги по проведению в 2018, 2019, 2020 и 2021 гг. технического и ценового аудита отчетов  
о реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра», оказываемые в соответствии  
с Техническим заданием к Договору №7700/00067/18/БДО-3204-0067-18 от 05.02.2018 г. 

БУ  Бухгалтерский учет 

ВЛ Высоковольтные линии 

ВНА Внеоборотные активы 

ДМС Добровольное медицинское страхование 

г.  Год  

ед. Единица 

ИП Инвестиционный проект 

ИПР 
Долгосрочная инвестиционная программа, утвержденная Приказом Минэнерго России от 
24.12.2018 № 29@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО 
«МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951» 

кв.  Квартал (года)  

КЗ  Кредиторская задолженность  

Минэнерго РФ/ 
Минэнерго России 

Министерство энергетики Российской Федерации 

млн руб. Миллион рублей 

НЗС Незавершенное строительство 

НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

НМА Нематериальные активы 

НПО Негосударственное пенсионное обеспечение 

ОКС Отчет по корреспонденции счетов 

ОС Основные средства 
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Сокращение Значение 

ОСВ Оборотно-сальдовая ведомость 

п/г Полугодие 

ПБУ Положения по бухгалтерскому учету 

ПИР Проектно-изыскательские работы 

ПНР Пуско-наладочные работы 

ПО Программное обеспечение 

Проект 
корректировок ИПР 

Проект изменений, вносимых в  инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную 
приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951, с изменениями, внесенными приказом 
Минэнерго России от 24.12.2018 № 29 @ (утвержден Приказом №35@ от 26.12.2019 г.) 

ПСД Проектно-сметная документация 

ПТЭ 
Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018) "Об утверждении Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 22.01.2003 N 4145) 

ПУЭ 

Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 "Об утверждении глав Правил устройства 
электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Издание седьмое. 
Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных 
установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10") 

ПФР Пенсионный фонд Российской Федерации 

СД Совет директоров 

СиПР Схема и программа развития электроэнергетики 

ТП Технологическое присоединение 

ТПиР Техническое перевооружение и реконструкция 

ТУ Технические условия 

ТЦА Технологический и ценовой аудит 

НЦС 
Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства, 
утвержденный 13.06.2017 г. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Форма 10 
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по 
инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) 

Форма 11 
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам 
финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный) 

Форма 12 Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений (квартальный) 

Форма 13 Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств (квартальный) 

Форма 14 
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) 
включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ 
(квартальный) 

Форма 15 
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности 
(мощностей) в эксплуатацию (квартальный) 

Форма 16 
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности 
(мощностей) из эксплуатации (квартальный) 

Форма 17 Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ (квартальный) 
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Сокращение Значение 

Форма 18 Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей (квартальный) 

Форма 19 
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной 
способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей 
отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный) 

Форма 20 Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный) 

ФОТ Фонд оплаты труда 

ФСС Фонд социального страхования 

ФФОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
 
 

Сокращение Полное наименование документа 

ФЗ №35-ФЗ Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

Постановление 
№861 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к 
услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» 

Постановление 
№823 

Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного 
развития электроэнергетики» 

Постановление №24 
Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 

Постановление 
№977 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов 
электроэнергетики» 

Приказ №320 

Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой 
организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об 
обосновывающих их материалах, указанной в абзацах втором-пятом, седьмом и девятом 
подпункта ж пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 января 2004 г. №24, правил заполнения указанных форм и требований к 
форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию 
об отчетах о реализации инвестиционной программы и об основывающих их материалах» 

Распоряжение 
№2002-р 

Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 № 2002-р «О методических рекомендациях по 
проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов 
инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесённых к числу субъектов 
электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством 
энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, и отчётов об их реализации» (далее – Методические рекомендации) 

Приказ №10 

Приказ Министерства энергетики РФ от 14.01.2016 № 10 «Об утверждении Методических указаний 
по определению субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, в том числе 
субъектами естественных монополий, за исключением потребителей электрической энергии, 
идентификаторов инвестиционных проектов» 

Приказ №177 

Приказ Министерства энергетики РФ от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении методических 
указаний по расчёту количественных показателей инвестиционных программ сетевых 
организаций» 
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РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЁТЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ИПР  
И ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ЕГО МАТЕРИАЛАХ 

 
 
Отчет был сформирован Компанией в соответствии с плановыми показателями долгосрочной 
инвестиционной программы, утвержденной Приказом Министерства Энергетики РФ 24.12.2018  
№ 29@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», 
утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951» (далее – «ИПР») и фактическими 
показателями реализации ИПР за 9 мес. 2019 г. 
 
Данный раздел включает в себя следующие процедуры. 

1. Проверка соблюдения требований, предъявляемых к составу раскрываемой 
информации о реализации ИПР, утвержденных Постановлением №24 п. 19н; 

2. Проверка плановых значений, указанных в Отчете за 3 кв. 2019г., на предмет 
соответствия ИПР; 

3. Проверка ИП на предмет наличия в утвержденной ИПР. 
 
 

ПРОЦЕДУРА № 1. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К СОСТАВУ РАСКРЫВАЕМОЙ 
ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ ИПР, 
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ №24 П. 19Н 

 
1.1. ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА  
 
В рамках выполнения проверки Консультантом была проведена следующая работа: 

а. В рамках проверки соблюдения требований, предъявляемых к составу раскрываемой 
информации о реализации ИПР, утвержденных Постановлением №24 п. 19н (см.  
Приложение A), Консультантом был проверен состав опубликованной на официальном сайте 
Федеральной государственной информационной системы invest.gosuslugi.ru документации, а 
именно: форм Отчетов №10-20, Отчетов в соответствии с абзацами 6 и 8 п. 19н Постановления 
№24; паспортов ИП; заключения по результатам проведения технологического и ценового 
аудита отчета о реализации ИПР за 2 кв. 2019 г.; 

б. Основываясь на перечне файлов-паспортов, раскрываемых к Отчету, Консультантом была 
проведена проверка наличия паспортов по всем ИП, имеющим плановые или фактические 
показатели реализации в отчетном периоде. 

Паспорта раскрываются Компанией только по ИП, имеющим индивидуальный идентификатор, 
по ИП, включенным в групповые категории, такие как «Технологическое присоединение 
мощностью до 15 и до 150 кВт», паспорта не формируются. Подход Компании основывается на 
том, что согласно положениям Приказа Минэнерго РФ №380 данные ИП относятся к Группе 
проектов, а Постановление Правительства №24 в свою очередь не закрепляет требования 
формирования паспортов по группам ИП. 

В Отчет за 3 кв. 2019 г. включено 3 737 индивидуальных ИП (не относящихся к групповым 
строкам по ТП). В обосновывающих материалах к Отчету содержатся паспорта по всем таким 
ИП, кроме F_925 «НЗС, не вошедшее в ИПР».  

В отношении указанного ИП Консультантом был получен комментарий, что фактически он не 
является отдельным проектом, а представляет собой консолидированную строку. На 
30.09.2019 данная строка включала в себя 60 объектов ПИР и 26 наименований оборудования, 
не востребованных для утвержденных в составе ИПР проектов. В соответствии с требованиями 
Минэнерго РФ (аналогично групповым строкам по ТП) паспорт групповой строки "НЗС, не 
вошедшее в ИПР" не формируется.  
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Консультант отмечает, что в проекте корректировки ИПР, утвержденном Приказом Минэнерго 
РФ от 26.12.2019 г. №35@, консолидированная строка "F_925" исключена. 

в. Рассмотрев состав опубликованных документов, Консультант подтвердил соблюдение 
требований Постановления №24. 

 
В рамках дополнительных информационных запросов, направленных в адрес Компании, 
Консультанту были предоставлены выгрузки из бухгалтерской учетной системы Компании, пакеты 
первичных учетных документов по отдельным проектам, пакеты документов, подтверждающие 
обоснованность отклонений от плановых значений инвестиционной программы, а также другие 
дополнительные материалы с изложением мотивированной позиции Компании по 
вопросам/замечаниям Консультанта. 
 
Кроме того, в рамках оказания услуг Консультант пользовался открытой информацией, 
размещенной на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» (http://www.mrsk-1.ru). 
 
1.2. ВЫВОД 
 
По результатам проведенной проверки выполнения требований законодательства РФ, 
предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций, Консультант делает вывод 
о соответствии состава Отчета, размещенного на официальном сайте Федеральной 
государственной информационной системы invest.gosuslugi.ru, требованиям нормативно-правовых 
актов. 
 
 

ПРОЦЕДУРА № 2.  ПРОВЕРКА ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ,  
УКАЗАННЫХ В ОТЧЕТЕ ЗА 3 КВ. 2019Г.,  
НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ ИПР 

 
2.1.  ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
 
При проведении процедуры Консультант исходил из предпосылки соответствия плановых 
показателей реализации на 3 кв. 2019 г., закрепленных в ИПР Компании, принятой Приказом 
Минэнерго №29@, данным Отчета. 
 
2.2.  ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА 
 
Консультантом была осуществлена сверка плановых стоимостных (в млн. руб.) и количественных 
показателей Отчета за 3 кв. 2019 г. (МВ×А, Мвар, км ЛЭП, МВт, км ВЛ 1-цеп, км ВЛ 2-цеп, км КЛ, 
шт., га, т. уч.) с данными ИПР. Сверка осуществлялась по показателям форм 10-20 Отчета в 
разрезе ИП, групп ИП, а также филиалов Компании. Консультантом были сформированы таблицы 
по каждой анализируемой форме Отчета, включающие плановые показатели ИПР, самого Отчета, а 
также расчет отклонений между ними. 
 
Также Консультантом была проведена проверка указанных в отчетных формах идентификаторов и 
наименований ИП на соответствие данным утвержденной ИПР. 
 
2.3.  ОБЛАСТИ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ 
 
По результатам проведенной сверки в каждой форме Отчета Консультантом было 
идентифицировано 932 ИП, включенных в Отчет, но отсутствующих в действующей на момент 
формирования Отчета ИПР Компании (Принятой Приказом Минэнерго от 24.12.2018 г. №29@). 
Анализ причин включения в Отчет внеплановых ИП, не вошедших в ИПР, произведен 
Консультантом в Процедуре №3 данного раздела Отчета.  
  

http://www.mrsk-1.ru/
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а)  Несоответствие части информации, раскрытой в Форме 18 Отчета, данным ИПР. 
 
Данные Формы 18 Отчета не соответствуют данным ИПР по группам инвестиционных проектов по 
двум показателям: показателю степени загрузки трансформаторной подстанции и показателю 
оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, по которым в утвержденной 
ИПР указано плановое значение «нд», а в Форме 18 Отчета содержится значение «0». Указанное в 
Отчете значение также не в полной мере соответствует Приказу №177, согласно которому 
значения данных количественных показателей не рассчитываются для групп инвестиционных 
проектов, и Приказу №320, согласно которому при отсутствии значений каких-либо показателей, 
предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «нд». 
 
Несоответствие данных в Форме 18 Отчета обусловлено существующими техническими 
ограничениями в программе А.С.П.И.Д., используемой Компанией для подготовки отчетности. 
 
б)  Несоответствие указанного в Отчете наименования ИП данным ИПР 
 
В ходе проверки указанных в Отчете идентификаторов и наименований ИП на соответствие 
данным утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 24.12.2018 №29@ и действующей на момент 
подготовки Отчета за 3 кв. 2019 г. ИПР, Консультантом было выявлено, что указанное в отчетных 
формах наименование по двум инвестиционным проектам (F_ОР-219 и F_ОР-220) не соответствует 
данным ИПР.  
 
При этом, наименования в отчетных формах идентичны указанным в опубликованных Компанией 
паспортах и утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 26.12.2019 №35@ ИПР. В связи с чем, 
Консультант делает вывод об изменении наименований ИП и отражении в Отчете актуальной 
информации по состоянию на отчетную дату. 
 
в)  Несоответствие информации по остаткам освоения и финансирования отдельных ИП 

данным ИПР. 
 
В рамках проверки корректности расчета значений отдельных столбцов Консультантом были 
выявлены отклонения между входящих остатков финансирования и освоения по отдельным ИП в 
Отчете и исходящих остатков отчета за предыдущий отчетный год. Отклонения выявлены по 91 ИП 
в Форме 10 и 107 ИП в Форме 12, по которым суммы остатков финансирования/освоения на 
31.12.2018г. (по данным Отчета за 12 мес. 2018 г.) не соответствуют остаткам на 01.01.2019г. 
 
Выявленные расхождения обусловлены перемещением оборудования / перераспределением 
затрат между отдельными титулами, а также уточнением расходов предыдущих периодов, 
возникшими при формировании Отчетных форм. В ходе проведенного анализа нормативной 
документации Консультантом не было выявлено каких-либо ограничений в перераспределении 
накопленных сумм финансирования и освоения в отчете о реализации ИПР в соответствии с 
данными БУ. 
 
2.4.  ВЫВОД 
 
По результатам проведенной проверки Консультантом были выявлены единичные случаи 
несоответствия плановых значений форм 10, 12 и 18 Отчета данным ИПР. Согласно полученным 
комментариям все выявленные расхождения по Форме 10 и 12 будут устранены при формировании 
отчета за 4 кв. 2019 г. 
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ПРОЦЕДУРА № 3.  ПРОВЕРКА ИП НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ  
В УТВЕРЖДЕННОЙ ИПР 

 
3.1. ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА 

а. По результатам сверки, описанной в Процедуре №2 данного раздела Отчета, Консультантом 
был выявлен ряд внеплановых ИП, включенных в Отчет, но отсутствующих в действующей на 
момент формирования Отчета ИПР Компании (Принятой Приказом Минэнерго №29@). 
Консультантом был проанализирован ряд показателей таких ИП. Основываясь на данных 
Отчета и обосновывающих документов к нему (паспортов ИП) по всем внеплановым ИП 
включенным в Отчет в 3 кв. 2019 г. были сформированы таблицы, включающие цели, задачи, 
источники финансирования, а также обоснования, сроки и экономические последствия их 
реализации. 

б. Консультантом также был проведен выборочный анализ наличия документального 
обоснования, подтверждающего: соответствие фактического основания реализации ИП 
причине, указанной в паспорте ИП, наличие основных необходимых расчетов и разрешений 
для его реализации, а также соответствие фактических показателей реализации данным 
Отчета. 

в. Для проверки наличия документального обоснования реализации внеплановых ИП 
Консультантом была сформирована репрезентативная выборка (далее - «Выборка внеплановых 
ИП»). Выборка внеплановых ИП была сформирована на основе данных Отчета по фактическому 
финансированию за 9 мес. 2019 г.  

Из генеральной совокупности (932 внеплановых ИП) Консультантом были выбраны ИП с 
крупнейшими показателями фактического финансирования, без учета тех ИП, документальная 
обоснованность которых была проверена в рамказ ТЦА отчетов о реализации ИПР за 1 кв. и 2 
кв. 2019 г. Консультантом были отобраны 15 ИП, а также по три ИП с объемом 
финансирования выше (верхняя страта) и ниже (нижняя страта) среднего показателя по 
оставшейся части массива. Для покрытия всех филиалов в Выборку было дополнительно 
отобрано 2 ИП.  

Сформированная выборка: 

 Включает 23 ИП (см. Приложение C); 

 Включает все 11 филиалов Компании;  

 Обеспечивает показатель покрытия генеральной совокупности на уровне 23% (по объему 
фактического финансирования в 2019 г.), 15% (по объему освоения капитальных вложений) 
и 9% (по объему принятия ОС к учету). 

При этом с учетом ранее рассмотренных в 1 кв. и во 2 кв. 2019 г. внеплановых ИП 
показатель покрытия общей совокупности составляет: по объему фактического 
финансирования - 55%, по объему фактического освоения - 42% и по объему ввода ОС - 
49%. 

г. По каждому ИП выборки внеплановых ИП был запрошен пакет обосновывающих материалов в 
соответствии с перечнем, определенным Консультантом и включающим, в том числе, 
следующие документы: 

 Материалы, раскрываемые в качестве обосновывающих материалов к ИПР (пояснительные 
записки, расчеты стоимости, ПСД);  

 Документы, подтверждающие формирование обязательств Компании и принятие решений 
органами управления Компании (договоры, решения Технического совета и Совета 
директоров); 

 Первичные документы БУ, подтверждающие фактические показатели реализации 
внеплановых ИП. 
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д. Консультантом осуществлена проверка комплектности полученных документов с учетом 
категории ИП и стадии его реализации. Также было проверено соответствие данных, 
указанных в Отчете и обосновывающих материалах к нему, данным полученных документов. 
По результатам выполненной проверки сделан вывод об обоснованности включения 
внеплановых ИП в Отчет, результаты сверки зафиксированы в рабочих документах. 

 
3.2.  ОБЛАСТИ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ 
 
По результатам проведенной сверки в каждой форме Отчета Консультантом было 
идентифицировано 932 ИП, включенных в Отчет, но отсутствующих в действующей на момент 
формирования Отчета ИПР, принятой Приказом Минэнерго №29@. Из них – 628 ИП был включен в 
Отчет по факту реализации в 3 кв. 2019 г., 199 ИП - во 2 кв. 2019 г., 60 ИП – в 1 кв. 2019 г. и 45 ИП 
– в 4 кв. 2018 г. 
 
Дополнительно Консультантом было проверено включение всех внеплановых ИП в утвержденную 
Приказом Минэнерго РФ от 26.12.2019 г. №35@ ИПР. Согласно проведенной проверке в 
утвержденную в декабре 2019г. ИПР включено 829 внеплановых ИП из указанных. Прочие 103 
внеплановых ИП, отраженные в Отчете, не были включены в утвержденную 26.12.2019 г. ИПР по 
следующим причинам: 

 84 ИП не включено в утвержденную ИПР по причине отсутствия дополнительных источников 
финансирования (на момент корректировки отсутствовала корректировка бюджетного задания 
по соответствующим филиалам). При этом реализация указанных ИП является обоснованной, в 
частности 14 ИП обусловлено заключением договоров на ТП; 

 Реализация 8 ИП была начата после формирования предложений для проекта корректировки 
ИПР, одобренной Общественными слушаниями. Данные ИП обусловлены заключением 
договоров на ТП и на снятие ограничений пользования земельным участком, ликвидацией 
аварийных ситуаций на отдельных объектах; 

 4 ИП не предполагают финансирования или финансируются за счет не предусмотренных ИПР 
источников (экономия потерь э/э), а также реализованы в 2019 г. хозяйственным способом. 
Проекты не предполагающие финансирования не включаются в ИПР; 

 Показатели 4 ИП были включены в ИПР в составе иных титулов (в т. ч. по факту разукрупнения 
сводных титулов); 

 2 ИП были исключены из проекта корректировки ИПР согласно замечаниям органов 
исполнительной власти и внутренних служб Компании; 

 ИП F_925 «НЗС, не вошедшее в ИПР» не включен в ИПР поскольку относится к 
консолидированным строкам Отчета (подробнее см. Раздел 1 данного отчета). 

 
Проекты (реализация которых не завершена в 2019 г.), не включенные в ИПР в связи с отсутствием 
дополнительных источников финансирования, а также не вошедших в одобренный 
Общественными слушаниями проект корректировок, могут быть учтены в ИПР в рамках ее 
последующих корректировок. 
 
а) Анализ причин включения внеплановых ИП в Отчет 
 
В отношении 628 внеплановых ИП, включенных в Отчет в 3 кв. 2019 г., Консультантом были 
проанализированы данные обосновывающих материалов к Отчету, в частности информация, 
раскрытая в качестве «обоснования необходимости реализации инвестиционного проекта» и 
данные по выполняемым в ходе реализации ИП задачам. Основными причинами реализации таких 
проектов стали: 

 включение в рамках реализации комплекса мероприятий по внедрению цифровых технологий 
(199 ИП); 

 исполнение требований законодательства по повышению надежности, качества услуг по 
передачи электроэнергии (193 ИП); 
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 выполнение работ по Договорам на технологическое присоединение (127 ИП); 

 снятие ограничений в пользовании земельным участком (38 ИП); 

 выполнение работ с целью исполнения требований ПТЭ/ПУЭ (31 ИП); 

 выполнение дополнительных работ на основании заключенных договоров на оказание услуг 
(18 ИП); 

 прочие причины (22 ИП), в т. ч. совершенствование систем управления, обновление 
оборудования (15 ИП), реализация заявки главы администрации района (1 ИП), реализация ИП 
после результатов аудиторской проверки (1 ИП), реализация программы ССПИ (1 ИП), а также 
1 ИП, без указания причины (указано значение «нд»). 

 
Внеплановыми ИП, имеющими наибольший объём финансирования и включенными в Отчет в 3 кв. 
2019 г., являются: 

 «Реконструкция 2-цепного участка ВЛ 110 кВ Фрунзенская-Западная №2, ВЛ 110 кВ Западная-
Авторемзавод с устройством перехода через реку с изменением границ полосы отвода и 
охранной зоны, г. Белгород (протяженность 0,63 км, в том числе переход через реку 0,27 км)» 
(J_БЛ-4878) – 22,81 млн руб.; 

 «Создание/модернизация системы мониторинга автотранспорта филиала Воронежэнерго» 
(J_ВР-2430) – 15,011 млн руб.; 

 «Создание Единого центра управления сетями филиала Смоленскэнерго» (J_СМ-2559) – 10,89 
млн руб. 

 
Согласно полученным данным реализация 582 из 628 внеплановых проектов, учтенных в Отчет, 
оценена Компанией как экономически эффективная (чистый приведенный доход за 10 лет – 
больше нуля), реализация 37 ИП – экономически не эффективна, по 9 внеплановым ИП (КР-1525, 
ЯР-3433, ИА-5, ЛП-2271, КР-1518, СМ-2749, ЯР-3440, ЛП-2272 и ВР-2105) в паспорте отсутствует 
раздел 5.1 «Анализ экономической эффективности». Суммарный чистый приведенный доход через 
10 лет по 619 ИП по расчетам Компании составляет 1 146,99 млн руб. 
 
Согласно данным паспортов реализация 297 из 628 внеплановых ИП планируется к завершению в 
2019 г. Всего по 628 ИП по состоянию на 01.10.2019 профинансировано – 211,86 млн руб. При этом 
в структуре финансирования 56% средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по 
регулируемым государством ценам (тарифам), а 44% - составляет нетарифные источники 
финансирования (средства, полученные в рамках договоров ТП, выноса линий, дарения и др.). 
 
б) Выборочный анализ документального обоснования реализации внеплановых ИП 
 
По каждому из выбранных Консультантом ИП ответственными сотрудниками Компании  
был предоставлен пакет документов согласно запрошенному перечню, зависящему от конкретного 
типа и фактической стадии реализации проекта. Консультанту для проверки были предоставлены: 

 пояснительные записки, включающие описание, предпосылки, сроки и технико-экономические 
показатели проекта; 

 расчеты стоимости (утвержденная сметная документация или иные расчеты), в том числе 
результаты расчетов финансовых потребностей в соответствии с укрупненными нормативами 
цены для проектов;  

 документы, подтверждающие факт проведения закупочных процедур (итоговые протоколы  
по результатам закупок), или, в случае их отсутствия, списки рекомендованных участников  
и поступившие коммерческие предложения; 

 копии договоров и дополнительных соглашений с заявителями на технологическое 
присоединение, с поставщиками и подрядчиками, а также иные обосновывающие договоры (на 
вынос линий, договоры купли-продажи имущества и др.); 

 проектная и исполнительная документация по проекту (приказ об утверждении, общий журнал 
работ), копии разрешений на строительство (при их наличии); 
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 первичные документы, подтверждающие факт реализации ИП. Платежные поручения  
для подтверждения факта финансирования, акты выполненных работ и расшифровки 
накладных расходов для подтверждения освоения и акты по формам ОС-1 и РС-14 для 
подтверждения принятия ОС к учету. 

 распоряжения/приказы о выполнении работ хозяйственным способом и акты выполненных 
работ по ним.  

 
На основании анализа предоставленных документов Консультант подтверждает наличие 
документального обоснования внеплановых ИП Компании. По всем анализируемым ИП Компанией 
был раскрыт полный комплект документов, в соответствии с типом и стадией реализации ИП. 
 
3.3.  ВЫВОД КОНСУЛЬТАНТА 
 
По результатам проведенной проверки, в Отчете Консультантом был выявлен ряд внеплановых ИП 
(932 шт.), включенных в Отчет, но отсутствующих в ранее утвержденной ИПР. Обоснования 
необходимости реализации внеплановых ИП (заключенные договоры, решения технического 
совета Компании, требования различных нормативно-правовых актов, включая отдельные 
программы субъектов РФ, и др.) были раскрыты Компанией в прилагаемых материалах к Отчету.  
В рамках выборочной проверки Консультанту также были предоставлены комплекты 
обосновывающих документов, подтверждающих обоснованность и фактические показатели 
реализации отдельных внеплановых ИП. 
 
На основании анализа предоставленных данных Консультант подтверждает наличие 
документального обоснования для реализации внеплановых ИП Компании и фактические 
показатели, отраженные по ним в Отчете. 
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РАЗДЕЛ 2.  ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ  
ОБ ОТЧЕТАХ О РЕАЛИЗАЦИИ ИПР И 
ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ИХ МАТЕРИАЛАХ 
ПРАВИЛАМ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ РАСКРЫТИЯ 
УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫМ 
МИНЭНЕРГО РФ 

 
 
Требования к электронным документам, содержащим информацию об инвестиционной программе, 
закреплены в Постановлении Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», в свою 
очередь Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой 
организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об 
обосновывающих их материалах…» регламентирует форматы и правила заполнения форм 
раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной 
программы и обосновывающих их материалах. 
 
Данный раздел включает в себя следующие процедуры: 

1. Проверка наличия основных реквизитов и элементов каждой формы отчета за 3 кв. 2019 г.; 

2. Проверка полноты раскрытия информации в паспортах инвестиционных проектов; 

3. Сверка данных паспортов инвестиционных проектов с данными Отчета. 
 
 

ПРОЦЕДУРА №1. ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ОСНОВНЫХ РЕКВИЗИТОВ  
И ЭЛЕМЕНТОВ КАЖДОЙ ФОРМЫ ОТЧЕТА  
ЗА 3 КВ. 2019 Г. 

 
1.1. ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
 
Приказ №320 регламентирует форматы и правила заполнения форм раскрытия информации в 
части отчетности о реализации инвестиционной программы. 
 
В соответствии с требованиями Приказа №320 квартальная отчетность об исполнении 
инвестиционной программы должна раскрываться в установленном перечне форм: 

 Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по 
инвестиционным проектам инвестиционной программы; 

 Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам 
финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы; 

 Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным 
проектам инвестиционной программы; 

 Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам 
инвестиционной программы; 

 Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) 
включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ; 

 Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности 
(мощностей) в эксплуатацию; 

 Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности 
(мощностей) из эксплуатации; 
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 Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам 
инвестиционной программы; 

 Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным 
проектам инвестиционной программы; 

 Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной 
способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей 
отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше; 

 Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики. 
 
Отчетность о реализации инвестиционной программы за 3 кв. 2019 г., предусмотренная 
Постановлением № 24, для которой Приказом № 320 не установлены формы и правила их 
заполнения: 

 Отчет об исполнении плана закупки ПАО «МРСК Центра» по итогам 3 квартала 2019 года 
подготовлен в соответствии с разработанной Компанией формой, содержащей разделы для 
раскрытия всей требуемой п. 19н Постановления №24 информации; 

 Отчет «Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологических 
решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики, 
соответствующие типовым технологическим решениям капитального строительства объектов 
электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации 
установлены укрупненные нормативы цены» заполняется в соответствии с письмом 
№РС/14/498 от 26.07.2018 г. «О формах раскрытия информации об отчетах»; 

 Паспорта инвестиционных проектов заполняются в соответствии с рекомендованной Минэнерго 
РФ формой.  

 
При проведении процедуры Консультант исходил из предпосылки допустимости отражения в 
Отчете большей детализации данных, чем это зафиксировано в нормативных требованиях. 
 
1.2 ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА  
 
Консультантом была проведена проверка форм Отчета на предмет соответствия требованиям  
и шаблонам вышеперечисленных нормативных документов, в частности были проверены: 

а. Корректность указания данных о наименовании Сетевой организации, о раскрываемом 
периоде Отчета, а также о раскрываемых в Отчете показателях (наименование каждой 
формы); 

б. Полнота и корректность структуры форм Отчета (состав, наименования и порядок отражения 
столбцов); 

в. Соответствие проектной структуры между формами Отчета. Консультантом было проверено, 
что в каждой форме Отчета содержится одинаковое количество ИП с сопоставимыми 
наименованиями и идентификаторами. Также Консультантом была проверена корректность 
заполнения поля «Идентификатор инвестиционного проекта» и соответствие присвоенных 
идентификаторов требованиям Приказа №10; 

г. Корректность расчета суммарных и групповых строк (в целом по Компании,  
по филиалам и по видам работ) во всех формах Отчета. Пересчитанные Консультантом 
значения суммарных показателей были сверены со значениями, приведенными в Отчете; 

д. Корректность расчета отклонений от плановых показателей в формах Отчета, 
предусматривающих столбец «Отклонение от плана…». Рассчитанные Консультантом значения 
по всем ИП были сверены с суммами, указанными в соответствующем столбце Отчета; 

е. Наличие комментариев о причинах отклонений от плановых показателей в формах Отчета, 
предусматривающих столбец «Причины отклонений». Согласно Правилам заполнения форм 
(Приложение 21 к Приказу №320) комментарии должны раскрываться по ИП  
с отклонением от плана превышающим 10% (по модулю); 
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1.3 ОБЛАСТИ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ 

 
Консультантом было подтверждено, что все формы Отчета содержат корректно указанные данные 
о наименовании Сетевой организации и о раскрываемом периоде Отчета.  
 
Формы 10-20 Отчетов соответствуют шаблонам (Приложения 10-20 к Приказу №320) и раскрыты в 
форматах, соответствующих требованиям Минэнерго РФ (Приложение 21 к Приказу №320).  
 
Суммарные и групповые строки, приведенные в Формах 10-20 Отчета, рассчитаны Компанией в 
полном соответствии с требованиями Приказа №320. 
 
Консультант также произвел расчет суммарного и относительного отклонения (в %) от плановых 
значений в формах Отчетов, предусматривающих столбец «Отклонение от плана…», и 
подтверждает корректность указанных данных в Формах Отчета, за исключением одного недочета, 
выявленного в Форме 20 и описанного в данной процедуре ниже. Для внеплановых 
инвестиционных проектов (932 ИП) столбец «Отклонение от плана…» содержит «н/д», что 
соответствует п. 154, 173, 200 и 212 Приказа № 320.  
 
Тем не менее, в отношении содержания отчетных форм были выявлены отдельные случаи 
отступления от правил их заполнения, рекомендованных Минэнерго РФ (Приложение 21 к Приказу 
№320).  
 
а) Отклонения от структуры отчетных форм, закрепленной в нормативно-правовых актах 
 
В ходе проверки соответствия структуры Отчета шаблонам отчетных форм, закрепленных 
Приказом №320, Консультантом были выявлены единичные случаи отклонения от требований 
шаблонов, не влияющие существенно на содержание Отчета:  

 В наименованиях столбцов Формы 18 Отчета допущены следующие опечатки: 

 столбцы 4.1-10.2 имеют наименование согласно Отчету «Цели реализации инвестиционных 
проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, 
характеризующие достижение таких целей», в то время как согласно п. 260 Приказа №320 
корректным наименованием является: «Цели реализации инвестиционных проектов и 
плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие 
достижение таких целей по итогам отчетного периода»; 

 в наименовании столбцов 5.1-5.34 пропущена запятая после слова «мероприятия». 
Корректное наименование: «Замещение (обновление) электрической сети/повышение 
экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение 
эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики». 

 В Форме 19 Отчета допущены следующие недочеты: 

 в наименовании Формы указано «за 3 квартал 2019 г.», что не соответствует шаблону 
Приказа №320 (согласно которому корректно указывать: «за 2019г.»); 

 в столбцах 7, 9, 11 и 13 указана фраза «Факт на 30.09.2019», при том, что шаблон 
нормативно-правового акта содержит следующий текст: «Факт на конец отчетного 
периода». Несмотря на то, что правилами заполнения отчетных форм к Приказу №320 не 
предусмотрена замена словосочетания «конец отчетного периода» на дату, подход 
Компании по мнению Консультанта является оправданным (поскольку не искажает 
значение, указанное в шаблоне, а раскрывает более подробную информацию); 

 В реквизитах Формы 20 Отчета на сводной вкладке «МРСК Центр» отсутствует строка с 
указанием наименования субъекта Российской Федерации. В связи с тем, что правилами 
заполнения отчетных форм к Приказу №320 не допускается удаление/замена информации, 
Консультант рекомендует Компании при подготовке документации в следующем отчетном 
периоде указывать по данной строке на сводной вкладке значение «нд»; 
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 В реквизитах Отчета «Стоимостные, технические, количественные и иные показатели 
технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов 
электроэнергетики…» также отсутствует строка с указанием полного наименования субъекта 
Российской Федерации, что не соответствует рекомендованной письмом №РС/14/498 от 
26.07.2018 г. «О формах раскрытия информации об отчетах» Форме Отчета.  

 
б) Отклонения от требований Приказа №320 при заполнении Форм Отчета 

 В ходе проверки Формы 19 Отчета на соответствие требованиям нормативно-правовых актов 
(Приложение 21 к Приказу №320) были выявлены следующие недочеты: 

 Общее количество строк в Форме 19 не соответствует общему количеству ИП, 
отображенных в Формах 10-18 Отчета.  

Компанией принят подход заполнения информации в рассматриваемой отчетной форме 
только по тем ИП, для которых применимо раскрытие информации по достигнутым 
результатам в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в 
сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей в разрезе каждого центра 
питания напряжением 35кВ и выше по состоянию на отчетную дату. 

Несмотря на отсутствие закрепленных Приказом № 320 исключений для Формы 19, 
принятый Компанией подход, по мнению Консультанта, является допустимым, т.к. в форме 
раскрывается информация по всем ИП, фактические показатели которых отличны от «0» в 
отчетном периоде. 

 в столбцах 8-11 Формы 19 Отчета содержатся данные в «МВт», в свою очередь согласно 
наименованиям столбцов данные должны раскрываться в «кВт». 

 В ходе проверки Формы 20 Отчета на соответствие требованиям нормативно-правовых актов 
(Приложение 21 к Приказу №320) были выявлены следующие недочеты: 

 Некорректно рассчитано отклонение по показателю «Объем технологического расхода 
(потерь) при передаче электрической энергии» (п. 25.2 Раздела 3 «Технико-экономические 
показатели» Формы 20 Отчета). При плановом значении равном «5 544,4 млн. кВт.ч» и 
фактическом «3 837,7 млн. кВт.ч», в столбце «Отклонение от плановых значений по итогам 
отчетного периода» указано значение «–3 070,3 млн.кВт.ч.». 

 
Согласно полученным комментариям со стороны Компании данные недочеты вызваны 
техническими ошибками и будут устранены при подготовке Отчетов за последующие периоды. 
 
Консультант отдельно отмечает следующие: 

 В Компании принят подход заполнения Формы 20 в соответствии с Приказом №310 от 
13.04.2017 г. «Об утверждении формы финансового плана субъекта электроэнергетики, 
правил заполнения указанной формы и требований к форматам электронных документов, 
содержащих информацию о финансовом плане субъекта электроэнергетики», а именно в 
случае отсутствия каких-либо показателей в строке и соответствующем столбце указывается 
значение «-» вместо «нд», что полностью соответствует утвержденной ИПР; 

Значения фактических показателей, указанные на сводной вкладке «МРСК Центра» Формы 20 
Отчета, не в полной мере соответствуют сумме аналогичных показателей 11 филиалов 
Компании.  

Отклонения по строкам Бюджета доходов и расходов связаны с различным отражением 
показателей Исполнительного аппарата Общества на сводном листе и на листах филиалов.   
В соответствии с методологией учета такие доходы/расходы не подлежат распределению на 
филиалы Общества, а учитываются в составе строк «иные прочие доходы/расходы». 
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в)  Отсутствие в отчете информации о «Причинах отклонений от плана» по формам Отчета  
и по внеплановым ИП. 

 Приказ № 320 (пп. 155, 184, 201, 213, 234 и 246) закрепляет правила заполнения столбца 
«Причины отклонений» в формах 10, 11, 12, 13, 15 и 16 Отчета, при этом в приказе 
отсутствуют специальные условия раскрытия оснований для реализации внеплановых ИП 
(наличие или отсутствие фактических показателей реализации внеплановых ИП), при которых 
информация указывается в соответствующей ячейке. 

В ходе проверки наличия комментариев в столбцах «Причины отклонений» форм 10, 11, 12, 
13, 15 и 16 Отчета по внеплановым ИП Консультантом был установлен подход, используемый в 
Компании, согласно которому основания для реализации внеплановых ИП в отдельных формах 
Отчета раскрываются только по ИП с ненулевыми значениями показателей.  

Консультант считает используемый Компанией подход целесообразным, поскольку заполнение 
«Причин отклонений» по ИП с отсутствующими фактическими значениями показателей 
реализации и фактическими отклонениями не предоставляет дополнительной информации по 
Отчету для анализа и является избыточным.  

В рамках данной проверки Консультантом было выявлено, что по ряду внеплановых ИП с 
имеющимися фактическими данными по финансированию за отчетный период (9 мес. 2019 г.) 
столбец «Причины отклонений» в Форме 11 содержит значение «нд», что не в полной мере 
соответствует требованиям п.184 Приказа №320. Однако, Консультант отдельно отмечает, что 
обоснование реализации всех выявленных внеплановых ИП полностью раскрыто Компанией в 
Форме 10 Отчета. 

Также в рамках данной проверки Консультантом было выявлено, что по 37 внеплановым ИП в 
Форме 10 Отчета в столбце «Причины отклонений» отсутствуют ссылки на документы и 
основания их реализации (исполнение актов, предписаний, требований законодательства, 
наличие результатов технического обследования или освидетельствования). По проектам 
указана следующая информация: «Учтено в проекте корректировки ИПР 2019г., одобренной 
СД» и т.п., из которой не представляется возможным идентифицировать основание включения 
данных внеплановых ИП в Отчет. При этом, Консультант отмечает, что паспорта внеплановых 
ИП содержат развернутое обоснование необходимости реализации данных инвестиционных 
проектов.  

На основании вышеизложенного Консультант рекомендует придерживаться требований 
Приказа №320 в части заполнения столбца «Причины отклонений» по ИП, ранее неучтенных в 
ИПР. 

 
г) Отсутствие в Отчете данных об остатках освоения капитальных вложений в базисном 

уровне цен 
 
Шаблон Формы 12, приведенный в Приложении №12 к Приказу №320, содержит поля для внесения 
информации по освоению капитальных вложений, как в прогнозных ценах соответствующих лет, 
так и в базисных ценах (для остатков освоения на начало и на конец отчетного периода).  
 
Согласно требованиям пп. 45 Правил заполнения форм раскрытия к Приказу №320 «Показатели  
в базисном уровне цен заполняются, если соответствующий бухгалтерский учет предусмотрен 
учетной политикой организации». Учетной политикой Компании не предусмотрен учет вложений  
в базисных ценах, в связи с этим такая информация в Отчете Компанией не раскрывается. 
 
Таким образом, отсутствие информации в базисном уровне цен не является нарушением 
требований нормативных документов. 
 
1.4 ВЫВОД КОНСУЛЬТАНТА 
 
В ходе выполнения работы был выявлен ряд несущественных отклонений от требований 
нормативных документов по заполнению форм Отчета. Консультант рекомендует при 
формировании отчетов о реализации ИПР в последующих периодах по возможности учесть 
выявленные недочеты, описанные в данной процедуре выше.  
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ПРОЦЕДУРА № 2.  ПРОВЕРКА ПОЛНОТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 
В ПАСПОРТАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
2.1.  ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА 

а. На основании перечня файлов, содержащихся в дополнительных материалах к Отчету, 
Консультантом была осуществлена проверка раскрытия Компанией паспортов по всем ИП, 
включенным в Отчет; 

б. Для проверки соответствия информации, раскрытой в паспортах ИП, требованиям 
Постановления №24, Консультантом была сформирована репрезентативная выборка  
(Далее - «Выборка»); 

в. Выборка была сформирована Консультантом на основе данных Отчета по фактическому 
финансированию ИП в 3 кв. 2019 г. Из генеральной совокупности (3 737 ИП) Консультантом 
были выбраны 15 крупнейших ИП, по три ИП с объемом финансирования выше (верхняя 
страта) и ниже (нижняя страта) среднего показателя по оставшейся части массива, а также 3 
ИП с нулевым значением показателя. Сформированная выборка: 

 Включает 24 ИП; 

 Охватывает все 11 филиалов Компании; 

 Охватывает все группы инвестиционных проектов, по которым в Отчете имеются 
фактические показатели реализации в 3 кв. 2019 г.; 

 Обеспечивает показатель покрытия общей совокупности на уровне 34% (по объему 
фактического финансирования в 3 кв. 2019 г.). 

г. Из дополнительных материалов, раскрываемых с Отчетом, Консультантом были отобраны 
паспорта ИП в соответствии с выборкой; 

д. В соответствии с требованиями Постановления №24 (пункт 27), Консультантом были выявлены 
24 критерия (см. Приложение D), информация по которым должна содержаться  
в паспорте ИП. В соответствии с указанными требованиями Консультантом был сформирован 
перечень объектов, попавших в выборку, в котором фиксировалось наличие или отсутствие 
соответствующей информации в каждом паспорте ИП;  

е. По результатам проведенной сверки, Консультантом были выявлены отклонения от требований 
Постановления №24 (см. Приложение E); 

ж. Для выяснения причин выявленных отклонений Консультантом были запрошены комментарии 
представителей Компании;  

з. Предоставленные комментарии были проанализированы Консультантом и зафиксированы  
в рабочих документах. 

 
2.2 ОБЛАСТИ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ 
 
В ходе проведенной проверки Консультантом было установлено: 

 отсутствие части информации в паспортах ИП, раскрытие которой регламентировано 
Постановлением №24.  

 
Проанализировав выявленные недочеты по заполнению паспортов ИП, Консультант сообщает: 

 информация отсутствует в связи с технической ошибкой; 

 частично информация не раскрыта в паспортах ИП в связи с неприменимостью её раскрытия 
для отдельных категорий ИП; 

 часть информации раскрывается в особом порядке. 
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В ходе выполнения работы по данной процедуре Консультантом было установлено, что 
предоставленные паспорта ИП содержат в разделе 6.1. «Графики реализации инвестиционного 
проекта» столбцы с наименованием «Утвержденный план» и «План (предложения по 
корректировке плана)», в свою очередь в рекомендованной Минэнерго РФ форме паспорта 
соответствующие столбы имеют наименование: «План» и «Факт (предложение по корректировке 
плана)». Данный недочет относится к оформлению обосновывающих документов к Отчету и не 
влияет на состав и структуру предоставленных данных.  
 
а) Отсутствие части информации, раскрытие которой регламентировано Постановлением 

№24. 
 
В ходе проверки Консультантом был выявлен ряд ИП с незаполненными данными в паспортах ИП.  
Со стороны сотрудников Компании был получен комментарий, что актуальная информация не была 
внесена в паспорта ИП в результате технического сбоя при формировании паспортов, что будет 
исправлено при формировании последующей отчетности (см. Приложение E). 
 
В отдельных паспортах ИП не заполняются поля, предусмотренные рекомендованной формой 
паспорта ИП, а именно по 30 внеплановым ИП из 932 не заполнен Раздел 6.1 «График реализации 
инвестиционного проекта»; 
 
б) Информация, не раскрытая в паспортах ИП в связи с неприменимостью её раскрытия для 

отдельных категорий ИП. 
 
В ходе проверки Консультантом были выявлены случаи невозможности раскрытия информации, 
регламентированной Постановлением №24, в паспортах ИП в связи с принадлежностью ИП к 
определенной категории и к стадии его реализации. 
 
Так информация о проектных показателях планируемой нагрузки трансформаторных и иных 
подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить  
в рамках реализации ИПР (подпункт «и» п. 27 Постановления №24), не раскрывается по ИП, не 
связанным со строительством подстанций. Аналогично информация о степени загрузки вводимых 
после строительства объектов электросетевого хозяйства (подпункт «к») также не раскрывается 
по ИП, не относящимся к строительству ПС.  
 
Информация о «планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений 
технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России ...  
в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта» не раскрывается  
по всем ИП выборки, так как такие проекты не удовлетворяют критерию данного подпункта 
(реализация проектов обусловлена Схемой и программой развития электроэнергетики). 
 
Информация по планируемым срокам и объемам выполнения контрольных этапов в соответствии  
с графиками реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, 
модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики не раскрывается Компанией в части 
паспортов, реализация которых связана с закупкой транспорта и компьютерной техники. 
Поскольку возможности корректного отражения данных по договорам купли-продажи  
и одновременного внесения различных сроков в случае консолидированных строк в паспорте ИП 
не предусмотрена, данная информация Компанией не заполняется. 
 
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых 
инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных 
для целей реализации инвестиционного проекта, заполняется в соответствии с этапом реализации 
ИП. Так по ИП, в рамках которых на момент составления паспорта не были осуществлены закупки, 
или не предполагается закупочная деятельность соответствующие поля паспорта не заполняются 
Компанией. 
 
Поскольку часть требований к раскрытию информации Постановления №24 относится к 
специфическим характеристикам объектов технологического присоединения, раскрытие 
следующей информации не применимо к ИП, не относящимся к технологическому 
присоединению:  
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 Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее 
распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства 
энергопринимающих устройств потребителей;  

 Информация об определенных договорами об осуществлении ТП к электрическим сетям 
обязательствах сетевой организации; 

 Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования 
объектов электросетевого хозяйства; 

 Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, 
присоединенных к объектам электросетевого хозяйства. 

 
Таким образом, поскольку раскрытие такой информации не применимо для отдельных ИП,  
её отсутствие в паспорте не является нарушением требований Постановления №24.  
 
в) Информация, раскрываемая в особом порядке. 
 
В ходе анализа содержания паспортов ИП Консультантом было установлено, что информация  
по 2-м из 24 показателей, требуемых Постановлением №24, раскрывается в особом порядке.  
 
Так «Показатели инвестиционных проектов, в том числе показатели энергетической 
эффективности» (абзац «в» п. 27 Постановления №24) раскрываются на ежегодной,  
а не ежеквартальной основе и заполняются по результатам ввода объекта в эксплуатацию 
(количественные показатели реализации ИП). 
 
Раскрытие информации в отношении «Карты-схемы с отображением планируемого 
местоположения строящихся, реконструирующихся, демонтируемых объектов электроэнергетики 
предусмотренных ИП» (абзац «п» п. 27 Постановления №24) не предусмотрено формой паспорта 
ИП, рекомендованной Минэнерго РФ. Консультант подтверждает, что в рекомендованной форме 
паспорта ИП (https://minenergo.gov.ru/system/download/4152/58938) не содержатся поля для 
внесения такой информации.  
 
Карта-схема раскрывается Компанией в качестве отдельного документа в составе 
обосновывающих материалов к ИПР. Наличие карт-схем по ИП было выборочно проверено  
и подтверждено Консультантом. 
 
Поскольку такая информация раскрывается отдельно или на ежегодной основе при соблюдении 
ряда условий, её отсутствие в паспорте не является нарушением требований Постановления №24.  
 
2.3 ВЫВОД КОНСУЛЬТАНТА 
 
По результатам выборочного анализа паспортов ИП, Консультантом были выявлены единичные 
случаи отсутствия информации по планируемым срокам и объемам выполнения контрольных 
этапов реализации, раскрытия которых требует Постановление №24. 
 
 

ПРОЦЕДУРА №3 СВЕРКА ДАННЫХ ПАСПОРТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ С ДАННЫМИ ОТЧЕТА 

 
3.1.  ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ  
 
При проведении процедуры Консультант исходил из предпосылки соответствия показателей 
реализации ИП, таких как: финансирование, освоение капитальных вложений, ввод ОС и НМА, 
постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение, ввод объектов (мощностей)  
в эксплуатацию, вывод мощностей из эксплуатации в натуральных и денежных единицах, 
раскрытых в паспортах инвестиционных проектов, данным Отчета.  
  

https://minenergo.gov.ru/system/download/4152/58938
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3.2 ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА  

а. Для осуществления сверки данных паспортов ИП с данными Отчета Консультантом была 
использована выборка из 24 ИП, сформированная на предыдущем этапе в Процедуре №2 
данного раздела Отчета; 

б. В рамках выборки Консультантом были сформированы таблицы с данными Отчета  
по следующим формам: 

 №10 «Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений  
по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)»;  

 №12 «Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным 
проектам инвестиционной программы (квартальный)»; 

 №13 «Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам 
инвестиционной программы (квартальный)»; 

 № 14 «Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение  
и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных 
работ»; 

 №15 «Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности 
(мощностей) в эксплуатацию»; 

 №16 «Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности 
(мощностей) из эксплуатации». 

в. Сформированные таблицы были дополнены значениями аналогичных показателей, 
раскрытыми в паспортах вышеупомянутых ИП. Консультантом были рассчитаны отклонения 
данных паспортов ИП от данных Отчета в разрезе отдельных ИП. 

 
3.3 ОБЛАСТИ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ 
 
В ходе проверки Консультант выявил наличие существенных отклонений, при сравнении плановых 
и фактических данных между формами Отчета и данными паспортов ИП. При этом Консультант 
установил, что причинами указанных отклонений являются: 
 
а)  Отсутствие фактических данных по показателям в паспортах ИП 
 
В ходе проверки соответствия данных, содержащихся в обосновывающих документах к Отчету – 
паспортах ИП, данным Форм Отчета Консультантом было установлено, что паспорта ИП содержат 
плановые значения показателей ИП и «предложения по корректировке» ранее утвержденного 
плана, при этом не содержат фактических значений, соответствующих количественных и целевых 
показателей по состоянию на отчетную дату.  
 
По результатам дополнительно направленного запроса Консультантом был получен комментарий 
Компании по выявленным расхождениям о том, что форма паспорта является рекомендованной  
и предполагает 2 варианта ввода информации: фактические данные за год или предложения по 
корректировке годового плана, таким образом в Компании применен подход отображения 
актуализированных плановых показателей в паспорта ИП в соответствии с требованиями 
Постановления №24. 
 
В связи с тем, что форма паспорта является рекомендованной и не содержит разработанной 
методологии по ее заполнению, в том числе указаний в каких кварталах отчетного периода  
в паспортах указываются значения, соответствующие факту, а в каких значения, соответствующие 
скорректированному плану, принятый Компанией подход, по мнению Консультанта, является 
допустимым. 
 
Сформировать выводы по соответствию фактических данных, отраженных в Отчете, и указанных 
значений в паспортах ИП не представляется возможным, в связи с отсутствием соответствующей 
информации в паспортах ИП. 
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б)  Несоответствие данных паспорта ИП данным Отчета 
 
В ходе проверки плановых значений, содержащихся в столбце «Утвержденный план», на 
соответствие данным, указанным в Отчете и в ИПР, утвержденной Приказом №29@ от 24.12.2018 г. 
и действующей на момент составления и публикации Отчета за 3кв. 2019 г., Консультант 
подтверждает тождество данных паспорта, ИПР и Отчета, за исключением ряда недочетов 
выявленных по следующим показателям:  

 постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение (МВА, км) по ИП I_ОР-467 и 
I_ЯР-2430; 

 ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию (км) по ИП I_ОР-467 и I_ЯР-2430; 
 
Со стороны Компании был получен комментарий, что указанные расхождения являются 
техническими ошибками, возникшими в автоматизированной системе подготовки отчетности 
Общества.  
 
в)  Несоответствие наименований ИП, указанных в паспортах, данным ИПР 
 

В ходе проверки данных паспортов на согласованность данным Отчета и утвержденной ИПР были 
выявлены несоответствия наименований ИП, указанных в паспортах, данным Отчета за 3 кв. 2019 
г. по 1 493 ИП. При этом, при сравнении указанных наименований ИП с данным новой 
утвержденной Приказом №35@ от 26.12.2019 г. ИПР по 1 242 инвестиционным проектам (из ранее 
выявленных) расхождения отсутствуют, а по оставшейся части проектов различаются состав и 
количество объектов (123 ИП), отличается наименование вида либо содержания работ (34 ИП), 
значения протяженности вводимых или реконструируемых ЛЭП (15 ИП), показатели мощности 
вводимых автотрансформаторов (1 ИП) и пр. 
 
На основании проведенного анализа данных Консультант считает выявленные недочеты 
наименований ИП между паспортом и Отчетом несущественными в связи с тем, что большая их 
часть будет неактуальна при подготовке Отчета за 4 кв. 2019 г., в период подготовки которого 
будет действовать ИПР, утвержденная в декабре 2019 г. (Приказ №35@ от 26.12.2019 г.). 
 
3.4.  ВЫВОД КОНСУЛЬТАНТА 
 
По результатам сверки данных паспортов ИП с данными Отчета Консультантом был выявлен 
подход Компании, по которому заполняют данные в рекомендованной Минэнерго РФ форме 
паспорта (фактические данные за год или предложения по корректировке годового плана).  
В связи с тем, что форма паспорта является рекомендованной и не содержит разработанной 
методологии по ее заполнению, принятый Компанией подход, по мнению Консультанта, является 
допустимым. 
 

По результатам проведенной проверки плановых значений на соответствие данным ИПР и Отчета, 
Консультант делает вывод о соответствии данных паспортов ИП данным ИПР и форм Отчета, за 
исключением выявленного ряда технических ошибок, описанных в данной процедуре выше. 
 
Консультант рекомендует учесть, выявленные недочеты при составлении обосновывающих 
документов – паспортов в последующий отчетный период.  
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РАЗДЕЛ 3.  ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ ОТЧЕТОВ  
О РЕАЛИЗАЦИИ ИПР, В ТОМ ЧИСЛЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ 
ИНФОРМАЦИИ, УКАЗАННОЙ В ОТЧЕТЕ, 
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПЕРВИЧНЫХ 
УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА СЕТЕВОЙ ОГРАНИЗАЦИИ 

 
 
Данный раздел включает в себя следующие процедуры: 

1. Сверка фактических показателей отчёта с данными бухгалтерского учета Компании; 

2. Анализ первичной документации в отношении внеоборотных активов компании. 
 
 

ПРОЦЕДУРА № 1.  СВЕРКА ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЁТА  
С ДАННЫМИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КОМПАНИИ 

 
1.1.  НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

а. Единая учетная политика Компании на 2019 год для целей бухгалтерского учета согласно 
приказу ПАО «МРСК Центра» от 29.12.2018 № 618-ЦА (Далее - «Учетная политика»); 

б. Положения по бухгалтерскому учету РФ: ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», ПБУ 
5/01 «Учет материально-производственных запасов», ПБУ 6/01 «Учет основных средств», ПБУ 
8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», ПБУ 14/2007 
«Учет нематериальных активов», ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно - исследовательские, 
опытно - конструкторские и технологические работы», ПБУ 10/99 «Расходы организации» 
(Далее - «ПБУ»); 

в. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по 
его применению»; 

г. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) «Об утверждении Положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; 

д. «Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций» (утв. Минфином РФ 
30.12.1993 N 160); 

е. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

ж. Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. N 119н «Об утверждении Методических указаний по 
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов»; 

з. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О науке и государственной 
научно-технической политике» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 

и. Письмо Минфина РФ от 24.01.2011 N 07-02-18/01 «Рекомендации аудиторским организациям, 
индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской 
отчетности организаций за 2010 год». 

 
1.2. ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА 
 
Сверка фактических показателей Отчета с данными бухгалтерского учета Компании проводилась 
Консультантом на основании следующих источников информации: 
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а. Финансовая отчетность компании по состоянию на 30.09.2019; 

б. Данные выгрузок из учетной системы Компании (Далее - «Данные выгрузок»), в т.ч.:  

 общие ОСВ (отчет «главная книга») по филиалам Компании; 

 ОСВ по счетам БУ 01, 04 и 08;  

 карточки анализа счетов БУ 01, 04 и 08 (ОКС). 

в. Данные Отчета: 

 Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений  
по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный);  

 Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным 
проектам инвестиционной программы (квартальный). 

 
На основании вышеперечисленных данных Консультантом была осуществлена проверка 
соответствия: 

 данных ФО Компании (балансовой стоимости ОС, НМА и НИОКР) данным выгрузок; 

 данных выгрузок (различных регистров) между собой;  

 данных Отчета данным выгрузок. 
 
1.3.  ОБЛАСТИ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ 
 
а)  Сверка данных финансовой отчетности Компании с Данными выгрузок (общей ОСВ).  
 
Данные о балансовой стоимости ОС, НМА и результатов НИОКР по состоянию на 30.09.2019, 
раскрытые в финансовой отчетности Компании, были сопоставлены Консультантом с данными 
общих ОСВ по всем филиалам. Перечень счетов БУ, формирующих указанные статьи отчетности, 
был предоставлен Консультанту сотрудниками Компании в рамках дополнительного запроса. 
 
Консультантом была осуществлена проверка указанного перечня счетов на предмет соответствия 
требованиям учетной политики Компании, а также требованиям российских стандартов ведения 
бухгалтерского учета (ПБУ). Консультантом было установлено, что используемый Компанией 
подход к формированию отдельных строк отчетности не противоречит требованиям 
вышеперечисленных документов. 
 
По результатам проведенной сверки, Консультант подтверждает соответствие данных финансовой 
отчетности Компании данным выгрузок из учетной системы. 
 
б)  Сопоставление Данных выгрузок между собой. 
 
Для проверки соответствия Данных выгрузок (различных форм: пообъектных ОСВ, анализа счетов 
и др.) между собой Консультантом были сформированы таблицы с остатками и оборотами по всем 
предоставленным выгрузкам в разрезе счетов и филиалов. В указанных таблицах Консультантом 
были рассчитаны отклонения между формами выгрузок. 
 
При сопоставлении данных Консультантом были выявлены расхождения в суммах дебетовых  
и кредитовых оборотов отраженных в различных выгрузках счетов 01 и 08. Все подобные 
расхождения обусловлены перемещениями объектов между субсчетами одного счета, а также 
внутри и между филиалами, которые учитываются в оборотах главной книги и анализа счетов,  
но не отражаются в пообъектных расшифровках.  
 
По результатам проведенного сопоставления, Консультант подтверждает, что при исключении 
внутренних перемещений, данные предоставленных Консультанту выгрузок из учетной системы 
соответствуют друг другу. 
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в)  Проверка соответствия данных бухгалтерского учета данным Отчета.  
 
Консультантом были сопоставлены показатели реализации ИП в денежном выражении (согласно 
данным Отчета) с данными бухгалтерских выгрузок Компании. Для сравнения указанных 
показателей, Консультантом был сформированы таблицы (см. Приложение F), включающие:  

 Показатели принятия к учету ОС и НМА (Форма 13 Отчета), данные дебетовых оборотов  
по счетам учета ОС (счет 01) и НМА (счет 04), расхождения указанных сумм; 

 Показатели освоения капитальных вложений (Форма 12 Отчета), данные дебетовых оборотов 
по счету учета вложений во внеоборотные активы (счет 08), расхождения указанных сумм. 

 
При проведении сверки Консультантом было установлено, что поступления (дебетовый оборот)  
по анализируемым счетам БУ включают также внутренние перемещения объектов (между 
субсчетами одного счета, между складами, а также между филиалами Компании). 
 
Для предотвращения двойного учета одних и тех же объектов Консультантом была исключена  
из расчета основная часть внутренних оборотов, основываясь на данных выгрузок «Анализ счета» 
(ОКС).  
 
В целом Консультантом было подтверждено, что при исключении вышеперечисленных сумм 
внутренних оборотов, показатели принятия к учету ОС и НМА, а также освоения капитальных 
вложений соответствуют Данным выгрузок. 
 
1.4.  ВЫВОД КОНСУЛЬТАНТА  
 
Консультантом не было выявлено расхождений между данными фактических показателей Отчета  
и данными бухгалтерского учета Компании. 
 
 

ПРОЦЕДУРА № 2.  АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
В ОТНОШЕНИИ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 
КОМПАНИИ 

 
2.1.  НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

а. Единая учетная политика Компании на 2019 год для целей бухгалтерского учета согласно 
приказу ПАО «МРСК Центра» от 29.12.2018 № 618-ЦА (Далее - «Учетная политика»); 

б. ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 
 
2.2. ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА  

а. Для проведения сверки данных бухгалтерского учета с данными первичных документов, 
Консультантом была сформирована выборка из 30 объектов ОС и 5 объектов НЗС, принятых 
Компанией к учету в 3 кв. 2019 г. 

б. Выборка объектов ОС была осуществлена на основании данных пообъектной расшифровки 
поступления объектов (ОСВ по сч. 01). Из генеральной совокупности Консультантом были 
выбраны 20 крупнейших по первоначальной стоимости объектов ОС, по 5 объектов ОС  
с первоначальной стоимостью выше и ниже среднего из оставшейся части генеральной 
совокупности, а также 1 объект дополнительно с целью охватить все филиалы Компании. В 
выборку объектов НЗС были отобраны 5 крупнейших объектов НЗС, которые в 
рассматриваемом периоде не были введены в эксплуатацию. Сформированная выборка:  

 Включает 31 объект ОС и 5 объектов НЗС;  

 Охватывает все 11 филиалов Компании; 

 Обеспечивает показатель покрытия общей совокупности на уровне 25% (по объему 
введенных в эксплуатацию в 3 кв. 2019 г. объектов ОС) и 6% (по объему освоенных  
в 3 кв. 2019 г. расходов).  
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в. По каждому объекту ОС выборки и по выбранным объектам НЗС (см. Приложение G) 
представителями Компании были предоставлены первичные документы. 

г. Консультантом была проведена проверка первичной документации (формы ОС-1, ОС-3, РС-14, 
КС-2, КС-3, Товарные накладные, справки о накладных расходах и о капитализированных 
процентах по кредитам) в отношении вышеупомянутых объектов ОС и НЗС, в том числе были 
проверены: 

 Корректность отражения в бухгалтерском учете даты ввода в эксплуатацию каждого 
объекта ОС. Даты в первичных документах соответствуют датам ввода ОС в эксплуатацию; 

 Корректность отражения в бухгалтерском учете Компании стоимости ОС и НЗС. Суммы  
по данным первичных документов совпадают с данными БУ; 

 Полнота и корректность отражения капитализированных расходов в составе 
первоначальной стоимости объектов ОС. Нарушений требований ПБУ и учетной политики 
Компании не выявлено.  

д. При проведении сверки Консультантом также было установлено, что формы РС-14 
предоставленные по 8 из 30 объектов ОС включают несколько объектов ОС. Большая часть 
указанных объектов, не вошедших в выборку, но включенных в предоставленные РС-14, была 
идентифицирована Консультантом в ОСВ счета, соответствие стоимости таких объектов - 
подтверждено.  

 
2.3 ОБЛАСТИ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ  
 
а) Анализ первичной документации и структуры расходов в рамках выбранных объектов 

ВНА. 
 
При проведении сверки Консультантом было установлено, что формы РС-14 предоставленные  
по 9 из 30 объектов ОС включают несколько объектов ОС. Такие объекты (на общую сумму 98,6 
млн руб.) были идентифицированы в ОСВ по сч. 01, соответствие их первоначальной стоимости 
данным РС-14 было подтверждено.  
 
С учетом таких объектов ОС данные различных форм первичных документов соответствуют друг 
другу. Консультант подтверждает соответствие данных БУ данным первичных документов. 
 
б) Анализ структуры накладных и прочих непрямых расходов, включенных в стоимость 

выбранных объектов ВНА. 
 
В среднем накладные расходы составили 8% в общей структуре первоначальной стоимости  
в рамках выборки Консультанта. Основные элементы накладных и прочих расходов Компании  
(по выборке Консультанта):  

 48% - расходы на ФОТ персонала, занятого инвестиционной деятельностью (перечень 
департаментов, связанных с инвестиционной деятельностью, установлен в п.3.1.6 Учетной 
политики), а также взносы в ФФОМС, ФСС и ПФР; 

 46% - расходы по полученным кредитам и займам; 

 1% - ИТ-услуги и техническая поддержка; 

 1% - услуги аренды;  

 1% - прочие расходы на персонал (в т.ч. командировочные и представительские расходы, 
медосмотры, ДМС, страхование жизни и т.д.) 

 3% - прочие расходы. 
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Согласно данным учетной политики и комментариям представителей Компании, ФОТ сотрудников 
Исполнительного аппарата Компании, занятого инвестиционной деятельностью, распределяется 
ежемесячно пропорционально объемам выполненных работ и включается в инвентарную 
стоимость каждого объекта ВНА. В случае отсутствия в текущем месяце объема выполненных 
работ распределение затрат производится на основе пропорции определяемой отделом 
капитального строительства Компании. 
 
Согласно комментариям представителей Компании, ФОТ филиалов и прочие накладные расходы 
также распределяются пропорционально затраченным на реализацию проекта ресурсам.  
 
Согласно анализу Консультанта, включение в стоимость ВНА (в рамках выборки) всех 
вышеперечисленных расходов предусмотрено требованиями Учетной политики (п. 3.3.9)  
и не противоречит ПБУ. 
 
2.4. ВЫВОД КОНСУЛЬТАНТА  
 
По результатам проведенной выборочной проверки, Консультантом не было выявлено нарушений 
требований учетной политики и действующих ПБУ (ПБУ 6/01), а также отклонений данных БУ  
от предоставленных пакетов первичных документов.  
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РАЗДЕЛ 4.  ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИП 
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 
1.1. ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА 
 
В рамках проверки выполнения при реализации ИПР требований законодательства РФ, 
предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций, Консультантом была 
проведена следующая работа: 

а. Проверка соблюдения требований, предъявляемых к составу раскрываемой информации о 
реализации ИПР, утвержденных Постановлением №24 п. 19н. 

Проверка состава опубликованных документов проведена в рамках процедуры №1 Раздела 1 
данного Отчета.  

б. Проверка соблюдения сроков размещения раскрываемой информации о реализации ИПР на 
официальном сайте Федеральной государственной информационной системы 
invest.gosuslugi.ru, утвержденных Постановлением №24 п.29: 

 Запрошен документ, подтверждающий публикацию отчетности за 3 кв. 2019 г.; 

 На запрос Консультанта была предоставлена копия уведомления Минэнерго РФ  
№ МР1-МР7/29-02/39 о размещении квартального отчета об исполнении ИПР ПАО «МРСК 
Центра» за 3 квартал 2019 г. от 15 ноября 2019 г.; 

 Консультантом была проведена проверка фактической даты передачи Отчета, на предмет 
соответствия нормативно установленному сроку. Согласно требованиям Постановления 
№24 п. 29, Компания обязана опубликовать отчетность об исполнении ИПР: за 3 кв. 2019 г. 
на Портале Госуслуг (invest.gosuslugi.ru) не позднее чем через 45 дней после окончания 
отчетного квартала, то есть не позднее 14 ноября 2019 г. Фактически отчет был размещен 
на сайте invest.gosuslugi.ru 14.11.2019 г.; 

 На основании предоставленного документального обоснования, Консультант подтвердил 
соблюдение нормативно установленных сроков размещения Отчета. 

 
1.2.  ВЫВОД КОНСУЛЬТАНТА 
 
По результатам проведенной проверки выполнения требований законодательства РФ, 
предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций, Консультант делает вывод 
о соответствии сроков размещения Отчета на официальном сайте Федеральной государственной 
информационной системы invest.gosuslugi.ru требованиям нормативно-правовых актов. 
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РАЗДЕЛ 5.  ПРОВЕРКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЗНАЧЕНИЙ 
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
 
В соответствии с Методическими указаниями по расчету количественных показателей 
инвестиционных программ сетевых организаций, утвержденных Приказом Минэнерго России от 
14.03.2016 г. №177, отчетным периодом является год. 
 
Таким образом, раскрытие сетевой организации в квартальных отчетах информации о достижении 
плановых значений количественных и целевых показателей не предусмотрено. Раскрытие данной 
информации будет произведено в отчетах по итогам года. 
 
Консультант констатирует, что в рамках подготовки настоящего Отчета о проведении ТЦА отчетов 
о реализации ИПР за 3 кв. 2019 г. выполнение анализа достижения плановых значений 
количественных показателей и значений целевых показателей не представляется возможным. 
Данный анализ будет выполнен Консультантом в рамках подготовки ТЦА отчетов о реализации ИПР 
по итогам 2019 г. 
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РАЗДЕЛ 6.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИП 
 
 
Данный раздел включает в себя следующие процедуры: 

1. Анализ структуры и причин формирования отклонений фактических показателей отчета от 
плановых; 

2. Анализ документального обоснования отклонений фактических показателей от плановых. 
 
 

ПРОЦЕДУРА № 1. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ПРИЧИН ФОРМИРОВАНИЯ 
ОТКЛОНЕНИЙ ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОТЧЕТА ОТ ПЛАНОВЫХ 

 
1.1.  ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА  
 
На основании данных Отчета по показателям финансирования, освоения капитальных вложений  
и принятия к учету объектов ОС Консультантом была сформирована таблица с отклонениями 
фактических показателей реализации от плановых в разрезе групп инвестиционных проектов (см. 
Таблицу 1).  
 
Таблица 1  
 
Отклонения фактических значений от плановых за 9 мес. 2019 г. в разрезе групп ИП 
 

Группа ИП 

Отклонение от плана, млн руб. Отклонение от плана,% Кол-
во 
ИП, 
шт. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 
Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

0.1_Технологическое 
присоединение 102,04 149,6 -178,63 3% 5% -7% 387 

0.2_Реконструкция, 
модернизация, техническое 
перевооружение 

-272,75 -89,03 428,26 -8% -3% 26% 2 835 

0.3_Инвестиционные проекты, 
реализация которых 
обуславливается СиПР 

-131,74 -140,67 -173,81 -89% -83% -85% 5 

0.4_Прочее новое строительство 
объектов электросетевого 
хозяйства 

70,47 154,27 122,6 42% 253% 214% 344 

0.6_Прочие инвестиционные 
проекты -92,01 -98,1 -159,82 -10% -13% -21% 166 

Общий итог -324 -23,94 38,6 -4% -0,4% 1% 3 737 

Источник: данные Отчета 

 
Согласно проанализированной Консультантом информации, в целом по Компании наблюдается 
невыполнение по показателям финансирования и освоения, и перевыполнение по показателю 
принятия ОС к БУ. Консультант отдельно отмечает, что общее отклонение не превышает 10% по 
Компании.  
  



 

ПАО «МРСК Центра» 
35 

Для определения основных причин формирования отклонений Консультантом были 
проанализированы отклонения в разрезе групп инвестиционных проектов и отдельных ИП. 
Результаты проведенного анализа представлены в пунктах а) – д) данной процедуры. 
 
а)  Анализ отклонений фактических показателей от плановых по группе  

ИП «Технологическое присоединение». 
 
Консультантом была сформирована аналитическая таблица, содержащая основные причины 
отклонений фактических показателей от плановых по группе ИП «Технологическое 
присоединение», приведенные в Отчете (см. Таблицу 2). 
 
Таблица 2 
 
Отклонения от плана за 9 мес. 2019г. по группе ИП «Технологическое присоединение» 
 

Отклонение/Причины 
отклонений 

Отклонение млн руб. Количество ИП, шт. 

Финанси-
роване 

Освое-
ние 

Ввод ОС 
Финанси
-рование 

Освое-
ние 

Ввод ОС 

Невыполнение (556,02) (390,17) (636,74) 54 55 50 

нд* (354,68) (199,19) (446,73) н/п н/п н/п 

Фактическое изменение сроков 
реализации ИП: изменение 
сроков выполнения работ, 
задержка реализации, 
длительное согласование 
ПСД/проведение закупочных 
процедур, изменение сроков по 
фин-ю и т.д. 

(100,48) (105,75) (133,13) 12 14 10 

Приостановка договора подряда 
из-за неготовности заявителей к 
подключению 

(35,80) (30,34) (30,83) 8 8 8 

Изменение стоимости ИП: 
корректировка ПСД, экономия 
по факту закупок, 
перераспределение затрат, 
уточнение физ. объемов, 
выполнение работ хоз. способом 
и т.д. 

(32,81) (29,75) (9,68) 12 17 13 

Исключение проекта из 
инвестиционной программы 

(19,43) (24,72) (14,05) 12 14 11 

Позднее предоставление актов 
выполненных работ 

(12,11) (0,41) (1,53) 5 2 2 

Иные причины (0,72) - (0,78) 5 - 6 

Перевыполнение 693,48 548,40 479,28 271 255 158 

нд* 334,70 254,14 248,23 н/п н/п н/п 

Поступление/отсутствие заявок 
на технологическое 
присоединение потребителей 

123,89 194,25 115,60 145 186 98 

Погашение кредиторской 
задолженности 

123,65 - - 61 - - 

Фактическое изменение сроков 
реализации ИП: изменение 
сроков выполнения работ, 
задержка реализации, 
длительное согласование 
ПСД/проведение закупочных 
процедур, изменение сроков по 
фин-ю и т.д. 

66,23 42,63 26,18 20 21 14 

Выполнение обязательств 
сетевой организации по 

23,40 29,77 7,63 11 11 3 
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Отклонение/Причины 
отклонений 

Отклонение млн руб. Количество ИП, шт. 

Финанси-
роване 

Освое-
ние 

Ввод ОС 
Финанси
-рование 

Освое-
ние 

Ввод ОС 

доходному договору ТП не 
льготной категории 

Изменение стоимости ИП: 
корректировка ПСД, экономия 
по факту закупок, 
перераспределение затрат, 
уточнение физ. объемов, 
выполнение работ хоз. способом 
и т.д. 

12,68 10,79 15,88 10 11 17 

Включение в отчет о реализации 
внеплановых ИП, 
непредусмотренных ИПР 

8,02 15,05 3,28 17 17 2 

Ввод НЗС - - 62,27 - - 23 

Иные причины 0,91 1,78 0,21 7 9 1 

Отклонение менее 10% и/или 
10 тыс. руб. 

(35,42) (8,63) (21,17) 38 17 7 

Без отклонений - - - 24 60 172 

Общий итог 102,04 149,60 (178,63) 387 387 387 

Источники: данные Отчета 

Примечание: 

* - Причины не раскрыты для групп ИП «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной мощностью до 15 кВт и до 150 кВт». 

 
Основные отклонения плановых значений всех рассматриваемых показателей относятся к группам 
ИП «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной 
мощностью до 15 кВт и до 150 кВт». В связи с тем, что нормативно-правовые акты допускают 
отсутствие в Отчете раскрытых причин отклонений для групп ИП, а также отсутствие информации 
о входящих в группу инвестиционных проектах, не представляется возможным идентифицировать 
причину и проекты, оказавшие наибольшее влияние на сформированное отклонение в отчетном 
периоде. 
 
При этом большее влияние на невыполнение плановых показателей по освоению и принятию ОС к 
БУ оказала группа «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
максимальной мощностью до 15 кВт» филиала «Смоленскэнерго», а на финансирование - группа 
«Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной 
мощностью до 150 кВт» филиала «Липецкэнерго». 
 
Наибольшее влияние на перевыполнение плановых показателей по финансированию и принятию 
ОС к БУ оказала группа «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной мощностью до 150 кВт» филиала «Смоленскэнерго», а на 
перевыполнение плана по финансированию преимущественно повлияла группа «Технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт» 
филиала «Воронежэнерго». 
 
Помимо указанных групп ИП, на недостижение плановых показателей по финансированию, 
освоению и вводу ОС повлияли: фактическое изменение сроков реализации ИП, приостановка 
выполнения работ по договорам подряда в связи с неготовностью заявителя к подключению, а 
также изменение стоимости по инвестиционным проектам. При этом наибольшее влияние оказали: 

 F_2435 «Строительство ПС 110/10 кВ Спутник для Техприсоединения ООО Выбор договор 
№41199851 от 28.03.16; ООО Ремстрой №41210590 от 16.09.16 (свыше 670 кВт; 
трансформаторная мощность 80 МВА)» в связи с несвоевременной подготовкой ПСД; 
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 I_ЛП-1741 «Строительство отпайки оп.48 ВЛ 35 кВ Перемычка ПС 220/110/35 кВ Дон до оп.19 
ВЛ 35 кВ Рождество для Техприсоединения ОАО Лебедянский сахарный завод договор 
№41202175 от 24.06.17 (свыше 670 кВт, протяженность 11,0 км)» в связи с длительным 
оформлением ПСД и уменьшением стоимости ИП по результатам проведенной Госэкспертизы. 

 
Перевыполнение плановых показателей связано с: 

 Поступлением дополнительных заявок от потребителей на ТП, при этом наибольшее влияние 
оказали следующие ИП: 

 J_БЛ-4906 «Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.9 ПС 110/35/6 кВ Рудник, для Техприсоединения 
ООО Сады Белогорья, договор №41686415 от 29.08.18, Яковлевский р-н (свыше 670 кВт; 
трансформаторная мощность 1,0 МВА)»; 

 J_БЛ-4656 «Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Ровеньки до границы балансовой 
принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Ровеньки-маслосырзавод, договор 
№41636083 от 04.06.18 Ровеньской р-н (доходный; свыше 670 кВт; протяженность 2,95 
км)». 

 по финансированию с погашением кредиторской задолженности за выполненные 
работы/поставленное оборудование в рамках 61 ИП. В свою очередь, наибольшее влияние 
оказали следующие ИП: 

 I_ТВ-1419 «Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Редкино до ТП 6/0,4 кВ Заявителя для 
Техприсоединения ООО Трансстроймеханизация договор №41493157 от 04.08.17 (свыше 
670 кВт; протяженность 9,8 км)»; 

 H_ЛП-1335 «Строительство КЛ 10 кВ ф.302 ПС 110/10/10 кВ Манежная до КТП 10/0,4 кВ в/ч 
62632 для Техприсоединения объектов Минобороны, договор №41331500 от 23.12.16, 
№41384774 от 18.07.17 (до 670 кВт; протяженность 13,6 км, в том числе ГНБ - 4,396 км)»; 

 
Отклонение по финансированию, освоению и вводу ОС, в том числе, вызвано фактическим 
изменением сроков реализации ИП, а также выполнением обязательств сетевой организации по 
доходному договору ТП не льготной категории. 
 
Полный перечень ИП в разрезе основных причин отклонений фактических показателей от 
плановых по группе ИП «Технологическое присоединение» приведен в Приложении H (Таблица 1). 
 
б)  Анализ отклонений фактических показателей от плановых по группе ИП «Реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение». 
 
Консультантом была сформирована аналитическая таблица, содержащая основные причины 
отклонений фактических показателей от плановых по группе ИП «Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение», приведенные в Отчете (см. Таблицу 3). 
 
Таблица 3 
 
Отклонения от плана за 9 мес. 2019г. по группе ИП «Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение» 
 

Отклонение/Причины 
отклонений 

Отклонение млн руб. Количество ИП, шт. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 
Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Ввод ОС 

Невыполнение (1 780,05) (1 334,70) (871,77) 478 321 193 

Фактическое изменение 
сроков реализации ИП: 
изменение сроков 
выполнения работ, 
задержка реализации, 
длительное согласование 
ПСД/проведение 

(595,57) (687,62) (293,46) 124 78 39 
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Отклонение/Причины 
отклонений 

Отклонение млн руб. Количество ИП, шт. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 
Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Ввод ОС 

закупочных процедур, 
изменение сроков по фин-ю 
и т.д. 

Исключение проекта из 
инвестиционной программы 

(468,94) (394,02) (350,76) 160 70 46 

Позднее предоставление 
актов выполненных работ 

(278,07) (22,53) (0,55) 51 2 2 

Изменение стоимости ИП: 
корректировка ПСД, 
экономия по факту закупок, 
перераспределение затрат, 
уточнение физ. объемов, 
выполнение работ хоз. 
способом и т.д. 

(196,28) (128,50) (119,69) 87 105 74 

Погашение кредиторской 
задолженности 

(79,30) - - 6 - - 

Приостановка проекта из-за 
нехватки средств для 
продолжения работ 

(67,83) (57,66) (49,16) 29 29 17 

Включение в отчет о 
реализации внеплановых 
ИП, непредусмотренных 
ИПР. 

(50,51) (27,21) (21,52) 16 34 12 

Расторжение договора 
подряда 

(18,36) (12,58) (14,00) 1 1 1 

Изменение реквизитов 
подрядной организации 

(17,80) - - 1 - - 

Смена подрядной 
организации 

(4,98) (4,49) (22,50) 1 1 1 

Иные причины (2,43) (0,09) (0,12) 2 1 1 

Перевыполнение 1 509,49 1 267,12 1 306,63 594 537 307 

Погашение кредиторской 
задолженности 

560,22 - - 158 - - 

Фактическое изменение 
сроков реализации ИП: 
изменение сроков 
выполнения работ, 
задержка реализации, 
длительное согласование 
ПСД/проведение 
закупочных процедур, 
изменение сроков по фин-ю 
и т.д. 

421,99 692,43 893,23 93 151 131 

Включение в отчет о 
реализации внеплановых 
ИП, непредусмотренных 
ИПР. 

360,39 340,86  191,34 166 199 56 

Изменение стоимости ИП: 
корректировка ПСД, 
экономия по факту закупок, 
перераспределение затрат, 
уточнение физ. объемов, 
выполнение работ хоз. 
способом и т.д. 

77,61 52,29 53,50 121 118 87 

Разукрупнение объектов 38,54 42,01 2,94 4 3 2 

Позднее предоставление 
актов выполненных работ 

30,41 91,09 - 1 9 - 

Закупка оборудования сверх 
запланированного по 

7,60 - - 5 - - 
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Отклонение/Причины 
отклонений 

Отклонение млн руб. Количество ИП, шт. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 
Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Ввод ОС 

выгодным коммерческим 
предложениям 

Капитализация процентов за 
кредиты 

6,73 13,61 26,70 14 27 4 

Смена подрядной 
организации 

- 29,07 - - 1 - 

Ввод НЗС - - 136,60 - - 20 

Иные причины 5,99 5,76 2,32 32 29 7 

Отклонение менее 10% 
и/или 10 тыс. руб. 

(2,20) (21,45) (6,60) 613 507 117 

Без отклонений - - - 1150 1470 2218 

Общий итог (272,75) (89,03) 428,26 2835 2835 2835 

Источники: данные Отчета 

 
Основными причинами недостижения плановых показателей стали: 

 фактическое изменение сроков реализации ИП, при этом наибольшее влияние оказали 
следующие ИП:  

 H_ТВ-1364 «Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение 
просек: 2017 - 466,6 га; 2018 - 542,35 га; 2019- 993,2 га)» в связи с неисполнением 
договорных обязательств подрядной организацией; 

 I_ТВ-1755 «Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ (целевая программа 
надежности и развития филиала Тверьэнерго) Тверьэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 
2019 год (3-ф ПУ ПВ - 367 шт., 3-ф ПКВ - 1309 шт., УСПД ТП - 1485 шт., автоматизация 
точек - 1676 шт.) - Допфинансирование» в связи с длительным согласованием ПСД;  

 I_КР-1325 «Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями и ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 
кВ Курскэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (1-ф ПУ - 3366 шт., 3-ф ПУ ПВ - 376 
шт., 3-ф ПКВ - 108 шт., УСПД ТП - 26 шт., автоматизация точек - 3850 шт.)» в связи с 
неисполнением договорных обязательств подрядной организацией; 

 F_БЛ-2566 «Техперевооружение ПС 110/10 кВ Промышленная заменой блоков ОД и КЗ на 
элегазовые выключатели 110 кВ, масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (35 шт), 
устройств РЗА и с установкой новой системы постоянного оперативного тока» в связи с 
увеличением сроков выполнения работ подрядной организацией. 

 F_2151 «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Короча с переносом ПС на новую площадку. 
Вместо трех трансформаторов ТДТН-16000/110/35/10 устанавливаются два 
трансформатора ТДТН-40000/110/35/10, оборудование ОРУ 110 кВ по схеме №110-13, ОРУ 
35 кВ по схеме №35-9, ЗРУ-10 кВ в БМЗ (увеличение мощности на 32 МВА)» оказал большое 
влияние на недостижение плановых показателей по освоению ОС в связи с переносом 
сроков реализации на следующий год. 

 исключение проектов из ИПР, при этом наибольшее влияние оказали следующие ИП:  

 F_3313 «Техперевооружение ВЛ 110 кВ Лутошкино левая-правая с заменой провода 
(протяженность 48,56 км)»; 

 F_1017 «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с заменой трансформаторов 2х16 на 
2х25 МВА, с установкой элегазовых выключателей 110 кВ (5 шт), монтажом ОПУ (1 этап; 
трансформаторная мощность 25 МВА)»; 

 F_2842 «Модернизация ВЛ 110 кВ Тамбов-Мичуринск с заходом на ПС 220 Тамбовская №4, 
ПС 110 кВ Тамбовская №8, Комсомольская, Никифоровская, Хмелёвская, Южная, ПС 35 кВ 
Селезнёвская, Сабуровская, КИМ совместной подвеской ВОЛС (118,7 км) для организации 
цифровых каналов связи (Программа АСТУ)». 
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 позднее предоставление актов выполненных работ, при этом наибольшее влияние оказали 
следующие ИП:  

 I_ЯР-2727 «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево с заменой трансформаторов 2х10 
на 2х16 МВА, ТСН-1, 2, оборудования ОРУ-110 кВ, КРУН 10 кВ для ликвидации дефицита 
мощности Центра питания (2-этап; трансформаторная мощность 16 МВА)»; 

 I_ТВ-1431 «Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Понизовье с заменой 
неизолированного провода на СИП-3, опор (304 шт) (протяженность 18,274 км) - 
допфинансирование». 

 изменение стоимости инвестиционных проектов, при этом наибольшее влияние на отклонение 
оказал: 

 F_3322 «Техперевооружение ПС 110 кВ Донская с заменой силового трансформатора 10 на 
10 МВА», недостижение плановых значений которого вызвано уменьшением объема 
проекта, в связи с принятием Антикризисной программы филиала. 

 
Перевыполнение плановых показателей преимущественно связано со следующими причинами: 

 погашением кредиторской задолженности в рамках 158 ИП; 

 фактическим изменением сроков реализации ИП, в частности наибольшее влияние оказано 
следующими ИП, по которым были уменьшены сроки выполнения работ подрядной 
организацией: 

 I_ТВ-1594 «Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 Плоскошь с заменой 
неизолированного провода на СИП-3, опор (523 шт) (протяженность 31,41 км) - 
допфинансирование»; 

 I_ТВ-1426 «Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/35/10 кВ Торопец с заменой 
неизолированного провода на СИП-3, опор (677 шт) (протяженность 40,611 км) - 
допфинансирование». 

 включением в отчет о реализации внеплановых ИП, ранее непредусмотренных в ИПР, при этом 
наибольшее влияние оказали внеплановые ИП: 

  J_БР-1145 «Создание распределенной автоматизированной системы управления сети 6/10 
кВ Брянского РЭС филиала Брянскэнерго»; 

 J_ТВ-1685 «Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.07 РП Хвошня с заменой неизолированного 
провода на СИП-3, опор (320 шт) (протяженность 19,2 км) - Допфинансирование». 

 
Полный перечень ИП в разрезе основных причин отклонений фактических показателей от 
плановых по группе ИП «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» приведен в 
Приложении H (Таблица 2). 
 
в)  Анализ отклонений фактических показателей от плановых по группе ИП 

«Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 
программами перспективного развития электроэнергетики» 

 
Консультантом была сформирована аналитическая таблица, содержащая основные причины 
отклонений фактических показателей от плановых по группе ИП «Инвестиционные проекты, 
реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития 
электроэнергетики», приведенные в Отчете (см. Таблицу 4). 
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Таблица 4 
 
Отклонения от плана за 9 мес. 2019г. по группе ИП «ИП, реализация которых 
обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики» 
 

Отклонение/Причины 
отклонений 

Отклонение млн руб. Количество ИП, шт. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 
Финанси-
рование 

Освоение 
Ввод 
ОС 

Невыполнение (135,24) (169,35) (174,25) 2 2 2 

Исключение проекта из 
инвестиционной программы 

(135,24) (169,35) (174,25) 2 2 2 

Перевыполнение 3,49 28,68   1 1   

Фактическое изменение 
сроков реализации ИП: 
изменение сроков 
выполнения работ, задержка 
реализации, длительное 
согласование 
ПСД/проведение закупочных 
процедур, изменение сроков 
по фин-ю  и т.д. 

3,49 28,68 - 1 1 - 

Отклонение менее 10% 
и/или 10 тыс. руб. 

- - 0,44 
  

1 

Без отклонений - - - 2 2 2 

Общий итог (131,74) (140,67) (173,81) 5 5 5 

Источники: данные Отчета 

 
Основной причиной недостижения плановых показателей финанасирования, освоения и ввода ОС 
стала: исключение проектов из ИПР (2 ИП). 
 
Перевыполнение плановых показателей вызвано расторжением имеющегося договора подряда и 
заключением нового по ИП F_572 «Строительство КЛ 110 кВ ПС 220 кВ Бутурлиновка - ПС 110 кВ 
Бутурлиновка-2 цепь 1, 2 (протяженность 0,97 км)». 
 
Полный перечень ИП в разрезе основных причин отклонений фактических показателей от 
плановых по группе ИП «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» приведен в 
Приложении H (Таблица 3). 
 
г)  Анализ отклонений фактических показателей от плановых по группе  

ИП «Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства». 
 
Консультантом была сформирована аналитическая таблица, содержащая основные причины 
отклонений фактических показателей от плановых по группе ИП «Прочее новое строительство 
объектов электросетевого хозяйства», приведенные в Отчете (Таблица 5). 
 
Таблица 5  
 
Отклонения от плана за 9 мес. 2019г. по группе ИП «Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства» 
 

Отклонение/Причины 
отклонений 

Отклонение млн руб. Количество ИП, шт. 

Финанси-
ование 

Освое-
ние 

Ввод ОС 
Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Ввод ОС 

Невыполнение (30,18) (13,89) (12,06) 28 17 10 

Изменение стоимости ИП: 
корректировка ПСД, экономия 
по факту закупок, 
перераспределение затрат, 

(15,97) (7,63) (4,41) 7 9 4 
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Отклонение/Причины 
отклонений 

Отклонение млн руб. Количество ИП, шт. 

Финанси-
ование 

Освое-
ние 

Ввод ОС 
Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Ввод ОС 

уточнение физ. объемов, 
выполнение работ хоз. 
способом и т.д. 

Исключение проекта из 
инвестиционной программы 

(6,17) (1,60) (1,60) 11 2 2 

Фактическое изменение сроков 
реализации ИП: изменение 
сроков выполнения работ, 
задержка реализации, 
длительное согласование 
ПСД/проведение закупочных 
процедур, изменение сроков по 
фин-ю  и т.д. 

(5,14) (4,17) (4,11) 4 3 2 

Иные причины (2,90) (0,49) (1,94) 6 3 2 

Перевыполнение 95,06 167,91 134,53 155 138 92 

Включение в отчет о 
реализации внеплановых ИП, 
непредусмотренных ИПР. 

44,64 55,93 26,67 50 49 20 

Фактическое изменение сроков 
реализации ИП: изменение 
сроков выполнения работ, 
задержка реализации, 
длительное согласование 
ПСД/проведение закупочных 
процедур, изменение сроков по 
фин-ю  и т.д. 

21,64 89,07 91,29 31 53 51 

Изменение стоимости ИП: 
корректировка ПСД, экономия 
по факту закупок, 
перераспределение затрат, 
уточнение физ. объемов, 
выполнение работ хоз. 
способом и т.д. 

19,87 21,50 12,57 30 29 17 

Погашение кредиторской 
задолженности 

8,14 - - 38 - - 

Иные причины 0,77 1,42 4,00 6 7 4 

Отклонение менее 10% и/или 
10 тыс. руб. 

5,59 0,24 0,12 42 18 18 

Без отклонений - - - 119 171 224 

Общий итог 70,47 154,27 122,60 344 344 344 

Источники: данные Отчета 

 
Основными причинами недостижения плановых показателей стали: 

 изменение стоимости ИП, в частности наибольшее влияние оказал ИП I_ТВ-1592 
«Строительство ВЛ 10 кВ КТПП Нишевицы-2 ф.14 ПС 35/10 кВ Дашково до КТП Полибино ф.09 
ПС 35/10 кВ Пожня (протяженность 7 км) - Допфинансирование» в связи уменьшением 
стоимости проекта по результатам товарно-закупочных процедур; 

 исключение 11 ИП из ИПР; 

 фактическим изменением сроков реализации ИП, в частности наибольшее влияние оказано 
следующим ИП: 

 F_ЯР-316 «Строительство КЛ 6 кВ №1, 2 РП 67 ПС 35/6 кВ Заволжская на участках: ТП 285 – 
ТП 208 – РП 67 – ТП 283; ТП 202 – ТП 204, ТП 206 - ТП285, ТП 190 - ТП 204 для разделения 
нагрузки (протяженность 1,080 км)» в связи с длительным согласованием ПСД; 
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Перевыполнение плановых показателей преимущественно связано со следующими причинами: 

 включение в отчет о реализации внеплановых ИП (52 шт) ранее не предусмотренных в ИПР; 

 фактическое изменение сроков реализации ИП, при этом наибольшее влияние оказал ИП: 

 G_БЛ-3475 «Строительство РП 10 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром для разделения нагрузки п. 
Новосадовый Белгородского района», срок окончания реализации которого был перенесен 
с 2018 г. на 2019 г. в связи со срывом сроков поставки оборудования; 

 изменение стоимости 32 ИП: 

 погашение кредиторской задолженности по 38 ИП. 
 
Полный перечень ИП в разрезе основных причин отклонений фактических показателей от 
плановых по группе ИП «Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства» 
приведен в Приложении H (Таблица 4). 
 
д)  Анализ отклонений фактических показателей от плановых по группе  

ИП «Прочие инвестиционные проекты». 
 
Консультантом была сформирована аналитическая таблица, содержащая основные причины 
отклонений фактических показателей от плановых по группе ИП «Прочие инвестиционные 
проекты», приведенные в Отчете (см. Таблицу 6). 
 
Таблица 6 
 
Отклонения от плана за 9 мес. 2019г. по группе ИП «Прочие инвестиционные проекты» 
 

Отклонение/Причины 
отклонений 

Отклонение млн руб. Количество ИП, шт. 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Ввод ОС 
Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Ввод ОС 

Невыполнение (466,14) (357,36 (393,94) 41 39 33 

Фактическое изменение сроков 
реализации ИП: изменение 
сроков выполнения работ, 
задержка реализации, 
длительное согласование 
ПСД/проведение закупочных 
процедур, изменение сроков по 
фин-ю и т.д. 

(274,63) (207,84) (247,68) 26 25 21 

Позднее предоставление актов 
выполненных работ 

(58,07) -  -  5 -  -  

Исключение проекта из 
инвестиционной программы 

(40,37) (75,37) (73,22) 4 5 4 

Изменение условий оплаты по 
результатам заключения 
договоров/доп. соглашений 

(33,93) -  -  1 -  -  

Погашение кредиторской 
задолженности 

(28,48) -   - 1 -  -  

Изменение стоимости ИП: 
корректировка ПСД, экономия 
по факту закупок, 
перераспределение затрат, 
уточнение физ. объемов, 
выполнение работ хоз. 
способом и т.д. 

(17,98) (59,94) (59,94) 1 4 4 

Приостановка проекта из-за 
нехватки средств для 
продолжения работ 

(10,27) (11,57) (9,53) 2 3 2 

Иные причины (2,42) (2,64) (3,57) 1 2 2 

Перевыполнение 374,06 259,89 234,75 64 65 49 
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Отклонение/Причины 
отклонений 

Отклонение млн руб. Количество ИП, шт. 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Ввод ОС 
Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Ввод ОС 

Погашение кредиторской 
задолженности 

190,94 - - 9 - - 

Включение в отчет о 
реализации внеплановых ИП, 
непредусмотренных ИПР. 

58,29 61,16 48,00 15 16 15 

Изменение условий оплаты по 
результатам заключения 
договоров/доп. соглашений 

52,83 - - 5 - - 

Закупка оборудования сверх 
запланированного по выгодным 
коммерческим предложениям 

19,12 32,56 38,90 7 6 7 

Поставка дополнительного 
оборудования в рамках 
подготовки к ОЗП 

16,34 20,97 20,97 2 3 3 

Фактическое изменение сроков 
реализации ИП: изменение 
сроков выполнения работ, 
задержка реализации, 
длительное согласование 
ПСД/проведение закупочных 
процедур, изменение сроков по 
фин-ю и т.д. 

12,86 93,53 48,91 6 19 15 

Поступление/отсутствие заявок 
на технологическое 
присоединение потребителей 

9,06 9,91 6,52 5 5 1 

Необходимость замены 
оборудования, не включенного 
в инвестиционную программу, 
для предотвращения или 
локализации аварий 

7,86 34,94 30,67 2 3 2 

Изменение стоимости ИП: 
корректировка ПСД, экономия 
по факту закупок, 
перераспределение затрат, 
уточнение физ. объемов, 
выполнение работ хоз. 
способом и т.д. 

5,44 5,44 1,05 9 9 2 

Ввод НЗС - - 36,96 - - 2 

Иные причины 1,33 1,37 2,77 4 4 2 

Отклонение менее 10% и/или 
10 тыс. руб. 

0,07 (0,63) (0,62) 16 9 9 

Без отклонений - - - 45 53 75 

Общий итог (92,01) (98,10) (159,82) 166 166 166 

Источники: данные Отчета 

 
Основными причинами недостижения плановых показателей в рассматриваемой группе 
инвестиционных проектов стали: 

 фактическое изменение сроков реализации ИП, при этом наибольшее влияние оказали 
следующие ИП: 

 I_ЛП-1792 «Разработка системы управления группой БПЛА для выполнения непрерывного 
мониторинга воздушных линий электропередачи в автоматическом режиме, с сетью 
зарядных станций как элемента системы управления», отклонение по которому связано с 
неисполнением договорных обязательств подрядной организацией; 
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 H_ВР-1298 «Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (установка в/в 
испытаний-13 шт, вольтамперфазометр-11 шт, микроомметр-34 шт и др. 1189 шт)», 
отклонение по которому сформировалось в связи с длительным проведением закупочных 
процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов; 

 H_ВР-1297 «Приобретение Транспорта. БКМ на автомобильном шасси (68 шт)», отклонение 
по которому также связано с длительным проведением закупочных процедур по выбору 
поставщиков оборудования и материалов. 

 позднее предоставление актов выполненных работ по 5 ИП;  

 исключение 5 ИП из ИПР; 

 изменение условий оплаты по результатам заключения доп. соглашений по ИП H_БР-520 
«Приобретение Транспорта. Мульчеры (мульчер - 7 шт, колёсный трактор - 9 шт, снегоход -
2шт)»; 

 погашение кредиторской задолженности по ИП H_ЛП-1324 «Приобретение транспорта. БКМ на 
а/м шасси (БКМ-32 шт, а/гидроподъемник-24 шт, бурильная машина-2 шт, прицеп-роспучик 
опоровоз-1шт, а/кран-6 шт, экскаватор-погрузчик-6 шт, подъемник стреловой-2 шт, колесный 
трактор-4 шт, кран-манипулятор-6 шт)». 

Перевыполнение плановых показателей преимущественно связано со следующими причинами: 

 по финансированию – с погашением кредиторской задолженности по 9 ИП, при этом 
наибольшее влияние оказал: 

 I_ТВ-1541 «Приобретение Транспорта. Спецтехника подъемная (2018 год - 33 шт) - 
Допфинансирование»; 

 реализацией 17 внеплановых ИП, наиболее крупным из которых является: 

 ИП H_БЛ-3507 «Приобретение Транспорта. Электролаборатории (электролаборатория -3 
шт, шасси к электролаборатории -3 шт, установка плавки гололеда УПГМ -1шт)»; 

 изменением условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений в рамках 
5 ИП (в части финансирования); 

 в части освоения и принятия ОС к БУ большое влияние оказала причина «фактическое 
изменение сроков реализации ИП», при этом крупными ИП являются: 

 H_ВР-1295 «Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (а/м повышенной 
проходимости-310 шт, а/м повышенной проходимости и комфортности-45 шт, а/м 
повышенной комфортности-2 шт, а/м универсал-51 шт)», отклонение по которому 
сформировалось по причине длительного проведения закупочных процедур по выбору 
поставщиков оборудования и материалов, в связи с необходимостью корректировки 
технического задания по запросам участников конкурсных процедур; 

 H_КМ-1813 «Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (а/м бригадный - 
136 шт, снегоход - 4 шт, передвижная лаборатория - 2 шт, микроавтобус (8 мест) - 1 шт, 
тягач седельный - 1 шт)», отклонение по которому связано с уменьшением сроков поставки 
оборудования (материалов) по проекту; 

 
Полный перечень ИП в разрезе основных причин отклонений фактических показателей от 
плановых по группе ИП «Прочие инвестиционные проекты» приведен в Приложении H. (Таблица 
5). 
 
1.2.  ВЫВОД КОНСУЛЬТАНТА 
 
По результатам проведенного анализа Консультантом были выделены ключевые причины 
формирования отклонений фактических показателей от плановых по всем группам 
инвестиционных проектов (см. Таблицу 7 и Таблицу 8): 
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Таблица 7 
 
Основные причины невыполнения плановых показателей за 9 мес. 2019 г., млн руб., % 
 

Причины отклонений 

Отклонение %, млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

Фактическое изменение сроков реализации ИП: изменение 
сроков выполнения работ, задержка реализации, длительное 
согласование ПСД/проведение закупочных процедур, 
изменение сроков по фин-ю  и т.д. 

33% 44% 32% 

Исключение проекта из инвестиционной программы 22% 29% 28% 

нд* 12% 9% 21% 

Позднее предоставление актов выполненных работ 12% 1% 0,2% 

Изменение стоимости ИП: корректировка ПСД, экономия по 
факту закупок, перераспределение затрат, уточнение физ. 
объемов, выполнение работ хоз. способом и т.д. 

9% 10% 9% 

Иные причины 13% 7% 8% 

Общий итог (2 967,64) (2 265,47) (2 088,75) 

Источники: данные Отчета 

 
Таблица 8 
 
Основные причины перевыполнения плановых показателей за 9 мес. 2019 г., млн руб., % 
 

Причины отклонений 

Отклонение %, млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

Погашение кредиторской задолженности 33% 0% 0% 

Фактическое изменение сроков реализации ИП: изменение 
сроков выполнения работ, задержка реализации, длительное 
согласование ПСД/проведение закупочных процедур, изменение 
сроков по фин-ю  и т.д. 20% 42% 49% 

Включение в отчет о реализации внеплановых ИП, 
непредусмотренных ИПР. 16% 18% 11% 

нд* 13% 11% 12% 

Поступление/отсутствие заявок на технологическое 
присоединение потребителей 5% 9% 6% 

Изменение стоимости ИП: корректировка ПСД, экономия по факту 
закупок, перераспределение затрат, уточнение физ. объемов, 
выполнение работ хоз. способом и т.д. 4% 4% 4% 

Ввод НЗС 0% 0% 11% 

Иные причины 9% 16% 8% 

Общий итог 2 675,58 2 271,99 2 155,18 

Источники: данные Отчета 

 
Соответствие причин, раскрытых в Отчете, фактическим причинам отклонений от плана, а также 
их обоснованность проанализированы Консультантом в рамках выборочной проверки (см. 
Процедуру 2 данного раздела Отчета). 
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ПРОЦЕДУРА № 2. АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОБОСНОВАНИЯ 
ОТКЛОНЕНИЙ ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ОТ ПЛАНОВЫХ 

 
2.1.  ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
 
При проведении процедуры Консультант исходил из предпосылки наличия комментариев о 
причинах формирования отклонений и обосновывающих их документов по выбранным ИП. 
 
Консультантом был сформирован перечень документов, обуславливающих изменения сроков и 
стоимости реализации отдельных ИП. В зависимости от стадии реализации и типа ИП была 
запрошена следующая информация: 

 Первичные документы бухгалтерского учета, подтверждающие факт финансирования, 
освоения капитальных вложений и принятия к учету объектов ОС (платежные поручения, 
счета-фактуры, акты КС-2, КС-3, КС-14, формы ОС-1, ОС-1а, ОС-3, РС-14); 

 Проектно-сметная документация по проектам и копии приказов о ее утверждении; 

 Документы, подтверждающие наличие основания для реализации ИП (Договоры на 
технологическое присоединение, протоколы Технического совета и др.) 

 Копии протоколов Технического совета и протоколов Совета директоров с обоснованиями 
решений, принятых в отношении реализации ИП; 

 Копии заключенных договоров с поставщиками и подрядными организациями со всеми 
дополнительными соглашениями и актуальными изменениями; 

 Копии протоколов заседаний Конкурсной комиссии по подведению итогов закупочных 
процедур (или иная закупочная документация, подтверждающая инициацию закупочных 
процедур); 

 Исполнительная документация по ИП. 
 
В дополнение к указанному перечню Консультантом запрашивались комментарии представителей 
Компании, уточняющие и дополняющие причины отклонений, раскрытые в Отчете.  
 
2.2. ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА 

а. Для анализа Консультантом была сформирована Выборка на основе данных Отчета по 
отклонениям показателей финансирования, освоения капитальных вложений и принятия  
к учету ОС. По каждому из рассмотренных показателей Консультантом случайным образом 
были отобраны ИП с крупнейшими отклонениями.  

Сформированная выборка: 

 Включает 20 ИП (см. Приложение I); 

 Обеспечивает показатель покрытия генеральной совокупности по невыполнению плана – с 
11 до 23%, а для ИП с перевыполнением плана – от 4 до 13% в зависимости от показателя; 

 Включает все филиалы Компании (за исключением ИП по Московской области, 
относящимся к внеплановым ИП); 

 Обеспечивает покрытие всех групп инвестиционных проектов, представленных в Отчете; 

 Включает пять приоритетных проектов, утвержденных Распоряжением ПАО «Россети» от 
15.03.2019г. №135р, по которым было выявлено отклонение фактических показателей 
реализации от плановых (более 10%) в отчетном периоде, к ним относятся: 

 «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с заменой трансформаторов 2х16 на 2х25 
МВА, с установкой элегазовых выключателей 110 кВ (5 шт), монтажом ОПУ (1 этап; 
трансформаторная мощность 25 МВА)» (F_1017 *); 
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 «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Короча с переносом ПС на новую площадку. Вместо 
трех трансформаторов ТДТН-16000/110/35/10 устанавливаются два трансформатора 
ТДТН-40000/110/35/10, оборудование ОРУ 110 кВ по схеме №110-13, ОРУ 35 кВ по 
схеме №35-9, ЗРУ-10 кВ в БМЗ (увеличение мощности на 32 МВА)» (F_2151); 

 «Строительство ПС 110/10 кВ Спутник для Техприсоединения ООО Выбор договор 
№41199851 от 28.03.16; ООО Ремстрой №41210590 от 16.09.16 (свыше 670 кВт; 
трансформаторная мощность 80 МВА)» (F_2435); 

 «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с заменой трансформаторов 2х16 на 2х25 
МВА, маслянных выключателей 110 кВ на элегазовые (4 шт) (2 этап; трансформаторная 
мощность 25 МВА)» (F_ЛП-859); 

 «Строительство КЛ 110 кВ ПС 220 кВ Бутурлиновка - ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 цепь 1, 2 
(протяженность 0,97 км)» (F_572). 

При этом, по трем проектам, имеющим максимальное отклонение и по которым в 
рассматриваемом отчетном квартале отсутствуют фактические показатели реализации, 
Консультантом были получены исчерпывающие комментарии и необходимое 
документальное обоснование в рамках выполнения ТЦА отчета о реализации за 2 кв.  
2019 г., а именно: 

 Отклонение по ИП «F_2613 *» вызвано смещением сроков реализации ИП с 2019 на 
2025 г. на основании протокола Технического совета № 1 от 22.01.2019 г., в связи с 
исполнением более приоритетных объектов. Согласно ранее полученным 
комментариям со стороны Компании по данному объекту организованы 
поддерживающие мероприятия и в дальнейшем, по факту ежегодного осмотра, будут 
приняты решения о включении объекта в рамки производственной программы. Также, 
в связи с переносом срока реализации проекта на более поздний, произошло 
увеличение стоимости инвестиционного проекта по отношению к ранее утвержденной; 

 Отклонения от плановых значений показателей финансирования, освоения и принятия 
ОС к БУ по ИП «I_ТВ-1594» связаны с пересмотром сроков реализации проекта и с 
досрочным выполнением работ со стороны подрядной организации. Объект выполнен 
в рамках Программы повышения надежности электроснабжения потребителей на 
территории Тверской области в 2018 – 2019 гг.; 

 Отклонение по ИП «I_ТВ-1426» вызвано корректировкой графика производства работ в 
рамках Программы повышения надежности электроснабжения потребителей на 
территории Тверской области в 2018 – 2019 гг. (первоначально реализация данного ИП 
была запланирована на 2020 г.).  

Изменения по данным ИП также одобрены Советом директоров, что было подтверждено 
предоставленной выпиской из Протокола №20/19 заседания Совета директоров от 
29.05.2019 г. В связи с этим, по вышеуказанным ИП с максимальными отклонениями 
повторно документальное обоснование Консультантом не запрашивалось. 

б. В отношении отклонений по каждому выбранному ИП Консультантом был запрошен пакет 
подтверждающих документов (договоры подряда со всеми ДС, протоколы по результатам 
закупок, акты выполненных работ, платежные поручения, разрешительные документы и др.),  
а также развернутые комментарии представителей Компании. 

в. На основе полученных документов Консультантом была осуществлена проверка наличия 
основания для переноса сроков выполнения отдельных видов работ и изменения периодов 
начала/завершения определенных этапов реализации ИП. 

г. Консультантом были детально проанализированы причины формирования отклонений  
по выбранным ИП, а также был сформирован вывод об обоснованности существующих 
отклонений на основе запрошенного пакета документов. 

д. Вся предоставленная информация была проанализирована Консультантом и 
задокументирована в рабочих файлах. 
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2.3.  ОБЛАСТИ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ  

 
а)  Выборочный анализ отклонений по ИП филиала Белгородэнерго. 
 
Отклонения от плановых значений ИП филиала Белгородэнерго, попавших в Выборку 
Консультанта, приведены ниже (см. Таблицу 9). Консультантом были проанализированы данные 
Отчета, обосновывающих материалов к ИПР, документальное обоснование, а также развернутые 
комментарии по причинам отклонений, предоставленные сотрудниками Компании. 
 
Таблица 9 
 
Отклонения от плана за 9 мес. 2019 г. по выбранным ИП филиала Белгородэнерго 
 

№ 
Иденти-
фикатор 
ИП 

Наименование 
ИП 

Отклонение от плана,  
млн руб. 

Отклонение от плана, % 

Финанси
-рование 

Освое-
ние 

Приняти
е ОС 

Финанси
-рование 

Освое-
ние 

Приня-
тие ОС 

1 F_БЛ-2151 

Реконструкция ПС 
110/35/10 кВ 
Короча с 
переносом ПС на 
новую площадку… 

(0,001) (151,59) - 61% -100% 100% 

Источники: данные Отчета 

 
Консультанту были предоставлены следующие пояснения и обосновывающие документы, 
подтверждающие указанные отклонения: 

1. Отклонение плановых показателей по ИП «F_БЛ-2151» вызвано переносом реализации объекта 
на более поздний срок в связи с включением в инвестиционную программу приоритетных 
проектов по решению Технического совета (Протокол №1 от 09.01.19), ранее утвержденный 
план окончания реализации проекта – 2020 г., согласно утвержденной Приказом Минэнерго РФ 
от 26.12.2019 г. №35@ ИПР – 2025 г. 

Отклонение от планового значения показателя по освоению обусловлено в том числе 
необходимостью корректировки проектно-сметной документации, т.к. согласно 
предоставленному Протоколу Технического совета №б/н от 13.11.2018, утвержденная Приказом 
№401-БЛ от 29.08.2016 ПСД не соответствует техническим требованиям к компонентам 
цифровой сети (Распоряжение ПАО «Россети» от 19.06.2018 г. №106р), а также требованиям к 
зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по 
реконструкции и новому строительству (РК БП 20/17-01/2018).  

Отклонение по финансированию вызвано изменением условий оплаты по договору аренды 
земельного участка.  

Данные изменения внесены в утвержденную Приказом Минэнерго РФ от 26.12.2019 г. №35@ 
ИПР. 

Для подтверждения фактический отклонений Консультанту были предоставлены следующие 
документы: договор на аренду земельного участка и платежные, подтверждающие оплату 
аренды за 9 месяцев 2019 г., Протокол Технического совета №б/н от 13.11.18г, расшифровки 
понесенных НР. 

 
б) Выборочный анализ отклонений по ИП филиала Тверьэнерго. 
 
Отклонения от плановых значений ИП филиала Тверьэнерго, попавших в Выборку Консультанта, 
приведены ниже (см. Таблицу 10). Консультантом были проанализированы данные Отчета, 
обосновывающих материалов к ИПР, документальное обоснование, а также развернутые 
комментарии по причинам отклонений, предоставленные сотрудниками Компании. 
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Таблица 10 
 
Отклонения от плана за 9 мес. 2019 г. по выбранным ИП филиала Тверьэнерго 
 

№ 
Иденти-
фикатор 
ИП 

Наименование 
ИП 

Отклонение от плана,  
млн руб. 

Отклонение от плана, % 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Приня-
тие ОС 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Приня-
тие ОС 

1 I_ТВ-1427 

Техперевооруже
ние ВЛ 10 кВ 
ф.25 ПС 
110/35/10 кВ 
Зубцов… 

(5,53) 61,08 67,93 -68% >100% 100% 

2 I_ТВ-1432 

Техперевооруж
ение ВЛ 10 кВ 
ф.29 ПС 
110/35/10 кВ 
ДВП… 

6,40 66,03 75,43 79% >100% 100% 

Источники: данные Отчета 

 
Консультанту были предоставлены следующие пояснения и обосновывающие документы, 
подтверждающие указанные расхождения: 

1. Отклонение фактических значений показателей освоения и принятия объектов ОС от 
плановых по ИП «I_ТВ-1427» связано с переносом сроков реализации проекта. Акт приемки 
законченного строительством объекта приемочной комиссией был подписан 30.09.2019 г., 
таким образом запланированный на 2020 г. объем был выполнен и принят в 2019 г. Данные 
изменения внесены в утвержденную Приказом Минэнерго РФ от 26.12.2019 г. №35@ ИПР.  

Для подтверждения указанного отклонения Консультанту были предоставлены следующие 
документы: Договор подряда № 1010-3/УКС-2018 от 10.10.2018 г. с дополнительным 
соглашением о проведении проектно-изыскательских работ, акты выполненных работ по 
формам КС-3, КС-2, РС-14, платежные поручения и расшифровку НР за 9 месяцев 2019 г.  

2. Отклонение фактических значений показателей от плановых по ИП «I_ТВ-1432» связано с 
переносом сроков реализации проекта. Акт приемки законченного строительством объекта 
приемочной комиссией был подписан 31.05.2019 г., т.о. запланированный на 2020 г. объем 
был выполнен и принят в 2019 г. Данные изменения внесены в утвержденную Приказом 
Минэнерго РФ от 26.12.2019 г. №35@ ИПР. 

Для подтверждения указанного отклонения Консультанту были предоставлены следующие 
документы: Договор подряда № 1010-9/УКС-2018 от 10.10.2018 г., акты выполненных работ по 
формам КС -3, КС- 2, РС-14, платежные поручения и расшифровку НР за 9 месяцев 2019 г. 

 
в) Выборочный анализ отклонений по ИП филиала Липецкэнерго. 
 
Отклонения от плановых значений ИП филиала Липецкэнерго, попавших в Выборку Консультанта, 
приведены ниже (см. Таблицу 11). Консультантом были проанализированы данные Отчета, 
обосновывающих материалов к ИПР, документальное обоснование, а также развернутые 
комментарии по причинам отклонений, предоставленные сотрудниками Компании. 
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Таблица 11 
 
Отклонения от плана за 9 мес. 2019 г. по выбранным ИП филиала Липецкэнерго 
 

№ 
Иденти-
фикатор 
ИП 

Наименование 
ИП 

Отклонение от плана,  
млн руб. 

Отклонение от плана, % 

Финанси
-рование 

Освое-
ние 

Приня-
тие ОС 

Финанси
-рование 

Освое-
ние 

Приня-
тие ОС 

1 F_1017 * 

Реконструкция ПС 
110/35/10 кВ 
Лебедянь с 
заменой 
трансформаторов 
2х16 на 2х25 
МВА… 

(34,09) (92,00) (104,26) -100% -100% -100% 

2 F_3313 * 

Техперевооружен
ие ВЛ 110 кВ 
Лутошкино левая-
правая с заменой 
провода 
(протяженность 
48,56 км) 

(96,16) (81,82) (84,80) -100% -100% -100% 

3 F_ЛП-859 

Реконструкция ПС 
110/35/10 кВ 
Лебедянь с 
заменой 
трансформаторов 
2х16 на 2х25 
МВА… 

(3,57) - - -64% 100% 100% 

4 F_ЛП-38 

Техперевооружен
ие ВЛ 110 кВ 
Двуречки левая, 
правая с заменой 
провода 
(протяженность 
18,38 км) 

48,44 43,39 48,38 100% 100% 100% 

Источники: данные Отчета 

 
Консультанту были предоставлены следующие пояснения и обосновывающие документы, 
подтверждающие указанные расхождения: 

1. Невыполнение плановых показателей по ИП «F_1017 *» связано со смещением сроков 
реализации проекта с 2020 на 2022 г., на основании протокола Технического совета № 1 от 
22.01.2019, в связи с сокращением источников финансирования инвестиционной программы и 
необходимостью оплаты более приоритетных объектов (согласно данным Итогового проекта 
корректировок ИПР, опубликованного на официальном сайте Минэнерго РФ 
https://minenergo.gov.ru/ 23.12.2019 г.). 

По данному объекту организованы поддерживающие мероприятия. В дальнейшем, по факту 
ежегодного осмотра, будут приняты решения о включении объекта в рамки производственной 
программы. Данные изменения внесены в утвержденную Приказом Минэнерго РФ от 
26.12.2019 г. №35@ ИПР, согласно которой плановые значения показателей освоения и 
принятия ОС на 2019 г. по данному ИП отсутствуют, а финансирование - снижено на 93%. 

  



 

ПАО «МРСК Центра» 
52 

2. Невыполнение плановых показателей по ИП «F_3313 *» связано со смещением сроков 
реализации проекта с 2019 на 2020 г., на основании протокола Технического совета № 6 от 
27.11.2019 г., письма администрации Липецкой области №ИТ-3889 от 05.12.2019 и п.п.12-16 
протокола согласительного совещания Минэнерго №09-2346-пр от 26.11.2019, ввиду 
сокращения источников финансирования инвестиционной программы и необходимости оплаты 
более приоритетных объектов (согласно данным Итогового проекта корректировок ИПР, 
опубликованного на официальном сайте Минэнерго РФ https://minenergo.gov.ru/ 23.12.2019 
г.).  

Данные изменения учтены в утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 26.12.2019 г. №35@ 
ИПР, согласно которой плановые значения показателей финансирования, освоения и принятия 
ОС по ИП «F_3313 *» на 2019 г. отсутствуют. 

По данному ИП также организованы поддерживающие мероприятия. В дальнейшем, по факту 
ежегодного осмотра, будут приняты решения о включении объекта в рамки производственной 
программы.  

3. Отклонение по по ИП «F_ЛП-859» вызвано смещением сроков реализации с 2020 г. на 2023 г. 
на основании протокола Технического совета № 1 от 22.01.2019 г., в связи с сокращением 
источников финансирования инвестиционной программы. Данные изменения учтены в 
утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 26.12.2019 г. №35@ ИПР. 

По объекту организованы поддерживающие мероприятия. В дальнейшем, по факту 
ежегодного осмотра, будут приняты решения о включении объекта в рамки производственной 
программы.  

Консультанту были предоставлены следующие документы: Договор подряда №4648009290 от 
23.07.2018 г. и платежное поручение, подтверждающие фактическое финансирование за 9 
мес. 2019 г. 

4. Отклонения всех анализируемых показателей по ИП «F_ЛП-38» вызвано смещением сроков 
реализации ИП с 2018 на 2019 г. в связи с невыполнением подрядной организацией 
договорных обязательств и последующей ее сменой. 

Для подтверждения указанного отклонения Консультанту были предоставлены следующие 
документы: Договор подряда №4648009557 от 27.12.2018 г., Акты выполненных работ по 
формам КС -3 и КС- 2, Акты по форме ОС-3 и РС-14, расшифровки понесенных НР. 

 
г) Выборочный анализ отклонений по ИП филиала Брянскэнерго. 
 
Отклонения от плановых значений ИП филиала Брянскэнерго, попавших в Выборку Консультанта, 
приведены ниже (см. Таблицу 12). Консультантом были проанализированы данные Отчета, 
обосновывающих материалов к ИПР, документальное обоснование, а также развернутые 
комментарии по причинам отклонений, предоставленные сотрудниками Компании. 
 

Таблица 12 
 

Отклонения от плана за 9 мес. 2019 г. по выбранным ИП филиала Брянскэнерго 
 

№ 
Иденти-
фикатор 
ИП 

Наименование 
ИП 

Отклонение от плана,  
млн руб. 

Отклонение от плана, % 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Приня-
тие ОС 

Финанси
-рование 

Освое-
ние 

Приня-
тие ОС 

1 H_БР-517 

Приобретение 
Транспорта. 
Автомобили 
бригадные 
линейные. 
(бригадный а/м 
(4х4) до 8 т - 31 
шт… 

7,43 26,34 26,34 >100% >100% >100% 

Источники: данные Отчета 
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1. Отклонения по всем показателям реализации ИП «H_БР-517» связаны с текущей потребностью 
по транспорту и спецтехнике (решение Протокола Технического совета от 24.01.2019г. №МР1-
БР/П/ТС-2и), а именно с необходимостью замены оборудования, невключенного в ранее 
утвержденную ИПР и используемого для предотвращения или локализаций аварий. 
Поставщиком необходимого автотранспорта согласно Протоколу заседания комиссии №5/421р 
от 29.12.2017 было признано ООО «УАЗ». 

Для подтверждения указанных отклонений Консультанту были предоставлены следующие 
документы: Договор поставки №7700/00061/18 от 25.01.2018 г. с дополнительным 
соглашением на изменение стоимости договора от 10.06.2019 г., товарные накладные на 
покупку автотранспорта, Протокол от 29.12.2017 г. №5/421р. 

 
д) Выборочный анализ отклонений по ИП филиала Ярэнерго. 
 
Отклонения от плановых значений ИП филиала Ярэнерго, попавших в Выборку Консультанта, 
приведены ниже (см. Таблицу 13). Консультантом были проанализированы данные Отчета, 
обосновывающих материалов к ИПР, документальное обоснование, а также развернутые 
комментарии по причинам отклонений, предоставленные сотрудниками Компании. 
 
Таблица 13 
 
Отклонения от плана за 9 мес. 2019 г. по выбранным ИП филиала Ярэнерго 
 

№ 
Иденти-
фикатор 
ИП 

Наименование 
ИП 

Отклонение от плана,  
млн руб. 

Отклонение от плана, % 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Приня-
тие ОС 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Приня-
тие ОС 

1 F_ЯР-316 

Строительство 
КЛ 6 кВ №1, 2 РП 
67 ПС 35/6 кВ 
Заволжская на 
участках: ТП 285 
– ТП 208 – РП 67 – 
ТП 283…. 

(3,32) (2,81) (3,69) -86% -86% -100% 

2 Н_ЯР-1840 

Приобретение 
Транспорта. 
Гусеничная 
техника 
(бульдозер - 3 
шт, мульчер - 2 
шт) 

13,72 13,56 13,56 >100% >100% >100% 

Источники: данные Отчета 

 
Консультанту были предоставлены следующие пояснения и обосновывающие документы, 
подтверждающие указанные расхождения: 

1. Отклонение по всем показателям выполнения ИП «F_ЯР-316» связано с изменением 
физических объемов и длительным согласованием проектно-сметной документации. Данные 
изменения учтены в утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 26.12.2019 г. №35@ ИПР., 
согласно которой плановые значения на 2019 г. по финансированию и освоению снижены на 
86%, а по принятию ОС на 100%. 

Консультанту были предоставлены следующие документы для подтверждения фактического 
отклонения по ИП: Договор на выполнение проектно-изыскательских работ №83/18-ЭГ от 
17.09.2018 г., Акты выполненных работ №№1-5 от 29.03.2019 г. и платежные поручения по 
осуществленным по данному ИП в апреле 2019 г. платежам. 
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2. Отклонение от плановых значений показателей реализации ИП «Н_ЯР-1840» обусловлено 
необходимостью дополнительной поставки оборудования для подготовки к осенне-зимнему 
периоду, а именно мониторинг состояния и укомплектованности подразделений Ярэнерго 
высокопроходимой техникой выявил потребность приобретения снегоходов в рамках 
исполнения поручения ПАО «Россети» в части сроков ликвидации аварийной ситуации не 
более 2х часов. 

Для подтверждения указанных отклонений Консультанту были предоставлены следующие 
документы: Договор поставки №202 от 25.12.2018 г. с ООО «Автомаш» и товарная накладная 
№1 от 18.03.2019 на закупку 50 единиц техники для филиалов ПАО «МРСК Центра», в том 
числе 27 единиц для Ярэнерго на сумму 16 млн руб. с НДС, а также платежные поручения, 
подтверждающие большую часть произведенного финансирования. 

 
е) Выборочный анализ отклонений по ИП филиала Воронежэнерго. 
 
Отклонения от плановых значений ИП филиала Воронежэнерго, попавших в Выборку Консультанта, 
приведены ниже (см. Таблицу 14). Консультантом были проанализированы данные Отчета, 
обосновывающих материалов к ИПР, документальное обоснование, а также развернутые 
комментарии по причинам отклонений, предоставленные сотрудниками Компании. 
 
Таблица 14 
 
Отклонения от плана за 9 месяцев 2019 г. по выбранным ИП филиала Воронежэнерго 
 

№ 
Иденти-
фикато
р ИП 

Наименование 
ИП 

Отклонение от плана,  
млн руб. 

Отклонение от плана, % 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Приня-
тие ОС 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Приня-
тие ОС 

1 F_2435 

Строительство ПС 
110/10 кВ 
Спутник для 
Техприсоединени
я ООО Выбор 
договор…. 

(49,74) (55,63) - -99% -100% 100% 

2 F_572 

Строительство КЛ 
110 кВ ПС 220 кВ 
Бутурлиновка - 
ПС 110 кВ 
Бутурлиновка-2 
цепь 1, 2 
(протяженность 
0,97 км) 

3,49 28,68 0,44 28% 100% 1% 

3 
Н_ВР-
1299 

Приобретение 
ОНТМ. 
Компьютеры и 
оргтехники 
(ноутбук-144 шт, 
МФУ-149 шт, ПК-
1568 шт, 
компьютер 
промышленный… 

5,47 8,74 8,74 68% >100% >100% 

Источники: данные Отчета 
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Консультанту были предоставлены следующие пояснения и обосновывающие документы, 
подтверждающие указанные расхождения: 

1. Отклонение по показателям ИП «F_2435» вызвано несвоевременной подготовкой проектно-
сметной документации. При этом договор на выполнение работ был заключен в 2014 г., а 
реализация запланирована на 2020 г. 

Для подтверждения указанных отклонений Консультанту были предоставлены следующие 
документы: Договор на выполнение проектно-изыскательских работ №3600/14634/14 от 
08.09.2014 г., заключенный с ООО «Телекор-энергетика», а также платежные поручения по 
осуществленным в 2019 г. платежам по данному ИП и Договор «3600/23079/15 от 28.03.2016 г. 
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

2. Отклонение от плановых значений показателей ИП «F_572» обусловлено изменением сроков 
реализации проекта, а именно в связи с расторжением имеющегося договора подряда на СМР 
и заключением нового увеличилась часть выполненных в 2019 г. работ.  

Для подтверждения указанных отклонений Консультанту были предоставлены следующие 
документы: Договор на выполнение работ по строительству №3600/14952/18 от 28.09.2018 г., 
заключенный с ООО «Компания Энергогрупп», Акты выполненных работ по формам КС -3 и КС- 
2, Акт по форме РС-14 от 21.06.2019, а также платежные поручения на оплату выполненных 
работ, Приказ об утверждении ПСД №ВР-07/0966/18Р от 30.12.2018 г. 

3. Перевыполнение плановых значений показателей ИП «Н_ВР-1299» обусловлено повышением 
текущей потребности по ОНТМ на основании решения Технического совета №149 от 
15.01.2019 г. и приобретением компьютерной техники по выгодным коммерческим 
предложениям. 

Для подтверждения указанных отклонений Консультанту были предоставлены следующие 
документы: Договоры поставки техники: №3600/07476/19 от 17.05.2019 с ООО «С212» на 
поставку планшетов Samsung Galaxy Tab Active в количестве 100 штук; №3600/13983/19 от 
26.08.2019 с ООО «Элпо плюс» на поставку рабочего места оператора контакт центра в 
количестве 79 штук; №3600/14296/19 от 30.08.2019 с ООО «Элпо плюс» на поставку 
компьютеров Samsung в количестве 20 штук, плоттеров в количестве 3 штук, силового модуля 
в количестве 1 штуки, МФУ в количестве 22 штук. 

Также Консультанту были предоставлены товарные накладные за 2-3 кв. 2019 г. и платежные 
поручения на оплату закупленной техники, подтверждающие большую часть произведенного 
финансирования. 

 
ж)  Выборочный анализ отклонений по ИП филиала Тамбовэнерго. 
 
Отклонения от плановых значений ИП филиала Тамбовэнерго, попавших в Выборку Консультанта, 
приведены ниже (см. Таблицу 15). Консультантом были проанализированы данные Отчета, 
обосновывающих материалов к ИПР, документальное обоснование, а также развернутые 
комментарии по причинам отклонений, предоставленные сотрудниками Компании. 
 
Таблица 15 
 
Отклонения от плана за 9 мес. 2019 г. по выбранным ИП филиала Тамбовэнерго 
 

№ 
Иденти-
фикатор 
ИП 

Наименование 
ИП 

Отклонение от плана,  
млн руб. 

Отклонение от плана, % 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Приня-
тие ОС 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Приня-
тие ОС 

1 
Н_ТБ-
1128 

Приобретение 
Транспорта. 
Автоподъемники, 
автовышки … 

(9,65) (12,06) (12,06) -100% -60% -60% 

Источники: данные Отчета 
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Консультанту были предоставлены следующие пояснения и обосновывающие документы, 
подтверждающие указанные расхождения: 

1. Отклонение по показателям ИП «Н_ТБ-1128» вызвано длительным проведением закупочных 
процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов. 

Для подтверждения указанных отклонений Консультанту были предоставлены  
следующие документы: Договор поставки №7700/00171/18 от 25.05.2018 г.,  
заключенный с ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ», Акты ОС-1,  
а также товарные накладные на получение автомобилей от 30.09.2019. 

 
и) Выборочный анализ отклонений по ИП филиала Костромаэнерго. 
 
Отклонения от плановых значений ИП филиала Костромаэнерго, попавших в Выборку 
Консультанта, приведены ниже (см. Таблицу 16). Консультантом были проанализированы данные 
Отчета, обосновывающих материалов к ИПР, документальное обоснование, а также развернутые 
комментарии по причинам отклонений, предоставленные сотрудниками Компании. 
 
Таблица 16 
 
Отклонения от плана за 9 мес. 2019 г. по выбранным ИП филиала Костромаэнерго 
 

№ 
Иденти-
фикатор 
ИП 

Наименование 
ИП 

Отклонение от плана,  
млн руб. 

Отклонение от плана, % 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Приня-
тие ОС 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Приня-
тие ОС 

1 Н_КМ-1812 

Приобретение 
Транспорта. БКМ 
на а/м шасси 
(Бурильно-
крановая 
машина - 27 шт, 
Кран-
манипулятор - 3 
шт) 

(19,85) (0,76) (0,76) -100% -5% -5% 

Источники: данные Отчета 

 
Консультанту были предоставлены следующие пояснения и обосновывающие документы, 
подтверждающие указанные расхождения: 

1. Отклонение показателя финансирования ИП «Н_КМ-1812» вызвано поздним предоставлением 
актов выполненных работ со стороны поставщика. 

Для подтверждения указанных отклонений Консультанту были предоставлены  
следующие документы: Договор поставки №7700/00171/18 от 25.05.2018 г.,  
заключенный с ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ», Акты ОС-1 от 3 кв. 2019 г.  
на приемку основных средств на общую сумму 16 млн руб. 

В связи с тем, что отклонения по показателям освоения и принятия ОС не превышают 10%, 
дополнительные комментарии Консультантом у Компании не запрашивались. 

 
к) Выборочный анализ отклонений по ИП филиала Курскэнерго. 
 
Отклонения от плановых значений ИП филиала Курскэнерго, попавших в Выборку Консультанта, 
приведены ниже (см. Таблицу 17). Консультантом были проанализированы данные Отчета, 
обосновывающих материалов к ИПР, документальное обоснование, а также развернутые 
комментарии по причинам отклонений, предоставленные сотрудниками Компании. 
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Таблица 17 
 
Отклонения от плана за 9 мес. 2019 г. по выбранным ИП филиала Курскэнерго 
 

№ 
Иденти-
фикатор 
ИП 

Наименование 
ИП 

Отклонение от плана,  
млн руб. 

Отклонение от плана, % 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Приня-
тие ОС 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Приня-
тие ОС 

1 I_КР-1325 

Создание/моде
рнизация АСУЭ 
на ГБП с 
потребителями 
и ТП 6-10 кВ от 
ЛЭП 6-10 кВ 
Курскэнерго… 

(51,64) (68,89) (14,46) -64% -99% -95% 

2 H_КР-919 

Приобретение 
транспорта. 
Автомобили 
бригадные 
линейные 
(бригадный 
а/м 
повышенной 
проходимости… 

5,02 6,52 6,52 27% 43% 43% 

Источники: данные Отчета 

 
Консультанту были предоставлены следующие пояснения и обосновывающие документы, 
подтверждающие указанные расхождения: 

1. Отклонение всех показателей реализации ИП «I_КР-1325» вызвано неисполнением договорных 
обязательств со стороны подрядной организации. 

Для подтверждения указанных отклонений Консультанту были предоставлены следующие 
документы: Договор на выполнение работ по расширению системы учета электроэнергии 
розничного рынка с удаленным сбором данных №4600/02589/18 от 11.05.2018 с ООО 
«Центрэнергострой», Акты выполненных работ по формам КС -3 и КС- 2 от 01.07.2019г., а 
также платежные поручения от 31.01.2019г. 

2. Отклонение всех показателей реализации ИП «H_КР-919» связано с осуществлением 
дополнительной закупки автотехники для комплектации мобильных бригад. 

Для подтверждения указанных отклонений Консультанту были предоставлены следующие 
документы: Договор поставки №7700/00061/18 от 25.01.2018, заключенный с ООО «УАЗ»; 
Договор поставки №4600/06781/19 от 30.09.2019 с ООО «ЛеМан» на поставку легкового 
автомобиля; Договор поставки №7700/00171/18 от 25.05.2018 с ООО «Коммерческие 
автомобили – Группа ГАЗ»; товарные накладные на поставку автомобилей в 3 кв. 2019 г., 
платежные поручения на оплату, Акты о приеме-передаче ОС от 3 кв. 2019 г. 

 
л) Выборочный анализ отклонений по ИП филиала Орелэнерго. 
 
Отклонения от плановых значений ИП филиала Орелэнерго, попавших в Выборку Консультанта, 
приведены ниже (см. Таблицу 18). Консультантом были проанализированы данные Отчета, 
обосновывающих материалов к ИПР, документальное обоснование, а также развернутые 
комментарии по причинам отклонений, предоставленные сотрудниками Компании. 
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Таблица 18 
 
Отклонения от плана за 9 мес. 2019 г. по выбранным ИП филиала Орелэнерго 
 

№ 
Иденти-
фикатор 
ИП 

Наименование 
ИП 

Отклонение от плана,  
млн руб. 

Отклонение от плана, % 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Приня-
тие ОС 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Приня-
тие ОС 

1 F_ОР-175 

Реконструкция 
ВЛ 10 кВ ф.922 
ПС 110/10 кВ 
Пищевая с 
заменой 
неизолированног
о провода … 

11,95 6,28 6,30 130% 52% 49% 

Источники: данные Отчета 

 
Консультанту были предоставлены следующие пояснения и обосновывающие документы, 
подтверждающие указанные расхождения: 

1. Отклонение всех показателей реализации ИП «F_ОР-175» вызвано пересмотром стоимостных 
показателей инвестиционного проекта по результатам разработки проектно-сметной 
документации (Приказ об утверждении проектно-сметной документации № 592-ОР от 
28.12.2018г.). На рост стоимости проекта в том числе повлияло увеличение протяжённости 
трассы на 0,968 км (было 7,08 км, стало 8,048 км) в связи с уточнением схемы прохождения 
трассы ВЛ. 

Для подтверждения указанных отклонений Консультанту были предоставлены следующие 
документы: Договор подряда №5700/00589/18 от 09.02.2018 и Договор №5700/00788/19 от 
15.03.2019, акты выполненных работ по формам КС -3 и КС- 2 от 3 кв. 2019, Акты по форме 
ОС-1, ОС-3, РС-14, а также платежные поручения по указанным Договорам. 

 
м)   Выборочный анализ отклонений по ИП филиала Смоленскэнерго. 
 
Отклонения от плановых значений ИП филиала Смоленскэнерго, попавших в Выборку 
Консультанта, приведены ниже (см. Таблицу 19). Консультантом были проанализированы данные 
Отчета, обосновывающих материалов к ИПР, документальное обоснование, а также развернутые 
комментарии по причинам отклонений, предоставленные сотрудниками Компании. 
 
Таблица 19 
 
Отклонения от плана за 9 мес. 2019 г. по выбранным ИП филиала Смоленскэнерго 
 

№ 
Иденти-
фикатор 
ИП 

Наименование 
ИП 

Отклонение от плана,  
млн руб. 

Отклонение от плана, % 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Приня-
тие ОС 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Приня-
тие ОС 

1 I_СМ-2514 

Создание/модер
низация АСУЭ на 
ТП 6-10 кВ от 
ЛЭП 6-10 кВ и 
присоединениях 
ПС 110-35 кВ… 

(18,06) (9,97) (9,97) -100% -100% -100% 

2 I_СМ-2372 Модернизация 
РП 026 с 

1,60 1,34 1,34 >100% >100% >100% 
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№ 
Иденти-
фикатор 
ИП 

Наименование 
ИП 

Отклонение от плана,  
млн руб. 

Отклонение от плана, % 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Приня-
тие ОС 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Приня-
тие ОС 

монтажом 
линейных ячеек 
КСО (2 шт) ВЛ 10 
кВ №№1005… 

Источники: данные Отчета 

 
Консультанту были предоставлены следующие пояснения и обосновывающие документы, 
подтверждающие указанные расхождения: 

1. Отклонение всех показателей реализации ИП «I_СМ-2514» вызвано длительным проведением 
закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов во 2 кв. 2019 г.  

Реализация данного ИП запланирована с целью создания инфраструктуры интеллектуальных 
систем учета на ТП для обеспечения сетевой организацией безвозмездного предоставления 
потребителям электрической энергии во исполнение п.5 ст.37 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
от 26.03.2003 в ред. 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в 
Российской Федерации» от 27.12.2018. 

Компания произвела выбор подрядчика строительства, был заключен договор на выполнение 
подрядных работ, однако фактическая реализация не была начата. Консультанту был 
предоставлен Договор подряда №6700/07054/19 от 29.05.2019, заключенный с АО «Управление 
ВОЛС-ВЛ» и Протокол заседания конкурсной комиссии от 05.04.2019 г. 

2. Отклонение показателей реализации ИП «I_СМ-2372» обусловлено увеличением стоимости ИП 
по результатам утвержденной проектно-сметной документации (Приказ №44-СМ б от 01.02.2019 
г.), а именно произведено уточнение типа и параметров оборудования относительно 
первоначального расчета стоимости.  

В первоначальном расчете стоимости был учтён монтаж 2-х ячеек КСО-366, по результатам 
проектирования тип применяемых ячеек изменен на КСО-202В. Реализация данного ИП 
необходима для выполнения обязательств по технологическому присоединению потребителей в 
соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004.  

Для подтверждения указанных отклонений Консультанту были предоставлены следующие 
документы: Договор выполнения строительно-монтажных работ №6700/03773/19 от 26.03.2019, 
Акты по форме ОС-3 и РС-14 от 25.07.2019, а также платежное поручение от 26.08.2019 на 
оплату понесенных затрат. 

При этом в утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 26.12.2019 г. №35@ ИПР, плановые 
значения показателей финансирования/освоения и ввода ОС увеличены на 35-37%.  

 
2.4.  ВЫВОД КОНСУЛЬТАНТА 
 
В отношении выбранных ИП Консультанту были предоставлены все необходимые документы  
и комментарии для подтверждения обоснованности отклонений фактических показателей 
реализации от плановых. 
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РАЗДЕЛ 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ 
УТВЕРЖДЕННОЙ ИПР, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ  
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИПР 

 
 
В ходе выполнения работы по проведению технологического и ценового аудита Отчета за  
3 кв. 2019 г. о реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» Консультант 
сформировал следующие рекомендации в целях повышения эффективности реализации ИПР 
сетевой организации: 

 рассмотреть возможность включения в ИПР ранее неучтенных внеплановых ИП;  

 рассмотреть возможность включения обоснованных изменений графиков реализации 
отдельных ИП, связанных с обоснованным переносом сроков начала и окончания реализации 
ИП, в состав корректировок ИПР; 

 рассмотреть возможность включения обоснованных изменений стоимости отдельных ИП (за 
счет актуализации обязательств по технологическому присоединению, за счет утверждения 
ПСД, экономии по факту закупок и др.) в состав корректировок плановых значений ИПР. 

 
Консультант обращает внимание на то, что поскольку периодом планирования инвестиционной 
программы является год, в состав ИПР рекомендуется включать только те изменения графиков 
реализации ИП, которые окажут влияние на достижение годовых плановых показателей. 
 
Включение в ИПР вышеперечисленных корректировок позволит актуализировать показатели 
инвестиционной программы Компании в соответствии с обоснованными отклонениями, 
возникшими в ходе реализации ИПР. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ A 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬСЯ В ОТЧЕТЕ СОГЛАСНО 
ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ №24 
 

Требования к содержанию Отчета согласно п. 19н Постановления №24 

Форматы, раскрываемые в соответствии с требованиями Приказа №320 

1 
Отчет с указанием введенной (выведенной) мощности и (или) других характеристик объектов 
инвестиционной деятельности, предусмотренных соответствующими инвестиционными проектами, 
а также дат ввода (вывода) указанных объектов; 

2 
Отчет с указанием объемов финансирования и освоения капитальных вложений, а также 
источников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы; 

3 
Отчет с указанием объемов ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном 
выражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы; 

4 

Отчет с указанием значений количественных показателей инвестиционной программы и 
достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения 
потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому 
центру питания напряжением 35 кВ и выше; 

5 Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики; 

Форматы, для которых требования Приказа №320 не разработаны 

6 

Отчет с указанием стоимостных, технических, количественных и иных показателей 
технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов 
электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капитального 
строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики 
Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены; 

7 
Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной 
инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту; 

Обосновывающие материалы к Отчету 

8 
Паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, предусмотренную пунктом 27 
настоящего документа, по состоянию на отчетную дату; 

Прочая информация 

9 

Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации 
инвестиционной программы (при наличии такового), выполненное в соответствии с методическими 
рекомендациями, предусмотренными пунктом 5 постановления Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2015 г. N 132  «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики и контроля за их реализацией»; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 
 
Таблица 1 
 
ИП, С НЕКОРЕКТНО ОТОБРАЖЕННЫМИ ДАННЫМИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ  
«ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТЕЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА 01.01.2019»  
 

ID  

 Данные Отчета за 4кв. 2018 г. 
 (Форма 10)  

 Данные Отчета за 3кв. 
2019 г.  (Форма 10)  

 Расчет Консультанта  

 Фактический объем 
фин-я кап. вложений 
на  01.01.2018, млн 
руб. (с НДС)   

 Финансирование 
кап. вложений 
2018 года, млн руб. 
(с НДС)  

 Фактический объем фин-
я кап. вложений на  
01.01.2019, млн руб. (с 
НДС)   

 Объем фин-я кап. 
вложений на  
01.01.2019, млн 
руб. (с НДС)   

 Отклонение  

H_БЛ-4095       -       44,59                  40,13     44,59                  4,460    

I_БЛ-4727   0,79       0,08                    7,96     0,87    -             7,095    

I_БЛ-4728   7,00       0,09                        -       7,09                  7,095    

I_БЛ-4729   0,20       0,02                    5,47     0,22    -             5,256    

I_БЛ-4730   5,12       0,13                        -       5,26                  5,256    

I_БЛ-4731   3,62       0,32                    8,30     3,94    -             4,361    

I_БЛ-4732   4,36           -                          -       4,36                  4,361    

I_БЛ-4733   2,41       0,25                        -       2,67                  2,668    

I_БЛ-4734   2,42       0,26                    5,35     2,68    -             2,668    

I_БЛ-4735   6,90       0,07                        -       6,97                  6,974    

I_БЛ-4736   0,09       0,02                    7,08     0,11    -             6,974    

I_БЛ-4738   0,95       0,03                    6,01     0,99    -             5,021    

I_БЛ-4739   4,99       0,03                        -       5,02                  5,021    

I_БЛ-4740   0,59       0,03                        -       0,62                  0,616    

I_БЛ-4741   9,04       0,13                    9,79     9,17    -             0,616    

I_БЛ-4742   0,35       0,04                    4,71     0,39    -             4,315    

I_БЛ-4743   4,30       0,01                        -       4,31                  4,315    

I_БЛ-4744   0,09       0,04                    0,27     0,14    -             0,135    

I_БЛ-4745   0,09       0,04                        -       0,13                  0,135    

F_БЛ-371       -         1,24                    1,21     1,24                  0,030    

F_БЛ-381       -         0,55                    0,52     0,55                  0,027    

F_БЛ-386       -         4,15                    4,03     4,15                  0,121    

F_БЛ-391       -         0,93                    0,90     0,93                  0,033    

I_БЛ-4548       -         0,20                    0,17     0,20                  0,029    

I_БЛ-4549       -         1,13                    1,03     1,13                  0,098    

I_БЛ-4550       -         0,62                    0,60     0,62                  0,017    

I_БЛ-4551       -         0,62                    0,59     0,62                  0,031    

I_БЛ-4537       -         0,13                    0,13     0,13                  0,002    

J_БР-1102       -         0,22                        -       0,22                  0,219    

J_ВР-1803       -         0,00                        -       0,00                  0,003    

J_ВР-1804       -         0,02                        -       0,02                  0,024    
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ID  

 Данные Отчета за 4кв. 2018 г. 
 (Форма 10)  

 Данные Отчета за 3кв. 
2019 г.  (Форма 10)  

 Расчет Консультанта  

 Фактический объем 
фин-я кап. вложений 
на  01.01.2018, млн 
руб. (с НДС)   

 Финансирование 
кап. вложений 
2018 года, млн руб. 
(с НДС)  

 Фактический объем фин-
я кап. вложений на  
01.01.2019, млн руб. (с 
НДС)   

 Объем фин-я кап. 
вложений на  
01.01.2019, млн 
руб. (с НДС)   

 Отклонение  

I_ВР-1706       -         2,11                    2,10     2,11                  0,006    

H_ВР-1305 20,68     19,13                  39,70     39,81                  0,107    

F_ВР-17       -         3,15                        -       3,15                  3,149    

F_ВР-20       -         0,87                        -       0,87                  0,867    

F_2459       -         1,35                        -       1,35                  1,351    

G_КМ-1654   0,11       2,59                    2,73     2,70    -             0,025    

G_КМ-1681   0,18       1,42                    1,63     1,60    -             0,025    

I_КМ-2025       -         8,34                        -       8,34                  8,341    

J_КМ-2048       -         0,02                        -       0,02                  0,023    

J_КМ-2055       -         0,00                        -       0,00                  0,001    

J_КМ-2108       -         0,02                        -       0,02                  0,018    

J_КМ-2049       -         0,01                        -       0,01                  0,013    

J_КМ-2056       -         0,11                        -       0,11                  0,110    

J_КМ-2067       -         0,02                        -       0,02                  0,023    

J_КМ-2077       -         0,03                        -       0,03                  0,026    

J_КМ-2104       -         0,02                        -       0,02                  0,024    

J_КМ-2105       -         0,02                        -       0,02                  0,023    

J_КМ-2106       -         0,10                        -       0,10                  0,101    

J_КМ-2107       -         0,02                        -       0,02                  0,016    

J_КМ-2109       -         0,02                        -       0,02                  0,022    

J_КМ-2110       -         0,06                        -       0,06                  0,056    

H_КР-437       -         2,94                    3,10     2,94    -             0,152    

H_ЛП-1616   0,23           -                          -       0,23                  0,230    

I_ЛП-1975       -         0,02                        -       0,02                  0,024    

I_ЛП-1976       -         0,05                        -       0,05                  0,049    

J_ЛП-2061       -         0,06                        -       0,06                  0,064    

I_ЛП-1896   0,09       0,04                    0,04     0,13                  0,092    

I_ЛП-1905       -         0,14                    0,56     0,14    -             0,421    

J_ЛП-2023       -         0,01                        -       0,01                  0,011    

J_ЛП-2047       -         0,03                        -       0,03                  0,030    

J_ЛП-2080       -         0,03                        -       0,03                  0,030    

J_ЛП-2024       -         0,83                        -       0,83                  0,829    

F_ОР-172       -         0,91                    0,84     0,91                  0,068    

F_ОР-175       -         0,99                    0,94     0,99                  0,050    

F_ОР-248       -         0,19                    0,17     0,19                  0,019    

J_СМ-2459       -         0,01                        -       0,01                  0,008    
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ID  

 Данные Отчета за 4кв. 2018 г. 
 (Форма 10)  

 Данные Отчета за 3кв. 
2019 г.  (Форма 10)  

 Расчет Консультанта  

 Фактический объем 
фин-я кап. вложений 
на  01.01.2018, млн 
руб. (с НДС)   

 Финансирование 
кап. вложений 
2018 года, млн руб. 
(с НДС)  

 Фактический объем фин-
я кап. вложений на  
01.01.2019, млн руб. (с 
НДС)   

 Объем фин-я кап. 
вложений на  
01.01.2019, млн 
руб. (с НДС)   

 Отклонение  

J_СМ-2453       -         0,00                        -       0,00                  0,002    

J_СМ-2456       -         0,00                        -       0,00                  0,001    

J_СМ-2594       -         0,30                        -       0,30                  0,305    

G_ТВ-55   0,43       0,33                    0,33     0,76                  0,432    

G_ТВ-1344   0,43       0,24                    0,24     0,67                  0,432    

F_1683   1,23           -                          -       1,23                  1,232    

J_ЯР-2864       -         0,13                        -       0,13                  0,130    

J_ЯР-2870       -         0,00                        -       0,00                  0,002    

J_ЯР-2871       -         0,00                        -       0,00                  0,002    

J_ЯР-2872       -         0,01                        -       0,01                  0,006    

J_ЯР-2874       -         0,02                        -       0,02                  0,024    

J_ЯР-2922       -         0,00                        -       0,00                  0,001    

J_ЯР-2866       -         0,00                        -       0,00                  0,004    

J_ЯР-2875       -         0,01                        -       0,01                  0,009    

J_ЯР-2923       -         0,04                        -       0,04                  0,045    

I_ЯР-2727       -         2,40                    1,96     2,40                  0,442    

F_ЯР-51       -       46,93                  47,37     46,93    -             0,442    

G_ЯР-1434       -         2,59                    1,69     2,59                  0,901    

F_ЯР-56       -         1,03                    0,98     1,03                  0,053    

F_2033   8,70       4,96                  13,33     13,66                  0,331    

F_2034 33,56     10,99                  42,96     44,55                  1,591    

I_ЯР-2793       -             -                      0,05         -      -             0,053    

J_ЯР-2879       -         0,00                        -       0,00                  0,002    

I_ЯР-2546       -         2,96                    1,59     2,96                  1,363    

Источник: данные Отчета 
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Таблица 2 
 
ИП, С НЕКОРЕКТНО ОТОБРАЖЕННЫМИ ДАННЫМИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ  
«ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ОСВОЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА 01.01.2019  
В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ»  
 

ID  

 Данные Отчета за 4кв. 2018 г. 
 (Форма 12)  

 Данные Отчета за 3кв. 
2019 г.  (Форма 12)  

 Расчет Консультанта  

 Фактический 
объем освоения 
кап. вложений на  
01.01.2018 в 
прогнозных ценах 
соотв-х лет, млн 
руб. (без НДС)   

 Освоение кап. 
вложений года 
2018, млн руб. 
(без НДС)   

 Фактический объем 
освоения кап. вложений 
на  01.01.2019 в 
прогнозных ценах соотв-
х лет, млн руб. (без НДС)   

 Фактический объем 
освоения кап. 
вложений на  
01.01.2019 в 
прогнозных ценах 
соотв-х лет, млн. 
руб. (без НДС)   

 Отклонение  

H_БЛ-4095   4,81     37,82                  38,03     42,63                  4,605    

F_БЛ-1016       -         0,10                    0,01     0,10                  0,091    

F_БЛ-1133       -         0,19                    0,10     0,19                  0,090    

F_БЛ-1203       -         0,36                    0,28     0,36                  0,082    

F_БЛ-1210       -         0,33                    0,30     0,33                  0,030    

H_БЛ-3757       -         0,05                    0,02     0,05                  0,031    

H_БЛ-3758       -         0,03                    0,02     0,03                  0,009    

H_БЛ-3759       -         0,05                    0,02     0,05                  0,031    

H_БЛ-3760       -         0,34                    0,02     0,34                  0,319    

I_БЛ-4339       -         0,02                    0,02     0,02                  0,001    

I_БЛ-4340       -         0,16                    0,14     0,16                  0,016    

I_БЛ-4692       -         0,08                    0,07     0,08                  0,009    

I_БЛ-4727   0,77       0,09                    7,02     0,86    -             6,160    

I_БЛ-4728   6,07       0,09                        -       6,16                  6,160    

I_БЛ-4729   0,19       0,02                    4,85     0,21    -             4,642    

I_БЛ-4730   4,51       0,13                        -       4,64                  4,642    

I_БЛ-4731   3,37       0,30                    7,39     3,68    -             3,710    

I_БЛ-4732   3,71           -                          -       3,71                  3,710    

I_БЛ-4733   2,34       0,25                        -       2,58                  2,583    

I_БЛ-4734   2,34       0,25                    5,17     2,59    -             2,583    

I_БЛ-4735   5,99       0,07                        -       6,06                  6,060    

I_БЛ-4736   0,08       0,02                    6,16     0,10    -             6,060    

I_БЛ-4738   0,84       0,03                    5,21     0,88    -             4,339    

I_БЛ-4739   4,31       0,03                        -       4,34                  4,339    

I_БЛ-4740   0,52       0,03                        -       0,55                  0,546    

I_БЛ-4741   7,85       0,12                    8,52     7,97    -             0,546    

I_БЛ-4742   0,33       0,04                    4,10     0,38    -             3,720    

I_БЛ-4743   3,71       0,01                        -       3,72                  3,720    

I_БЛ-4744   0,09       0,03                    0,23     0,12    -             0,116    

I_БЛ-4745   0,09       0,03                        -       0,12                  0,116    

F_БЛ-552       -         0,18                    0,07     0,18                  0,118    
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ID  

 Данные Отчета за 4кв. 2018 г. 
 (Форма 12)  

 Данные Отчета за 3кв. 
2019 г.  (Форма 12)  

 Расчет Консультанта  

 Фактический 
объем освоения 
кап. вложений на  
01.01.2018 в 
прогнозных ценах 
соотв-х лет, млн 
руб. (без НДС)   

 Освоение кап. 
вложений года 
2018, млн руб. 
(без НДС)   

 Фактический объем 
освоения кап. вложений 
на  01.01.2019 в 
прогнозных ценах соотв-
х лет, млн руб. (без НДС)   

 Фактический объем 
освоения кап. 
вложений на  
01.01.2019 в 
прогнозных ценах 
соотв-х лет, млн. 
руб. (без НДС)   

 Отклонение  

F_БЛ-554       -         0,16                    0,07     0,16                  0,082    

F_БЛ-371       -         3,74                    3,72     3,74                  0,026    

H_БЛ-3756       -         0,24                    0,20     0,24                  0,037    

F_БЛ-381       -         1,72                    1,69     1,72                  0,023    

F_БЛ-386       -       10,93                  10,82     10,93                  0,102    

F_БЛ-391       -         0,79                    0,77     0,79                  0,028    

I_БЛ-4088       -         0,68                    0,59     0,68                  0,093    

I_БЛ-4315       -         0,67                    0,55     0,67                  0,112    

I_БЛ-4548       -         0,17                    0,15     0,17                  0,025    

I_БЛ-4549       -         1,25                    1,17     1,25                  0,083    

I_БЛ-4550       -         0,53                    0,52     0,53                  0,014    

I_БЛ-4551       -         1,48                    1,45     1,48                  0,026    

I_БЛ-4537       -         0,11                    0,11     0,11                  0,002    

J_ВР-1803       -         0,12                        -       0,12                  0,117    

J_ВР-1804       -         0,89                        -       0,89                  0,894    

I_ВР-1706       -         1,93                    1,87     1,93                  0,061    

H_ВР-1305 17,51     20,23                  37,65     37,74                  0,091    

F_ВР-17       -         2,68                        -       2,68                  2,679    

F_ВР-20       -         0,74                        -       0,74                  0,738    

F_2459       -         0,70                        -       0,70                  0,702    

G_КМ-1654   0,10       2,26                    2,38     2,36    -             0,025    

G_КМ-1681   0,15       2,99                    3,16     3,13    -             0,025    

I_КМ-2025       -         6,97                        -       6,97                  6,974    

J_КМ-2048       -         0,02                        -       0,02                  0,020    

J_КМ-2055       -         0,03                        -       0,03                  0,027    

J_КМ-2108       -         0,44                        -       0,44                  0,445    

J_КМ-2049       -         0,01                        -       0,01                  0,011    

J_КМ-2056       -         0,95                        -       0,95                  0,955    

J_КМ-2067       -         0,22                        -       0,22                  0,221    

J_КМ-2077       -         0,24                        -       0,24                  0,243    

J_КМ-2104       -         0,59                        -       0,59                  0,595    

J_КМ-2105       -         0,58                        -       0,58                  0,582    

J_КМ-2106       -         0,86                        -       0,86                  0,862    

J_КМ-2107       -         0,11                        -       0,11                  0,110    

J_КМ-2109       -         0,55                        -       0,55                  0,550    
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ID  

 Данные Отчета за 4кв. 2018 г. 
 (Форма 12)  

 Данные Отчета за 3кв. 
2019 г.  (Форма 12)  

 Расчет Консультанта  

 Фактический 
объем освоения 
кап. вложений на  
01.01.2018 в 
прогнозных ценах 
соотв-х лет, млн 
руб. (без НДС)   

 Освоение кап. 
вложений года 
2018, млн руб. 
(без НДС)   

 Фактический объем 
освоения кап. вложений 
на  01.01.2019 в 
прогнозных ценах соотв-
х лет, млн руб. (без НДС)   

 Фактический объем 
освоения кап. 
вложений на  
01.01.2019 в 
прогнозных ценах 
соотв-х лет, млн. 
руб. (без НДС)   

 Отклонение  

J_КМ-2110       -         1,42                        -       1,42                  1,420    

H_КР-437       -         2,65                    2,78     2,65    -             0,129    

H_ЛП-1616   0,08           -                          -       0,08                  0,077    

I_ЛП-1975       -         0,61                        -       0,61                  0,611    

I_ЛП-1976       -         1,22                        -       1,22                  1,222    

J_ЛП-2061       -         0,06                        -       0,06                  0,060    

I_ЛП-1896   0,08       1,00                    1,00     1,08                  0,078    

I_ЛП-1905       -         2,63                    2,99     2,63    -             0,357    

J_ЛП-2023       -         0,08                        -       0,08                  0,082    

J_ЛП-2047       -         0,03                        -       0,03                  0,031    

J_ЛП-2080       -         0,03                        -       0,03                  0,028    

J_ЛП-2024       -         0,80                        -       0,80                  0,801    

F_ОР-172       -         0,78                    0,72     0,78                  0,059    

F_ОР-175       -         0,85                    0,81     0,85                  0,043    

F_ОР-248       -         0,16                    0,15     0,16                  0,016    

J_СМ-2459       -         0,19                        -       0,19                  0,190    

J_СМ-2453       -         0,04                        -       0,04                  0,037    

J_СМ-2456       -         0,02                        -       0,02                  0,021    

J_СМ-2594       -         0,27                        -       0,27                  0,268    

J_СМ-2586       -         0,50                        -       0,50                  0,500    

G_ТВ-55   0,37       9,31                    9,31     9,68                  0,366    

G_ТВ-1344   0,37       6,80                    6,80     7,16                  0,366    

F_1683   1,04           -                          -       1,04                  1,044    

J_ЯР-2864       -         1,74                        -       1,74                  1,737    

J_ЯР-2870       -         0,08                        -       0,08                  0,075    

J_ЯР-2871       -         0,09                        -       0,09                  0,092    

J_ЯР-2872       -         0,22                        -       0,22                  0,218    

J_ЯР-2874       -         0,92                        -       0,92                  0,917    

J_ЯР-2922       -         0,05                        -       0,05                  0,047    

J_ЯР-2866       -         0,16                        -       0,16                  0,161    

J_ЯР-2875       -         0,34                        -       0,34                  0,339    

J_ЯР-2923       -         1,69                        -       1,69                  1,693    

I_ЯР-2727   1,09           -                      1,29     1,09    -             0,204    

F_ЯР-51   2,25     45,14                  47,18     47,38                  0,204    

G_ЯР-1434       -         2,22                    1,45     2,22                  0,772    
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ID  

 Данные Отчета за 4кв. 2018 г. 
 (Форма 12)  

 Данные Отчета за 3кв. 
2019 г.  (Форма 12)  

 Расчет Консультанта  

 Фактический 
объем освоения 
кап. вложений на  
01.01.2018 в 
прогнозных ценах 
соотв-х лет, млн 
руб. (без НДС)   

 Освоение кап. 
вложений года 
2018, млн руб. 
(без НДС)   

 Фактический объем 
освоения кап. вложений 
на  01.01.2019 в 
прогнозных ценах соотв-
х лет, млн руб. (без НДС)   

 Фактический объем 
освоения кап. 
вложений на  
01.01.2019 в 
прогнозных ценах 
соотв-х лет, млн. 
руб. (без НДС)   

 Отклонение  

G_ЯР-1682 82,51       0,61                  83,19     83,12    -             0,070    

F_ЯР-123 54,79     55,80                110,59                             110,59                  0,001    

F_ЯР-124   5,01     16,66                  21,67     21,67    -             0,002    

F_2034 29,55       9,09                  37,34     38,64                  1,304    

J_ЯР-2879       -         0,08                        -       0,08                  0,077    

I_ЯР-2546       -         2,52                    1,35     2,52                  1,160    

Источник: данные Отчета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 
 
ИП, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ОТЧЕТ, НО ОТСУТСТВУЮЩИЕ В ИПР 
 

№ 
Идентифи-
катор 

Наименование ИП 

Показатели за 9 мес. 2019 г. 
(млн руб.) 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Ввод ОС 

Выборка Консультанта 

1 J_БЛ-4878 

Реконструкция 2-цепного участка ВЛ 110 кВ Фрунзенская-
Западная №2, ВЛ 110 кВ Западная-Авторемзавод с 
устройством перехода через реку с изменением границ 
полосы отвода и охранной зоны, г. Белгород 
(протяженность 0,63 км, в том числе переход через реку 
0,27 км) 

22,81 19,20 0,00 

2 J_ВР-1793 

Реконструкция ВЛ 35 кв №43, 44 ПС 110/35/10 кВ 
Краснолипье с изменением границ полосы отвода и 
охранных зон (Снятие ограничений в пользовании 
земельным участкам ООО Ленэлектромонтаж договор 
№3600/05670/18 от 04.06.18; инв. 011129/С; 
протяженность 1,105 км) 

17,90 14,95 10,12 

3 J_ВР-2430 
Создание/модернизация системы мониторинга 
автотранспорта филиала Воронежэнерго 

15,01 12,51 0,00 

4 J_КМ-2203 
Создание Единого центра управления сетями филиала 
Костромаэнерго 

12,39 0,40 0,00 

5 J_СМ-2559 
Создание Единого центра управления сетями филиала 
Смоленскэнерго 

10,89 0,16 0,00 

6 J_ЛП-2068 
Создание Единого центра управления сетями филиала 
Липецкэнерго 

10,17 0,18 0,00 

7 J_КР-1315 
Создание Единого центра управления сетями филиала 
Курскэнерго 

9,94 0,24 0,00 

8 J_КР-1313 
Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на 
ЛЭП 6-10 кВ Курского РЭС (112 шт) 

9,26 7,84 0,00 

9 J_ВР-1794 

Реконструкция ВЛ 35 кв №59, 60 ПС 110/35/10кВ 
Краснолипье с изменением границ полосы отвода и 
охранных зон (Снятие ограничений в пользовании 
земельным участкам ООО Ленэлектромонтаж договор 
№3600/05670/18 от 04.06.18; инв. 015583/1/С; 
протяженность 0,512 км) 

8,11 6,77 11,60 

10 J_КР-1512 

Строительство ВЛ 10 кВ ф.30 ПС 35/10 кВ Любаж с 
монтажом разъединителей 10 кВ (2 шт), для 
Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор 
№41806004 от 13.05.19 (до 670 кВт, протяженность 5,15 км) 

7,05 5,93 5,93 

11 J_КР-1506 

Строительство ВЛ 10 кВ ф.333.8 ПС 35/10 кВ Сергиевка с 
монтажом разъединителей 10 кВ (2 шт), для 
Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор 
№41805932 от 13.05.19 (до 670 кВт, протяженность 4,4 км) 

5,44 4,57 0,00 

12 J_БЛ-5016 
Модернизация а/транспортных средств филиала с 
переводом на компримированный природный газ метан 
(212 шт) 

5,30 4,39 2,08 

13 J_БЛ-4906 

Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.9 ПС 110/35/6 кВ Рудник, 
для Техприсоединения ООО Сады Белогорья, договор 
№41686415 от 29.08.18, Яковлевский р-н (свыше 670 кВт; 
трансформаторная мощность 1,0 МВА) 

4,82 4,05 4,05 

14 J_ЛП-1858 

Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Усмань 
для Техприсоединения Комитета по образованию 
администрации Усманского муниц.района, договор 
№41708486 от 12.10.18 (до 670 кВт; трансформаторная 
мощность 1,26 МВА) 

4,31 3,63 3,63 

15 J_КР-1525 

Строительство ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ АРЗ до ТП Заявителя 
с монтажом разъединителей 10 кВ (2 шт) для 
Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор 
№41824976 от 13.06.19 (до 670 кВт; протяженность 3,2 км) 

3,97 3,33 0,00 
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16 J_ТБ-1936 

Выполнение проектно-изыскательских работ для 
строительства ответвления оп.12 ВЛ 35 кВ Кирсановская – 
Оржевская с монтажом реклоузера 35 кВ до границ 
земельного участка Заявителя для Техприсоединения ООО 
Кристалл договор №41545605 от 24.01.19 (свыше 670 кВт; 
протяженность 7 км) 

3,65 3,06 0,00 

17 J_ТВ-1780 

Строительство участка оп.207 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ 
Пятницкое до границы участка Заявителя с монтажем 
разъединителей (2 шт) для Техприсоединения АО 
Агрофирма Дмитрова Гора №41731213 от 29.10.18 
(доходный; до 670 кВт; протяженностью 1,41 км) 

1,84 1,54 1,54 

18 F_ЯР-3341 

Модернизация объектов производственной базы 
Даниловского РЭС с монтажом оборудования системы 
охранного видеонаблюдения, г.Данилов, ул.Дорожная, 
д.18 

1,06 0,89 0,96 

19 J_БР-1329 

Строительство участка ВЛЗ 10 кВ оп.31 ф.1002 ПС 35/10 кВ 
Страчевская до границы балансовой принадлежности 
Заявителя с монтажом разъединителя (1 шт) для 
Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор 
№41806399 от 24.05.19 (до 670 кВт; протяженность 0,201 
км) 

0,62 0,53 0,53 

20 J_ИА-5 
Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации 
(система Соната-АВ4Б - 1 к-т) 

0,27 0,23 0,23 

21 J_КР-1322 

Модернизация ПС 110/10 кВ АРЗ с установкой 
дополнительной ячейки 10 кВ для Техприсоединения ООО 
Мираторг-Курск, договор №41638346 от 10.09.18 (свыше 
670 кВт) 

0,22 0,19 0,00 

22 J_ОР-1165 

Строительство отпайки оп.71 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ 
Альшанская до строящейся КТП 10/0,4 кВ для 
Техприсоединения ООО СМУ №2 договор №41656786 от 
10.09.18 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) 

0,19 0,16 0,16 

23 J_КМ-2027 

Реконструкция производственно - технологического 
э/сетевого комлекса ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 c ВЛ 
110/35/10 кВ филиала Костромаэнерго, с выделением 
дополнительного земельного учатка; с исполнением 
строительной части ОРУ 110 кВ, ОРУ 35 кВ; обеспечение 
заходов ВЛ 35 кВ; монтаж здания ОПУ (ЗРУ 6 кВ) с 
оборудованием; монтаж фундаментов и оборудования 
маслохозяйства Т-1, Т-2; замена МВ-110 кВ (3 шт), МВ-35 
кВ (3 шт) на элегазовые, МВ-6 кВ (21 шт) на вакуумные; 
замена оборудования систем РЗА и ПА, СДТУ и АСКУЭ 

0,02 0,02 0,00 

Итого по выборке 155,25 94,78 40,82 

Прочие внеплановые ИП 

24 J_БР-1145 
Создание распределенной автоматизированной системы 
управления сети 6/10 кВ Брянского РЭС филиала 
Брянскэнерго 

43,47 14,54 0,00 

25 J_ТВ-1685 
Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.07 РП Хвошня с заменой 
неизолированного провода на СИП-3, опор (320 шт) 
(протяженность 19,2 км) - Допфинансирование 

35,44 33,03 33,03 

26 J_ТВ-1686 

Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ 
Торжок с заменой неизолированного провода на СИП-3, 
опор (160 шт) (протяженность 9,62 км) - 
Допфинансирование 

22,02 18,43 18,43 

27 J_ВР-1761 

Модернизация ВЛ 110 кВ НВАЭС - Бобров 1,2 (инв. 
№903508/Л) с установкой дополнительных металлических 
анкерных опор У 110 (4 шт), УС 110 (3 шт) - пересечение с 
ВЛ 220 кВ ФСК ЕЭС. (Снятие ограничений в пользовании 
земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, договор 
№3600/11631/18 от 21.08.18) 

21,10 23,72 23,72 

28 J_ВР-1764 Модернизация ВЛ 110 кВ НВАЭС - ПС 220 кВ Лискинская 1,2 
(инв. №012108/К) с установкой дополнительных 

19,55 16,49 16,49 
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металлических анкерных опор У 110 (2 шт), УС 110 (4 шт)  - 
пересечение с ВЛ 220 кВ ФСК ЕЭС (Снятие ограничений в 
пользовании земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, 
договор3600/11631/18 от 21.08.18) 

29 J_ВР-1763 

Модернизация отпайки ВЛ 110 кВ Бобров - Бутурлиновка 
1,2 (инв. №012108/К) на ПС 110/10 кВ Козловка с 
установкой дополнительных металлических анкерных опор 
У 110 (1 шт), УС 110 (3 шт)  - пересечение с ВЛ 220 кВ ФСК 
ЕЭС (Снятие ограничений в пользовании земельными 
участками ПАО ФСК ЕЭС, договор3600/11631/18 от 
21.08.18) 

19,13 16,13 16,13 

30 J_ВР-1762 

Модернизация отпайки ВЛ 110 кВ НВАЭС - Бутурлиновка 1,2 
(инв. №012107/К) на ПС 110/35/10 кВ Нижний Кисляй с 
установкой дополнительных металлических анкерных опор 
У 110 (1 шт), УС 110 (2 шт) - пересечение с ВЛ 220 кВ ФСК 
ЕЭС (Снятие ограничений в пользовании земельным 
участком ПАО ФСК ЕЭС, договор3600/11631/18 от 21.08.18) 

14,89 12,55 12,55 

31 J_БЛ-4877 
Создание Единого центра управления сетями филиала 
Белгородэнерго 

12,67 0,17 0,00 

32 J_ВР-2420 
Создание Единого центра управления сетями филиала 
Воронежэнерго 

12,50 0,16 0,00 

33 J_ВР-1804 

Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.8 
ПС 110/35/10 кВ Н.Кисляй до границы участка Заявителя 
для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ, договор 
№41640354 от 11.07.18 (свыше 670 кВт;протяженность 2,9 
км, в том числе ГНБ - 0,10 км) 

9,49 7,14 8,03 

34 J_ТБ-1751 
Создание Единого центра управления сетями филиала 
Тамбовэнерго 

8,88 0,16 0,00 

35 J_ТВ-1684 
Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/10 кВ Селихово 
с заменой неизолированного провода на СИП-3, опор (180 
шт) (протяженность 10,82 км) - Допфинансирование 

7,41 20,06 20,06 

36 I_ЯР-3342 

Приобретение системы учета электроэнергии с удаленным 
сбором данных на объектах филиала ПАО МРСК Центра 
Ярэнерго в рамках энергосервисного контракта ООО 
Швабе-Москва №7600/03589/18 от 09.04.18 (1-система) 

7,29 0,00 0,00 

37 J_СМ-2570 
Приобретение нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Смоленская обл. г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 
33. Площадь 734,3 кв.м. 

5,53 5,53 5,53 

38 J_БЛ-4656 

Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Ровеньки до 
границы балансовой принадлежности Заявителя для 
Техприсоединения ООО Ровеньки-маслосырзавод, договор 
№41636083 от 04.06.18 Ровеньской р-н (доходный; свыше 
670 кВт; протяженность 2,95 км) 

4,61 3,87 3,87 

39 J_ТВ-1675 

Строительство участка оп.147/84 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ 
Клешнево до границ земельного участка Заявителя с 
монтажем разъединителей (2 шт) для Техприсоединения 
АО Агрофирма Дмитрова Гора №41717438 от 28.09.18 (до 
670 кВт; протяженностью 2,75 км) 

4,40 3,68 3,68 

40 J_ЯР-2942 

Строительство КЛ 6 кВ ф.6, 9 ПС 35/6 кВ Ляпинская 
котельная до ТП-960 для Техприсоединения ООО 
Монастырское подворье договор №41713065 от 24.10.18 
(до 670 кВт; протяженность 0,840 км) 

4,22 3,54 3,54 

41 J_КР-1292 

Строительство РП 10 кВ ф.438.18.01 ПС 35/10 кВ 
Пригородная (Снятие ограничений по использованию 
земельного участка заявитеть ООО Грибная Радуга договор 
№4600/05577/18/41627998  от 21.08.18 Курский район) 

3,98 3,35 3,35 

42 J_БР-1334 
Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Планшеты 
- 81 шт) 

3,93 3,28 3,28 

43 J_КР-1515 
Строительство ВЛ 10 кВ ф.01-а ПС 35/10 кВ Молотычи для 
Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор 
№41805977 от 13.05.19 (до 670 кВт, протяженность 3,4 км) 

3,88 3,27 0,00 
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44 J_БЛ-5453 

Строительство КЛ 10 кВ от КТП-1605 до КТП-1505 ПС 35/10 
кВ Беловское для э/снабжения мкр. ИЖС Разумное 71, 
Белгородский р-н (7-очередь; протяженность 1,277 км, в 
том числе ГНБ - 0,04 км) 

3,86 3,24 3,24 

45 J_СМ-2561 
Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника 
(Мобильные устройства для бригад диагностики - планшет 
для рабочего места "цифрового монтера"-78 шт) 

3,79 3,16 3,16 

46 H_СМ-2671 Приобретение Транспорта. Снегоходы (6 шт) 3,64 3,03 3,03 

47 J_БЛ-4895 

Строительство КЛ 6 кВ от ТП-1402 ПС 110/35/6 кВ Старый 
Оскол-1 до границы участка Заявителя, для 
Техприсоединения ИП Тулинова Г.В., договор №41744045 
от 20.12.18, г. Старый Оскол (доходный; до 670 кВт; 
протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) 

3,52 2,98 2,98 

48 J_ВР-1803 

Строительство ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Н.Кисляй до 
границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО 
АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ, договор №41640354 от 11.07.18 
(свыше 670 кВт;протяженность 3,0 км) 

3,50 2,84 2,96 

49 J_БЛ-4900 

Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.1, 2 ПС 110/6 кВ 
Витаминный Комбинат, для Техприсоединения УКС 
Белгородской области, договор №41674959 от 08.08.18, 
Белгородский р-н (до 670 кВт; трансформаторная 
мощность 1,26 МВА) 

3,49 2,92 2,92 

50 J_ЛП-1857 

Строительство КЛ 10 кВ - ответвление ВЛ 10 кВ 
Сельхозхимия ПС 110/35/10 кВ Усмань до границы участка 
Заявителя для Техприсоединения Комитета по 
образованию  администрации Усманского муниц.района, 
договор №41708486 от 12.10.18 (до 670 кВт; протяженность 
1,6 км) 

3,48 2,93 2,93 

51 J_БЛ-4919 

Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.12, 13 РП-10 кВ Прохоровка 
ПС 110/35/10 кВ Александровка, для Техприсоединения 
ФГБУК музей-заповедник Прохоровское поле, договор 
№41691175 от 20.08.18, Прохоровский р-н (до 670 кВт; 
трансформаторная мощность 1,26 МВА) 

3,40 2,88 2,88 

52 J_КМ-2153 
Комплексное приведение просек к нормативному 
состоянию (расширение просек 2019 год 10,32 га, 2020 год 
54,28 га) 

3,34 3,34 1,06 

53 J_БЛ-5472 

Строительство КЛ 10 кВ от КТП-5 до КТП-4 ПС 35/10 кВ 
Шишино для э/снабжения мкр. ИЖС Шишино-84, 
Белгородский р-н (2-очередь; протяженность 1,234 км, в 
том числе ГНБ - 0,06 км) 

3,32 2,79 2,79 

54 J_ВР-1871 

Строительство ТП 6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 кВ №2 с 
трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения 
центра по гребле на байдарках и каноэ Департамента 
строительной политики Воронежской обл, договор 
№41659829 от 25.09.18 (до 670 кВт; трансформаторная 
мощность 0,8 МВА) 

3,18 2,65 2,65 

55 J_БЛ-5132 

Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Ст.Оскол-1 - Ст.оскол-500 
с установкой анкерных опор (3 шт), с изменением границ 
полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в 
пользовании земельным участком для строительства ВЛ 
500 кВ ООО Ленэлектромонтаж, договор №41647847 от 
04.06.18, Старооскольский р-н) 

3,11 2,63 2,63 

56 J_БЛ-5509 

Строительство КЛ 10 кВ от КТП-11 Ф.23 ПС 110/10 кВ 
Крапивенская для э/снабжения мкр. ИЖС Глушинский, 
Яковлевский р-н (6-очередь; протяженность 0,751 км, в 
том числе ГНБ - 0,065 км) 

3,10 2,60 0,00 

57 J_БЛ-4921 

Строительство КЛ 10 кВ ф.12, 13 РП-10 кВ Прохоровка ПС 
110/35/10 кВ Александровка до проектируемой КТП 10/0,4 
кВ, для Техприсоединения ФГБУК музей-заповедник 
Прохоровское поле, договор №41691175 от 20.08.18, 
Прохоровский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,549 км, в 

3,09 2,60 2,60 
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том числе ГНБ - 0,22 км) 

58 J_СМ-2459 

Строительство отпайки ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Клушино 
до границы балансовой принадлежности Заявителя с 
установкой разъединителя (2 шт) для Техприсоединения 
АО РТ-Охрана, договор №41666797 от 07.08.18 (до 670 кВт, 
протяженность 1,563 км) 

3,02 2,56 2,75 

59 J_БЛ-5639 

Строительство КЛ 10 кВ КТП-606 – КТП-609 ПС 110/10/10 
кВ Северная до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для 
Техприсоединения АО Белгородская ипотечная 
корпорация, договор №41802357 от 19.05.19, Белгородский 
р-н (доходный; свыше 670 кВт; протяженность 0,08 км, в 
том числе ГНБ - 0,1 км) 

2,92 2,45 2,45 

60 J_БЛ-5470 

Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ 
ПС 35/10 кВ Таврово для э/с мкр. ИЖС Никольское 14-1, 
Белгородский р-он (2-очередь; протяженность 1,435 км, в 
том числе ГНБ - 0,346 км) 

2,82 2,37 2,37 

61 J_БР-1164 

Строительство участка оп.8 ВЛЗ 10 кВ ф.1008 ПС 35/10 кВ 
Невдольская для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск 
договор №41757381 от 14.03.19 (до 670 кВт; протяженность 
2,16 км) 

2,69 2,27 2,27 

62 J_ЯР-3360 
Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Планшеты 
- 212 шт) 

2,62 2,19 2,19 

63 J_ВР-3272 

Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ВЛ-10-3 ПС 35/10 кВ 
Липовка до ТП-3-8 с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт) и 
разъединителя 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО 
Бобровский газосиликатный завод, договор №41828815 от 
26.06.19 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) 

2,53 2,20 2,20 

64 J_ВР-2675 

Строительство КЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №47 Сомово до ТП 
6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения школы и 
детского сада Управления строительной политики 
администрации городского округа г.Воронеж, договор 
№41794220 от 16.04.19 (свыше 670 кВт; протяженность 10,0 
км, в том числе ГНБ - 2,0 км) 

2,49 2,09 0,00 

65 J_БЛ-4655 

Строительство КЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Ровеньки до 
проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО 
Ровеньки-маслосырзавод, договор №41636083 от 04.06.18 
Ровеньской р-н (доходный; свыше 670 кВт; протяженность 
0,55 км, в том числе ГНБ 0,07 км) 

2,48 2,09 2,09 

66 J_ТБ-1933 
Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Планшеты 
- 51 шт) 

2,48 2,06 2,06 

67 J_БЛ-4908 

Строительство ВЛ 6 кВ ф.9 ПС 110/35/6 кВ Рудник до 
проектируемой КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО 
Сады Белогорья, договор №41686415 от 29.08.18, 
Яковлевский р-н (свыше 670 кВт; протяженность 1,113 км) 

2,43 2,04 2,04 

68 J_БЛ-5603 

Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Вейделевка, 
для Техприсоединения ООО Газпром газомоторное 
топливо, договор №41793628 от 20.05.19, Вейделевский р-
н (доходный; до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,0 
МВА) 

2,31 1,94 1,94 

69 J_БЛ-5638 

Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10/10 кВ Северная, 
для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная 
корпорация, договор №41802357 от 19.05.19, Белгородский 
р-н (доходный; свыше 670 кВт; трансформаторная 
мощность 1,0 МВА) 

2,25 1,89 1,89 

70 J_БЛ-5598 

Строительство КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ Губкинская ТЭЦ, 
для Техприсоединения ООО Газпром газомоторное 
топливо, договор №41798811 от 20.05.19, г.Губкин 
(доходный; до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,0 
МВА) 

2,24 1,88 1,88 

71 J_ЯР-2861 Строительство КЛ 0,4 кВ №3, 30 ТП-311 РП 50 ПС 110/10 кВ 
Перевал до границы участка Заявителя для 

2,23 1,87 1,87 
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Техприсоединения МКУ Агентство по строительству г. 
Ярославля договор №41624739 от 13.08.18 (до 670 кВт; 
протяженность 0,3 км) 

72 J_БЛ-5143 

Строительство пункта секционирования (реклоузер; 1 шт) 
с монтажом разъединителей (2 шт) на ответвлении ВЛ 10 
кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Сахарный завод, для 
Техприсоединения ООО Белмаг, договор №41777817 от 
28.03.19, Чернянский р-н (доходный; свыше 670 кВт; 
протяженность 0,03 км) 

2,20 1,86 1,86 

73 J_БЛ-5612 

Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ 
Красногвардейское, для Техприсоединения ООО Газпром 
газомоторное топливо, договор №41793571 от 20.05.19, 
Красногвардейский р-н (доходный; до 670 кВт; 
трансформаторная мощность 1,0 МВА) 

2,15 1,80 0,00 

74 F_ЯР-3321 
Модернизация административного здания с монтажом 
оборудования системы контроля доступа, г. Ярославль, 
ул. Воинова, 12 (1 шт) 

2,13 1,80 1,97 

75 J_ЛП-1923 

Строительство двух КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №1002 ф.12 ПС 
110/10/10 кВ Университетская для Техприсоединения 
Управления строительства г.Липецка , договор №41621815 
от 05.07.18 (до 670 кВт, протяженность 0,320 км, в т.ч. ГНБ 
- 0,270 км) 

2,13 0,00 1,89 

76 J_ТБ-1871 
Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельная вставка 
ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Сухотинская (зона затопления; 
протяженность ГНБ - 0,31 км) 

2,10 1,77 0,00 

77 J_БЛ-5469 

Строительство КЛ 10 кВ от КТП-304 до КТП-340 ПС 35/10 кВ 
Таврово для э/снабжения мкр. ИЖС Никольское 14-1, 
Белгородский р-н (2-очередь; протяженность 1,234 км, в 
том числе ГНБ - 0,02 км) 

2,08 1,75 1,75 

78 J_БЛ-5611 

Строительство пункта секционирования (реклоузер; 1 шт) 
на ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское, для 
Техприсоединения ООО Газпром газомоторное 
топливо, договор №41793571 от 20.05.19, 
Красногвардейский р-н (доходный; до 670 кВт) 

2,05 1,72 0,00 

79 J_ТБ-1950 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Сухотинская с 
изменением границ полосы отвода и охранной зоны 
(Снятие ограничений в пользовании земельными 
участками АО Управление механизации 
Тамбовагропромдорстрой, договор №6800/07257/18 от 
31.10.18, инв. №13807/10; протяженность 0,999 км) 

2,03 1,70 1,70 

80 J_БР-1165 

Строительство пункта секционирования (реклоузер; 1 шт) 
на ВЛЗ 10 кВ ф.1008 ПС 35/10 Невдольская для 
Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор 
№41757381 от 14.03.19 (до 670 кВт) 

2,00 1,69 1,69 

81 J_ЯР-2923 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Тутаев с 
установкой реклоузера (1 шт) для Техприсоединения Ван 
Тяньци договор №41705030 от 03.10.18 (до 670 кВт) 

1,95 0,00 0,00 

82 J_БЛ-5602 

Строительство пункта секционирования (реклоузер; 1 шт) 
на ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Вейделевка, для 
Техприсоединения ООО Газпром газомоторное 
топливо, договор №41793628 от 20.05.19, Вейделевский р-
н (доходный; до 670 кВт) 

1,94 1,63 1,63 

83 J_БЛ-4835 

Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ 
Октябрьская, для Техприсоединения ООО Грибы 
Белогорья, договор №41702907 от 18.09.18, Белгородский 
р-н (доходный; до 670 кВт; трансформаторная мощность 
0,63 МВА) 

1,94 1,64 0,00 

84 J_БЛ-5597 

Строительство пункта секционирования (реклоузер; 1 шт) 
на ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Губкинская ТЭЦ, для 
Техприсоединения ООО Газпром газомоторное 
топливо, договор №41798811 от 20.05.19, г.Губкин 
(доходный; до 670 кВт) 

1,93 1,63 1,63 
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85 J_СМ-2673 

Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.07 ПС 110/35/6 кВ 
Северная до проектируемой ТП 6/0,4 кВ Заявителя с 
установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения 
ООО Монолитстрой-плюс, договор №41782708 от 19.04.19 
(свыше 670 кВт; протяженность 1,0 км) 

1,93 1,62 0,00 

86 J_ЯР-2864 

Строительство КЛ 10 кВ ф.5, 6 ПС 110/10 кВ Чайка до ТП 
10/0,4 кВ ТП-846 для Техприсоединения ООО Славянский 
дом, договор №41667050 от 21.08.18 (до 670 кВт; 
протяженность 0,44 км) 

1,91 0,00 0,00 

87 F_925 НЗС, не вошедшее в ИПР 1,91 0,00 0,00 

88 J_ВР-1802 

Модернизация ПС 110/35/10 кВ Н.Кисляй с установкой 
дополнительной ячейки 10 кВ для Техприсоединения ООО 
АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ, договор №41640354 от 11.07.18 
(свыше 670 кВт) 

1,87 1,56 0,00 

89 J_БР-1142 

Строительство отпайки оп.8 ВЛЗ 10 кВ ф.1008 ПС 35/10 кВ 
Невдольская с монтажом разъединителя (1 шт) для 
Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор 
№41703413 от 08.11.18 (до 670 кВт; протяженность 1,081 
км) 

1,87 1,58 0,00 

90 J_КР-1320 

Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110/10 кВ АРЗ 
до границы балансовой принадлежности Заявителя с 
монтажом разъединителей (4 шт) для Техприсоединения 
ООО Мираторг-Курск №41638346 от 10.09.18 (свыше 670 
кВт; протяженность 8,86 км) 

1,80 8,09 0,00 

91 J_СМ-2376 

Строительство ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Кайдаково с 
монтажом разъединителя (4 шт) для Техприсоединения 
ООО Вяземский фанерный комбинат, договор №41527382 
от 16.10.17 (свыше 670 кВт, протяженность 1,2 км) 

1,75 1,48 1,48 

92 J_КМ-2110 

Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-33 д.Кузьмины ф.10-02 ПС 
35/10 кВ Боговарово с переносом опор (33 шт) (Снятие 
ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ 
Костромаавтодор, договор №41698929 от 23.08.18) 

1,61 0,00 0,00 

93 J_ТБ-1949 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Сухотинская с 
изменением границ полосы отвода и охранной зоны 
(Снятие ограничений в пользовании земельными 
участками АО Управление механизации 
Тамбовагропромдорстрой, договор №6800/07257/18 от 
31.10.18, инв. №14121/10; протяженность 0,969 км) 

1,58 1,33 1,33 

94 J_ТБ-1931 

Строительство 2-х ВЛ 10 кВ ф.3, 11 ПС 35/10 кВ 
Борщевская до границы балансовой принадлежности 
Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовский бекон, 
договор №41684000 от 22.11.18 (свыше 670 кВт; 
протяженность 1,310 км) 

1,58 1,32 1,32 

95 J_БЛ-5133 

Строительство КЛ 35 кВ - кабельная вставка ВЛ 35 кВ 
Архангельское - Котово (Снятие ограничений в 
пользовании земельным участком для строительства ВЛ 
500 кВ ООО Ленэлектромонтаж, договор №41647847 от 
04.06.18, Старооскольский р-н; протяженность 0,263 км) 

1,57 1,32 1,32 

96 J_БЛ-4901 

Строительство КЛ 6 кВ от РП-6 Заря ПС 110/6 Витаминный 
Комбинат до проектируемой КТП 6/0,4 кВ, для 
Техприсоединения УКС Белгородской области, договор 
№41674959 от 08.08.18, Белгородский район (до 670 кВт; 
протяженность 0,3 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) 

1,57 1,32 1,32 

97 J_ОР-1270 

Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Рахманово 
для Техприсоединения ООО Истоки договор №41769130 от 
01.04.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 
МВА) 

1,56 1,31 1,31 

98 J_ВР-2776 

Строительство КЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ №23 до ТП 6/0,4 кВ 
№1701 для Техприсоединения школы Управление 
строительной политики администрации городского округа 
г.Воронеж, договор №41790395 от 16.04.19 (свыше 670 кВт; 

1,53 1,29 0,00 
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протяженность 3,99 км, в том числе ГНБ - 0,8 км) 

99 J_КМ-2118 

Строительство участка КЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП № 24 ПС 110/6 
кВ КТЭЦ 1 до границы балансовой принадлежности 
Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Смоленский 
г.Костромы, договор №41711550 от 12.10.18 (до 670 кВт; 
протяженность 0,6 км) 

1,46 1,23 1,23 

100 I_ЛП-1976 

Строительство четырех КЛ 0,4 кВ ТП №1011 ПС 110/10 кВ 
Университетская до границы земельного участка 
заявителя для Техприсоединения  АО Липецкая ипотечная 
корпорация, договор №41672073 от 21.08.18 (до 670 кВт, 
протяженность 0,72 км) 

1,38 0,00 1,22 

101 J_БЛ-5447 
Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ 
ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Набокинские 
сады, г.Старый Оскол (2-очередь; протяженность 1,232 км) 

1,37 1,33 0,00 

102 J_ОР-1170 

Строительство участка оп.1/15 ВЛ 10 кВ ф.780 ПС 110/10/6 
кВ Юго-Восточная до ТП 10/0,4 кВ Заявителя для 
Техприсоединения АО ЭкоСити договор №41709794 от 
10.10.18 (до 670 кВт; протяженность 0,701 км) 

1,35 1,14 1,14 

103 J_БЛ-4840 

Строительство КТП 10/0,4 ф.3 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная, 
для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор 
№41708027 от 24.09.18, г.Старый Оскол (доходный; до 670 
кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) 

1,30 1,09 0,00 

104 J_БЛ-5467 

Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ 
ПС 110/10 кВ Северная для э/снабжения мкр. ИЖС 
Стрелецкое-73, Белгородский р-н (11-очередь; 
протяженность 1,284 км) 

1,28 1,07 0,00 

105 J_БЛ-5448 

Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ 
ПС 110/10 кВ Центральная для э/снабжения мкр. ИЖС 
Набокинские сады, г. Старый Оскол (2-очередь; 
протяженность 1,129 км) 

1,25 1,05 0,00 

106 J_БЛ-5112 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-314/250 кВт ПС 
110/35/10 кВ Ивня с заменой неизолированного провода 
на СИП большего сечения и установкой опор (50 шт) 
с.Песчаное Ивнянский р-н (протяженность 1,488 км) 

1,24 1,04 1,11 

107 J_БЛ-5508 
Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Крапивенская 
для э/снабжения мкр. ИЖС Глушинский, Яковлевский р-н 
(6-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) 

1,22 1,03 0,00 

108 J_БЛ-5468 
Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Таврово для 
э/снабжения мкр. ИЖС Никольское 14-1, Белгородский р-н 
(2-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) 

1,21 1,02 1,02 

109 J_БЛ-4920 

Строительство КЛ 0,4 кВ №1, 2  КТП 10/0,4 кВ ф.12, 13 РП-
10 кВ Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка до 
границы участка заявителя, для Техприсоединения ФГБУК 
музей-заповедник Прохоровское поле, договор №41691175 
от 20.08.18, Прохоровский р-н (до 670 кВт; протяженность 
0,84 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) 

1,21 1,03 1,03 

110 J_ЛП-1859 

Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ 
ф.1 ПС 110/35/10 кВ Усмань до границы участка 
Заявителя, для Техприсоединения Комитета по 
образованию администрации  Усманского муниц.района, 
договор №41708486 от 12.10.18 (до 670 кВт; протяженность 
0,4 км) 

1,18 0,99 0,99 

111 J_БЛ-4888 

Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.15 ПС 110/10/10 кВ 
Пушкарная, для Техприсоединения СНТ Фиалка, договор 
№41663205 от 20.07.18, г.Старый Оскол (до 670 кВт; 
трансформаторная мощность 0,4 МВА) 

1,17 0,98 0,98 

112 J_ЯР-2879 

Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №5 
ТП 664 РП 8 ПС 110/6 Южная (Снятие ограничений в 
пользовании земельным участком, ЗАО Атрус, договор 
№41660456 от 14.08.18; протяженность 0,76 км) 

1,12 0,87 0,95 



 

ПАО «МРСК Центра» 
77 

№ 
Идентифи-
катор 

Наименование ИП 

Показатели за 9 мес. 2019 г. 
(млн руб.) 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Ввод ОС 

113 J_ЛП-2248 
Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 №309 ф.5 ПС 
35/10 кВ Демшинка с заменой провода ул. Молодежная с. 
Мазейка Добринский р-он (протяженность 0,77 км) 

1,12 1,03 0,00 

114 J_ЯР-2946 

Строительство КЛ 6 кВ РП 13 - ТП 58 - ТП 62 - ТП 54, ТП 
275 - ТП 276 ф.408, 308 ПС 110/6/6 кВ Северная (Снятие 
ограничений пользования земельным участком, ГКО ЯО 
Единая служба заказчика, договор №41719555 от 13.11.18, 
протяженность 0,948 км) 

1,11 0,94 0,00 

115 J_КР-1291 

Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф 
438.18.01 ПС 35/10 кВ Пригородная (Снятие ограничений 
по использованию земельного участка ООО Грибная Радуга 
договор №4600/05577/18/41627998  от 21.08.18 Курский 
район; протяженность 0,530 км) 

1,09 0,92 0,92 

116 J_БЛ-5094 
Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Волоконовка 
для разделения нагрузки, п.Волоконовка Волоконовский р-
н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) 

1,06 0,89 0,90 

117 J_БЛ-5449 
Строительство КТП 6/0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ Восточная для 
э/снабжения мкр. ИЖС Разумное 81, Белгородский р-н (5-
очередь; трансформаторная мощность 0,16 МВА) 

1,06 0,89 0,89 

118 J_ЯР-2874 

Строительство КЛ 10 кВ ф.7, 8 ПС 220/110/35/10 кВ 
Тверицкая до ТП 10/0,4 кВ №1041 для Техприсоединения 
ООО Мегаполис договор №41665507 от 23.08.18 (до 670 
кВт; протяженность 0,238 км) 

1,05 0,00 0,00 

119 J_БЛ-4857 

Строительство КЛ 6 кВ - кабельные вставки ВЛ 6 кВ ф.2, 9 
КТП-203 ПС 110/35/6 кВ Рудник (Снятие ограничений в 
пользовании земельным участком ООО Строймагистраль, 
договор № 41675285 от 05.10.18, Ивнянский и Яковлевский 
р-ны; протяженность 0,229 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) 

1,05 0,89 0,95 

120 J_ТБ-1749 

Строительство КЛ 6 кВ от ячеек КРУН 3, 4-сш ПС 110/6 кВ 
Тамбовская №3 до границы балансовой принадлежности 
Заявителя для Техприсоединения Министерство обороны 
РФ, договор №41707370 от 22.11.18 (свыше 670 кВт; 
протяженность 1,983 км, в том числе ГНБ - 0,834 км) 

1,04 0,77 0,00 

121 J_КМ-2056 

Модернизация ВЛ 6 кВ ф.667 ПС 110/35/6 кВ Нерехта-1 с 
установкой дополнительных опор (8 шт) (Снятие 
ограничений в пользовании земельным участком ООО 
Старт договор №41626611 от 16.04.18) 

1,02 0,01 0,96 

122 J_БЛ-5111 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-314/250 кВт ПС 
110/35/10 кВ Ивня с заменой неизолированного провода 
на СИП большего сечения и установкой опор (36 шт) 
с.Песчаное Ивнянский р-н (протяженность 1,069 км) 

1,00 0,84 0,90 

123 J_БЛ-5511 

Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ 
ПС 110/10 кВ Крапивенская для э/снабжения мкр. ИЖС 
Глушинский, Яковлевский р-н (6-очередь; протяженность 
0,824 км) 

1,00 0,84 0,00 

124 J_ИА-4 
Разработка информационной системы "Работа в 
энергетике" (НМА-сч.0805*) 

0,99 0,99 0,00 

125 J_БЛ-4899 

Модернизация РП-6 кВ ПС 110/6 кВ Витаминный Комбинат 
с монтажом ячеек КСО (2 шт), для Техприсоединения УКС 
Белгородской области, договор № 41674959 от 08.08.18, 
Белгородский район (до 670 кВт) 

0,99 0,84 0,84 

126 J_СМ-2457 

Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1007 ПС 35/10 кВ Заозерье 
для Техприсоединения ООО София, договор №41688529 от 
15.08.18 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,400 
МВА) 

0,97 0,82 0,82 

127 J_БЛ-5474 
Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ 
ПС 35/10 кВ Шишино для э/снабжения мкр. ИЖС Шишино-
84, Белгородский р-н (2-очередь; протяженность 0,937 км) 

0,97 0,96 0,96 

128 J_БЛ-5452 
Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ 
ПС 35/10 кВ Беловское для э/с мкр. ИЖС Разумное 71, 
Белгородский р-он (7-очередь; протяженность 0,933 км, в 

0,97 0,99 0,99 
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том числе ГНБ - 0,012 км) 

129 J_ОР-1166 

Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ 
Альшанская для Техприсоединения ООО СМУ №2 договор 
№41656786 от 10.09.18 (до 670 кВт; трансформаторная 
мощность 0,250 МВА) 

0,93 0,78 0,78 

130 J_КМ-2106 

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-09 ПС 35/10 кВ Кузнецово с 
переносом опор (2 шт.) (Снятие ограничений в 
пользовании земельным участком ООО Солигаличское 
МЭП-8, договор №41704347 от 05.09.18.) 

0,92 0,01 0,87 

131 J_ЛП-2150 

Строительство ТП 10/0,4 кВ №393 ф.10 ПС 35/10 кВ 
Плавица для разделения нагрузки, с. Благодать, 
Добринский район (трансформаторная мощность 0,063 
МВА) 

0,91 0,82 0,82 

132 J_ОР-1168 

Строительство участка оп.2/7 ВЛ 10 кВ ф.65 ПС 220/110/10 
кВ Орловская-Районная до ТП 10/0,4 кВ Заявителя для 
Техприсоединения ООО Энергомонтаж и капитальное 
строительство договор №41693047 от 04.10.18 (до 670 кВт; 
протяженность 0,516 км) 

0,90 0,76 0,76 

133 J_СМ-2508 

Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра для 
Техприсоединения ИП Капитонов В.Н., договор №41699626 
от 13.09.18 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 
МВА) 

0,89 0,75 0,75 

134 J_БЛ-4859 

Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Рудник с 
установкой опор (8 шт) и монтажем РЛК (1 шт) с 
изменением границ полосы отвода и охранной зоны 
(Снятие ограничений в пользовании земельным участком 
ООО Строймагистраль, договор № 41675285 от 05.10.18, 
Ивнянский и Яковлевский р-ны) 

0,89 0,74 0,79 

135 J_БЛ-5463 

Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ 
ПС 35/6 кВ Федосеевка для э/снабжения мкр. ИЖС 
Федосеевка, г. Старый Оскол (3-очередь; протяженность 
0,852 км) 

0,88 0,74 0,00 

136 J_БЛ-4890 

Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ 
ф.15 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная до границы участка 
Заявителя, для Техприсоединения СНТ Фиалка, договор 
№41663205 от 20.07.18, г.Старый Оскол (до 670 кВт; 
протяженность 0,407 км, в том числе ГНБ - 0,05 км) 

0,88 0,74 0,74 

137 J_КР-1332 
Модернизация ПС 110/35/10 кВ Уютное с монтажом защит 
от дуговых замыканий (15 шт) на присоединениях 10 кВ 
1,2-сш 

0,87 0,81 0,00 

138 J_ВР-1867 

Строительство КЛ 6 кВ №213 ПС 110/6/6 кВ №2 до ТП 6/0,4 
кВ №2131 для Техприсоединения центра по гребле на 
байдарках и каноэ Департамента строительной политики 
Воронежской обл, договор №41659829 от 25.09.18 (до 670 
кВт; протяженность 2,41 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) 

0,83 9,98 9,98 

139 J_ТБ-1942 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Изосимовская с 
изменением границ полосы отвода и охранной зоны 
(Снятие ограничений в пользовании земельными 
участками АО Евродорстрой, договор №6800/08650/18 от 
11.01.19, инв. №3581; протяженность 0,523 км) 

0,82 0,69 0,69 

140 J_ЛП-2151 
Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №560 ф.5 ПС 35/10 
кВ Новодубовое, ул. Лесная с.Новое Дубовое, Хлевенский 
район (протяженность 0,617 км) 

0,82 0,73 0,73 

141 J_БЛ-5444 

Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП-2025 ПС 110/35/10 кВ 
Алексеевка для э/снабжения мкр. ИЖС Ильинка, с. 
Ильинка, Алексеевский район (Крылатский-2; 2-очередь; 
протяженность 1,033 км) 

0,81 0,68 0,00 

142 J_БЛ-4594 

Строительство КЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка 
до границы балансовой принадлежности Заявителя для 
Техприсоединения ООО Алексеевский соевый комбинат, 
договор №41571656 от 12.04.18 (доходный; свыше 670 кВт; 

0,81 0,68 0,68 
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протяженность 1,744 км, в том числе ГНБ - 0,299 км) 

143 J_ТБ-1675 

Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Пичерская 
для Техприсоединения ООО Липовка, договор №41648780 
от 04.07.18 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 
МВА) 

0,80 0,00 0,00 

144 J_ТБ-1667 

Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельный переход ВЛ 0,4 кВ 
№2 ТП-904 ф.3 ПС 35/10 кВ Изосимовская (Снятие 
ограничений в пользовании земельными участками АО 
Евродорстрой, договор №6800/05962/18 от 29.08.18, инв. 
№2486; протяженность 0,190 км, в том числе методом ГНБ 
- 0,126 км) 

0,78 0,65 0,65 

145 J_ЯР-2880 

Строительство КЛ 6 кВ ф.1, 2 ПС 110/6 кВ Которосль до 
ТП-1651 для Техприсоединения ООО МегаСтрой договор 
№41686653 от 20.08.18 (свыше 670 кВт; протяженность 1,45 
км) 

0,77 0,66 0,00 

146 J_БЛ-5018 
Комплексное приведение просек к нормативному 
состоянию (расширение просек: 2019 - 247 га) 

0,76 18,25 17,69 

147 J_ТБ-1870 
Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Сухотинская, с 
изменением границ отвода полос и охранных зон (зона 
затопления; протяженность 0,811 км) 

0,76 0,64 0,00 

148 J_КМ-2074 

Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ 1с. ТП-667 ф.10-02 ПС 
110/35/10 кВ Южная для Техприсоединения УСиКР 
г.Костромы, договор №41605271 от 24.07.18 (до 670 кВт; 
протяженность 0,14 км) 

0,75 0,64 0,64 

149 J_БЛ-5450 
Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ 
ПС 110/35/6 кВ Восточная для э/с мкр. ИЖС Разумное 81, 
Белгородский р-он (5-очередь; протяженность 0,392 км) 

0,74 0,62 0,62 

150 J_БЛ-4879 

Реконструкция ПС 35/10 кВ Артельное филиала 
Белгородэнерго с заменой силовых трансформаторов 
2хТМН-6300/35 на 2хТМН-4000/35, Шебекинский р-н, с. 
Артельное (трансформаторная мощность 8,0 МВА) 

0,74 0,62 0,00 

151 J_ТБ-1937 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 Серебряковская с 
изменением границ полосы отвода и охранной зоны 
(Снятие ограничений в пользовании земельными 
участками АО МПК Максимовский, договор 
№6800/06965/18 от 01.11.18, инв.№12519/10; 
протяженность 0,430 км) 

0,70 0,64 0,00 

152 I_ЛП-1975 

Строительство двух КЛ 0,4 кВ ТП №1011 ПС 110/10 кВ 
Университетская до границы земельного участка 
заявителя для Техприсоединения  АО Липецкая ипотечная 
корпорация, договор №41672073 от 21.08.18 (до 670 кВт, 
протяженность 0,36 км) 

0,69 0,00 0,61 

153 J_ВР-1868 

Строительство КЛ 6 кВ №413 ПС 110/6/6 кВ №2 до ТП 6/0,4 
кВ №2131 для Техприсоединения центра по гребле на 
байдарках и каноэ Департамента строительной политики 
Воронежской области, договор №41659829 от 25.09.18 (до 
670 кВт; протяженность 2,41 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) 

0,69 6,41 6,41 

154 J_ВР-2455 

Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок оп.1 КВЛ 6 кВ 
№6-17 ПС 110 кВ №15 Семилуки до новой ТП 6/0,4 кВ 
№1710 для Техприсоединения отдела по образованию и 
опеке администрации Семилукского муниципального 
района, договор №41666720 от 21.09.18 г. (до 670 кВт; 
протяженность 2,9 км) 

0,68 0,57 0,00 

155 J_КМ-2104 

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-07; 10-04 ПС 110/35/10 кВ 
Красная поляна с переносом опор (4 шт) (Снятие 
ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ 
Костромаавтодор, договор №41675659 от 24.07.18) 

0,67 0,00 0,00 

156 J_ЯР-3432 
Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с 
заменой провода, Некрасовский р-он (протяженность 2,16 
км) 

0,66 1,29 1,29 
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157 J_КМ-2105 

Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-84 ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ 
Красная поляна с переносом опор (10 шт) (Снятие 
ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ 
Костромаавтодор, договор №41675659 от 24.07.18) 

0,66 0,00 0,00 

158 J_ТБ-1940 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Изосимовская с 
изменением границ полосы отвода и охранной зоны 
(Снятие ограничений в пользовании земельными 
участками АО Евродорстрой, договор №6800/08650/18 от 
11.01.19, инв. №39101; протяженность 0,496 км) 

0,64 0,54 0,54 

159 J_ЛП-2154 
Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №561 ф.5 ПС 35/10 
кВ Новодубовое, ул. Светлая с.Новое Дубовое, Хлевенский 
район (протяженность 0,396 км) 

0,63 0,56 0,56 

160 J_КМ-2109 

Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-51 ф.10-03 ПС 35/10 кВ 
Андреевская с переносом опор (12 шт) (Снятие 
ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ 
Костромаавтодор  договор №41680526 от 24.07.18) 

0,62 0,00 0,00 

161 J_КМ-2075 

Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ 2с. ТП-667 ф.10-10 ПС 
110/35/10 кВ Южная для Техприсоединения УСиКР 
г.Костромы, договор №41605271 от 24.07.18 (до 670 кВт; 
протяженность 0,14 км) 

0,62 0,52 0,52 

162 J_БЛ-5510 
Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ 
ПС 110/10 кВ Крапивенская для э/с мкр. ИЖС Глушинский, 
Яковлевский р-он (6-очередь; протяженность 0,311 км) 

0,61 0,51 0,00 

163 J_БЛ-5131 

Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.4 
ПС 35/10 кВ Котово (Снятие ограничений в пользовании 
земельным участком для строительства ВЛ 500 кВ ООО 
Ленэлектромонтаж, договор №41647847 от 04.06.18, 
Старооскольский р-н; протяженность 0,208 км) 

0,60 0,51 0,51 

164 J_ЯР-3433 

Реконструкция ПС 35/10 кВ Скоморохово с заменой 
силовых трансформаторов 2х1,6 на 2х2,5 МВА для 
ликвидации дефицита мощности Центра питания 
(трансформаторная мощность 5,0 МВА) 

0,59 2,57 0,00 

165 J_ВР-2972 

Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.93 ВЛ-10-28 ПС 
110/10 кВ Новоусманская до границы участка Заявителя 
для Техприсоединения школы Администрации 
Новоусманского муниципального района Воронежской обл, 
договор №41791449 от 20.06.19 (свыше 670 кВт; 
протяженность 1,281 км, в том числе ГНБ - 0,126 км) 

0,58 0,49 0,00 

166 J_ВР-1862 

Строительство участка оп.4 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ 
Бутурлиновка-2 до границы балансовой принадлежности 
Заявителя с установкой разъединителя 10 кВ для 
Техприсоединения филиала Верхне-Донское предприятие 
МЭС ПАО ФСК ЕЭС, договор №41696269 от 05.09.18 (до 670 
кВт; проятженность 0,3 км) 

0,53 0,44 0,44 

167 J_БЛ-5118 
Техперевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Центральная 
до РП 10 кВ 12н (9) Л-2 с заменой участка кабеля г.Старый 
Оскол (протяженность 0,3 км) 

0,52 0,44 0,44 

168 J_ЯР-2916 

Строительство КЛ 6 кВ ф.24, 34 ПС 220/110/6 кВ Вега до 
строящейся ТП-1001 для Техприсоединения ООО Газпром 
инвестгазификация договор №41629796 от 10.08.18 (до 670 
кВт; протяженность 0,950 км) 

0,51 4,63 4,63 

169 J_БЛ-5445 

Строительство КЛ 0,4 кВ КТП-2025 ПС 110/35/10 кВ 
Алексеевка для э/с мкр. ИЖС Ильинка, с.Ильинка, 
Алексеевский р-он (Крылатский-2; 2-очередь; 
протяженность 0,233 км) 

0,51 0,43 0,00 

170 J_ВР-2975 

Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.191 ВЛ-10-7 ПС 
110/10 кВ Радуга до границы участка Заявителя для 
Техприсоединения школы Администрации Новоусманского 
муниципального района Воронежской обл, договор 
№41791449 от 20.06.19 (свыше 670 кВт; протяженность 
1,983 км, в том числе ГНБ - 0,042 км) 

0,51 0,42 0,00 
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171 J_ТБ-1941 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Изосимовская с 
изменением границ полосы отвода и охранной зоны 
(Снятие ограничений в пользовании земельными 
участками АО Евродорстрой, договор №6800/08650/18 от 
11.01.19, инв. №2934; протяженность 0,339 км) 

0,50 0,42 0,42 

172 J_КМ-2108 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС 35/10 кВ Андреевская 
с изменением границ полосы отвода и охранной зоны 
(Снятие ограничений в пользовании земельным участком 
ОГБУ Костромаавтодор договор №41680526 от 24.07.18; 
протяженность 0,28 км) 

0,50 0,00 0,00 

173 J_БЛ-5605 

Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ 
Вейделевка с установкой разъединителя (1 шт) до 
проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО 
Газпром газомоторное топливо, договор №41793628 от 
20.05.19, Вейделевский р-н (доходный; до 670 кВт; 
протяженность 0,23 км) 

0,49 0,42 0,42 

174 J_ЛП-2157 
Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №048 ф.12 ПС 35/10 
кВ Конь-Колодезь, ул. Ленина с.Конь-Колодезь, 
Хлевенский район (протяженность 0,28 км) 

0,49 0,46 0,00 

175 J_ВР-2778 

Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №1701 ПС 35/6 кВ 
№23 до границы участка Заявителя для Техприсоединения 
школы Управление строительной политики администрации 
городского округа г.Воронеж, договор №41790395 от 
16.04.19 (свыше 670 кВт; протяженность 1,18 км) 

0,49 0,41 0,00 

176 J_ЯР-2927 

Строительство БКТП 10/0,4 кВ ТП-1977 ф.1, 2 РП 37, РП 38 
ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая для Техприсоединения 
ООО ПСК Медик договор №41694386 от 12.09.18 (до 670 
кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) 

0,49 7,86 7,85 

177 J_БЛ-4909 

Реконструкция КТП-203 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ 
Алексеевка с заменой трансформатора 0,16 на 0,4 МВА, 
для Техприсоединения ООО Сады Белогорья, договор 
№41701639 от 18.09.18, Яковлевский р-н (до 670 кВт; с 
увеличением трансформаторной мощности на 0,24 МВА) 

0,48 0,42 0,42 

178 J_БЛ-4858 

Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.8 ПС 110/35/6 кВ Рудник с 
установкой опор (4 шт) и монтажем РЛК (1 шт) с 
изменением границ полосы отвода и охранной зоны 
(Снятие ограничений в пользовании земельным участком 
ООО Строймагистраль, договор № 41675285 от 05.10.18, 
Ивнянский и Яковлевский р-ны) 

0,48 0,40 0,41 

179 J_ЛП-2153 

Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ № 560 ф.5 ПС 35/10 кВ 
Новодубовое с заменой силового трансформатора (63 на 
100 кВа) ул. Лесная, д. Новое Дубовое, Хлевенский район 
(трансформаторная мощность 0,1 МВА) 

0,47 0,41 0,41 

180 J_БЛ-5117 
Техперевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Центральная 
до РП 10 кВ 13н (16) Л-2 с заменой участка кабеля 
г.Старый Оскол (протяженность 0,3 км) 

0,47 0,41 0,41 

181 J_БЛ-5116 
Техперевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Центральная 
до РП 10 кВ 13н (16) Л-1 с заменой участка кабеля 
г.Старый Оскол (протяженность 0,3 км) 

0,47 0,40 0,40 

182 J_ЛП-2149 
Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №393 ф.10 ПС 
35/10 кВ Плавица с. Благодать, Добринский район с 
заменой провода (протяженность 0,25 км) 

0,46 0,46 0,46 

183 J_БЛ-4838 

Реконструкция участков ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ 
Ровеньки до КТП-1108, КТП-1104 с изменением границ 
полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в 
пользовании земельным участком ООО Ровеньки-
маслосырзавод, договор № 41687287 от 14.09.18, 
Ровеньской р-н; протяженность 0,33 км) 

0,45 0,39 0,00 

184 J_СМ-2458 

Строительство ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Заозерье до 
границы балансовой принадлежности Заявителя с 
монтажом разъединителя (1 шт) для Техприсоединения 
ООО София, договор №41688529 от 15.08.18 (до 670 кВт, 

0,44 0,37 0,37 



 

ПАО «МРСК Центра» 
82 

№ 
Идентифи-
катор 

Наименование ИП 

Показатели за 9 мес. 2019 г. 
(млн руб.) 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Ввод ОС 

протяженность 0,250 км) 

185 J_ЛП-2110 

Модернизация ВЛ 6 кВ ф.01 Студеные Выселки ПС 
110/35/6 кВ Новая Деревня с переносом участка в пролете 
оп.19-22 (Снятие ограничений в пользовании земельным 
участком Глущенко В. Ф., договор №41773742 от 04.03.19; 
протяженность 0,3 км) 

0,44 0,40 0,40 

186 J_КМ-2287 
Создание/модернизация системы видеонаблюдения 
объектов филиала Костромаэнерго (ПС 35-110 кВ) 

0,43 2,03 0,00 

187 J_СМ-2803 

Реконструкция (в пролете оп.44-47) ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 
110/35/6 кВ Индустриальная с изменением границ полосы 
отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в 
пользовании земельным участком, ООО ТК Смоленский, 
договор №41851112 от 05.08.19; протяженность 0,175 км) 

0,42 0,37 0,00 

188 J_БЛ-5473 
Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ 
ПС 35/10 кВ Шишино для э/с мкр. ИЖС Шишино-84, 
Белгородский р-он (2-очередь; протяженность 0,321 км) 

0,42 0,51 0,51 

189 J_ЯР-2947 

Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №4 
ТП 62 РП 13 ф.308 ПС 110/6/6 кВ Северная (Снятие 
ограничений пользования земельным участком, ГКО ЯО 
Единая служба заказчика, договор №41719555 от 13.11.18, 
протяженность 0,522 км) 

0,42 0,36 0,00 

190 J_ЯР-2918 

Строительство БКТП 6/0,4 кВ ТП-1001 ф.24, 34 ПС 
220/110/6 кВ Вега для Техприсоединения ООО Газпром 
инвестгазификация договор №41629796 от 10.08.18 (до 670 
кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) 

0,40 6,75 6,75 

191 J_БЛ-5462 
Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ 
ПС 35/6 кВ Федосеевка для э/с мкр. ИЖС Федосеевка, 
г.Старый Оскол (3-очередь; протяженность 0,39 км) 

0,39 0,48 0,00 

192 J_ЯР-2875 

Модернизация ТП 1041 ф.7, 8 ПС 220/110/35/10 кВ 
Тверицкая с монтажом камеры КСО 6 кВ (2 шт) для 
Техприсоединения ООО Мегаполис договор №41665507 от 
23.08.18 (до 670 кВт) 

0,39 0,00 0,00 

193 J_ЯР-2869 

Строительство БКТП 10/0,4 кВ ТП-1354 ПС 110/10 кВ 
Брагино для Техприсоединения ООО Газпром 
инвестгазификация договор №41622707 от 10.08.18 (свыше 
670 кВт; трансформаторная мощность 2 МВА) 

0,39 0,33 0,00 

194 J_БР-1103 

Строительство КЛ 10 кВ ф.111 ПС 110/10 кВ Залинейная 
для Техприсоединения ФКП Управление заказчика 
капитального строительства Министерства обороны РФ 
договор №41681945 от 08.08.18 (свыше 670 кВт; 
протяженность 0,599 км, в том числе ГНБ - 0,021 км) 

0,39 0,34 0,00 

195 J_БР-1104 

Строительство КЛ 10 кВ ф.124 ПС 110/10 кВ Залинейная 
для Техприсоединения ФКП Управление заказчика 
капитального строительства Министерства обороны РФ 
договор №41681945 от 08.08.18 (свыше 670 кВт; 
протяженность 0,602 км, в том числе ГНБ - 0,021 км) 

0,39 0,34 0,00 

196 J_КР-1324 

Строительство отпайки ВЛ 10 кВ №554-08 ПС 35/10 кВ 
Лобазовка с монтажом разъединителей (1 шт) для 
Техприсоединения ООО Урожай договор №41725314 от 
30.10.18 (до 670 кВт, протяженность 0,5 км) 

0,38 0,37 0,37 

197 J_КР-1514 

Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельная вставка 
ВЛ 10 кВ ф.30 ПС 35/10 кВ Любаж с монтажом 
разъединителей 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО 
Мираторг-Курск договор №41806004 от 13.05.19 (до 670 
кВт, протяженность 0,15 км) 

0,38 0,32 0,32 

198 J_КМ-2111 

Строительство участка КЛ 0,4 кВ 1-с.ш. ТП-742 ПС 
110/35/10 кВ Южная до границы балансовой 
принадлежности Заявителя для Техприсоединения УСиКР 
г.Костромы, договор №41673674 от 24.09.18 (до 670 кВт; 
протяженность 0,15 км) 

0,37 0,31 0,31 
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199 J_БЛ-4902 

Строительство КЛ 0,4 кВ №1, 2 КТП 6/0,4 кВ ф.1, 2 ПС 
110/6 кВ Витаминный Комбинат до границы земельного 
участка Заявителя, для Техприсоединения УКС 
Белгородской области, договор №41674959 от 08.08.18, 
Белгородский район (до 670 кВт; протяженность 0,28 км) 

0,37 0,31 0,31 

200 J_КМ-2392 

Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-21 ПС 110/6 кВ 
Северная  с изменением границ полосы отвода и охранной 
зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным 
участком ООО Норд Строй договор №41806633 от 19.04.19 
протяженность 0,240 км) 

0,37 0,31 0,00 

201 J_СМ-2527 

Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС 35/10 кВ 
Катынь-2 в пролете оп.46-47 с изменением границ полосы 
отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в 
пользовании земельным участком, ООО ЭТС Смоленск, 
договор №6700/13385/18 от 18.09.18; протяженность 0,15 
км) 

0,35 0,31 0,31 

202 J_ЛП-2156 

Строительство ТП 10/0,4 кВ № 561 ф.5 ПС 35/10 кВ 
Новодубовое для разделения нагрузки, ул. Светлая, д. 
Новое Дубовое, Хлевенский район (трансформаторная 
мощность 0,063 МВА) 

0,34 0,31 0,31 

203 J_ЯР-2943 

Модернизация ТП-960 ф.9 ПС 35/6 кВ Ляпинская котельная 
с монтажом камеры КСО 366 на 1 с РУ 10 кВ для 
Техприсоединения ООО Монастырское подворье договор 
№41713065 от 24.10.18 (до 670 кВт) 

0,34 0,28 0,28 

204 J_ОР-1268 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Крутое с 
изменением полосы отвода и охранных зон (Снятие 
ограничений в пользовании земельными участками 
Воробьева Э.А., договор №41747234 от 30.01.19; 
протяженность 0,081 км) 

0,34 0,34 0,34 

205 J_КМ-2112 

Строительство участка КЛ 0,4 кВ 2-с.ш. ТП-742 ПС 
110/35/10 кВ Южная до границы балансовой 
принадлежности Заявителя для Техприсоединения УСиКР 
г.Костромы, договор №41673674 от 24.09.18 (до 670 кВт; 
протяженность 0,15 км) 

0,34 0,28 0,28 

206 J_БР-1316 

Строительство участка ВЛЗ 10 кВ оп.97 ф.1002 ПС 
110/35/10 кВ Марицкая до границы балансовой 
принадлежности Заявителя с монтажом разъединителя (1 
шт) для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор 
№41792898 от 24.04.19 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) 

0,31 0,27 0,00 

207 J_КР-1290 

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.438.18.01 ПС 35/10 кВ 
Пригородная с установкой дополнительных опор (4 шт) 
(Снятие ограничений по использованию земельного 
участка заявитеть ООО Грибная Радуга, договор 
№4600/05577/18/41627998  от 21.08.18 Курский р-н, 
протяженность 0,024 км) 

0,30 0,26 0,26 

208 J_БЛ-5613 

Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ 
Красногвардейское до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для 
Техприсоединения ООО Газпром газомоторное 
топливо, договор №41793571 от 20.05.19, 
Красногвардейский р-н (доходный; до 670 кВт; 
протяженность 0,1 км) 

0,30 0,25 0,00 

209 J_ЛП-2093 

Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП 569 ф.14 ПС 35/6 кВ №4 
(Снятие ограничений в пользовании земельным участком 
Харитонов А.К., договор №41688788 от 23.10.18; 
протяженность 0,15 км) 

0,29 0,26 0,00 

210 J_КМ-2296 

Строительство БКТП 6/0,4 кВ ПС 110/10/6 кВ Центральная 
для Техприсоединения ОГКУ Облстройзаказчик, договор 
от 31.01.19 №41740473 (свыше 670 кВт;  
трансформаторная мощность 2,0 МВА) 

0,28 0,24 0,00 

211 J_КР-1429 
Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.333.8 ПС 35/10 кВ 
Сергиевка для Техприсоединения ООО Мираторг - Курск 
договор №41767473 от 01.03.19 (свыше 670 кВт, 

0,28 0,24 0,00 
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протяженность 0,05 км) 

212 J_БР-1395 

Модернизация участка ВЛ 10 кВ ф.119 ПС 110/10 кВ 
Залинейная с устройством перехода через а/дорогу 
(Снятие ограничений в пользовании земельными 
участками ООО Электромонтаж-Сервис, договор 
№41573473 от 15.11.17; протяженность 0,216 км) 

0,28 0,25 0,25 

213 J_БЛ-4922 

Строительство ВЛ 10 кВ ф.12, 13 РП-10 кВ Прохоровка ПС 
110/35/10 кВ Александровка до проектируемой КТП 10/0,4 
кВ с установкой разъединителей (2 шт), для 
Техприсоединения ФГБУК музей-заповедник Прохоровское 
поле, договор №41691175 от 20.08.18, Прохоровский р-н 
(до 670 кВт; протяженность 0,02 км) 

0,28 0,24 0,24 

214 J_КМ-2286 

Строительство ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС 110/35/10 кВ Василево 
с установкой разъединителя (1 шт) до границы балансовой 
принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО 
НПО Нафта-Техника, договор №41646884 от 11.0.18 (до 670 
кВт; протяженность 0,052 км) 

0,27 0,24 0,24 

215 J_КР-1509 

Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ 
Молотычи с монтажом разъединителей 10 кВ (2 шт), для 
Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор 
№41803916 от 13.05.19 (до 670 кВт, протяженность 5,2 км) 

0,27 5,39 0,00 

216 J_БР-1162 

Строительство участка КВЛ 6 кВ оп.10 ф.634 ПС 110/6 кВ 
Камвольная до границы балансовой принадлежности 
Заявителя с монтажом реклоузера (1 шт) для 
Техприсоединения ИП Сидоренко А.А. договор №41740081 
от 04.02.19 (до 670 кВт; ВЛЗ, протяжённость 0,65 км; 
многожильный кабель, протяжённость 0,1 км) 

0,27 0,23 0,00 

217 J_БР-1393 

Модернизация участка ВЛ 10 кВ ф.101 ПС 110/10 кВ 
Залинейная с устройством перехода через а/дорогу 
(Снятие ограничений в пользовании земельными 
участками ООО Электромонтаж-Сервис, договор 
№41573466 от 15.11.17; протяженность 0,194 км) 

0,27 0,24 0,24 

218 J_ЛП-2062 

Модернизация участка ВЛ 10 кВ Яблонева Голова ПС 35/10 
кВ Агроном (Снятие ограничений в пользовании 
земельным участком ООО Агроном-сад, договор 
№41718511 от 23.10.18, протяженность 1,060 км) 

0,27 1,54 0,00 

219 J_КМ-2048 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-29 ПС 110/6 кВ Кострома-1 с 
изменением границ полосы отвода и охранной зоны 
(Снятие ограничений в пользовании земельным участком 
АО Квартал договор №41608172 от 12.02.18 протяженность 
0,236 км) 

0,27 0,23 0,00 

220 J_ТБ-2053 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 Рахманинская с 
изменением границ полосы отвода и охранной зоны 
(Снятие ограничений в пользовании земельными 
участками Гриднев, договор №6800/02091/19 от 17.02.19, 
инв.№3320; протяженность 0,102 км) 

0,27 0,23 0,00 

221 J_КМ-2077 

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево с 
переносом опор (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании 
земельным участком ОГБУ Костромаавтодор, договор 
№41678144 от 13.07.18) 

0,26 0,00 0,00 

222 J_БЛ-4652 

Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ровеньки заменой 
трансформаторов тока (6 шт), для Техприсоединения ООО 
Ровеньки-маслосырзавод, договор №41636083 от 04.06.18 
Ровеньской р-н (доходный; свыше 670 кВт) 

0,25 0,21 0,21 

223 J_БЛ-4836 

Строительство КЛ 0,4 кВ №1, 2 от проектируемой КТП 
10/0,4 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Октябрьская до границы участка 
заявителя, для Техприсоединения ООО Грибы 
Белогорья, договор №41702907 от 18.09.18, Белгородский 
р-н (доходный; до 670 кВт; протяженность 0,06 км) 

0,25 0,21 0,00 

224 J_ТБ-1932 
Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки строящихся 
ВЛ 10 кВ ф.3, 11 ПС 35/10 кВ Борщевская до границы 
балансовой принадлежности Заявителя для 

0,25 0,21 0,21 
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Техприсоединения ООО Тамбовский бекон, договор 
№41684000 от 22.11.18 (свыше 670 кВт; протяженность 
0,088 км) 

225 J_ВР-2676 

Модернизация ПС 110/35/6 кВ №47 Сомово с установкой 
дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения 
школы и детского сада Управления строительной политики 
администрации городского округа гг.Воронеж, договор 
№41794220 от 16.04.19 (свыше 670 кВт) 

0,25 5,33 0,00 

226 J_ТБ-1845 Реконструкция системы отопления Тамбовского РЭС 0,25 0,25 0,00 

227 J_ЯР-2872 

Строительство БКТП 10/0,4 кВ ТП-529 ПС 110/10/6 кВ Депо 
для Техприсоединения ООО СтройИнвест-Ярославль 
договор №41656616 от 17.08.18 (до 670 кВт; 
трансформаторная мощность 2 МВА) 

0,25 0,00 0,00 

228 J_БЛ-5092 
Модернизация ВЛ 35 кВ на участках ПС 35/10 кВ 
Никольское - ПС 35/10 кВ Н. Деревня - ПС 110/35/10 кВ 
Черемошное совместным подвесом ВОЛС (25,715 км) 

0,25 0,25 0,00 

229 J_БЛ-5095 

Техперевооружение КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ 
ф.15 ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с заменой участка 
кабеля, п.Волоконовка Волоконовский р-н (протяженность 
0,058 км) 

0,25 0,21 0,22 

230 J_БЛ-5080 
Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-980 ПС 110/10 кВ Западная 
с установкой накопителя электрической энергии (1 шт), г. 
Белгород 

0,25 0,21 0,00 

231 J_ТБ-1948 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Сухотинская с 
изменением границ полосы отвода и охранной зоны 
(Снятие ограничений в пользовании земельными 
участками АО Управление механизации 
Тамбовагропромдорстрой, договор №6800/07257/18 от 
31.10.18, инв. №14108; протяженность 0,218 км) 

0,24 0,20 0,20 

232 I_ЛП-1977 

Техперевооружение ТП №1011 ПС 110/10 кВ 
Университетская с заменой ячеек (4 шт) для 
Техприсоединения  АО Липецкая ипотечная корпорация, 
договор №41672073 от 21.08.18 (до 670 кВт) 

0,24 0,20 0,20 

233 J_БЛ-5106 
Техперевооружение ЗТП-172 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с 
заменой автоматического выключателя (6 шт) г.Белгород 
Б.Хмельницкого 

0,24 0,20 0,21 

234 J_КМ-2067 

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС 110/10/6 кВ Нерехта-2 
с установкой дополнительной опоры (Снятие ограничений 
в пользовании земельным участком ООО Стат, договор 
№41626611 от 16.04.18) 

0,24 0,00 0,22 

235 J_СМ-2674 

Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.07 
ПС 110/35/6 Северная до проектируемой ТП 6/0,4 кВ 
Заявителя  для Техприсоединения ООО Монолитстрой-
плюс, договор №41782708 от 19.04.19 (свыше 670 кВт;  
протяженность 1,470 км, в том числе ГНБ - 0,20 км) 

0,24 0,20 0,00 

236 J_БЛ-5599 

Строительство КЛ 6 кВ ТП-103 – ТП-265 ф.26 ПС 35/6 кВ 
Губкинская ТЭЦ, для Техприсоединения ООО Газпром 
газомоторное топливо, договор №41798811 от 20.05.19, 
г.Губкин (доходный; до 670 кВт; протяженность 0,075 км) 

0,23 0,20 0,20 

237 J_ЛП-2155 
Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Новодубовое до 
ТП 10/0,4 кВ №561 ул. Светлая, с.Новое Дубовое, 
Хлевенский район (протяженность 0,019 км) 

0,23 0,22 0,22 

238 J_БЛ-5506 
Строительство КЛ 10 кВ от КТП-1424 ПС 110/35/10 кВ 
Стрелецкая для э/снабжения мкр. ИЖС Пушкарное-78, 
Белгородский р-н (3-очередь; протяженность 3,067 км) 

0,23 5,92 5,92 

239 J_БР-1331 

Строительство участка ВЛЗ 10 кВ оп.78 ф.1009 ПС 
110/35/10 кВ Суземская(ФСК) до границы балансовой 
принадлежности Заявителя с монтажом разъединителя (1 
шт) для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор 
№41801091 от 24.05.19 (до 670 кВт; протяженность 0,031 
км) 

0,23 0,19 0,19 
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240 J_БЛ-4842 

Строительство КЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 ф.3 ПС 110/10/10 
кВ Пушкарная до границы участка Заявителя, для 
Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор 
№41708027 от 24.09.18, г. Старый Оскол (доходный; до 670 
кВт; протяженность 0,12 км) 

0,22 0,18 0,00 

241 J_КМ-2049 

Модернизация КЛ 6 кВ ТП-26 - ТП-29 ПС 110/6 кВ 
Кострома-1 с устройством кабельного выхода (Снятие 
ограничений в пользовании земельным участком АО 
Квартал договор №4160812 от 12.02.18; протяженность 
0,057 км) 

0,22 0,18 0,00 

242 J_БЛ-5600 

Строительство участка КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 
6/0,4 ПС 35/6 кВ Губкинская ТЭЦ до границы участка 
Заявителя, для Техприсоединения ООО Газпром 
газомоторное топливо, договор №41798811 от 20.05.19, 
г.Губкин (доходный; до 670 кВт; протяженность 0,096 км) 

0,21 0,18 0,18 

243 J_ЯР-3358 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 657 ф.6 ПС 110/35/10 кВ 
Аббакумцево с изменением границ полосы отвода и 
охранных зон (обход частного участка д.Павликово 
Некрасовский район по решению суда 25.07.18 №2-
184/2018; протяженность 0,650 км) 

0,21 0,55 0,55 

244 J_ЯР-3449 
Строительство ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Скоморохово до 
ТП-453 взамен пришедшей в негодность с.Рахманово 
Переславский район (протяженность 0,23 км) 

0,21 0,50 0,50 

245 J_БЛ-4907 

Строительство КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.9 ПС 110/35/6 кВ 
Рудник до границы участка заявителя, для 
Техприсоединения ООО Сады Белогорья, договор 
№41686415 от 29.08.18, Яковлевский р-н (свыше 670 кВт; 
протяженность 0,08 км) 

0,20 0,17 0,17 

246 J_ЛП-2247 
Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Плавица до 
ТП-393 с заменой провода с. Благодать Добринский р-он 
(протяженность 0,056 км) 

0,20 0,21 0,21 

247 J_БЛ-4837 

Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ 
Октябрьская до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для 
Техприсоединения ООО Грибы Белогорья, договор 
№41702907 от 18.09.18, Белгородский район (доходный; до 
670 кВт; протяженность 0,11 км) 

0,20 0,17 0,00 

248 J_БЛ-4839 

Модернизация КТП-317н ф.3 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная с 
установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт), для 
Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор 
№41708027 от 24.09.18, г. Старый Оскол (доходный; до 670 
кВт) 

0,20 0,17 0,00 

249 J_БЛ-4884 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-504 ПС 110/35/10 кВ 
Стрелецкая с заменой опор (7 шт) с изменением границ 
полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в 
пользовании земельным участком ООО Линдор, договор № 
41721320 от 01.10.18, Белгородский р-н) 

0,19 0,18 0,18 

250 J_БЛ-5604 

Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 ПС 
110/35/10 кВ Вейделевка до границы земельного участка 
Заявителя, для Техприсоединения ООО Газпром 
газомоторное топливо, договор №41793628 от 20.05.19, 
Вейделевский р-н (доходный; до 670 кВт; протяженность 
0,08 км) 

0,19 0,16 0,16 

251 J_ЯР-2989 
Модернизация Районного диспетчерского управления 
г.Ярославль в рамках создания ЕЦУС филиала Ярэнерго 

0,19 0,16 0,00 

252 J_ЯР-2926 

Строительство КЛ 10 кВ ф.1, 2 ПС 220/110/35/10 кВ 
Тверицкая до ТП-1977 для Техприсоединения ООО ПСК 
Медик договор №41694386 от 12.09.18 (до 670 кВт; 
протяженность 0,6 км) 

0,19 1,41 1,41 

253 J_ЯР-2866 

Модернизация ТП-846 ф.5,6 ПС 110/10 кВ Чайка с 
монтажом камеры КСО 10 кВ на 2 с.ш. для 
Техприсоединения ООО Славянский дом договор 
№41667050 от 21.08.18 (до 670 кВт) 

0,19 0,00 0,00 
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254 J_БЛ-5614 

Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 ПС 
110/35/10 кВ Красногвардейское до границы земельного 
участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Газпром 
газомоторное топливо, договор №41793571 от 20.05.19, 
Красногвардейский р-н (доходный; до 670 кВт; 
протяженность 0,08 км) 

0,18 0,15 0,00 

255 J_ТБ-1951 

Выполнение проектно-изыскательских работ для 
строительства КЛ 6 кВ от 1-сш ТП 6/0,4 кВ №767 ф.61, 62 
ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 до границ земельного участка 
Заявителя для Техприсоединения ООО Строительная 
компания БРУ-Элитстрой, договор №41753874 от 11.02.19 
(свыше 670 кВт; протяженность 0,250 км, в том числе ГНБ 
- 0,150 км) 

0,18 0,15 0,00 

256 J_ТБ-1952 

Выполнение проектно-изыскательских работ для 
строительства КЛ 6 кВ от 2-сш ТП 6/0,4 кВ №767 ф.61, 62 
ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 до границ земельного участка 
Заявителя для Техприсоединения ООО Строительная 
компания БРУ-Элитстрой, договор №41753874 от 11.02.19 
(свыше 670 кВт; протяженность 0,250 км, в том числе ГНБ 
- 0,150 км) 

0,18 0,15 0,00 

257 J_КР-1508 

Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ 
ф.333.8 ПС 35/10 кВ Сергиевка для Техприсоединения 
ООО Мираторг-Курск договор №41805932 от 13.05.19 (до 
670 кВт, протяженность 0,1 км) 

0,18 0,15 0,00 

258 J_БР-1396 

Модернизация участка ВЛ 6 кВ ф.615 ПС 220/10 кВ 
Брянская с устройством перехода через а/дорогу (Снятие 
ограничений в пользовании земельными участками ООО 
ГазЭнергоКомплект, договор №41662518 от 26.06.2018; 
протяженность 0,078 км) 

0,18 0,16 0,16 

259 J_БР-1332 

Строительство пункта секционирования (реклоузер; 1 шт) 
на ВЛЗ 10 кВ ф.1009 ПС 110/35/10 Суземская(ФСК) для 
Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор 
№41801091 от 24.05.19 (до 670 кВт) 

0,18 1,57 1,57 

260 J_ЛП-2063 

Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.18 
ПС 110/6 кВ Тепличная (Снятие ограничений в 
пользовании земельным участком МКУ Управление 
строительства г.Липецка, договор №41604788 от 31.07.18; 
протяженность 0,92 км) 

0,17 0,15 0,00 

261 J_БЛ-5636 
Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 №1 
КТП-824 ф.9 ПС 110/10 кВ Западная г. Белгород 
(протяженность 0,174 км, в том числе ГНБ - 0,024 км) 

0,17 0,15 0,00 

262 J_БР-1330 

Строительство пункта секционирования (реклоузер; 1 шт) 
на ВЛЗ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 Страчевская для 
Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор 
№41806399 от 24.05.19 (до 670 кВт) 

0,17 1,49 1,49 

263 J_КР-1504 

Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ 
Ольховатка с монтажом разъединителей 10 кВ (2 шт), для 
Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор 
№41797325 от 25.04.19 (до 670 кВт, протяженность 2,25 км) 

0,17 2,78 0,00 

264 J_СМ-2800 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-201 ф.11 ПС 110/35/10 кВ 
Вязьма-1 с изменением границ полосы отвода и охранной 
зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным 
участком, ОГКУ Управление капитального строительства, 
договор №41839323 от 09.07.19; протяженность 0,09 км) 

0,17 0,15 0,00 

265 J_ЯР-3188 

Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ  Залесье с заменой 
трансформаторов тока (4 шт) в ячейках 10 кВ №4, 9 для 
Техприсоединения АО Ярославский бройлер договор 
№41715946 от 14.01.19 (свыше 670 кВт) 

0,17 0,15 0,15 

266 J_ВР-2784 

Строительство участка оп.168 ВЛ 10 кВ ф.10-3 ПС 110/10 
кВ Верхняя Тойда до границы участка заявителя с 
установкой реклоузера 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения 
ООО ЭкоНиваАгро, договор №41711410 от 08.02.19 (до 670 

0,17 2,09 0,00 
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кВт; протяженность 0,04 км) 

267 J_БЛ-5096 

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/35/10 кВ Волоконовка 
с установкой анкерной опоры (1 шт) и разъединителя (1 
шт), для подключения КТП-1521, п.Волоконовка 
Волоконовский р-н 

0,16 0,14 0,14 

268 J_СМ-2676 

Строительство участка оп.10-23 ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 
кВ Северная до проектируемой ТП 6/0,4 кВ Заявителя с 
установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения 
ООО Монолитстрой-плюс, договор №41782708 от 19.04.19 
(свыше 670 кВт; протяженность 0,03 км) 

0,16 0,14 0,00 

269 J_ЛП-2158 

Строительство ТП 10/0,4 кВ № 1095 ф.Орджоникидзе ПС 
35/10 кВ Грязное для разделения нагрузки, ул. 
Заповедная, пос. 1 Мая, Липецкий район 
(трансформаторная мощность 0,04 МВА) 

0,16 0,17 0,17 

270 J_БЛ-5114 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-45-15 ПС 110/10 кВ 
Пушкарная с заменой неизолированного провода на СИП 
большего сечения г.Старый Оскол Старооскольский р-н 
(протяженность 0,32 км) 

0,16 0,14 0,14 

271 J_КР-1330 

Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ 
ф.554.08 ПС 35/10 кВ Лобазовка в пролете оп.157-182, ВЛ 
10 кВ ф.416.07 ПС 35/10 кВ Стрелецкая в пролете оп.30-34 
(Снятие ограничений по использованию земельного 
участка ЗАО Суджанское ДРСУ №2, договор 
№4600/08100/18/41717414 от 15.11.18; протяженность 
0,487 км, в том числе ГНБ - 0,317 км) 

0,16 2,48 0,00 

272 J_ВР-2458 

Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №1710 ВЛ-6-17 ПС 
110 кВ №15 Семилуки до границы участка Заявителя, для 
Техприсоединения отдела по образованию и опеке 
администрации Семилукского муниципального района, 
договор №41666720 от 21.09.18 (до 670 кВт; протяженность 
ГНБ  0,05 км) 

0,16 0,13 0,00 

273 J_СМ-2755 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1705, 1708 ТП-017 ф.14 ПС 
110/35/10 кВ Вязьма-1 с изменением границ полосы 
отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в 
пользовании земельным участком, Андреев С.В., договор 
№41796116 от 23.04.19; протяженность 0,117 км) 

0,16 0,14 0,00 

274 J_ОР-1208 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2, 6 РП 10 кВ Сабуровская - 
перезавод на ПС 110/10 кВ Южная для оптимизации схемы 
э/снабжения потребителей (протяженность 0,09 км) 

0,16 0,16 0,00 

275 J_ТВ-1674 

Техперевооружение ПС 35/10 кВ Клешнево с заменой 
трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) в линейной ячейке 10 
кВ №3 для Техприсоединения АО Агрофирма Дмитрова 
Гора, договор №41717438 от 28.09.18 (до 670 кВт) 

0,15 0,13 0,13 

276 J_ЛП-2271 

Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП 115 ф.Подгорное ПС 
35/10 кВ Хлебопродукты с изменением границ полосы 
отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в 
пользовании земельным участком Лынов А. И., договор 
№41827340 от 14.06.19; протяженность 0,055 км) 

0,15 0,15 0,00 

277 J_БЛ-5615 

Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ 
Красногвардейское с установкой разъединителя (1 шт) до 
проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО 
Газпром газомоторное топливо, договор №41793571 от 
20.05.19, Красногвардейский р-н (доходный; до 670 кВт; 
протяженность 0,05 км) 

0,15 0,13 0,00 

278 J_ОР-1176 

Строительство участка оп.8/10 ВЛ 10 кВ ф.6 РП-10 кВ 
Сабуровская до ТП 10/0,4 кВ Заявителя для 
Техприсоединения ООО СтройПремиум договор №41717150 
от 12.11.18 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) 

0,15 0,15 0,15 

279 J_БЛ-4894 
Модернизация ТП-1402 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с 
монтажем выключателя нагрузки 6 кВ (1 шт), для 
Техприсоединения ИП Тулинова Г.В., договор №41744045 

0,15 0,13 0,13 
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от 20.12.18, г.Старый Оскол (доходный; до 670 кВт) 

280 J_БЛ-5354 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Водохранилище с 
заменой неизолированного провода на СИП большего 
сечения и установкой опор (88 шт), для э/с мкр. ИЖС 
Пристень, Шебекинский р-н (2-очередь; протяжённость 
4,38 км) 

0,15 3,86 3,86 

281 J_СМ-2593 

Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.23 
ПС 110/10 кВ Ярцево-1 до ВРУ 0,4 кВ ООО Камелот (п.83 
предписания РУТН-Центра от 27.08.18 №АП-Ц-260/18-КПП; 
протяженность 0,085 км) 

0,14 0,13 0,00 

282 J_ЛП-2046 

Строительство участка оп.77 ВЛ 10 кВ Сельхозхимия ПС 
110/35/10 кВ Усмань  для Техприсоединения комитета по 
образованию администрации Усманского муниц.района, 
договор №41708486 от 12.10.18 (до 670 кВт, протяженность 
0,010 км) 

0,14 0,12 0,12 

283 J_КР-1518 

Строительство ответвления оп.2-6 ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 
кВ В.Любаж до ТП Заявителя для Техприсоединения ООО 
Мираторг-Курск договор №41816448 от 27.05.19 (до 670 
кВт; протяженность 2,1км) 

0,14 2,39 0,00 

284 J_СМ-2591 

Реконструкция КЛ 10 кВ ф.23 110/10 кВ Ярцево-1 - 
перезавод кабеля в проектируемую ТП (п.83 предписания 
РУТН-Центра от 27.08.2018 №АП-Ц-260/18-КПП; 
протяженность 0,030 км) 

0,14 0,12 0,00 

285 J_СМ-2510 

Строительство отпайки оп.2 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ 
Угра до границы балансовой принадлежности Заявителя с 
монтажом разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ИП 
Капитонов В.Н., договор №41699626 от 13.09.18 (до 670 
кВт; протяженность 0,04 км) 

0,14 0,12 0,12 

286 J_ЛП-2238 

Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ оп.4-1-1 ТП 409 ПС 35/10 
кВ К.Лубна (Снятие ограничений в пользовании земельным 
участком Сафоновым В.М., договор №41803424 от 07.05.19; 
протяженность 0,065 км) 

0,14 0,13 0,00 

287 J_КМ-2117 
Модернизация ТП-24 ПС 110/6 кВ КТЭЦ 1 с установкой РЩ-
0,4 кВ (3 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Смоленский 
г.Костромы, договор №41711550 от 12.10.18 (до 670 кВт) 

0,13 0,11 0,00 

288 J_ЛП-2092 

Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.Молзавод ПС 110/35/10 
кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и 
охранных зон (Снятие ограничений в пользовании 
земельным участком ООО Лебедяньмолоко, договор 
№41711678 от 19.09.18; протяженность 0,100 км) 

0,13 0,14 0,00 

289 J_ЛП-1856 

Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.93 ВЛ 10 кВ ф.5 
ПС 110/35/10 кВ Усмань до границы участка Заявителя для 
Техприсоединения Комитета по образованию 
аминистрации Усманского муниц.района, договор 
№41708486 от 12.10.18 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) 

0,13 0,11 0,11 

290 J_БЛ-5601 

Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Губкинская 
ТЭЦ с установкой разъединителя (1 шт) до проектируемой 
КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Газпром 
газомоторное топливо, договор №41798811 от 20.05.19, 
г.Губкин (доходный; до 670 кВт; протяженность 0,012 км) 

0,13 0,11 0,11 

291 J_ВР-2774 

Модернизация ПС 35/6 кВ №23 с установкой 
дополнительной ячейки 6 кВ для Техприсоединения 
средней школы Управления строительной политики 
администрации г.Воронеж, договор №41790395 от 16.04.19 
(свыше 670 кВт) 

0,13 2,72 0,00 

292 J_КР-1329 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.554.08 ПС 35/10 кВ Лобазовка, 
ф.416.07 ПС 35/10 кВ Стрелецкая, с установкой 
разъединителей (4 шт), с изменением границ полосы 
отвода и охранных зон (Снятие ограничений по 
использованию земельного участка ЗАО Суджанское ДРСУ 
№2, договор №4600/08100/18/41717414 от 15.11.18; 

0,13 2,07 0,00 
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протяженность 1,772 км) 

293 J_СМ-2529 

Техперевооружение ПС 110/6 кВ Диффузион с заменой 
трансформаторов тока яч.605 РУ-10 кВ для 
Техприсоединения ОАО Меркурий, договор №41739354 от 
25.12.18 (свыше 670 кВт) 

0,13 0,08 0,00 

294 J_БЛ-5589 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.25 ПС 35/10 кВ Октябрьская с 
изменением границ полосы отвода и охранной зоны 
(Снятие ограничений в пользовании земельным участком 
Никулин В.М., договор №41791623 от 15.04.19, 
Белгородский р-н; протяженность 0,05 км) 

0,13 0,12 0,12 

295 J_ТБ-1681 

Строительство КЛ 10 кВ от ячейки №04 2-сш ПС 110/35/10 
Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя 
для Техприсоединения ООО ТК Мичуринский, договор 
№41711448 от 05.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 
0,225 км, в том числе ГНБ - 0,040 км) 

0,13 0,00 0,00 

296 J_КМ-2297 

Строительство участка КЛ 0,4 кВ БКТП 6/0,4 кВ ПС 
110/10/6 кВ Центральная до границы участка Заявителя 
для Техприсоединения ОГКУ Облстройзаказчик, договор 
от 31.01.19 №41740473 (свыше 670 кВт;  
протяженность 0,65 км) 

0,12 0,10 0,00 

297 J_БЛ-4841 

Строительство КЛ 10 кВ от ТП-317н ф.3 ПС 110/10/10 кВ 
Пушкарная до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для 
Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор № 
41708027 от 24.09.18, г. Старый Оскол (доходный; до 670 
кВт; протяженность 0,1 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) 

0,12 0,10 0,00 

298 J_ЯР-3018 
Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ РТП-63 ф.13, 14 ПС 
110/10/10 кВ Чайка с заменой трансформаторов 
г.Ярославль (трансформаторная мощность 0,8 МВА) 

0,12 0,62 0,62 

299 J_БЛ-5578 

Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ 
Северная с изменением границ полосы отвода и охранной 
зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным 
участком Праслов А.Г., договор №41784517 от 15.04.19, 
Белгородский р-н; протяженность 0,16 км) 

0,12 0,11 0,11 

300 I_БЛ-4718 

Строительство участка КЛ 0,4 кВ от КТП-204 ПС 110/35/6 
кВ Шебекино до границы участка заявителя, для 
Техприсоединения МКУ ОКС Шебекинского р-на, школа 
№3договор №41666406 от 19.07.18 г.Шебекино (доходный; 
до 670 кВт; протяженность 0,085 км) 

0,12 0,11 0,11 

301 J_БЛ-5108 
Строительство КЛ 0,4 кВ - заходы ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 в КТП-
314/250 кВт ПС 110/35/10 кВ Ивня с.Песчаное Ивнянский 
р-н (протяженность 0,071 км) 

0,11 0,10 0,10 

302 J_КМ-2107 

Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-214 ф.10-09 ПС 35/10 кВ 
Кузнецово с переносом опор (16 шт) (Снятие ограничений 
в пользовании земельным участком ООО Солигаличское 
МЭП-8, договор №41704347 от 05.09.18) 

0,11 0,00 0,11 

303 J_СМ-2592 
Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.23 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 
(п.83 предписания РУТН-Центра от 27.08.18 №АП-Ц-260/18-
КПП; трансформаторная мощность 0,16 МВА) 

0,11 0,81 0,00 

304 J_ТБ-1943 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-428 ф.11 ПС 35/10 кВ 
Сухотинская с изменением границ полосы отвода и 
охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании 
земельными участками АО Управление механизации 
Тамбовагропромдорстрой, договор №6800/07257/18 от 
31.10.18, инв. №13960/10; протяженность 0,103 км) 

0,11 0,09 0,09 

305 J_БР-1108 

Техперевооружение ПС 110/10 кВ Залинейная с заменой 
МВ 10 кВ на вакуумный (1 шт), трансформаторов тока 10 кВ 
(3 шт), с монтажом микропроцессорных устройств РЗА (1 
шт) в ячейке 10 кВ №124 для Техприсоединения ФКП 
Управление заказчика капитального строительства 
Министерства обороны РФ договор №41681945 от 08.08.18 
(свыше 670 кВт) 

0,11 0,10 0,00 
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306 J_ВР-2777 

Строительство ТП 6/0,4 кВ №1701 ПС 35/6 кВ №23 для 
Техприсоединения школы Управление строительной 
политики администрации городского округа г.Воронеж, 
договор №41790395 от 16.04.19 (свыше 670 кВт; 
трансформаторная мощность 1,0 МВА) 

0,11 0,09 0,00 

307 J_ЛП-2249 
Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Демшинка 
до ТП-309 с заменой провода ул. Молодежная с. Мазейка 
Добринский р-он (протяженность 0,05 км) 

0,11 0,11 0,00 

308 J_БЛ-5123 
Модернизация ЦРП-1 ф.3 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с 
установкой трансформаторов тока (2 шт) в яч.17  
г.Алексеевка Алексеевский р-н 

0,11 0,09 0,11 

309 J_ЯР-2583 
Техперевооружение силового трансформатора Т1 ПС 
110/10 кВ Волга с заменой негерметичных вводов на 
вводы с твердой изоляцией (3 шт) 

0,11 0,84 0,86 

310 J_БЛ-4889 

Строительство КЛ 10 кВ в рассечку кабельного участка ВЛ 
10 кВ ф.15 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная до проектируемой 
КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения СНТ Фиалка, 
договор №41663205 от 20.07.18, г.Старый Оскол (до 670 
кВт; протяженность 0,068 км) 

0,11 0,09 0,09 

311 J_ЛП-1855 

Строительство участка оп.93 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ 
Усмань для Техприсоединения Комитета по образованию 
администрации Усманского муницрайона, договор 
№41708486 от 12.10.18 (до 670 кВт, протяженность 0,010 
км) 

0,11 0,09 0,09 

312 J_ЯР-2871 

Строительство КЛ 0,4 кВ №№2 … 10 ТП-529 РП 18 ПС 
110/10/6 кВ Депо для Техприсоединения ООО 
СтройИнвест-Ярославль договор №41656616 от 17.08.18 (до 
670 кВт; протяженность 0,5 км) 

0,11 0,00 0,00 

313 J_ТБ-1944 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-430 ф.11 ПС 35/10 кВ 
Сухотинская с изменением границ полосы отвода и 
охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании 
земельными участками АО Управление механизации 
Тамбовагропромдорстрой, договор №6800/07257/18 от 
31.10.18, инв. №13915/10; протяженность 0,135 км) 

0,11 0,09 0,09 

314 J_БР-1163 

Строительство пункта секционирования (реклоузер; 1 шт) 
оп.1 ВЛЗ 6 кВ ф.642 ПС 110/6 кВ Камвольная для 
Техприсоединения ИП Голофаев С.Н. договор №41752974 
от 28.02.19 (до 670 кВт) 

0,11 0,09 0,00 

315 J_БЛ-5124 
Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ЦРП-1 ф.3 ПС 110/35/10 кВ 
Алексеевка с установкой опор (2 шт) г.Алексеевка 
Алексеевский р-н 

0,10 0,09 0,10 

316 J_ЯР-2883 

Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-Коротково ф.6 ПС 
35/10 кВ Красное с заменой опор (38 шт) и провода на 
СИП, д.Коротково Переславский р-н (протяженность 2,2 
км) 

0,10 0,12 0,00 

317 J_БЛ-5681 
Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.1 
ПС 35/10 кВ Стариково с.Красная поляна, Шебекинский р-
н (протяженность 0,771 км, в том числе ГНБ - 0,132 км) 

0,10 0,09 0,00 

318 J_ЯР-3085 

Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ 
Ярэнерго филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (3ф ПУ - 
356 шт, шкаф АСУЭ с наблюдаемостью на ТП - 353, 
автоматизация точек - 356 шт) 

0,10 0,00 0,00 

319 J_ОР-1271 

Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.2 
ПС 110/10 кВ Рахманово до границы балансовой 
принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО 
Истоки договор №41769130 от 01.04.19 (до 670 кВт; 
протяженность 0,04 км) 

0,10 0,09 0,09 

320 J_ЛП-2077 

Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ 
Скважина ПС 110/10 кв Октябрьская (Снятие ограничений 
в пользовании земельным участком Жупиковой Р.И., 
договор №41713060 от 22.10.18; протяженность 0,056 км) 

0,10 0,09 0,00 



 

ПАО «МРСК Центра» 
92 

№ 
Идентифи-
катор 

Наименование ИП 

Показатели за 9 мес. 2019 г. 
(млн руб.) 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Ввод ОС 

321 J_ЛП-2033 

Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Борисовка 
до ТП 10/0,4 кВ №696 с заменой кабеля по ул. Молодежная 
с. Преображеновка Добровский район (протяженность 
1,006 км) 

0,10 1,29 0,00 

322 J_ОР-1269 

Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ 
Рахманово оп.117 - до строящейся КТП 10/0,4 кВ для 
Техприсоединения ООО Истоки договор №41769130 от 
01.04.19 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) 

0,10 0,08 0,08 

323 J_ЛП-2024 

Строительство с заменой двух ТП 10/0,4/250 кВА №404, 
405 ПС 35/10 кВ Б.Избище на ТП 10/0,4/630 кВА (Снятие 
ограничений в пользовании земельным участком ООО СХП 
Мокрое, договор №41549164 от 03.04.18 
(трансформаторная мощность 0,63 МВА) 

0,10 0,00 0,80 

324 J_ЯР-3456 

Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-664 ф.301 ПС 
110/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и 
охранных зон (Снятие ограничений пользования 
земельным участком МКУ Агенство по строительству, 
Договор №41809733 от 01.08.19; протяженность 0,129 км) 

0,10 0,27 0,27 

325 J_ЛП-2152 
Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Новодубовое до 
ТП 10/0,4 кВ №560 ул. Лесная, с.Новое Дубовое, 
Хлевенский район (протяженность 0,007 км) 

0,10 0,09 0,09 

326 J_ОР-1207 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ Н-7-1-250 кВА 
ф.7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с изменением границ 
полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в 
пользовании земельными участками ОАО СУ-920, договор 
№41729895 от 06.12.18; протяженность 0,749 км) 

0,09 0,08 0,00 

327 J_БР-1143 

Строительство отпайки оп.112 ВЛЗ 10 кВ ф.1009 ПС 
110/35/10 кВ Марицкая с монтажом разъединителя (1 шт) 
для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор 
№41703409 от 08.11.18 (до 670 кВт; протяженность 0,024 
км) 

0,09 0,08 0,00 

328 J_КМ-2379 

Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ ТП-26 ф.604 ПС 110/6 кВ 
Кострома-1 с переносом опор (2 шт) (Снятие ограничений 
в пользовании земельным участком ООО МЦ Мирт, договор 
№41813739 от 30.04.19 ; протяженность 0,09 км) 

0,09 0,08 0,00 

329 J_СМ-2521 

Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1014 ПС 35/10 Липецы 
до границы балансовой принадлежности Заявителя с 
установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения 
ООО Городнянские сады, договор №41706167 от 25.10.18 
(до 670 кВт; протяженность 0,01 км) 

0,09 0,08 0,08 

330 J_ТБ-1945 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-438 ф.05 ПС 35/10 кВ 
Сухотинская с изменением границ полосы отвода и 
охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании 
земельными участками АО Управление механизации 
Тамбовагропромдорстрой, договор №6800/07257/18 от 
31.10.18, инв. №13938/10; протяженность 0,105 км) 

0,09 0,08 0,08 

331 J_БЛ-4880 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 39-03, КТП 39-06 ПС 110/10 
кВ Обуховская с изменением границ полосы отвода и 
охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании 
земельным участком ООО ТПК Стильстрой, договор № 
41725268 от 16.10.18, Старооскольский р-н; протяженность 
0,12 км) 

0,09 0,08 0,08 

332 J_БЛ-5109 
Строительство КЛ 0,4 кВ - заходы ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 в КТП-
316/250 кВт ПС 110/35/10 кВ Ивня с.Песчаное Ивнянский 
р-н (протяженность 0,063 км) 

0,09 0,07 0,08 

333 J_ЯР-2870 
Строительство КЛ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ Депо до ТП-529 для 
Техприсоединения ООО СтройИнвест-Ярославль договор 
№41656616 от 17.08.18 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) 

0,09 0,00 0,00 

334 J_БР-1149 

Строительство участка оп.3.11.1 ВЛЗ 6 кВ ф.610 ПС 110/6 
кВ Карачевская с монтажом разъединителя (1 шт) для 
Техприсоединения Филимонова И.В. договор №41675311 
от 25.09.18 (до 670 кВт; протяжённость 0,005 км) 

0,09 0,07 0,00 
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335 J_БР-1317 

Строительство пункта секционирования (реклоузер; 1 шт) 
на ВЛЗ 10 кВ ф.1002 ПС 110/35/10 Марицкая для 
Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор 
№41792898 от 24.04.19 (до 670 кВт) 

0,08 0,07 0,00 

336 J_ЛП-2023 

Модернизация ВЛ 10 кВ Михайловка ПС 35/10 кВ Б.Избище 
с установкой дополнительной опоры (1 шт) (Снятие 
ограничений в пользовании земельным участком ООО СХП 
Мокрое, договор №41549164 от 03.04.18) 

0,08 0,00 0,08 

337 J_БР-1169 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп.71-72 ф.1004 ПС 110/10 кВ 
Добруньская с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,08 0,07 0,00 

338 J_БР-1172 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп.119а-120а ф.1005 ПС 220/110/10 
кВ Новобрянская(ФСК) с установкой контроллера 
телеуправления реклоузером (1 шт) 

0,08 0,07 0,00 

339 J_БР-1173 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп.65а-65б ф.1023 ПС 110/10 кВ 
Тепличная с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,08 0,07 0,00 

340 J_БР-1174 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп.172а-172б ф.1028 ПС 
220/110/10 кВ Новобрянская(ФСК) с установкой 
контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) 

0,08 0,07 0,00 

341 J_БР-1175 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп.5.2-6.2 ф.1028 ПС 220/110/10 
кВ Новобрянская(ФСК) с установкой контроллера 
телеуправления реклоузером (1 шт) 

0,08 0,07 0,00 

342 J_БР-1192 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп.178-179 ф.1010 ПС 35/10 кВ 
Жирятинская с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,08 0,07 0,00 

343 J_БР-1193 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп.76-77 ф.1010 ПС 35/10 кВ 
Жирятинская с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,08 0,07 0,00 

344 J_БР-1148 

Строительство участка оп.5.1 ВЛЗ 10 кВ ф.1008 ПС 35/10 
кВ Тепловская с монтажом разъединителя (1 шт) для 
Техприсоединения ОАО Железнодорожник договор 
№41703458 от 04.12.18 (до 670 кВт; протяжённость 0,01 км) 

0,08 0,07 0,00 

345 J_БР-1416 

Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1010 ПС 110/35/10 кВ 
Суземская с монтажом разъединителя (1 шт) с изменением 
границ полосы отвода и охранных зон (Снятие 
ограничений в пользовании земельными участками ООО 
Брянскагропромдорстрой, договор №41705585 от 23.08.18; 
протяженность 0,055 км) 

0,08 0,07 0,00 

346 J_ТБ-1666 

Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-904 ф.3 ПС 35/10 кВ 
Изосимовская (Снятие ограничений в пользовании 
земельными участками АО Евродорстрой, договор 
№6800/05962/18 от 29.08.18, инв. №2486; протяженность 
0,024 км) 

0,08 0,06 0,06 

347 J_ТБ-1946 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-440 ф.05 ПС 35/10 кВ 
Сухотинская с изменением границ полосы отвода и 
охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании 
земельными участками АО Управление механизации 
Тамбовагропромдорстрой, договор №6800/07257/18 от 
31.10.18, инв. №13933/10; протяженность 0,064 км) 

0,07 0,06 0,06 

348 J_ЛП-2036 

Модернизация участка ВЛ 10 кВ Светлый оп.71-73, оп.84-86 
кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Бабарыкино (Снятие ограничений в 
пользовании земельным участком ООО ДОРМОСТСЕРВИС, 
договор №41692216 от 08.08.18; протяженность 0,250 км) 

0,07 0,69 0,00 

349 J_БЛ-5125 
Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ЦРП-1 ф.3 ПС 110/35/10 кВ 
Алексеевка с монтажом разъединителя (1 шт) 
г.Алексеевка Алексеевский р-н 

0,07 0,06 0,07 

350 J_ЯР-3348 

Строительство КЛ 10 кВ №3-1, №6-1 ТП 889 Лаборатория 
ф.407, 306 ПС 110/10/10 кВ Новоселки до ТП 10/0,4 кВ 
Заявителя для Техприсоединения ООО ИСТК договор 
№41750667 от 23.04.2019 (до 670 кВ; протяженность 0,700 

0,07 2,14 2,14 
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351 J_СМ-2749 

Строительство участка оп.11 ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ 
Панская до границы балансовой принадлежности 
Заявителя с установкой разъединителя (1 шт) и монтажом 
ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО 
Славянский продукт, договор №41799932 от 21.05.19 (до 
670 кВт; протяженность 0,01 км) 

0,07 0,07 0,00 

352 J_ТБ-1843 

Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №3 с установкой 
дополнительных ячеек КРУН-6 кВ (2 шт) с вакумными 
выключателями (2 шт) для Техприсоединения 
Министерство обороны РФ, договор №41707370 от 22.11.18 
(свыше 670 кВт) 

0,07 0,06 0,00 

353 J_ВР-2973 

Строительство пункта секционирования (реклоузер; 1 шт) 
на участке ВЛ 10 кВ оп.93 ВЛ-10-28 ПС 110/10 кВ 
Новоусманская для Техприсоединения школы 
Администрации Новоусманского муниципального района 
Воронежской области, договор №41791449 от 20.06.19 
(свыше 670 кВт) 

0,07 0,06 0,00 

354 J_ВР-2976 

Строительство пункта секционирования (реклоузер; 1 шт) 
на участке ВЛ 10 кВ оп.191 ВЛ-10-7 ПС 110/10 кВ 
Новоусманская для Техприсоединения школы 
Администрации Новоусманского муниципального района 
Воронежской области, договор №41791449 от 20.06.19 
(свыше 670 кВт) 

0,07 0,06 0,00 

355 J_БЛ-5622 

Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная, 
для Техприсоединения ООО Газпром газомоторное 
топливо, договор №41793837 от 20.05.19, г.Старый Оскол 
(доходный; до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,0 
МВА) 

0,07 1,84 0,00 

356 J_ЛП-2058 

Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ 
ф.Птицефабрика правая ПС 110/6 кВ Трубная-1 (Снятие 
ограничений в пользовании земельным участком МКУ 
Управление строительства г.Липецка, договор №41653870 
от 24.09.18; протяженность 0,19 км, в т.ч. ГНБ - 0,12 км) 

0,07 0,06 0,00 

357 J_ВР-2457 

Строительство ТП 6/0,4/2х250 кВА №1710 ф.17, 18 ПС 
110/6 кВ №15 Семилуки для Техприсоединения отдела по 
образованию и опеке администрации Семилукского 
муниципального района, договор №41666720 от 21.09.18 
(до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) 

0,07 0,06 0,00 

358 J_ОР-1210 

Модернизация кабельных участков ВЛ 10 кВ ф.3, 4, 5 РП 10 
кВ Сабуровская - перезавод на ПС 110/10 кВ Южная для 
оптимизации схемы э/с потребителей (протяженность 0,45 
км) 

0,07 0,07 0,00 

359 J_КМ-2377 

Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ ТП-275 ф.10-08 ПС 35/10 
кВ Кузнецово с переносом опор (2 шт) (Снятие 
ограничений в пользовании земельным участком 
Грибановой Н.В., договор №41844296 от 10.07.19; 
протяженность 0,08 км) 

0,07 0,06 0,00 

360 J_БЛ-5507 

Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ 
ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая для э/с мкр. ИЖС Пушкарное-
78, Белгородский р-он (3-очередь; протяженность 1,279 
км) 

0,07 1,57 1,57 

361 J_БЛ-5642 

Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Новый 
Оскол, для Техприсоединения ООО Газпром газомоторное 
топливо, договор №41802739 от 10.06.19, г.Новый Оскол 
(доходный; до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,0 
МВА) 

0,07 1,82 0,00 

362 J_БЛ-5461 
Строительство КЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ Федосеевка до от КТП-
143 для э/ся мкр. ИЖС Федосеевка, г.Старый Оскол (3-
очередь; протяженность 1,022 км) 

0,07 1,73 0,00 

363 J_ЯР-2969 Выполнение проектно-изыскательских работ для 
модернизации ПС 110/35/6 кВ Переславль с установкой 

0,07 0,76 0,00 
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сооружений снижающих уровень шума силовых 
трансформаторов Т1, Т2 (предупреждение 
территориального отдела УФС Роспотребнадзора о 
недопустимости нарушения обязательных требований №06 
от 11.09.18) 

364 J_БЛ-5621 

Строительство пункта секционирования (реклоузер; 1 шт) 
на ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ Промышленная, для 
Техприсоединения ООО Газпром газомоторное 
топливо, договор №41793837 от 20.05.19, г.Старый Оскол 
(доходный; до 670 кВт) 

0,07 1,72 0,00 

365 J_ЛП-1972 

Строительство ответвления оп.19 ВЛ 10 кВ Орошение ПС 
110/10 кВ Лутошкино до границы балансовой 
принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО 
Елецкий, договор №41647073 от 11.07.18 (свыше 670 кВт; 
протяженность 4,5 км) 

0,07 0,30 0,00 

366 J_БЛ-5641 

Строительство пункта секционирования (реклоузер; 1 шт) 
на ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол, для 
Техприсоединения ООО Газпром газомоторное 
топливо, договор №41802739 от 10.06.19, г.Новый Оскол 
(доходный; до 670 кВт) 

0,06 1,70 0,00 

367 J_БР-1105 

Строительство ВЛЗ 10 кВ от КЛ 10 кВ ф.111 ПС 110/10 кВ 
Залинейная до границы балансовой принадлежности 
Заявителя для Техприсоединения ФКП Управление 
заказчика капитального строительства Министерства 
обороны РФ договор №41681945 от 08.08.18 (свыше 670 
кВт; протяженность 1,027 км) 

0,06 0,05 0,00 

368 J_БР-1106 

Строительство ВЛЗ 10 кВ от КЛ 10 кВ ф.124 ПС 110/10 кВ 
Залинейная до границы балансовой принадлежности 
Заявителя для Техприсоединения ФКП Управление 
заказчика капитального строительства Министерства 
обороны РФ договор №41681945 от 08.08.18 (свыше 670 
кВт; протяженность 1,031 км) 

0,06 0,05 0,00 

369 J_ЛП-2079 
Модернизация внешнего ограждения (0,160 км) ПС 110 кВ 
Лутошкино с монтажом защитных барьеров Егоза 

0,06 1,82 0,00 

370 J_ЯР-2919 

Модернизация ТП 6/0,4 кВ ТП-95 ф.34 ПС 220/110/6 кВ 
Вега с установкой дополнительной ячейки 6 кВ для 
Техприсоединения ООО Газпром инвестгазификация 
договор №41629796 от 10.08.18 (до 670 кВт) 

0,06 0,66 0,66 

371 J_КМ-2367 

Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ ТП-444 РП-8  ф.10-03 ПС 
110/10 кВ Давыдовская с переносом опор (1 шт) (Снятие 
ограничений в пользовании земельным участком ООО СК 
НОРМА,  
договор №41841019 от 02.07.19; протяженность 0,046 км) 

0,06 0,05 0,00 

372 J_БР-1394 

Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ КТП-270 ф.122 ПС 110/10 
кВ Залинейная с устройством перехода через а/дорогу 
(Снятие ограничений в пользовании земельными 
участками ООО Электромонтаж-Сервис, договор 
№41573466 от 15.11.17; протяженность 0,166 км) 

0,06 0,05 0,05 

373 J_БЛ-5142 

Строительство участка от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ 
Сахарный завод до границы земельного участка Заявителя, 
для Техприсоединения ООО Белмаг, договор №41777817 от 
28.03.19, Чернянский р-н (доходный; свыше 670 кВт; 
протяженность 0,03 км) 

0,06 0,05 0,05 

374 J_ТБ-1677 

Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ 
Инжавинская с заменой опоры (1 шт) для 
Техприсоединения АО Маслобойный завод Инжавинский, 
договор №41701142 от 25.09.18 (свыше 670 кВт) 

0,06 0,05 0,05 

375 J_ЯР-2863 

Модернизация ТП-311 ф.3 ПС 110/10 кВ Перевал с 
установкой рубильника и предохранителей 0,4 кВ для 
Техприсоединения МКУ Агентство по строительству г. 
Ярославля договор №41624739 от 13.08.18 (до 670 кВт) 

0,06 0,05 0,05 

376 J_ТБ-1947 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-440 ф.05 ПС 35/10 кВ 0,06 0,05 0,05 
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Сухотинская с изменением границ полосы отвода и 
охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании 
земельными участками АО Управление механизации 
Тамбовагропромдорстрой, договор №6800/07257/18 от 
31.10.18, инв. №13933/10; протяженность 0,044 км) 

377 J_ТБ-1994 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 Бурнакская с 
изменением границ полосы отвода и охранной зоны 
(Снятие ограничений в пользовании земельными 
участками Аверин, договор №6800/00171/19 от 14.02.19, 
инв.№1452-А/30; протяженность 0,405 км) 

0,06 0,05 0,00 

378 J_ЛП-2094 

Модернизация ВЛ 0,4 кВ (в пролете опор 5-6) ТП 10/0,4 кВ 
№161 ф.7 ПС 35/10 кВ Плоское с установкой 
дополнительной опоры 5А (1 шт) (Снятие ограничений в 
пользовании земельным участком Лаухина Е. И., договор 
№41767198 от 11.01.19) 

0,05 0,05 0,05 

379 J_ЯР-2922 
Строительство отпайки ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Тутаев до 
ТП Заявителя для Техприсоединения Ван Тяньци договор 
№41705030 от 03.10.18 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) 

0,05 0,00 0,00 

380 J_БЛ-5459 
Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ 
ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Пролески, 
г.Страый Оскол (2-очередь; протяженность 1,006 км) 

0,05 1,29 0,00 

381 J_СМ-2509 

Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ 
ф.04 ПС 110/10 кВ Угра для Техприсоединения ИП 
Капитонов В.Н., договор №41699626 от 13.09.18 (до 670 
кВт; протяженность 0,02 км) 

0,05 0,04 0,04 

382 J_ОР-1167 

Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.14 
ПС 110/10 кВ Альшанская для Техприсоединения ООО СМУ 
№2 договор №41656786 от 10.09.18 (до 670 кВт; 
протяженность 0,02 км) 

0,05 0,04 0,04 

383 J_ВР-1869 

Строительство КЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 6/0,4 кВ №2131 ПС 
110/6/6 кВ №2 до участка Заявителя для 
Техприсоединения центра по гребле на байдарках и каноэ 
Департамента строительной политики Воронежской обл, 
договор №41659829 от 25.09.18 (до 670 кВт; протяженность 
0,2 км) 

0,05 0,37 0,37 

384 J_СМ-2758 
Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 с заменой 
МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных 
защит в ячейке №09 (1 шт) 

0,05 0,05 0,00 

385 J_ЛП-1897 

Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Трубная с заменой 
трансформаторов тока (6 шт) в ячейке №1 РУ 6 кВ для 
Техприсоединения АО ЛГЭК, договор №41641702 от 
19.06.18 (свыше 670 кВт) 

0,05 0,04 0,00 

386 J_СМ-2461 

Строительство ВЛ 0,4 кВ №1 от проектируемой КТП 10/0,4 
кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Заозерье для Техприсоединения ООО 
София, договор №41688529 от 15.08.18 (до 670 кВт, 
протяженность 0,020 км) 

0,05 0,04 0,04 

387 J_ВР-1870 

Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/0,4 кВ №2131 ПС 110/6/6 
кВ №2 до участка Заявителя для Техприсоединения центра 
по гребле на байдарках и каноэ Департамента 
строительной политики Воронежской обл, договор 
№41659829 от 25.09.18 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) 

0,05 0,30 0,30 

388 J_ЯР-3343 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 593 Балобаново ф.1 ПС 
110/6 кВ Селехово с изменением границ полосы отвода и 
охранных зон (Снятие ограничений в пользовании 
земельными участками, Линкевичиус А.П. договор 
№41795793 от 03.04.19; инв.№12006061-00; протяженность 
0,080 км) 

0,05 0,08 0,08 

389 J_ЯР-2924 

Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ 
Красное до ТП Заявителя для Техприсоединения ТСН 
Антоновка договор №41687472 от 31.08.18 (до 670 кВт; 
протяженность 0,040 км) 

0,04 0,12 0,12 
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390 J_ЛП-2032 

Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №696 ф.13 ПС 35/10 кВ 
Борисовка с заменой силового трансформатора ул. 
Молодежная с. Преображеновка Добровский район 
(трансформаторная мощность 0,16 МВА) 

0,04 0,60 0,00 

391 J_СМ-2582 

Принятие на баланс по решению суда №А62-5171/2018 от 
09.10.18 (признание права собственности) зданий: ЗТП-740 
(41 кв.м), ЗТП-736 (42,3 кв.м), Смоленская обл, 
Починковский р-н, д. Лосня 

0,04 0,04 2,54 

392 J_БЛ-5115 

Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №45-15 ПС 110/6 кВ 
Пушкарная с заменой силового трансформатора (160 кВА) 
и автоматического выключателя (1 шт) г.Старый оскол 
Старооскольский р-н (трансформаторная мощность 0,16 
МВА)  

0,04 0,04 0,04 

393 J_ЯР-2878 

Модернизация ЦРП ф.7, 17 ПС 35/10 кВ Тутаев с монтажом 
ячейки КСО 10 кВ и заменой трансформаторов тока (1 шт) 
для Техприсоединения ИП Шувалов В.А, договор 
№41656297 от 16.08.18 (до 670 кВт) 

0,04 0,04 0,00 

394 J_СМ-2677 

Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.02 
ПС 110/35/6 кВ Северная до проектируемой ТП 6/0,4 кВ 
Заявителя для Техприсоединения ООО Монолитстрой-
плюс, договор №41782708 от 19.04.19 (свыше 670 кВт;  
протяженность 0,170 км) 

0,04 0,04 0,00 

395 J_КР-1323 

Строительство участка ВЛ 10 кВ №559-01 ПС 35/10 кВ 
Ванино с монтажом разъединителей (2 шт) для 
Техприсоединения ООО Террапо договор №417262503 от 
30.10.18 (до 670 кВт, протяженность 0,9 км) 

0,04 0,86 0,00 

396 J_СМ-2453 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-072 ф.11 ПС 110/35/10 кВ 
Хиславичи с заменой оп.14-17 с изменением границ 
полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в 
пользовании земельным участком ООО Корпорация 
СтройИндустрия, договор №41678493 от 16.07.18; 
протяженность 0,150 км) 

0,04 0,00 0,00 

397 J_ОР-1283 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Куликовская с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (2 шт) 

0,04 0,04 0,00 

398 J_ЯР-3440 

Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №8 ТП-661 ф.301 ПС 
110/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и 
охранных зон (Снятие ограничений в пользовании 
земельным участком, Погосян В.М., договор №41806709 от 
22.05.19; инв.№12010555-00; протяженность 0,072 км) 

0,04 0,07 0,07 

399 J_ЛП-1973 

Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ 
Орошение ПС 110/10 кВ Лутошкино для Техприсоединения 
ООО Елецкий, договор №41647073 от 11.07.18 (свыше 670 
кВт; протяженность 5,5 км, в т.ч.ГНБ - 0,03 км) 

0,04 0,19 0,00 

400 J_БЛ-5512 
Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое 
для э/снабжения мкр. ИЖС Стрелецкое-83, Белгородский 
р-н (2-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) 

0,04 1,02 0,00 

401 J_БЛ-5457 
Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная 
для э/снабжения мкр. ИЖС Пролески, г. Страый Оскол (2-
очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) 

0,04 1,02 0,00 

402 J_ЛП-1971 

Модернизация участка ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Яблонево 
(Снятие ограничений в пользовании земельным участком 
АО ЦЕМТРИО, договор №41674489 от 16.07.18; 
протяженность 0,185 км) 

0,04 0,04 0,00 

403 J_БЛ-5505 
Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая 
для э/снабжения мкр. ИЖС Пушкарное-78, Белгородский 
р-н (3-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) 

0,04 1,00 1,00 

404 J_БЛ-5446 
Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная 
для э/снабжения мкр. ИЖС Набокинские сады, г. Старый 
Оскол (2-очередь; трансформаторная мощность 0,25 МВА) 

0,04 1,01 0,00 
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405 J_КМ-2226 
Модернизация РП 110 кВ Заря с монтажом 
дополнительного оборудования для увеличения объемов 
ТИ с терминалов РЗА (ССПИ) 

0,04 0,15 0,00 

406 J_БЛ-5515 

Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ 
ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для э/снабжения мкр. ИЖС 
Стрелецкое-83, Белгородский р-н (2-очередь; 
протяженность 1,075 км) 

0,04 0,93 0,00 

407 J_СМ-2675 

Модернизация ПС 110/35/6 кВ Северная с монтажом 
выкатного элемента с вакуумным выключателем, 
трансформаторами тока и устройствами РЗА в яч.1018 РУ-
10 кВ для Техприсоединения ООО Монолитстрой-плюс, 
договор №41782708 от 19.04.19 (свыше 670 кВт) 

0,04 0,03 0,00 

408 J_БЛ-5460 
Строительство КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ Федосеевка для 
э/снабжения мкр. ИЖС Федосеевка, г. Старый Оскол (3-
очередь; трансформаторная мощность 0,16 МВА) 

0,04 0,94 0,00 

409 J_БЛ-5451 
Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Беловское для 
э/снабжения мкр. ИЖС Разумное 71, Белгородский р-н (7-
очередь; трансформаторная мощность 0,16 МВА) 

0,04 0,94 0,94 

410 J_БЛ-5514 

Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ 
ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для э/с мкр. ИЖС 
Стрелецкое-83, Белгородский р-он (2-очередь; 
протяженность 0,846 км) 

0,04 0,85 0,00 

411 J_БЛ-5471 
Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Шишино для 
э/снабжения мкр. ИЖС Шишино-84, Белгородский р-н (2-
очередь; трансформаторная мощность 0,16 МВА) 

0,04 0,91 0,91 

412 J_ЛП-2112 

Строительство участка оп.72 ВЛ 10 кВ ф.10 Фермы 
Отскочное ПС 35/10 кВ Речная до границы земельного 
участка  Заявителя для Техприсоединения ФГБУ 
Управление Липецкмелиоводхоз, договор №41786676 от 
10.04.19 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) 

0,04 0,04 0,03 

413 F_БЛ-4747 

Выполнение проектно-изыскательских работ для 
реконструкции КЛ 6 кВ на участке ЦРП 1 – ТП-107 ПС 
110/6/6 кВ Донец с изменением границ полосы отвода и 
охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании 
земельным участком ООО Трансюжстрой-ПГС, договор 
№41784840 от 18.03.19, г. Белгород; протяженность 0,18 
км) 

0,04 0,03 0,00 

414 J_ЛП-2246 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 24 ф.1 ПС 35/10 кВ Данков-
сельская с изменением границ полосы отвода и охранной 
зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными 
участками Муковнин Н.И., договор №41823105 от 27.05.19; 
протяженность 0,037 км) 

0,04 0,03 0,00 

415 J_ЛП-2272 

Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП 592 ф.Черкассы ПС 
35/10 кВ Талица с изменением границ полосы отвода и 
охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании 
земельным участком ООО «Дорожно-строительное 
управление №7», договор №41779624 от 27.03.19; 
протяженность 0,070 км) 

0,03 0,04 0,00 

416 J_ОР-1293 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Южная с 
установкой реклоузеров (3 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (3 шт), ИКЗ (3 шт) 

0,03 0,03 0,00 

417 J_ОР-1309 

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Становой 
Колодезь с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей с исполнительным приводом (3 шт), ИКЗ 
(3 шт), ПКУ (1 шт) 

0,03 0,03 0,00 

418 J_СМ-2801 

Реконструкция (в пролете оп.43-44) ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 
35/10 кВ Кайдаково с изменением границ полосы отвода и 
охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании 
земельным участком, ООО ВЩЗ, договор №41780978 от 
07.05.19; протяженность 0,96 км) 

0,03 0,03 0,00 

419 J_СМ-2802 Реконструкция (в пролете оп.7-8) ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-316 0,03 0,03 0,00 
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ф.03 ПС 110/35/10 кВ Духовщина с изменением границ 
полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в 
пользовании земельным участком, Коршунова Р.Г, договор 
№41831671 от 06.06.19; протяженность 0,08 км) 

420 J_ЛП-1970 

Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №270 ф.12 ПС 35/10 кВ Борино 
с перемещением на новую площадку и заменой силового 
трансформатора (160 на 100 кВА) (Снятие ограничений в 
пользовании земельным участком ООО Пластиформ, 
договор №41629605 от 09.06.18; трансформаторная 
мощность 0,1 МВА) 

0,03 0,03 0,00 

421 J_ЛП-1967 

Модернизация участка ВЛ 10 кВ оп.53-62 кВ ф.12 ПС 35/10 
кВ Борино (Снятие ограничений в пользовании земельным 
участком ООО Пластиформ, договор №41629605 от 
09.06.18; протяженность 0,560 км) 

0,03 0,03 0,00 

422 J_ЛП-1969 

Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.12 
ПС 35/10 еВ Борино (Снятие ограничений в пользовании 
земельным участком ООО Пластиформ, договор 
№41629605 от 09.06.18; протяженность 0,16 км) 

0,03 0,03 0,00 

423 J_ЛП-1968 

Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ оп.1-11 ТП 270 ф.1 ПС 
35/10 кВ Борино (Снятие ограничений в пользовании 
земельным участком ООО Пластиформ, договор 
№41629605 от 09.06.18; протяженность 0,245 км) 

0,03 0,03 0,00 

424 J_ОР-1282 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.544 ПС 110/10/6 кВ 
Железнодорожная с установкой ПКУ (1 шт) 

0,03 0,03 0,00 

425 J_КМ-2055 

Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 593-808, ТП 132-808 ПС 
220/110/35/6 кВ Кострома-2 с изменением границ полосы 
отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в 
пользовании земельным участком Шахунова Е.В., договор 
№41608172 от 12.02.18, протяженность 0,065 км) 

0,03 0,00 0,00 

426 J_БЛ-5637 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-201 ПС 35/10 кВ Камызино 
с изменением границ полосы отвода и охранной зоны 
(Снятие ограничений в пользовании земельным участком 
Администрация Красненского района, договор №41813532 
от 28.05.19, Красненский р-н; протяженность 0,032 км) 

0,03 0,03 0,03 

427 J_ОР-1302 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Новоселово с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,03 0,03 0,00 

428 J_СМ-2511 

Строительство участка оп.27 ВЛ 10 кВ ф.1014 ПС 110/35/10 
кВ Вязьма-1 до границы балансовой принадлежности 
Заявителя с монтажом разъединителя (1 шт) для 
Техприсоединения ООО Тагрис молоко, договор 
№41718836 от 15.10.18 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) 

0,03 0,03 0,00 

429 J_БЛ-5635 
Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-824 ф.9 ПС 
110/10 кВ Западная г. Белгород (протяженность 0,017 км) 

0,03 0,03 0,00 

430 J_ЛП-2030 

Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 №696 ф.8 ПС 
35/10 кВ Борисовка с заменой провода по ул. Молодежная 
с. Преображеновка Добровский район (протяженность 
0,092 км) 

0,03 0,26 0,00 

431 J_БЛ-5626 

Модернизация КТП-204 ПС 110/35/6 кВ Шебекино с 
установкой автоматического выключателя (1 шт), для 
Техприсоединения МКУ ОКС Шебекинского р-на, договор 
№ 41666406 от 19.07.18, г. Шебекино (доходный; до 670 
кВт) 

0,03 0,03 0,03 

432 J_ЯР-3150 

Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ ТП 333 Полесье ф.02 ПС 
35/10 кВ Марково с заменой трансформатора 160 на 100 
кВА д.Безменцево Ростовский район (трансформаторная 
мощность 0,01 МВА) 

0,03 0,04 0,04 

433 J_ТБ-1953 

Выполнение проектно-изыскательских работ для 
модернизации ТП 6/0,4 кВ №767 ф.61, 62 ПС 110/6 кВ 
Тамбовская №8 с установкой дополнительных ячеек РУ 6 
кВ 1, 2-с.ш. (2 шт) для Техприсоединения ООО 

0,03 0,02 0,00 



 

ПАО «МРСК Центра» 
100 

№ 
Идентифи-
катор 

Наименование ИП 

Показатели за 9 мес. 2019 г. 
(млн руб.) 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Ввод ОС 

Строительная компания БРУ-Элитстрой, договор 
№41753874 от 11.02.19 (свыше 670 кВт) 

434 J_ТВ-1813 
Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Борки с заменой 
трансформаторов тока 35 кВ (2 шт; аварийно-
восстановительные работы) 

0,03 0,26 0,26 

435 J_БЛ-4881 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-2103 ПС 110/35/6 кВ 
Старый Оскол-1 с изменением границ полосы отвода и 
охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании 
земельным участком ООО Норильчанин, договор № 
41733536 от 01.11.18, г. Старый Оскол; протяженность 0,08 
км) 

0,03 0,02 0,02 

436 J_БЛ-5103 
Техперевооружение ТП-646 ф.Г-2 ПС 110/10/6 кВ Южная с 
заменой автоматического выключателя (1 шт) г.Белгород, 
ул.Губкина,49 

0,03 0,02 0,02 

437 J_ЛП-2109 

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 Васильевка ПС 110/35/10 кВ 
Тербуны с установкой высоковольтной надставки ТС-1 на 
оп.69 (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании 
земельным участком Администрации Тербунского 
муниципального района, договор №41779550 от 07.02.19) 

0,03 0,03 0,03 

438 J_СМ-2528 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-161 ф.209 РП 12 ф.13, 
ф.16 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы 
отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в 
пользовании земельным участком, ООО Консоль, договор 
№6700/11079/18 от 18.09.18; протяженность 0,300 км) 

0,03 0,03 0,00 

439 J_БЛ-5655 

Строительство КЛ 0,4 кВ КТП-201 РП 6 кВ Ольшанец ПС 
110/35/6 кВ Восточная до границы земельного участка 
Заявителя, для Техприсоединения ООО Белгородский 
аквапарк, договор №41808685 от 21.06.19, Белгородский р-
н (доходный; свыше 670 кВт; протяженность 0,4 км) 

0,03 0,63 0,63 

440 J_БР-1102 

Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Дормашевская с 
заменой трансформаторов тока (6 шт) для 
Техприсоединения ООО ЭлТранс, договор №41669874 от 
26.07.18 (свыше 670 кВт) 

0,03 0,21 0,21 

441 J_ЯР-3451 

Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-663 РП-8 ф.301 ПС 
110/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и 
охранных зон (Снятие ограничений пользования 
земельным участком Харатян Г.Г, Договор №41816806 от 
24.05.19; протяженность 0,045 км) 

0,02 0,03 0,03 

442 J_ЯР-2882 

Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ КТП-160 
Коротково ф.6 ПС 35/10 кВ Красное (160 на 250 кВА) 
д.Коротково Переславский район (трансформаторная 
мощность 0,250 МВА) 

0,02 0,03 0,00 

443 J_БР-1156 

Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.601 ПС 110/6 кВ Водозабор с 
изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие 
ограничений в пользовании земельными участками 
Евсаяна В.А., Леонова С.А., Альшица А.И., договор 
№41718966 от 28.09.18; протяженность 0,29 км) 

0,02 0,02 0,00 

444 J_ОР-1301 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Звягинки с 
установкой реклоузеров (3 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (1 шт) 

0,02 0,02 0,00 

445 J_СМ-2456 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 625 ф.05 ПС 110/6 кВ 
Западная с изменением границ полосы отвода и охранных 
зон (Снятие ограничений в пользовании земельным 
участком Перетокин С.Н., договор №41674111 от 18.07.18; 
протяженность 0,040 км) 

0,02 0,00 0,00 

446 J_БЛ-4911 

Строительство КЛ 6 кВ ф.307 ПС 110/6/6 кВ Белгород до 
границы участка Заявителя, для Техприсоединения ОАО 
Белгородский Завод Ритм, договор №41717236 от 01.10.18, 
г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 1,627 км, в том 
числе ГНБ - 0,931 км) 

0,02 0,87 0,00 

447 J_ЯР-2867 Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Брагино до ТП- 0,02 0,02 0,00 
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1354 для Техприсоединения ООО Газпром 
инвестгазификация договор №41622707 от 10.08.18 (свыше 
670 кВт; протяженность 0,2 км) 

448 J_ОР-1308 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Биофабрика с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (2 шт) 

0,02 0,02 0,00 

449 J_ОР-1259 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10/6 кВ Приборная с 
установкой контроллера телеуправления реклоузером (5 
шт) 

0,02 0,02 0,00 

450 J_БЛ-5458 
Строительство КЛ 10 кВ от КТП-1905н ПС 110/10 кВ 
Центральная для э/снабжения мкр. ИЖС Пролески, г. 
Страый Оскол (2-очередь; протяженность 0,275 км) 

0,02 0,52 0,00 

451 J_ЛП-2076 

Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ 
ф.Таволжанка ПС 110/6 кВ Тепличная (Снятие 
ограничений в пользовании земельным участком ООО 
ТриУМф, договор №41737513 от 03.12.18; протяженность 
0,140 км) 

0,02 0,02 0,00 

452 J_КМ-2295 

Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.631, ф.632 ПС 110/10/6 кВ 
Центральная до строящегося БКТП 6/0,4 кВ для 
Техприсоединения ОГКУ Облстройзаказчик, договор от 
31.01.19 №41740473 (свыше 670 кВт;  
протяженность  0,108 км) 

0,02 0,02 0,00 

453 J_БЛ-4896 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №16 ТП-6110н ПС 110/10 кВ 
Центральная с изменением границ полосы отвода и 
охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании 
земельным участком Коншин Г.В., договор № 41734070 от 
01.11.18, г. Старый Оскол; протяженность 0,03 км) 

0,02 0,02 0,02 

454 J_ВР-2971 

Строительство участка ВЛ 10 кВ оп.93 ВЛ-10-28 ПС 110/10 
кВ Новоусманская до границы участка Заявителя для 
Техприсоединения школы Администрации Новоусманского 
муниципального района Воронежской обл, договор 
№41791449 от 20.06.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 
км) 

0,02 0,02 0,00 

455 J_ВР-2974 

Строительство участка ВЛ 10 кВ оп.191 ВЛ-10-7 ПС 110/10 
кВ Радуга до границы участка Заявителя для 
Техприсоединения школы Администрации Новоусманского 
муниципального района Воронежской обл, договор 
№41791449 от 20.06.19 (свыше 670 кВт; протяженность 
0,009 км) 

0,02 0,02 0,00 

456 J_ЯР-2982 

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Лом 
(инв.№3000862) с установкой реклоузера (2 шт), 
управляемых разъединителей (2 шт), индикаторов 
короткого замыкания (1 шт) 

0,02 0,02 0,00 

457 J_ЯР-3325 

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Тутаев 
(инв.№3000843) с установкой реклоузера (2 шт), 
управляемых разъединителей (1 шт), индикаторов 
короткого замыкания (1 шт) 

0,02 0,02 0,00 

458 J_ТВ-1814 

Техперевооружение ПС 110/10 кВ Мамулино с заменой 
трансформаторов тока 10 кВ (12 шт) для 
Техприсоединения ООО Районные электрические сети, 
договор №41521570 от 09.01.19 (свыше 670 кВт) 

0,02 0,59 0,59 

459 J_БР-1146 

Строительство участка оп.8.3 ВЛЗ 6 кВ ф.634 ПС 110/6 кВ 
Камвольная с монтажом реклоузера (1 шт) для 
Техприсоединения ИП Голофаев Д.С. договор №41740170 
от 17.12.18 (до 670 кВт; протяжённость 0,005 км) 

0,02 0,02 0,00 

460 J_ЯР-3329 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Чѐбаково 
(инв.№3000855) с установкой реклоузера (2 шт) 

0,02 0,02 0,00 

461 J_ЯР-3335 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Великое Село 
(инв.№3000851) с установкой реклоузера (3 шт) 

0,02 0,02 0,00 

462 J_ЯР-2733 
Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Волжская с заменой 
аккумуляторной батареи СК-10 (1 шт) г.Рыбинск 

0,02 0,15 0,00 
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463 J_БЛ-4916 

Строительство КЛ 10 кВ ф.41 РП-4 ПС 330/110/35/10 кВ 
Валуйки, для Техприсоединения ФКП Управление 
заказчика капитального строительства Министерства 
обороны РФ, договор №41708285 от 20.12.18, г. Валуйки 
(доходный; до 670 кВт; протяженность 1,741 км, в том 
числе ГНБ - 0,032 км) 

0,02 0,70 0,00 

464 J_ЯР-3332 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Тутаев 
(инв.№3000845) с установкой реклоузера (2 шт) 

0,02 0,02 0,00 

465 J_ВР-2105 

Строительство пункта секционирования (реклоузер; 1 шт) 
на ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Липовка для 
Техприсоединения ООО ЭкоНиваАгро, договор №41670772 
от 01.08.18 (до 670 кВт) 

0,02 0,02 0,00 

466 J_СМ-2798 

Реконструкция ВЛ 0,4кВ №4 ТП 010 ф.30 ПС 110/10кВ 
Ярцево-2 с изменением границ полосы отвода и охранной 
зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным 
участком, Митрофанов С.И., договор №41820074 от 
16.05.19; перенос опоры 1-7) 

0,02 0,02 0,02 

467 J_ЯР-3327 

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Тутаев (инв. 
№3000847) с установкой реклоузера (2 шт), управляемых 
разъединителей (1 шт), индикаторов короткого замыкания 
(2 шт) 

0,02 0,02 0,00 

468 J_ЯР-3336 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Тутаев 
(инв.№3000875) с установкой реклоузера (3 шт) 

0,02 0,02 0,00 

469 J_ОР-1280 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.922 ПС 110/10 кВ Пищевая с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (3 шт) 

0,02 0,02 0,00 

470 J_ОР-1313 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Шепино с 
установкой разъединителей с исполнительным приводом 
(4 шт), ИКЗ (6 шт) 

0,02 0,02 0,00 

471 J_БР-1417 

Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ КТП-54 ф.1010 ПС 
110/35/10 кВ Суземская с изменением границ полосы 
отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании 
земельными участками ООО Брянскагропромдорстрой, 
договор №41705585 от 23.08.18; протяженность 0,035 км) 

0,02 0,02 0,00 

472 J_СМ-2608 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп. 7-2 ф.23 ПС 110/35/10 кВ 
Гагарин с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,02 0,10 0,10 

473 J_ЯР-3326 

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Тутаев 
(инв.№3000848) с установкой реклоузера (1 шт), 
управляемых разъединителей (1 шт), индикаторов 
короткого замыкания (2 шт) 

0,02 0,02 0,00 

474 J_БЛ-5126 
Модернизация ВЛ 0,4 кВ ЦРП-1 ф.3 ПС 110/35/10 кВ 
Алексеевка совместным подвесом второй цепи 
г.Алексеевка Алексеевский р-н (протяженностью 0,03 км) 

0,02 0,01 0,02 

475 J_БЛ-5625 

Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ 
Промышленная с установкой разъединителя (1 шт) до 
проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО 
Газпром газомоторное топливо, договор №41793837 от 
20.05.19, г.Старый Оскол (доходный; до 670 кВт; 
протяженность 0,03 км) 

0,02 0,42 0,00 

476 J_СМ-2610 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп. 56 ф.01 ПС 110/35/10 кВ 
Сычевка с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,02 0,10 0,10 

477 J_СМ-2609 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп. 7-22 ф.16 ПС 110/35/10 кВ 
Светотехника с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,02 0,10 0,10 

478 J_БЛ-5015 
Создание/модернизация системы мониторинга 
автотранспорта филиала Белгородэнерго 

0,02 0,46 0,00 

479 J_ЯР-3338 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Ватолино 
(инв.№3000866) с установкой реклоузера (1 шт), 

0,02 0,02 0,00 
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управляемых разъединителей (1 шт), индикаторов 
короткого замыкания (1 шт) 

480 J_ВР-2462 

Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете 
оп.45 - 48) ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Лосево (Снятие 
ограничений в пользовании земельными участками 
Предприятие ПИК ООО, договор №41629353 от 25.06.18; 
инв.№ 018624/К; протяженность 0,135 км) 

0,02 0,46 0,00 

481 J_ОР-1323 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Куликовская с 
установкой ИКЗ (4 шт) Автоматизация РЭС 

0,02 0,02 0,00 

482 J_ОР-1312 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Альшанская с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (2 шт), ИКЗ (3 шт) 

0,02 0,02 0,00 

483 J_ОР-1286 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Звягинки с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) 

0,02 0,02 0,00 

484 J_ОР-1212 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/10 кВ Южная с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт) 

0,02 0,02 0,00 

485 J_ОР-1213 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Южная с 
установкой реклоузеров (3 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (3 шт), ИКЗ (3 шт) 

0,02 0,02 0,00 

486 J_ОР-1284 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Куликовская с 
установкой реклоузеров (1 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) 

0,02 0,02 0,00 

487 J_ОР-1285 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Звягинки с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,02 0,02 0,00 

488 J_ОР-1290 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/10 кВ Южная с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,02 0,02 0,00 

489 J_ОР-1291 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Южная с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (4 шт), ИКЗ (4 шт) 

0,02 0,02 0,00 

490 J_ОР-1296 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Куликовская с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (3 шт), ИКЗ (3 шт), ПКУ (3 шт) 

0,02 0,02 0,00 

491 J_ОР-1298 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.61 ПС 110/10 кВ Володарская с 
установкой реклоузеров (1 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (3 шт), ИКЗ (4 шт), ПКУ (1 шт) 

0,02 0,02 0,00 

492 J_ОР-1303 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Новоселово с 
установкой ПКУ (1 шт) 

0,02 0,02 0,00 

493 J_ОР-1304 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Новоселово с 
установкой разъединителей с исполнительным приводом 
(3 шт), ИКЗ (2 шт) 

0,02 0,02 0,00 

494 J_КМ-2335 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС 110/35/10/6 кВ 
Нерехта 1 (инв№12792) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (2 шт), ИКЗ (2 шт) 

0,01 0,01 0,00 

495 J_КМ-2336 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС 110/35/10/6 кВ 
Нерехта 1 (инв№12795) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (1шт), ИКЗ 2 (шт) 

0,01 0,01 0,00 

496 J_КМ-2337 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10/6 кВ 
Нерехта 1 (инв№12796) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (1 шт), ИКЗ (1шт) 

0,01 0,01 0,00 

497 J_ОР-1305 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Новоселово с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

498 J_ОР-1288 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Биофабрика с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 
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499 J_ОР-1287 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Биофабрика с 
установкой реклоузеров (2 шт) 

0,01 0,01 0,00 

500 J_ОР-1279 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Альшанская с 
установкой ИКЗ (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

501 J_ОР-1300 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Звягинки с 
установкой разъединителей с исполнительным приводом 
(1 шт), ИКЗ (2 шт) 

0,01 0,01 0,00 

502 J_ОР-1294 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Куликовская с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (2 шт) 

0,01 0,01 0,00 

503 J_ОР-1251 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 220/110/10 кВ Мценск с 
установкой контроллера телеуправления реклоузером (3 
шт) 

0,01 0,01 0,00 

504 J_ОР-1260 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10/6 кВ Приборная с 
установкой контроллера телеуправления реклоузером (3 
шт) 

0,01 0,01 0,00 

505 J_ОР-1263 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Становой 
Колодезь с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (3 шт) 

0,01 0,01 0,00 

506 J_ОР-1299 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.63 ПС 110/10 кВ Володарская с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

507 J_КМ-2339 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС 110/10/6 кВ Нерехта 2 
(инв№12642) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (5 шт), ИКЗ (4шт) 

0,01 0,01 0,00 

508 J_ОР-1314 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Стрелецкая с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

509 J_ЯР-3333 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Ватолино 
(инв.№3000869) с установкой реклоузера (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

510 J_ОР-1277 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/10 кВ Володарская с 
установкой реклоузеров (4 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

511 J_ОР-1278 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.37 ПС 110/10 кВ Володарская с 
установкой реклоузеров (4 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

512 J_КМ-2338 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-07 ПС 110/35/10/6 кВ 
Нерехта 1 (инв№12797) с установкой разъединителей (1 
шт) 

0,01 0,01 0,00 

513 J_КМ-2341 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-15 ПС 110/10/6 кВ Нерехта 2 
(инв№12800) с установкой разъединителей (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

514 J_ЯР-3337 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Тутаев 
(инв.№3000840) с установкой реклоузера (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

515 J_БЛ-5546 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Уразово (инв. 
№11174В) с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителей (1 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

516 J_ОР-1315 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Стрелецкая с 
установкой реклоузеров (1 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

517 J_ОР-1289 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10/6 кВ Приборная с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

518 J_БЛ-5544 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Мандрово (инв. 
№132692) с установкой реклоузеров (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

519 J_БЛ-5545 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Казинка (инв. 
№132028В) с установкой реклоузеров (2 шт) 

0,01 0,01 0,00 

520 J_ЯР-3330 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ Чѐбаково 
(инв.№3000856) с установкой реклоузера (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 
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521 J_ОР-1297 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Володарская с 
установкой реклоузеров (2 шт) 

0,01 0,01 0,00 

522 J_ЯР-3331 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.4 ПС 35/6 кВ Чѐбаково 
(инв.№3000871) с установкой реклоузера (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

523 J_ЯР-3334 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 35/6 кВ Чѐбаково 
(инв.№3000853) с установкой реклоузера (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

524 J_ЯР-3339 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Чѐбаково 
(инв.№3000854) с установкой реклоузера (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

525 J_СМ-2734 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10кВ Трудилово (инв. 
№320929219) с установкой реклоузеров (4 шт), 
разъединителей (8 шт) 

0,01 0,01 0,00 

526 J_ЯР-3324 

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Залесье 
(инв.№3000863) с установкой реклоузера (1 шт), 
управляемых разъединителей (1 шт), индикаторов 
короткого замыкания (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

527 J_БЛ-5644 

Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ 
Новый Оскол с установкой разъединителя (1 шт) до 
проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО 
Газпром газомоторное топливо, договор №41802739 от 
10.06.19, г.Новый Оскол (доходный; до 670 кВт; 
протяженность 0,03 км) 

0,01 0,26 0,00 

528 J_ЯР-2876 

Строительство КЛ 10 кВ ф.7 ПС 220/110/10 кВ Тутаев до 
ЦРП-1 для Техприсоединения ИП Шувалов В.А. договор 
№41656297 от 16.08.18 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км, 
в т.ч. ГНБ 0,06м) 

0,01 0,01 0,00 

529 J_ОР-1292 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Южная с 
установкой реклоузеров (3 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (3 шт), ПКУ (6 шт) 

0,01 0,01 0,00 

530 J_БЛ-5547 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Казинка (инв. 
№134225В) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (1 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

531 J_БР-1107 

Техперевооружение ПС 110/10 кВ Залинейная с заменой 
трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) в ячейке №111 для 
Техприсоединения ФКП Управление заказчика 
капитального строительства Министерства обороны РФ 
договор №41681945 от 08.08.18 (свыше 670 кВт) 

0,01 0,01 0,00 

532 J_ОР-1276 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Куликовская с 
установкой реклоузеров (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

533 J_ОР-1306 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Новоселово с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

534 J_БЛ-5548 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки 
(инв. №134201В) с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителей (1 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

535 J_БЛ-5543 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Гостищево (инв. 
№132697) с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителей (1 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

536 J_БЛ-5623 

Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная до 
проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО 
Газпром газомоторное топливо, договор №41793837 от 
20.05.19, г.Старый Оскол (доходный; до 670 кВт; 
протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) 

0,01 0,23 0,00 

537 J_СМ-2709 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 
(инв. № 320915719) с установкой реклоузеров 1 шт, 
разъединителей 2 шт 

0,01 0,01 0,00 

538 J_БЛ-5527 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Томаровка 
(инв. №133003Ю) с установкой разъединителей с 
исполнительным приводом (3 шт), ИКЗ (3 шт) 

0,01 0,01 0,00 

539 J_БЛ-5528 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Гостищево (инв. 0,01 0,01 0,00 
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№132735) с установкой разъединителей с исполнительным 
приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) 

540 J_ТВ-1830 
Техперевооружение ВЛ 110 кВ Тверь - Старица - Ржев с 
заменой полимерных изоляторов на стеклянные (1464 шт) 

0,01 0,01 0,00 

541 J_ТВ-1831 
Техперевооружение ВЛ 110 кВ Ржев - Нелидово с заменой 
полимерных изоляторов на стеклянные (312 шт) 

0,01 0,01 0,00 

542 J_СМ-2702 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Герчики (инв. № 
320595619) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 1 шт 

0,01 0,01 0,00 

543 J_СМ-2703 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня (инв. № 
320457119) с установкой разъединителей (1 шт), ИКЗ (1 
шт) 

0,01 0,01 0,00 

544 J_ТВ-1832 
Техперевооружение ВЛ 110 кВ В.Волочек - Новая 1; 2-цепь 
с заменой полимерных изоляторов на стеклянные (1112 
шт) 

0,01 0,01 0,00 

545 J_ТВ-1833 
Техперевооружение ВЛ 110 кВ Пищалкино - Бежецк с 
заменой полимерных изоляторов на стеклянные (1056 шт) 

0,01 0,01 0,00 

546 J_ТВ-1836 
Техперевооружение ВЛ 110 кВ Лазурная - Южная с 
заменой полимерных изоляторов на стеклянные (775 шт) 

0,01 0,01 0,00 

547 J_ТВ-1834 
Техперевооружение ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 - Старица с заменой 
полимерных изоляторов на стеклянные (1200 шт) 

0,01 0,01 0,00 

548 J_ОР-1337 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10/6 кВ Приборная с 
установкой ИКЗ (5 шт) Автоматизация РЭС 

0,01 0,01 0,00 

549 J_КМ-2340 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-10 ПС 110/10/6 кВ Нерехта 2 
(инв№12798) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (2 шт), ИКЗ 1 (шт) 

0,01 0,01 0,00 

550 J_ОР-1205 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Южная с 
установкой реклоузеров (1 шт), разъединителей с 
исполнительным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

551 J_СМ-2681 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.05 ПС 35/6 кВ Водозабор (инв. № 
320313119) с установкой реклоузеров 3 шт, 
разъединителей 6 шт 

0,01 0,01 0,00 

552 J_СМ-2683 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Аполье (инв. 
№ 320304019) с установкой реклоузеров 3 шт, 
разъединителей 6 шт 

0,01 0,01 0,00 

553 J_КМ-2334 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 110/35/10/6 кВ 
Нерехта 1 (инв№12791) сустановкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (3 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

554 J_ОР-1334 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Путимец с 
установкой ИКЗ (3 шт) Автоматизация РЭС 

0,01 0,01 0,00 

555 J_ОР-1281 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Стрелецкая с 
установкой ПКУ (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

556 J_СМ-2701 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Водозабор (инв. № 
327175319) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 1 шт 

0,01 0,01 0,00 

557 J_СМ-2708 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. № 
320587419) с установкой разъединителей 3 шт, ИКЗ 3 шт 

0,01 0,01 0,00 

558 J_БЛ-5540 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ Строитель (инв. 
№133038Ю) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (1 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

559 J_БЛ-5541 
Модернизация ВЛ 6 кВ Водоснабжение-2 ПС 110/6 кВ 
Строитель (инв. №2154) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (3 шт), ИКЗ (3 шт) 

0,01 0,01 0,00 

560 J_БЛ-5542 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Гостищево (инв. 
№132860Ю) с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителей (3 шт), ИКЗ (3 шт) 

0,01 0,01 0,00 

561 J_БЛ-5530 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 110/35/6 кВ Рудник (инв. 
№132813Ю) с установкой разъединителей с 
исполнительным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 
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562 J_ЯР-3352 

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Великое Село 
(инв.№3000850) с установкой управляемых 
разъединителей (1 шт), индикаторов короткого замыкания 
(1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

563 J_ОР-1322 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Стрелецкая с 
установкой ИКЗ (1 шт) Автоматизация РЭС 

0,01 0,01 0,00 

564 J_БЛ-5531 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Рудник (инв. 
№132980Ю) с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителей (1 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

565 J_БЛ-5532 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.8 ПС 110/35/6 кВ Рудник (инв. 
№132757Ю) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (1 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

566 J_ОР-1249 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Краснознаменка с 
установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 
шт) 

0,01 0,01 0,00 

567 J_ОР-1253 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 220/110/10 кВ Мценск с 
установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 
шт) 

0,01 0,01 0,00 

568 J_ОР-1255 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Речица с 
установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 
шт) 

0,01 0,01 0,00 

569 J_ОР-1262 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Становой 
Колодезь с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (2 шт) 

0,01 0,01 0,00 

570 J_ОР-1264 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.37 ПС 110/10 кВ Володарская с 
установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 
шт) 

0,01 0,01 0,00 

571 J_ОР-1266 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Альшанская с 
установкой контроллера телеуправления реклоузером (2 
шт) 

0,01 0,01 0,00 

572 J_ТВ-1746 

Строительство БКТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Южная с 
трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства, 
жилищной политики и строительства администрации 
города Твери, договор №41664434 от 06.09.18 (свыше 670 
кВт; трансформаторная мощность 2 МВА) 

0,01 0,31 0,00 

573 J_ОР-1335 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Биофабрика с 
установкой ИКЗ (4 шт) Автоматизация РЭС 

0,01 0,01 0,00 

574 J_КМ-2330 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС 110/10 кВ Григорцево 
(инв № 12770) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (1 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

575 J_КМ-2331 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС 110/35/10 кВ 
Космынино (инв№12951) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

576 J_КМ-2333 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС 110/35/10 кВ 
Космынино (инв№12785)  с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителей (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

577 J_СМ-2686 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 
(инв. № 320207719) с установкой реклоузеров 3 шт, 
разъединителей 6 шт 

0,01 0,01 0,00 

578 J_СМ-2713 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Верховье (инв. № 
320871019) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъединителей 5 шт, ИКЗ 1 шт 

0,01 0,01 0,00 

579 J_ЯР-3340 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.607 ПС 110/35/6 кВ 
Константиново с установкой реклоузера (2 шт) 

0,01 0,01 0,00 

580 J_ЛП-2170 
Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Казинка с 
установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт (инв. 
№5956) 

0,01 0,01 0,00 

581 J_ЛП-2175 Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/6 кВ Карамышево с 0,01 0,01 0,00 
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установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 1 шт (инв. 
№5938) 

582 J_ЛП-2176 
Модернизация ВЛ 10 кВ №23 ПС 35/6 кВ Карамышево с 
установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт (инв. 
№7139797) 

0,01 0,01 0,00 

583 J_ЛП-2177 
Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Кр. Дубрава с 
установкой разъединителей 4 шт (инв. №5839) 

0,01 0,01 0,00 

584 J_БЛ-5539 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.4 ПС 110/6 кВ Строитель (инв. 
№132732Ю) с установкой реклоузеров (2 шт) 

0,01 0,01 0,00 

585 J_ЛП-2171 
Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Казинка с 
установкой реклоузеров 4 шт, разъединителей 2 шт (инв. 
№14) 

0,01 0,01 0,00 

586 J_ЛП-2174 
Модернизация ВЛ 10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ Казинка с 
установкой разъединителей 5 шт (инв. №5942) 

0,01 0,01 0,00 

587 J_ЛП-2183 
Модернизация ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Правда с 
установкой реклоузеров 3 шт (инв. №5920) 

0,01 0,01 0,00 

588 J_ЛП-2196 
Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Сселки с 
установкой реклоузеров 3 шт, разъединителей 2 шт (инв. 
№12024320-00) 

0,01 0,01 0,00 

589 J_ЛП-2214 
Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Ярлуково с 
установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 2 шт (инв. 
№3869) 

0,01 0,01 0,00 

590 J_ЛП-2218 
Модернизация ВЛ 10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Ярлуково с 
установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 3 шт (инв. 
№2397) 

0,01 0,01 0,00 

591 J_ЛП-2224 
Модернизация ВЛ 10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Бутырки с 
установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 4 шт (инв. 
№4740) 

0,01 0,01 0,00 

592 J_ЛП-2229 
Модернизация ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Кн. Байгора с 
установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 2 шт (инв. 
№5985) 

0,01 0,01 0,00 

593 J_БЛ-5529 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 110/35/6 кВ Рудник (инв. 
№132721) с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителей (2 шт), ИКЗ (2 шт) 

0,01 0,01 0,00 

594 J_ЯР-3350 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.617 ПС 110/35/6 кВ 
Константиново (инв.№3000861) с установкой индикаторов 
короткого замыкания (3 шт) 

0,01 0,01 0,00 

595 J_СМ-2611 
Модернизация ПС 110/35/10 кВ Велиж с монтажом 
оборудования систем видеонаблюдения 

0,01 0,18 0,00 

596 J_СМ-2612 
Модернизация ПС 110/35/10 кВ Демидов с монтажом 
оборудования систем видеонаблюдения 

0,01 0,18 0,00 

597 J_СМ-2462 

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Заозерье с 
заменой промежуточной оп.4-13 на анкерную для 
Техприсоединения ООО София, договор №41688529 от 
15.08.18 (до 670 кВт) 

0,01 0,01 0,01 

598 J_БЛ-5324 

Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Сахарный завод с 
монтажом устройства ответвления на оп.38, для 
Техприсоединения ООО Белмаг, договор №41777817 от 
28.03.19, Чернянский р-н (доходный; свыше 670 кВт; 
протяженность 0,03 км) 

0,01 0,01 0,01 

599 J_БЛ-5538 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Томаровка 
(инв. №132913) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (2 шт), ИКЗ (2 шт) 

0,01 0,01 0,00 

600 J_БЛ-5533 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Томаровка 
(инв. №132964Ю) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (1 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

601 J_БЛ-5534 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Томаровка 
(инв. №133035) с установкой реклоузеров (1 шт), 

0,01 0,01 0,00 
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разъединителей (1 шт), ИКЗ (1 шт) 

602 J_ОР-1295 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Куликовская с 
установкой разъединителей с исполнительным приводом 
(3 шт), ИКЗ (4 шт) 

0,01 0,01 0,00 

603 J_ОР-1319 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Куликовская с 
установкой ИКЗ (3 шт) Автоматизация РЭС 

0,01 0,01 0,00 

604 J_БЛ-5536 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Завидовка (инв. 
№132821) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (2 шт), ИКЗ (2 шт) 

0,01 0,01 0,00 

605 J_БЛ-5537 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Томаровка 
(инв. №132956) с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителей (2 шт), ИКЗ (2 шт) 

0,01 0,01 0,00 

606 J_ТВ-1838 
Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Холохоленка с 
заменой высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с 
твердой изоляцией (2 шт) 

0,01 0,01 0,00 

607 J_ТВ-1839 
Техперевооружение ПC 110/35/6 кВ Выползово с заменой 
высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой 
изоляцией (8 шт) 

0,01 0,01 0,00 

608 J_ТВ-1840 
Техперевооружение ПС 110/10 кВ Глазково с заменой 
высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой 
изоляцией (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

609 J_ТВ-1841 
Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Осташков с заменой 
высоковольтных вводов 110 кВ на вводы с твердой 
изоляцией (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

610 J_ЛП-2163 
Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/6 кВ Грязи с установкой 
реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт (инв. №4137) 

0,01 0,01 0,00 

611 J_ЛП-2166 
Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Двуречки с 
установкой разъединителей 3 шт (инв. №5955) 

0,01 0,01 0,00 

612 J_ЛП-2168 
Модернизация ВЛ 10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Двуречки с 
установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 1 шт (инв. 
№123) 

0,01 0,01 0,00 

613 J_ЛП-2198 
Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ СХТ с установкой 
реклоузеров 2 шт (инв. №2394) 

0,01 0,01 0,00 

614 J_СМ-2712 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Жуковская (инв. 
№320289219) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъединителей 5 шт, ИКЗ 1 шт 

0,01 0,01 0,00 

615 J_СМ-2719 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.05 ПС 35/6 кВ Синьково (инв. № 
326830519) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъединителей 4 шт 

0,01 0,01 0,00 

616 J_СМ-2691 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. № 
320565719) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъединителей 6 шт, ИКЗ 2 шт 

0,01 0,01 0,00 

617 J_ВР-2461 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Лосево с 
монтажом РЛК (2 ш) с изменением границ полосы отвода и 
охранных зон (Снятие ограничений в пользовании 
земельными участками Предприятие ПИК ООО, договор 
№41629353 от 25.06.18; инв.№018624/К; протяженность 
0,03 км) 

0,01 0,19 0,00 

618 J_ЛП-2219 
Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Бутырки с 
установкой реклоузеров 2 шт, ПКУ 3 шт (инв. №4095) 

0,01 0,01 0,00 

619 J_ОР-1331 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Звягинки с 
установкой ИКЗ (4 шт) Автоматизация РЭС 

0,01 0,01 0,00 

620 J_СМ-2716 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.2302 ПС 110/35/6кВ Южная (инв. 
№373060619) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъединителей 4 шт 

0,01 0,01 0,00 

621 J_КМ-2332 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ 
Космынино (инв№12784)  с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 
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622 J_СМ-2727 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10кВ Каспля (инв. 
№320831519) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъединителей 4 шт 

0,01 0,01 0,00 

623 J_БЛ-5535 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Драгунка (инв. 
№133844Ю) с установкой разъединителей с 
исполнительным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

624 J_СМ-2720 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв. 
№ 323550819) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъединителей 4 шт 

0,01 0,01 0,00 

625 J_СМ-2721 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв. 
№ 326945319) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъединителей 4 шт 

0,01 0,01 0,00 

626 J_СМ-2722 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв. 
№ 320460519) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъединителей 4 шт 

0,01 0,01 0,00 

627 J_СМ-2723 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Кощино (инв. 
№320914119) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъединителей 4 шт 

0,01 0,01 0,00 

628 J_СМ-2741 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 110/35/6 кВ Пронино (инв. 
№ 320899119) с установкой реклоузеров 1 шт, 
разъединителей 2 шт, ИКЗ 1 шт 

0,01 0,01 0,00 

629 J_СМ-2746 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10кВ Трудилово (инв. 
№320452319) с установкой реклоузеров 1 шт, 
разъединителей 2 шт, ИКЗ 1 шт 

0,01 0,01 0,00 

630 J_СМ-2729 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10кВ Жуковская (инв. 
№320810519) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъединителей 4 шт 

0,01 0,01 0,00 

631 J_СМ-2695 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. № 
320881719) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъединителей 5 шт, ИКЗ 1 шт 

0,01 0,01 0,00 

632 J_СМ-2694 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Ольша (инв. 
№320537219) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъединителей 6 шт, ИКЗ 2 шт 

0,01 0,01 0,00 

633 J_СМ-2696 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. № 
320614319) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъединителей 5 шт, ИКЗ 1 шт 

0,01 0,01 0,00 

634 J_СМ-2685 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Тычинино (инв.№ 
326816619) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъединителей 6 шт, ИКЗ 2 шт 

0,01 0,01 0,00 

635 J_ЛП-2221 
Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Бутырки с 
установкой реклоузеров 2 шт, ИКЗ 1 шт (инв. №4560) 

0,01 0,01 0,00 

636 J_БЛ-5562 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Бессоновка (инв. 
№134741Ю) с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителей (3 шт), ИКЗ (3 шт) 

0,01 0,01 0,00 

637 J_ОР-1339 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Стрелецкая с 
установкой ИКЗ (3 шт) Автоматизация РЭС 

0,01 0,01 0,00 

638 J_ЛП-2185 
Модернизация ВЛ 10 кВ №19 ПС 35/10 кВ Правда с 
установкой реклоузеров 2 шт (инв. №5842) 

0,01 0,01 0,00 

639 J_ЛП-2190 
Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Сошки с 
установкой реклоузеров 2 шт (инв. №5834) 

0,01 0,01 0,00 

640 J_ЛП-2217 
Модернизация ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Ярлуково с 
установкой реклоузеров 2 шт (инв. №5801) 

0,01 0,01 0,00 

641 J_ЛП-2225 
Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Кн. Байгора с 
установкой реклоузеров 2 шт (инв. №5484) 

0,01 0,01 0,00 

642 J_БЛ-5563 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Новая Деревня 
(инв. №134966Ю) с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителей (4 шт), ИКЗ (4 шт) 

0,01 0,01 0,00 

643 J_БЛ-5564 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Новая Деревня 0,01 0,01 0,00 
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(инв. №131650Ю) с установкой реклоузеров (3 шт), 
разъединителей (4 шт), ИКЗ (4 шт) 

644 J_СМ-2728 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10кВ Жуковская (инв. 
№326959919) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъединителей 4 шт 

0,01 0,01 0,00 

645 J_СМ-2743 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. № 
320944919) с установкой реклоузеров 1 шт, 
разъединителей 2 шт, ИКЗ 1 шт 

0,01 0,01 0,00 

646 J_СМ-2744 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. № 
320307219) с установкой реклоузеров 1 шт, 
разъединителей 2 шт, ИКЗ 1 шт 

0,01 0,01 0,00 

647 J_БЛ-5554 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка 
(инв. №134875Ю) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (5 шт), ИКЗ (4 шт), ПУ (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

648 J_ЛП-2200 
Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ СХТ с установкой 
реклоузеров 1 шт, разъединителей 1 шт, ИКЗ 2 шт (инв. 
№5872) 

0,01 0,01 0,00 

649 J_БЛ-5558 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Крюково (инв. 
№134983Ю) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (2 шт), ИКЗ (3 шт) 

0,01 0,01 0,00 

650 J_БЛ-5559 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Зозули (инв. 
№133574Ю1) с установкой разъединителей с 
исполнительным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт), ПУ (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

651 J_БЛ-5560 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Грузское (инв. 
№131672Ю) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (1 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

652 J_БЛ-5555 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Борисовка 
(инв. №135354) с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителей (4 шт), ИКЗ (4 шт) 

0,01 0,01 0,00 

653 J_БЛ-5556 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Крюково (инв. 
№133843Ю) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (3 шт), ИКЗ (4 шт) 

0,01 0,01 0,00 

654 J_СМ-2742 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10кВ Ольша (инв. 
№326823019) с установкой реклоузеров 1 шт, 
разъединителей 2 шт, ИКЗ 1 шт 

0,01 0,01 0,00 

655 J_ОР-1318 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Южная с 
установкой ИКЗ (4 шт) Автоматизация РЭС 

0,01 0,01 0,00 

656 J_СМ-2717 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6кВ Южная (инв. 
№326863619) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъединителей 4 шт 

0,01 0,01 0,00 

657 J_ЛП-2202 
Модернизация ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Матыра с 
установкой разъединителей 1 шт (инв. №5855) 

0,01 0,01 0,00 

658 J_ЛП-2203 
Модернизация ВЛ 6 кВ №2 ПС 35/6 кВ МПС с установкой 
ПКУ 3 шт (инв. №27018961-00) 

0,01 0,01 0,00 

659 J_ЛП-2205 
Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Песковатка с 
установкой разъединителей 1 шт (инв. №3818) 

0,01 0,01 0,00 

660 J_ЛП-2208 
Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС 220/110/10 кВ Северная с 
установкой разъединителей 2 шт (инв. №4480) 

0,01 0,01 0,00 

661 J_ЛП-2210 
Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Вперед с 
установкой реклоузеров 1 шт, ИКЗ 1 шт (инв. №4753) 

0,01 0,01 0,00 

662 J_ЛП-2211 
Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Вперед с 
установкой разъединителей 2 шт (инв. №4136) 

0,01 0,01 0,00 

663 J_ЛП-2212 
Модернизация ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Вперед с 
установкой разъединителей 1 шт (инв. №4809) 

0,01 0,01 0,00 

664 J_ЛП-2213 
Модернизация ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Вперед с 
установкой разъединителей 1 шт (инв. №4754) 

0,01 0,01 0,00 

665 J_ОР-1310 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Становой 
Колодезь с установкой реклоузеров (1 шт), 

0,01 0,01 0,00 
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666 J_ЛП-2164 
Модернизация ВЛ 10 кВ №1б ПС 35/10 кВ №1 с установкой 
реклоузеров 1 шт (инв. №12016063-00) 

0,01 0,01 0,00 

667 J_ЛП-2165 
Модернизация ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Кн. Байгора с 
установкой реклоузеров 1 шт (инв. №5953) 

0,01 0,01 0,00 

668 J_ЛП-2167 
Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Двуречки с 
установкой разъединителей 1 шт (инв. №2396) 

0,01 0,01 0,00 

669 J_ЛП-2169 
Модернизация ВЛ 10 кВ №9 ПС 110/10 кВ Двуречки с 
установкой разъединителей 1 шт (инв. №5893) 

0,01 0,01 0,00 

670 J_ЛП-2178 
Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Кр. Дубрава с 
установкой разъединителей 1 шт (инв. №5927) 

0,01 0,01 0,00 

671 J_ЛП-2179 
Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Кр. Дубрава с 
установкой разъединителей 1 шт (инв. №3742) 

0,01 0,01 0,00 

672 J_ЛП-2180 
Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кр. Дубрава с 
установкой реклоузера 1 шт (инв. №2324) 

0,01 0,01 0,00 

673 J_ЛП-2181 
Модернизация ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Кр.Дубрава с 
установкой разъединителей 1 шт (инв. №2438) 

0,01 0,01 0,00 

674 J_ОР-1311 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10/6 кВ Приборная с 
установкой разъединителей с исполнительным приводом 
(2 шт) 

0,01 0,01 0,00 

675 J_БЛ-5561 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Грузское (инв. 
№131671Ю) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (1 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

676 J_БЛ-5557 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Крюково (инв. 
№134958Ю) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (4 шт), ИКЗ (4 шт) 

0,01 0,01 0,00 

677 J_ЛП-2220 
Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Бутырки с 
установкой разъединителей 1 шт, ПКУ 1 шт (инв. №4426) 

0,01 0,01 0,00 

678 J_ЛП-2222 
Модернизация ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Бутырки с 
установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 1 шт (инв. 
№4556) 

0,01 0,01 0,00 

679 J_ЛП-2223 
Модернизация ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Бутырки с 
установкой реклоузеров 2 шт (инв. №4452) 

0,01 0,01 0,00 

680 J_ЛП-2226 
Модернизация ВЛ 10 кВ №1а ПС 35/10 кВ Кн. Байгора с 
установкой разъединителей 1 шт (инв. №4140) 

0,01 0,01 0,00 

681 J_ЛП-2228 
Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Кн. Байгора с 
установкой разъединителей 1 шт (инв. №3355) 

0,01 0,01 0,00 

682 J_ЛП-2230 
Модернизация ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Кн. Байгора с 
установкой разъединителей 2 шт (инв. №5838) 

0,01 0,01 0,00 

683 J_ЛП-2231 
Модернизация ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кн. Байгора с 
установкой разъединителей 1 шт (инв. №2337) 

0,01 0,01 0,00 

684 J_ЛП-2232 
Модернизация ВЛ 6 кВ №15 ПС 35/6 кВ Грязи-Город с 
установкой ПКУ 2 шт (инв. №27019116-00) 

0,01 0,01 0,00 

685 J_БЛ-5553 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ Борисовка 
(инв. №134217Ю) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (2 шт), ИКЗ (1 шт), ПУ (1 шт) 

0,01 0,01 0,00 

686 J_СМ-2726 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв. 
№326819819) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъединителей 4 шт 

0,01 0,01 0,00 

687 J_СМ-2738 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/35/10кВ Каспля (инв. 
№320990119) с установкой реклоузеров 1 шт, 
разъединителей 2 шт, ИКЗ 1 шт 

0,01 0,01 0,00 

688 J_СМ-2739 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Колодня (инв. № 
320321119) с установкой реклоузеров 1 шт, 
разъединителей 2 шт, ИКЗ 1 шт 

0,01 0,01 0,00 

689 J_СМ-2714 Модернизация ВЛ 6 кВ ф.08 ПС 35/6 кВ Колодня (инв. № 0,01 0,01 0,00 
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320331819) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъединителей 5 шт, ИКЗ 1 шт 

690 J_ЛП-2209 
Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС 220/110/10 кВ Северная с 
установкой разъединителей 1 шт (инв. №4383) 

0,00 0,01 0,00 

691 J_ЛП-2216 
Модернизация ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Ярлуково с 
установкой разъединителей 1 шт (инв. №5836) 

0,00 0,01 0,00 

692 J_БЛ-5567 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Никольское (инв. 
№133719Ю) с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителей (3 шт), ИКЗ (3 шт) 

0,00 0,01 0,00 

693 J_БЛ-5568 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Никольское (инв. 
№135390) с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителей (5 шт), ИКЗ (5 шт) 

0,00 0,01 0,00 

694 J_ЛП-2172 
Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Казинка с 
установкой разъединителей 2 шт (инв. №5993) 

0,00 0,01 0,00 

695 J_ЛП-2182 
Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Правда с 
установкой разъединителей 1 шт (инв. №5926) 

0,00 0,01 0,00 

696 J_СМ-2724 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв. 
№320600819) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъединителей 4 шт 

0,00 0,00 0,00 

697 J_БЛ-5566 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Никольское (инв. 
№12042144-00) с установкой реклоузеров (3 шт), 
разъединителей (4 шт), ИКЗ (4 шт) 

0,00 0,01 0,00 

698 J_БЛ-5574 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая 
(инв. №12046856-00) с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителей (5 шт), ИКЗ (5 шт) 

0,00 0,01 0,00 

699 J_БЛ-5575 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая 
(инв. №134708Ю) с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителей (3 шт), ИКЗ (3 шт) 

0,00 0,01 0,00 

700 J_ОР-1328 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Куликовская с 
установкой ИКЗ (4 шт) Автоматизация РЭС 

0,00 0,00 0,00 

701 J_ЛП-2187 
Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС РП 10 кВ Прибытково с 
установкой разъединителей 1 шт (инв. №12017564-00) 

0,00 0,01 0,00 

702 J_ЛП-2188 
Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС РП 10 кВ Прибытково с 
установкой разъединителей 1 шт (инв. №5863) 

0,00 0,01 0,00 

703 J_ЛП-2189 
Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС РП 10 кВ Прибытково с 
установкой разъединителей 1 шт (инв. №5882) 

0,00 0,01 0,00 

704 J_ЛП-2191 
Модернизация ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Сошки с 
установкой разъединителей 1 шт (инв. №12013342-00) 

0,00 0,01 0,00 

705 J_ЛП-2193 
Модернизация ВЛ 6 кВ №13 ПС 110/35/10/6 кВ 
Гидрооборудование с установкой реклоузеров 1 шт (инв. 
№4116) 

0,00 0,01 0,00 

706 J_ЛП-2194 
Модернизация ВЛ 6 кВ №19 ПС 110/35/10/6 кВ 
Гидрооборудование с установкой разъединителей 2 шт 
(инв. №4722) 

0,00 0,01 0,00 

707 J_ЛП-2195 
Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Малей с 
установкой реклоузеров 1 шт, ПКУ 1 шт (инв. №3175) 

0,00 0,01 0,00 

708 J_ЛП-2197 
Модернизация ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Сселки с 
установкой реклоузеров 1 шт (инв. №12024514-00) 

0,00 0,01 0,00 

709 J_ЛП-2227 
Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Кн. Байгора с 
установкой разъединителей 1 шт (инв. №12017918-00) 

0,00 0,01 0,00 

710 J_ЛП-2233 
Модернизация ВЛ 6 кВ №8 ПС 35/6 кВ Грязи-Город с 
установкой ПКУ 4 шт (инв. №27019118-00) 

0,00 0,01 0,00 

711 J_БЛ-5576 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая 
(инв. №134710Ю) с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителей (4 шт), ИКЗ (4 шт) 

0,00 0,00 0,00 

712 J_БЛ-5570 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Таврово (инв. 
№136197) с установкой реклоузеров (2 шт), 

0,00 0,00 0,00 
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713 J_БЛ-5571 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Таврово (инв. 
№131899Ю) с установкой реклоузеров (3 шт), 
разъединителей (6 шт), ИКЗ (6 шт) 

0,00 0,00 0,00 

714 J_БЛ-5572 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Таврово (инв. 
№134944) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (3 шт), ИКЗ (3 шт) 

0,00 0,00 0,00 

715 J_БЛ-5550 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Зозули (инв. 
№131667Ю) с установкой реклоузеров (3 шт), 
разъединителей (5 шт), ИКЗ (5 шт) 

0,00 0,00 0,00 

716 J_БЛ-5565 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Никольское (инв. 
№134873Ю) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (5 шт), ИКЗ (5 шт) 

0,00 0,00 0,00 

717 J_БЛ-5549 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Зозули (инв. 
№131668Ю) с установкой разъединителей с 
исполнительным приводом (3 шт), ИКЗ (3 шт) 

0,00 0,00 0,00 

718 J_ЯР-3356 

Модернизация ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ Чѐбаково 
(инв.№3000908) с установкой управляемых 
разъединителей (1 шт), индикаторов короткого замыкания 
(1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

719 J_ЯР-3353 

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Великое Село 
(инв.№3000876) с установкой управляемых 
разъединителей (1 шт), индикаторов короткого замыкания 
(1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

720 J_ЯР-3363 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Великое Село 
(инв.№3000876) с установкой индикаторов короткого 
замыкания (2 шт) 

0,00 0,00 0,00 

721 J_ЯР-3355 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Тутаев 
(инв.№3000841) с установкой индикаторов короткого 
замыкания (4 шт) 

0,00 0,00 0,00 

722 J_БЛ-5551 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Зозули (инв. 
№133702Ю) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (3 шт), ИКЗ (4 шт) 

0,00 0,00 0,00 

723 J_БЛ-5552 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Борисовка 
(инв. №135200Ю) с установкой разъединителей с 
исполнительным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

724 J_ОР-1307 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Путимец с 
установкой разъединителей с исполнительным приводом 
(1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

725 J_ОР-1219 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Звягинки с 
установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 
шт) 

0,00 0,00 0,00 

726 J_ОР-1250 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Краснознаменка с 
установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 
шт) 

0,00 0,00 0,00 

727 J_ОР-1252 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 220/110/10 кВ Мценск с 
установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 
шт) 

0,00 0,00 0,00 

728 J_ОР-1254 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ 1 Воин с 
установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 
шт) 

0,00 0,00 0,00 

729 J_ОР-1256 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Дросково с 
установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 
шт) 

0,00 0,00 0,00 

730 J_ОР-1257 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Совхозная с 
установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 
шт) 

0,00 0,00 0,00 

731 J_ОР-1258 Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Вязовая Дубрава 
с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 

0,00 0,00 0,00 
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732 J_ОР-1261 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10/6 кВ Новоселово с 
установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 
шт) 

0,00 0,00 0,00 

733 J_ОР-1265 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Альшанская с 
установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 
шт) 

0,00 0,00 0,00 

734 J_СМ-2745 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Козино 
(инв.№ 320757619) с установкой реклоузеров 1 шт, 
разъединителей 2 шт, ИКЗ 1 шт 

0,00 0,00 0,00 

735 J_БЛ-5573 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Северная (инв. 
№132564) с установкой реклоузеров (3 шт), 
разъединителей (2 шт), ИКЗ (2 шт) 

0,00 0,00 0,00 

736 J_ЯР-3366 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ Чѐбаково 
(инв.№3000908) с установкой индикаторов короткого 
замыкания (2 шт) 

0,00 0,00 0,00 

737 J_БЛ-4918 

Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 Ватутинская с 
установкой анкерных опор (6 шт), одностоечных (2 шт), 
разъединителей (7 шт), для Техприсоединения ФКП 
Управление заказчика капитального строительства 
Министерства обороны РФ, договор №41708285 от 
20.12.18, г. Валуйки (доходный; до 670 кВт; протяженность 
0,041 км) 

0,00 0,16 0,00 

738 J_ТВ-1744 

Модернизация РП 10 кв Юг ПС 110/35/10 кВ Южная с 
установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) 1 и 2 с.ш. 
для Техприсоединения Департамента ЖКХ, жилищной 
политики и строительства администрации г.Твери, 
договор №41664434 от 06.09.18 (свыше 670 кВт) 

0,00 0,15 0,00 

739 J_ОР-1329 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Володарская с 
установкой ИКЗ (3 шт) Автоматизация РЭС 

0,00 0,00 0,00 

740 J_ЛП-2192 
Модернизация ВЛ 10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Сошки с 
установкой разъединителей 1 шт (инв. №12009560-00) 

0,00 0,00 0,00 

741 J_ЛП-2201 
Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Матыра с 
установкой разъединителей 1 шт (инв. №5809) 

0,00 0,00 0,00 

742 J_БЛ-5569 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Таврово (инв. 
№117Ю) с установкой реклоузеров (1 шт), разъединителей 
(5 шт), ИКЗ (5 шт) 

0,00 0,00 0,00 

743 J_ЯР-3328 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.614 ПС 110/35/6 кВ 
Константиново с установкой реклоузера (1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

744 J_КМ-2326 
Модернизация внешнего ограждения (0,26 км) ПС 110 кВ 
Нерехта-2 с монтажом оборудования системы охранного 
видеонаблюдения 

0,00 0,11 0,00 

745 J_ЛП-2184 
Модернизация ВЛ 10 кВ №18 ПС 35/10 кВ Правда с 
установкой разъединителей 1 шт (инв. №3460) 

0,00 0,00 0,00 

746 J_ЛП-2186 
Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС РП 10 кВ Прибытково с 
установкой разъединителей 1 шт (инв. №20772) 

0,00 0,00 0,00 

747 J_БЛ-4912 

Модернизация ПС 110/10 кВ Ватутинская с установкой 
дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт), для 
Техприсоединения ФКП Управление заказчика 
капитального строительства Министерства обороны 
РФ, договор №41708285 от 20.12.18, г.Валуйки (доходный; 
до 670 кВт) 

0,00 0,13 0,00 

748 J_ОР-1321 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.37 ПС 110/10 кВ Володарская с 
установкой ИКЗ (5 шт) Автоматизация РЭС 

0,00 0,00 0,00 

749 J_ОР-1333 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Новоселово с 
установкой ИКЗ (3 шт) Автоматизация РЭС 

0,00 0,00 0,00 

750 J_КМ-2321 Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 110 кВ 
Клементьево с монтажом оборудования системы 

0,00 0,11 0,00 
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751 J_КМ-2322 
Модернизация внешнего ограждения (0,17 км) ПС 110 кВ 
Гусево с монтажом оборудования системы охранного 
видеонаблюдения 

0,00 0,11 0,00 

752 J_КМ-2323 
Модернизация внешнего ограждения (0,18 км) ПС 110 кВ 
Буй (с) с монтажом оборудования системы охранного 
видеонаблюдения 

0,00 0,11 0,00 

753 J_КМ-2324 
Модернизация внешнего ограждения (0,16 км) ПС 110 кВ 
Антропово с монтажом оборудования системы охранного 
видеонаблюдения 

0,00 0,11 0,00 

754 J_КМ-2325 
Модернизация внешнего ограждения (0,2 км) ПС 110 кВ 
Александрово с монтажом оборудования системы 
охранного видеонаблюдения 

0,00 0,11 0,00 

755 J_ЛП-2173 
Модернизация ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Казинка с 
установкой ИКЗ 1 шт (инв. №5994) 

0,00 0,00 0,00 

756 J_ЛП-2199 
Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ СХТ с установкой 
ПКУ 1 шт (инв. №27018939-00) 

0,00 0,00 0,00 

757 J_ЛП-2206 
Модернизация ВЛ 6 кВ №7 ПС 35/6 кВ Таволжанка с 
установкой ПКУ 1 шт (инв. №27019814-00) 

0,00 0,00 0,00 

758 J_ЛП-2215 
Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Ярлуково с 
установкой ИКЗ 1 шт (инв. №4385) 

0,00 0,00 0,00 

759 J_ОР-1327 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Южная с 
установкой ИКЗ (6 шт) Автоматизация РЭС 

0,00 0,00 0,00 

760 J_ТВ-1745 

Строительство КЛ 10 кВ от линейных ячеек 1 и 2 с.ш. РП 10 
кВ Юг до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ 
Южная для Техприсоединения Департамента жилищно-
коммунального хозяйства, жилищной политики и 
строительства администрации города Твери, договор 
№41664434 от 06.09.18 (свыше 670 кВт; протяженностью 
0,54 км) 

0,00 0,10 0,00 

761 J_БЛ-4913 

Строительство КТП 10/0,4 ф.4 ПС 110/10 кВ Ватутинская, 
для Техприсоединения ФКП Управление заказчика 
капитального строительства Министерства обороны 
РФ, договор №41708285 от 20.12.18, г.Валуйки (доходный; 
до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) 

0,00 0,10 0,00 

762 J_БЛ-5168 

Модернизация внешнего ограждения (0,094 км) ПС 110/6 
кВ Авторемзавод с монтажом оборудования 
периметральной сигнализации (1 к-т), охранно-пожарной 
сигнализации (1 к-т) и установкой дополнительных камер 
охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) 

0,00 0,10 0,00 

763 J_ОР-1338 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Стрелецкая с 
установкой ИКЗ (2 шт) Автоматизация РЭС 

0,00 0,00 0,00 

764 J_ЛП-2204 
Модернизация ВЛ 6 кВ №13 ПС 35/6 кВ МПС с установкой 
ПКУ 1 шт (инв. №27018974-00) 

0,00 0,00 0,00 

765 J_ЛП-2207 
Модернизация ВЛ 6 кВ №10 ПС 35/6 кВ Таволжанка с 
установкой ПКУ 1 шт (инв. №27022238-00) 

0,00 0,00 0,00 

766 J_ТБ-2019 
Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Селезневская (инв. № 
12818/10, № 12822/10, 12819/10) с установкой реклоузера 
(2 шт), разъединителей (5 шт), ИКЗ (3 шт) 

0,00 0,00 0,00 

767 J_ОР-1330 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.63 ПС 110/10 кВ Володарская с 
установкой ИКЗ (2 шт) Автоматизация РЭС 

0,00 0,00 0,00 

768 J_ТБ-1999 
Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Селезневская (инв. № 
12801/10, № 12822/10) с установкой реклоузеров (3 шт), 
разъединителей (6 шт), ИКЗ (5 шт) 

0,00 0,00 0,00 

769 J_ТБ-2012 
Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Селезневская (инв. № 
12924/10) с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителей (2 шт) 

0,00 0,00 0,00 

770 J_ВР-2459 Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.211 ВЛ 10 кВ 0,00 0,06 0,00 



 

ПАО «МРСК Центра» 
117 

№ 
Идентифи-
катор 

Наименование ИП 

Показатели за 9 мес. 2019 г. 
(млн руб.) 

Финанси-
рование 

Освое-
ние 

Ввод ОС 

ф.10-5 ПС 35/10 кВ Н.Животинное до границы участка 
Заявителя для Техприсоединения ООО СТИ Пласт, договор 
№41603194 от 27.02.18 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) 

771 J_ЛП-1974 

Техперевооружение ПС 110/10 кВ Лутошкино с заменой 
трансформаторов тока (6 шт) в ячейках №6, 8 РУ 10 кВ для 
Техприсоединения ООО Елецкий, договор №41647073 от 
11.07.18 (свыше 670 кВт) 

0,00 0,01 0,00 

772 J_ОР-1336 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Становой 
Колодезь с установкой ИКЗ (2 шт) Автоматизация РЭС 

0,00 0,00 0,00 

773 J_ТБ-2004 
Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Селезневская (инв. № 
12802/10) с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителей (4 шт), ИКЗ (3 шт) 

0,00 0,00 0,00 

774 J_БЛ-5353 
Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.14 
РП 10 кВ Майская п.Майский Белгородский р-н 
(протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ 0,04 км) 

0,00 0,07 0,00 

775 J_ТБ-2018 
Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ П. Пригородная (инв. 
№ 12508/10, 12524/10) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (3 шт), ИКЗ (2 шт) 

0,00 0,00 0,00 

776 J_ТБ-1995 
Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ П.Пригородная (инв. 
№ 12511/10, 12506/10) с установкой реклоузеров (3 шт), 
разъединителей (4 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

777 J_ТБ-2002 
Модернизация ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Бокинская (инв. № 
12627/10, № 12009586-00) с установкой реклоузеров (1шт), 
разъединителей (3 шт), ИКЗ (3 шт) 

0,00 0,00 0,00 

778 J_ТБ-2007 
Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ П. Пригородная (инв. 
№ 12667/10) с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителей (4 шт), ИКЗ (2 шт) 

0,00 0,00 0,00 

779 J_ОР-1324 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Биофабрика с 
установкой ИКЗ (1 шт) Автоматизация РЭС 

0,00 0,00 0,00 

780 J_ТБ-1998 
Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ П. Пригородная (инв. 
№ 12672/10, 12509/10, 12520/10, 12523/10) с установкой 
реклоузеров (2 шт), разъединителей (3 шт) 

0,00 0,00 0,00 

781 J_ОР-1325 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Биофабрика с 
установкой ИКЗ (1 шт) Автоматизация РЭС 

0,00 0,00 0,00 

782 J_БР-1166 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп.8.1-8.2 ф.1002 ПС 110/10 кВ 
Свенская с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 

783 J_БР-1168 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп.121-122 ф.1004 ПС 110/10 кВ 
Добруньская с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 

784 J_БР-1170 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп.35-36 ф.1029 ПС 110/10 кВ 
Добруньская с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 

785 J_БР-1171 
Модернизация ВЛ 6 кВ оп.Р-106/1.1 ф.305 ПС 110/6 кВ 
Советская с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 

786 J_БР-1176 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп.39А-39Б ф.105 ПС 35/10 кВ 
Ивановка с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 

787 J_БР-1177 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп.35б-35в ф.3 РП 10/0,4 Десна 
ф.1006 ПС 35/10 кВ Яковская с установкой контроллера 
телеуправления реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 

788 J_БР-1179 
Модернизация ВЛ 6 кВ оп.234-234А ф.624 ПС 35/6 кВ 
Пальцо с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 

789 J_БР-1180 
Модернизация ВЛ 6 кВ оп.3.4-3.5 ф.Романовка РП 6/04 кВ 
АВМ с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 
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790 J_БР-1182 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп.105-105А ф.106 ПС 35/10 кВ 
Смолевичи с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 

791 J_БР-1183 
Модернизация ВЛ 10 кВ отпайка на ЗТП-630 кВА ф.1010 ПС 
110/35/10 кВ Погар с установкой контроллера 
телеуправления реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 

792 J_БР-1184 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп.75-76 ф.1001 ПС 110/10 кВ 
Валуецкая с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 

793 J_БР-1185 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп.225-226 ф.1010 ПС 110/35/10 кВ 
Погар с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 

794 J_БР-1186 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп.152-153 ф.1014 ПС 110/35/10 кВ 
Почепская с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 

795 J_БР-1187 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп.100-101 ф.1018 ПС 110/35/10 кВ 
Почепская с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 

796 J_БР-1189 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп.110-109 ф.108 ПС 35/10 кВ 
Путевая с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 

797 J_БР-1190 

Модернизация ВЛ 10 кВ оп.2.3.4 ф.1002 ПС 110/10 кВ 
Холмечи - оп. 260 ф. 1001 ПС 35/10 Кокоревская с 
установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 
шт) 

0,00 0,07 0,00 

798 J_БР-1191 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп.151 ф.1002 ПС 35/10 кВ 
Жирятинская с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 

799 J_БР-1194 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп.292-292а ф.1010 ПС 110/35/10 
кВ Суземская с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 

800 J_БР-1195 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп.110-111 ф.1004 ПС 110/10 кВ 
Трубчевская с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 

801 J_БР-1198 
Модернизация ВЛ 10 кВ  оп.142-143 ф.1014 ПС 110/10 кВ 
Трубчевская с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 

802 J_БР-1199 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп.7.4 ф.1008 ПС 35/10 кВ 
Тепловская с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 

803 J_БР-1200 
Модернизация ВЛ 6 кВ оп.6.3 ф.610 ПС 35/6 кВ 
Вельяминовская с установкой контроллера 
телеуправления реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 

804 J_БР-1201 
Модернизация ВЛ 6 кВ оп.1.61 ф.621 ПС 110/6 кВ 
Карачевская с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 

805 J_БР-1202 
Модернизация ВЛ 6 кВ оп.256 ф.629 ПС 110/6 кВ 
Карачевская с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 

806 J_БР-1203 
Модернизация ВЛ 6 кВ оп.90-91 ф.629 ПС 110/6 кВ 
Карачевская с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 

807 J_БР-1204 
Модернизация ВЛ 6 кВ оп.200-200а ф.604 ПС 110/35/6 кВ 
Юбилейная с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 

808 J_БР-1205 
Модернизация ВЛ 6 кВ оп.75а-76 ф.608 ПС 35/6 кВ Тембр с 
установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 
шт) 

0,00 0,07 0,00 

809 J_БР-1206 Модернизация ВЛ 10 кВ оп.207А-207Б ф.101 ПС 110/35/10 0,00 0,07 0,00 
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810 J_БР-1207 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп.225А-225Б ф.101 ПС 110/35/10 
кВ Климово с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 

811 J_БР-1208 
Модернизация ВЛ 10 кВ оп.290-290А ф.101 ПС 110/35/10 кВ 
Климово с установкой контроллера телеуправления 
реклоузером (1 шт) 

0,00 0,07 0,00 

812 J_ТБ-2045 
Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Черняновская (инв. № 
12236/10, 12232/10, 12240/10) с установкой 
разъединителей (2 шт), ИКЗ (2 шт) 

0,00 0,00 0,00 

813 J_ТБ-2049 
Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Горельская (инв. № 
12214/10) с установкой реклоузеров (1шт), 
разъединителей (1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

814 J_СМ-2560 
Модернизация внешнего ограждения (0,337 км) ПС 
110/35/10 кВ Туманово Вяземский РЭС с монтажом 
защитных барьеров Егоза 

0,00 0,00 0,00 

815 J_СМ-2565 
Модернизация внешнего ограждения (0,166 км) ПС 110/10 
кВ Поселки Ершичского РЭС с монтажом защитных 
барьеров Егоза 

0,00 0,00 0,00 

816 J_ЯР-3354 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Великое Село 
(инв.№3000849) с установкой индикаторов короткого 
замыкания (1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

817 J_ОР-1332 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Новоселово с 
установкой ИКЗ (1 шт) Автоматизация РЭС 

0,00 0,00 0,00 

818 J_ОР-1320 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/10 кВ Володарская с 
установкой ИКЗ (2 шт) Автоматизация РЭС 

0,00 0,00 0,00 

819 J_ТБ-1996 
Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Комсомольская (инв. 
№ 12807/10, № 12813/10) с установкой разъединителей (2 
шт), ИКЗ (1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

820 J_ТБ-2000 

Модернизация ВЛ 10 кВ №02 ПС 35 кВ Татановская (инв. № 
12203/10, 12251/10, 12253/10, 12233/10, 12254/10) с 
установкой реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), 
ИКЗ (1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

821 J_ТБ-2026 
Модернизация ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Комсомольская (инв. 
№ 12009790-00) с установкой разъединителей (2 шт), ИКЗ 
(2 шт) 

0,00 0,00 0,00 

822 J_СМ-2562 
Модернизация внешнего ограждения (0,167км) ПС 35/10 кВ 
Березка Вяземский РЭС с монтажом защитных барьеров 
Егоза 

0,00 0,00 0,00 

823 J_СМ-2563 
Модернизация внешнего ограждения (0,220 км) ПС 
110/35/10 кВ Васьково Починковского РЭС с монтажом 
защитных барьеров Егоза 

0,00 0,00 0,00 

824 J_СМ-2564 
Модернизация внешнего ограждения (0,170 км) ПС 35/10 
кВ Лубня Смоленского РЭС с монтажом защитных барьеров 
Егоза 

0,00 0,00 0,00 

825 J_СМ-2566 
Модернизация внешнего ограждения (0,368 км) ПС 
110/35/10 кВ Монастырщина с монтажом защитных 
барьеров Егоза 

0,00 0,00 0,00 

826 J_СМ-2567 
Модернизация внешнего ограждения (0,166 км) ПС 110/10 
кВ Макшеево Починковского РЭС с монтажом защитных 
барьеров Егоза 

0,00 0,00 0,00 

827 J_СМ-2568 
Модернизация внешнего ограждения (0,380 км) ПС 
110/35/10 кВ Хиславичи с монтажом защитных барьеров 
Егоза 

0,00 0,00 0,00 

828 J_ТБ-2001 
Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ М. Талинская (инв. 
№13286/10, 13336/10, 13328/10) с установкой реклоузеров 
(1 шт), разъединителей (3 шт), ИКЗ (2 шт) 

0,00 0,00 0,00 
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829 J_ТБ-2011 
Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Н. Лядинская (инв. 
№ 13284/10, № 13273/10, № 13267/10, № 13275/10) с 
установкой реклоузеров (1шт), разъединителей (1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

830 J_ТБ-2013 
Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Серебряковская (инв. 
№ 12924/10) с установкой разъединителей (3 шт), ИКЗ (2 
шт) 

0,00 0,00 0,00 

831 J_ОР-1326 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10/6 кВ Приборная с 
установкой ИКЗ (1 шт) Автоматизация РЭС 

0,00 0,00 0,00 

832 J_ТБ-2041 
Модернизация ВЛ 6 кВ №38 ПС 110 кВ Тамбовская №5 (инв. 
№ 12655/10) с установкой разъединителей (2 шт), ИКЗ (2 
шт) 

0,00 0,00 0,00 

833 J_ТБ-2005 
Модернизация ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Татановская (инв. № 
12238/10, 12245/10) с установкой реклоузеров (4 шт), 
разъединителей (5 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

834 J_ТБ-2043 
Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Горельская (инв. № 
12213/10, 12231/10) с установкой разъединителей (2 шт), 
реклоузеров (1 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

835 J_ТБ-2047 
Модернизация ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Татановская (инв. № 
12259/10) с установкой разъединителей (1 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

836 J_ТБ-2016 
Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Комсомольская (инв. 
№ 13707/10, № 12824/10) с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителей (3 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

837 J_ТБ-2021 
Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Комсомольская (инв. 
№ 13322/10) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (2 шт) 

0,00 0,00 0,00 

838 J_ТБ-2029 
Модернизация ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Комсомольская 
(инв. № 12010097-00) с установкой разъединителей (1 шт), 
ИКЗ (1шт) 

0,00 0,00 0,00 

839 J_ТБ-2048 
Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Горельская (инв. № 
12207/10) с установкой разъединителей (1 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

840 J_ТВ-1747 

Строительство КЛ 0,4 кВ от 1 и 2 с.ш. проектируемой БКТП 
10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Южная до границы земельного 
участка Заявителя для Техприсоединения Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 
строительства администрации города Твери, договор 
№41664434 от 06.09.18 (доходный; свыше 670 кВт; 
протяженность 0,300 км) 

0,00 0,04 0,00 

841 J_ТБ-2024 

Модернизация ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Н. Лядинская (инв. 
№ 13288/10, № 13282/10, № 13276/10, № 13260/10, № 
13252/10, № 13269/10, № 13271/10, № 13272/10, № 
13270/10, № 13258/10, № 13278/10, № 13287/10, 
№13320/10) с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителей (4 шт), ИКЗ (2 шт) 

0,00 0,00 0,00 

842 J_ТБ-2027 
Модернизация ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Н. Лядинская (инв. 
№ 12223/10, № 13279/10, № 13335/10) с установкой 
разъединителей (1 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

843 J_ТБ-2037 
Модернизация ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Тамбовская №6 
(инв. № 12256/10, № 13713/10) с установкой 
разъединителей (2 шт), ИКЗ (3 шт) 

0,00 0,00 0,00 

844 J_ТБ-2038 
Модернизация ВЛ 6 кВ №21 ПС 110 кВ Тамбовская №8 (инв. 
№ 12935/10) с установкой разъединителей (1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

845 J_ТБ-2040 
Модернизация ВЛ 6 кВ №22 ПС 110 кВ Тамбовская №8 (инв. 
№ 12935/10) с установкой реклоузеров (1шт), 
разъединителей (4 шт), ИКЗ (3 шт) 

0,00 0,00 0,00 

846 J_ТБ-1997 
Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ М. Талинская (инв. 
№ 13742/10) с установкой разъединителей (2 шт), ИКЗ (2 
шт) 

0,00 0,00 0,00 

847 J_ТБ-2008 Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Серебряковская (инв. 
№ 12526/10, № 12522/10, № 12521/10, № 13843/10) с 

0,00 0,00 0,00 
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установкой разъединителей (3 шт), ИКЗ (3 шт) 

848 J_ТБ-2032 
Модернизация ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Тамбовская №6 
(инв. №12258/10, 12226/10, 12237/10, 12215/10) с 
установкой реклоузеров (4 шт), разъединителей (6 шт) 

0,00 0,00 0,00 

849 J_ТБ-2044 
Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Черняновская (инв. № 
12236/10, 12232/10, 12240/10) с установкой реклоузеров 
(2 шт), разъединителей (3 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

850 J_ТБ-2014 
Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Черняновская (инв. № 
12227/10) с установкой реклоузеров (1шт), 
разъединителей (3 шт), ИКЗ (2 шт) 

0,00 0,00 0,00 

851 J_ТБ-2033 

Модернизация ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Тамбовская №6 
(инв. №12249/10, 12239/10, 12391/10, 12665/10) с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт), 
ИКЗ (1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

852 J_ТБ-2009 
Модернизация ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Суравская (инв. № 
12250/10) с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителей (3 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

853 J_ТБ-2020 
Модернизация ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Суравская (инв. № 
12250/10) с установкой разъединителей (1 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

854 J_ТБ-2023 
Модернизация ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Суравская (инв. № 
12827/10) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

855 J_ТБ-2035 

Модернизация ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Тамбовская №6 
(инв. №12225/10, 12244/10, 12389/10, 13700/10) с 
установкой реклоузеров (2 шт), разъединителей (6 шт), 
ИКЗ (4 шт) 

0,00 0,00 0,00 

856 J_ТБ-2046 
Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Горельская (инв. № 
12209/10, 12230/10, 12219/10, 12217/10) с установкой 
реклоузеров (2 шт), разъединителей (4 шт), ИКЗ (2 шт) 

0,00 0,00 0,00 

857 J_ТБ-2028 
Модернизация ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Авдеевская (инв. № 
13053/10, № 13081/10, № 13075/10) с установкой 
реклоузеров (2 шт), разъединителей (3 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

858 J_ТБ-2006 
Модернизация ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Б.Двойневская (инв. 
№ 13067/10, № 13070/10) с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителей (4 шт), ИКЗ (2 шт) 

0,00 0,00 0,00 

859 J_ТБ-2015 
Модернизация ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Тимирязевская (инв. 
№ 12832/10)с установкой реклоузеров (2шт), 
разъединителей (4 шт), ИКЗ (2 шт) 

0,00 0,00 0,00 

860 J_ТБ-2017 

Модернизация ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Новосельцевская 
(инв. № 13467/10, № 13451/10, № 13456/10, № 13466/10) с 
установкой реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), 
ИКЗ (1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

861 J_ТБ-2025 
Модернизация ВЛ 10 кВ №8 ПС ЦРП №2 (инв. № 12507/10, 
12510/10, 12544/10, 12525/10, 12534/10, 12541/10, 
12670/10) с установкой разъединителей (1 шт), ИКЗ (1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

862 J_СМ-2710 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Герчики (инв.№ 
320770819) с установкой реклоузеров 1 шт, 
разъединителей 2 шт 

0,00 0,00 0,00 

863 J_ТБ-2003 
Модернизация ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Новосельцевская 
(инв. № 13461/10, № 13453/10) с установкой 
разъединителей (2 шт) 

0,00 0,00 0,00 

864 J_ТБ-2010 
Модернизация ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Тимирязевская (инв. 
№ 12501/10) с установкой разъединителей (2 шт), ИКЗ (2 
шт) 

0,00 0,00 0,00 

865 J_ТБ-2030 

Модернизация ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Тимирязевская (инв. 
№ 13559/10, 12504/10, 12538/10, 12515/10, 12527/10, 
12648/10, 12633/10) с установкой реклоузеров (2 шт), 
разъединителей (4 шт), ИКЗ (2 шт) 

0,00 0,00 0,00 
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866 J_ТБ-2031 
Модернизация ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Новосельцевская 
(инв. № 13512/10, № 13454/10, № 13462/10, № 13510/10) с 
установкой разъединителей (1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

867 J_ТБ-2034 
Модернизация ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Тимирязевская (инв. 
№ 12502/10, № 12543/10, № 12626/10) с установкой 
реклоузеров (1 шт), разъединителей (5 шт), ИКЗ (2 шт) 

0,00 0,00 0,00 

868 J_ТБ-2036 
Модернизация ВЛ 10 кВ №18 ПС 35 кВ Тимирязевская (инв. 
№ 12503/10, № 12532/10) с установкой реклоузеров (3 шт), 
разъединителей (6 шт), ИКЗ (4 шт) 

0,00 0,00 0,00 

869 J_ТБ-2039 
Модернизация ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Комсомольская 
(инв. № 12010654-00) с установкой реклоузеров (1 шт), 
разъединителей (1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

870 J_ТБ-2042 
Модернизация ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Викторская (инв. 
№13499/10, №13506/10) с установкой разъединителей (1 
шт) 

0,00 0,00 0,00 

871 J_ТБ-2022 
Модернизация ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ П. Пригородная (инв. 
№ 12664/10, 12009586-00) с установкой разъединителей (2 
шт), ИКЗ (2 шт) 

0,00 0,00 0,00 

872 J_СМ-2682 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.09 ПС 35/6 Печерск 
(инв.№327022419) с установкой реклоузеров 3 шт, 
разъединителей 8 шт, ИКЗ 2 шт 

0,00 0,00 0,00 

873 J_СМ-2684 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв. 
№326964919) с установкой реклоузеров 3 шт, 
разъединителей 8 шт, ИКЗ 2 шт 

0,00 0,00 0,00 

874 J_СМ-2705 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/35/10 кВ Заводская 
(инв. № 326817319) с установкой разъединителей 2 шт, 
ИКЗ 2 шт 

0,00 0,00 0,00 

875 J_СМ-2732 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№ 
320620019) с установкой реклоузеров 1 шт, 
разъединителей 2 шт 

0,00 0,00 0,00 

876 J_ЯР-3320 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ ПС Волна с 
установкой индикаторов короткого замыкания (2 шт) 

0,00 0,00 0,00 

877 J_СМ-2688 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10кВ Аполье (инв. 
№320961119) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 1 шт 

0,00 0,00 0,00 

878 J_СМ-2690 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Верхне-Ясенная 
(инв. № 320784319) с установкой разъединителей 1 шт, 
ИКЗ 1 шт 

0,00 0,00 0,00 

879 J_СМ-2692 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Верховье (инв. № 
326921119) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 1 шт 

0,00 0,00 0,00 

880 J_ЯР-3351 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.613 ПС 110/35/6 кВ 
Константиново (инв.№3000859) с установкой индикаторов 
короткого замыкания (1 шт) 

0,00 0,00 0,00 

881 J_СМ-2687 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.07 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. № 
320788219) с установкой реклоузеров 3 шт, 
разъединителей 8 шт, ИКЗ 2 шт 

0,00 0,00 0,00 

882 J_СМ-2693 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Жуковская (инв. 
№326862919) с установкой разъединителей (1 шт), ИКЗ (1 
шт) 

0,00 0,00 0,00 

883 J_СМ-2697 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.03 ПС 110/35/6кВ Карьерная 
(инв. №327230719) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 
1 шт 

0,00 0,00 0,00 

884 J_СМ-2698 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кощино (инв. 
№323551519) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 1 шт 

0,00 0,00 0,00 

885 J_СМ-2699 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10кВ Ольша (инв. 
№320975519) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 1 шт 

0,00 0,00 0,00 

886 J_СМ-2704 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Западная 
(320468319) с установкой разъединителей 2 шт, ИКЗ 2 шт 

0,00 0,00 0,00 

887 J_СМ-2711 Модернизация ВЛ 6 кВ ф.001 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв.№ 0,00 0,00 0,00 
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320601519) с установкой реклоузеров 1 шт, 
разъединителей 2 шт 

888 J_СМ-2718 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Каспля(инв. 
№320555019) с установкой реклоузеров 1 шт, 
разъединителей 2 шт 

0,00 0,00 0,00 

889 J_СМ-2730 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03  ПС 35/10 кВ Кощино (инв. 
№320880119) с установкой реклоузеров 1 шт, 
разъединителей 2 шт 

0,00 0,00 0,00 

890 J_СМ-2733 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Одинцово 
(инв.№326940719) с установкой реклоузеров 1 шт, 
разъединителей 2 шт 

0,00 0,00 0,00 

891 J_СМ-2737 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв. 
№ 323556119) с установкой реклоузеров 1 шт, 
разъединителей 2 шт 

0,00 0,00 0,00 

892 J_СМ-2740 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Мазальцево 
(инв. № 320300119) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъединителей 4 шт 

0,00 0,00 0,00 

893 J_СМ-2706 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Печерск (инв.№ 
320456219) с установкой разъединителей 2 шт, ИКЗ 2 шт 

0,00 0,00 0,00 

894 J_СМ-2715 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10кВ Жуковская (инв. 
№327004619) с установкой реклоузеров 1 шт, 
разъединителей 2 шт 

0,00 0,00 0,00 

895 J_СМ-2725 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв. 
№320294219) с установкой реклоузеров 1 шт, 
разъединителей 2 шт 

0,00 0,00 0,00 

896 J_СМ-2731 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/10 кВ Мерлино (инв.№ 
326931819) с установкой реклоузеров 1 шт, 
разъединителей 2 шт 

0,00 0,00 0,00 

897 J_СМ-2736 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв.№ 
320455519) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъединителей 5 шт, ИКЗ 1 шт 

0,00 0,00 0,00 

898 J_СМ-2689 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Рябцево 
(инв.№320521219) с установкой реклоузеров 3 шт, 
разъединителей 7 шт, ИКЗ 1 шт 

0,00 0,00 0,00 

899 J_СМ-2700 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв.№ 
320609319) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 1 шт 

0,00 0,00 0,00 

900 J_СМ-2707 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Рябцево 
(инв.№320610419) с установкой разъединителей 2 шт, ИКЗ 
2 шт 

0,00 0,00 0,00 

901 J_ЯР-2917 

Строительство КЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-1001 ф.24, 34 ПС 
220/110/6 кВ Вега для Техприсоединения ООО Газпром 
инвестгазификация договор №41629796 от 10.08.18 (до 670 
кВт; протяженность 0,2 км) 

0,00 0,00 0,00 

902 J_БЛ-4917 

Строительство КЛ 0,4 кВ №1, 2 от проектируемой КТП 
10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Ватутинская до границы участка 
Заявителя, для Техприсоединения ФКП Управление 
заказчика капитального строительства Министерства 
обороны РФ, договор №41708285 от 20.12.18, г. Валуйки 
(доходный; до 670 кВт; протяженность 1,593 км, в том 
числе ГНБ - 0,176 км) 

0,00 0,03 0,00 

903 J_ТВ-1743 

Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой 
трансформаторов тока (6 шт) для Техприсоединения 
Департамента ЖКХ, жилищной политики и строительства 
администрации г.Тверь, договор №41664434 от 06.09.18 
(свыше 670 кВт) 

0,00 0,02 0,00 

904 J_СМ-2735 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10кВ Трудилово (инв. 
№320299919) с установкой реклоузеров 2 шт, 
разъединителей 5 шт, ИКЗ 1 шт 

0,00 0,00 0,00 

905 J_БЛ-4910 Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Белгород с 
заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №307 (4 шт), 

0,00 0,00 0,00 
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для Техприсоединения ОАО Белгородский Завод 
Ритм, договор №41717236 от 01.10.18, г.Белгород (свыше 
670 кВт) 

906 J_БЛ-5513 
Строительство КЛ 10 кВ от КТП-7 ПС 110/35/10 кВ 
Стрелецкое для э/снабжения мкр. ИЖС Стрелецкое-83, 
Белгородский р-н (2-очередь; протяженность 1,422 км) 

0,00 0,00 0,00 

907 J_БЛ-5098 
Техперевооружение КТП-1521, КТП-1524, КТП-1518 ф.15 
ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с заменой автоматического 
выключателя (4 шт), п.Волоконовка Волоконовский р-н 

0,00 0,00 0,00 

908 J_БЛ-5097 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1518 ПС 110/35/10 кВ 
Волоконовка с заменой неизолированного провода на СИП 
большего сечения и установкой опор (25 шт), 
п.Волоконовка Волоконовский р-н (протяженность 0,761 
км) 

0,00 0,00 0,03 

909 J_БЛ-5110 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Курасовка с 
заменой неизолированного провода на СИП большего 
сечения и установкой опор (30 шт) с.Песчаное Ивнянский 
р-н (протяженность 1,507 км) 

0,00 0,00 0,15 

910 J_БЛ-5099 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Бессоновка с 
монтажом разъединителя (4 шт) с.Солохи Белгородский р-
н 

0,00 0,00 0,01 

911 J_БЛ-5100 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Бессоновка с 
монтажом разъединителя (1 шт) с.Солохи Белгородский р-
н 

0,00 0,00 0,01 

912 J_БЛ-5101 
Техперевооружение КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ 
ф.3 ПС 35/10 кВ Бессоновка с заменой участка кабеля 
с.Солохи Белгородский р-н (протяженность 0,08 км) 

0,00 0,00 0,02 

913 J_БЛ-5102 
Техперевооружение КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ 
ф.14 ПС 35/10 кВ Бессоновка с заменой участка кабеля 
с.Солохи Белгородский р-н (протяженность 0,072 км) 

0,00 0,00 0,02 

914 J_БЛ-5104 
Модернизация ВЛ 6 кВ ф.1 РП 6 кВ Разумное ф.1 ПС 
110/35/6 кВ Восточная с монтажом разъединителя (11 шт), 
с.Н.Ольшанец Белгородский р-н 

0,00 0,00 0,07 

915 J_БЛ-5107 
Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Курасовка с 
монтажом разъединителей (4 шт) с.Песчаное Ивнянский р-
н 

0,00 0,00 0,02 

916 J_БЛ-5113 
Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Бессоновка 
с заменой разъединителя (1 шт) с.Щетиновка 
Белгородский район 

0,00 0,00 0,01 

917 J_ВР-1790 

Реконструкция ТП 10 кВ №258 ПС 110/10 кВ №36 
Воронежская с переносом на новую площадку (Снятие 
ограничений в пользовании земельными участками 
Шишкина А.В., договор №3600/19550/17 от 19.01.2018; 
инв. №13019411/С; трансформаторная мощность 0,160 
МВА) 

0,00 0,11 0,00 

918 J_ВР-1789 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/10 кВ №36 
Воронежская с изменением границ полосы отвода и 
охранных зон (Снятие ограничений в пользовании 
земельными участками Шишкина А.В., договор 
№3600/19550/17 от 19.01.18; инв.№1202095500; 
протяженность 0,040 км) 

0,00 0,17 0,00 

919 J_ЛП-2051 

Строительство КЛ 0,4 кВ ТП №1008 ПС 110/10 кВ 
Университетская до границы земельного участка 
заявителя для Техприсоединения ООО Инкомспецстрой, 
договор №41695107 от 23.11.18 (свыше 670 кВт, 
протяженность 0,03 км) 

0,00 0,00 0,08 

920 J_ЛП-2052 

Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП №1008 ПС 110/10 кВ 
Университетская до границы земельного участка 
заявителя для Техприсоединения ООО Инкомспецстрой, 
договор №41695107 от 23.11.18 (свыше 670 кВт, 
протяженность 0,18 км) 

0,00 0,00 0,19 
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921 J_ЛП-2061 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП №464 ПС 35/10 кВ Конь-
Колодезь с изменением границ полосы отвода и охранных 
зон (Снятие ограничений в пользовании земельным 
участком ОКУ Управление капитального строительства 
Липецкой области, договор №41690742 от 24.09.18; 
протяженность 0,058 км) 

0,00 0,00 0,06 

922 J_ЛП-2047 

Модернизация ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Яковлево с 
заменой опоры (увеличение габаритов) (Снятие 
ограничений в пользовании земельным участком ООО 
Черкизово-Свиноводство, договор №41667751 от 21.06.18) 

0,00 0,00 0,03 

923 J_ЛП-2080 

Модернизация в пролете оп.59-60 ВЛ 10 кВ Связь ПС 35/10 
кВ Трубетчино с установкой дополнительной опоры (1 шт) 
(Снятие ограничений в пользовании земельным участком 
ООО СУ-11 Липецкстрой-Л , договор №41713098 от 
18.09.18) 

0,00 0,00 0,03 

924 J_СМ-2594 

Реконструкция КЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с 
изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие 
ограничений в пользовании земельными участками 
Администрация Вяземского района Смоленской области, 
договор №41695942 от 03.09.18; протяженность 0,2 км) 

0,00 0,00 0,27 

925 J_СМ-2586 
НИОКР "Исследование существующих систем компенсации 
емкостных токов замыкания на землю 6-10 кВ" 

0,00 -0,50 0,00 

926 J_ТБ-1668 

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03, 15 ПС 35/10 кВ Сабуровская 
(Снятие ограничений в пользовании земельными 
участками ООО Стандартстрой, договор №6800/05757/18 
от 15.08.18; протяженность 0,443 км) 

0,00 0,00 0,17 

927 J_ТБ-1669 

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8, 13 ПС 35/10 кВ Сабуровская 
(Снятие ограничений в пользовании земельными 
участками ООО Стандартстрой, договор №6800/05757/18 
от 15.08.18; протяженность 0,266 км) 

0,00 0,00 0,25 

928 J_ТБ-1670 

Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1, 2 КТП-1134, 1136 ф.03,14 ПС 
35/10 кВ Сабуровская (Снятие ограничений в пользовании 
земельными участками ООО Стандартстрой, договор 
№6800/05757/18 от 15.08.18; протяженность 0,110 км) 

0,00 0,00 0,12 

929 J_ТБ-1671 

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Ракшинская 
(Снятие ограничений в пользовании земельными 
участками ООО Строй НЭС-АБ, договор №6800/05961/18 от 
05.09.18; протяженность 1,697 км) 

0,00 0,00 0,67 

930 J_ТБ-1672 

Модернизация ВЛ 0,4 кВ 1,2 КТП-497 ф.3 ПС 35/10 кВ 
Ракшинская (Снятие ограничений в пользовании 
земельными участками ООО Строй НЭС-АБ, договор 
№6800/05961/18 от 05.09.18; протяженность 0,380 км) 

0,00 0,00 0,28 

931 J_ТВ-1823 Приобретение Транспорта. Снегоходы (50 шт) 0,00 0,00 0,00 

932 J_ТВ-1829 
Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Планшеты 
129 шт) 

0,00 5,22 5,22 

Итого по выборке 508,35 529,13 398,57 
 

Источник: Данные Отчета, данные ИПР
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 
 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ №24 К СОДЕРЖАНИЮ ПАСПОРТОВ ИП 
 

Требования к содержанию п. 27 Постановления №24 № 
Наименование, используемое в 
Отчете Консультанта 

а) идентификатор инвестиционного проекта, определяемый 
однократно в соответствии с методическими указаниями по 
определению субъектами рынков идентификаторов 
инвестиционных проектов, утверждаемыми Министерством 
энергетики Российской Федерации; (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 17.02.2017 N 202) 

1 
- идентификатор инвестиционного 
проекта 

б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные 
результаты реализации инвестиционного проекта; 

2 - цели 

3 - этапы 

4 - сроки 

5 - конкретные результаты 

в) показатели инвестиционного проекта, в том числе 
показатели энергетической эффективности; 

6 
- показатели инвестиционного 
проекта, в том числе показатели 
энергетической эффективности 

г) оценка влияния инвестиционного проекта на достижение 
плановых значений количественных показателей реализации 
инвестиционной программы (проекта инвестиционной 
программы); 

7 

- оценка влияния инвестиционного 
проекта на достижение плановых 
значений количественных 
показателей реализации 
инвестиционной программы 

д) графики реализации инвестиционных проектов по 
строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) 
объектов электроэнергетики, включая их наименования, 
планируемые сроки и объемы выполнения контрольных 
этапов реализации инвестиционных проектов, объемы 
финансирования и освоения капитальных вложений, в том 
числе с распределением на основные этапы работ, а также 
ввода основных средств с указанием отчетных данных за 
предыдущий и текущий годы для уже реализуемых 
проектов; 

8 - наименование объектов 

9 - планируемые сроки 

10 
- объемы выполнения контрольных 
этапов 

11 - объемы финансирования и освоения 

12 - распределение на этапы работ 

13 - ввод ОС 

е) отчетная информация о ходе реализации инвестиционного 
проекта (в отношении реализуемых инвестиционных 
проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и 
услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного 
проекта; 

14 - ход реализации 

15 - результаты закупок 

ж) информация о наименовании, месте нахождения, 
максимальной мощности и ее распределении по каждой 
точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства 
энергопринимающих устройств потребителей, которые 
необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой 
организации в соответствии с заключенными договорами об 
осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям, содержащими являющиеся 
неотъемлемой частью технические условия, в которых в 
составе перечня мероприятий по технологическому 
присоединению определены мероприятия, предусмотренные 

16 

- информация о наименовании, месте 
нахождения, максимальной мощности 
и ее распределении по каждой точке 
присоединения к объектам 
электросетевого хозяйства 
энергопринимающих устройств 
потребителей 
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Требования к содержанию п. 27 Постановления №24 № 
Наименование, используемое в 
Отчете Консультанта 

инвестиционным проектом; 

з) информация об определенных договорами об 
осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям обязательствах сетевой организации 
на выполнение мероприятий, предусмотренных 
инвестиционным проектом; 

17 

- информация об определенных 
договорами об осуществлении 
технологического присоединения к 
электрическим сетям обязательствах 
Компании 

и) проектные показатели планируемой нагрузки 
трансформаторных и иных подстанций, строительство 
(реконструкцию, модернизацию) которых планируется 
осуществить в рамках реализации инвестиционной 
программы (проекта инвестиционной программы); 

18 
- проектные показатели планируемой 
нагрузки трансформаторных и иных 
подстанций 

к) информация о степени загрузки вводимых после 
строительства объектов электросетевого хозяйства, 
определяемой в соответствии с методическими указаниями, 
утверждаемыми Министерством энергетики Российской 
Федерации; 

19 
- информация о степени загрузки 
вводимых после строительства 
объектов электросетевого хозяйства 

л) информация о результатах контрольных замеров 
электрических нагрузок оборудования объектов 
электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, 
техническое перевооружение) которых предусматривается 
инвестиционным проектом; 

20 
- информация о результатах 
контрольных замеров электрических 
нагрузок оборудования 

м) информация о максимальной мощности 
энергопринимающих устройств потребителей, 
присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, 
реконструкция (модернизация, техническое 
перевооружение) которых предусматривается 
инвестиционным проектом, определенной в соответствии с 
пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, и 
максимальной мощности энергопринимающих устройств 
потребителей, планируемых к присоединению к объектам 
электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, 
модернизация и (или) техническое перевооружение) 
которых предусматривается инвестиционным проектом, в 
соответствии с договорами об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям 

21 

-  информация о максимальной 
мощности энергопринимающих 
устройств потребителей, 
присоединенных к объектам 
электросетевого хозяйства 
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н) информация об объектах электроэнергетики, 
предусмотренных инвестиционным проектом, 
содержащаяся: в схеме и программе развития Единой 
энергетической системы России, утвержденных в порядке, 
установленном Правительством РФ, - если инвестиционным 
проектом предусматриваются мероприятия по строительству 
в Единой энергетической системе России 
межгосударственных линий электропередачи, линий 
электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, 
проектный номинальных класс напряжения которых 
составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 
110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности 
существующих и планируемых к строительству объектов по 
производству электрической энергии, установленная 
генерирующая мощность которых превышает 25 МВт; в 
схемах и программах развития электроэнергетики субъектов 
Российской Федерации, утвержденных в порядке, 
установленном Правительством РФ, - если инвестиционным 
проектом предусматриваются мероприятия по строительству 
на территории соответствующих субъектов РФ в Единой 
энергетической системе России линий электропередачи и 
объектов электросетевого хозяйства, проектный 
номинальный класс напряжения которых составляет от 110 
кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий 
электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в 
технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах; 

22 

-  информация об объектах 
электроэнергетики, 
предусмотренных 
инвестиционным проектом, 
содержащаяся: в схеме и 
программе развития Единой 
энергетической системы России и 
программах развития 
электроэнергетики субъектов 
Российской Федерации 

о) информация о планируемом (целевом) изменении 
предельно допустимых значений технологических 
параметров функционирования Единой энергетической 
системы России или технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических систем (в том 
числе уровня напряжения и пропускной способности 
электрической сети), обусловленном параметрами работы 
объектов электроэнергетики, в результате реализации 
мероприятий в рамках инвестиционного проекта; 

23 

-  информация о планируемом 
(целевом) изменении предельно 
допустимых значений 
технологических параметров 
функционирования Единой 
энергетической системы России 

п) карта-схема с отображением планируемого 
местоположения объектов электроэнергетики, 
строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых 
предусматривается инвестиционным проектом, а также 
смежных объектов электроэнергетики, которые существуют 
или строительство которых запланировано. Карта-схема с 
отображением планируемого местоположения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения, строительство (реконструкция 
и (или) демонтаж) которых предусматривается 
инвестиционным проектом, должна соответствовать 
требованиям, предъявляемым законодательством о 
градостроительной деятельности к картам планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения и объектов местного значения 
соответствующих схем территориального планирования. 
Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать 
требованиям нормативных документов, предъявляемым к 
картографическим материалам. Карта- схема формируется 
на базе слоев цифровой картографической основы в форме 
векторной модели пространственных данных. 

24 

-  карта-схема с отображением 
планируемого местоположения 
объектов электроэнергетики, 
строительство (реконструкция и 
(или) демонтаж) которых 
предусматривается 
инвестиционным проектом 

Источник: Постановление №24  
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ПРИЛОЖЕНИЕ E 
 
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПАСПОРТОВ ИП  
 

Рассматриваемый раздел 
паспорта 

Идентификатор 
ИП 

Наименование ИП Группа ИП 
Значение 
 паспорта 

Комментарии МРСК "Центра" 

б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта; 

Цели 

Раздел 1. Общая информация об 
инвестиционном проекте (п. 2) 

J_ИА-4 
Разработка информационной системы 
"Работа в энергетике" (НМА-сч.0805*) 

Прочие ИП нд 
Технический сбой, будет испралено в 
последующей отчетности 

Конкретные результаты 

Раздел 3.3 Планируемые цели, 
задачи, этапы, сроки и 
конкретные результаты 
реализации инвестиционного 
проекта (п. 3) 

J_ИА-4 

Разработка информационной системы 
"Работа в энергетике" (НМА-сч.0805*) 

Прочие ИП нд 
Технический сбой, будет испралено в 
последующей отчетности 

д) графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их 
наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения 
капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и 
текущий годы для уже реализуемых проектов; 

Наименование объектов 

Раздел 3.3 Планируемые цели, 
задачи, этапы, сроки и 
конкретные результаты 
реализации инвестиционного 
проекта (п. 3) 

J_ИА-4 

Разработка информационной системы 
"Работа в энергетике" (НМА-сч.0805*) 

Прочие ИП нд 
Технический сбой, будет испралено в 
последующей отчетности 

Планируемые сроки 

Раздел 6.1. График реализации 
инвестиционного проекта (ст. F. 
Факт (предложения по 
корректировке плана)/окончание 
(дата)) 

J_ВР-1761 

Модернизация ВЛ 110 кВ НВАЭС - Бобров 
1,2 (инв. №903508/Л) с установкой 
дополнительных металлических 
анкерных опор У 110 (4 шт), УС 110 (3 
шт) - пересечение с ВЛ 220 кВ ФСК ЕЭС. 
(Снятие ограничений в пользовании 
земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, 
договор №3600/11631/18 от 21.08.18) 

Реконструкция, 
модернизация, ТП 

нд 

По внеплановым ИП такая 
информация не раскрывается, 
поскольку плановые сроки не 
утверждены. 
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Рассматриваемый раздел 
паспорта 

Идентификатор 
ИП 

Наименование ИП Группа ИП 
Значение 
 паспорта 

Комментарии МРСК "Центра" 

J_ИА-4 
Разработка информационной системы 
"Работа в энергетике" (НМА-сч.0805*) 

Прочие ИП нд 

Объемы выполнения контрольных этапов 

Раздел 6.1. График реализации 
инвестиционного проекта (ст. H. 
Процент выполнения за отчетный 
период (%)) 

J_ВР-1761 

Модернизация ВЛ 110 кВ НВАЭС - Бобров 
1,2 (инв. №903508/Л) с установкой 
дополнительных металлических 
анкерных опор У 110 (4 шт), УС 110 (3 
шт) - пересечение с ВЛ 220 кВ ФСК ЕЭС. 
(Снятие ограничений в пользовании 
земельным участком ПАО ФСК ЕЭС, 
договор №3600/11631/18 от 21.08.18) 

Реконструкция, 
модернизация, ТП 

нд 

По внеплановым ИП такая 
информация не раскрывается, 
поскольку плановые сроки не 
утверждены. 

  J_ТБ-2053 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 
Рахманинская с изменением границ 
полосы отвода и охранной зоны (Снятие 
ограничений в пользовании земельными 
участками Гриднев, договор 
№6800/02091/19 от 17.02.19, 
инв.№3320; протяженность 0,102 км) 

Реконструкция, 
модернизация, ТП 

нд 

  J_БЛ-4884 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-504 ПС 
110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой 
опор (7 шт) с изменением границ 
полосы отвода и охранной зоны (Снятие 
ограничений в пользовании земельным 
участком ООО Линдор, договор № 
41721320 от 01.10.18, Белгородский р-н) 

Реконструкция, 
модернизация, ТП 

нд 

з) информация об определенных договорами об осуществлении ТП к электрическим сетям обязательствах Компании; 

Раздел 2. Информация об 
энергопринимающих устройствах 
потребителей, с которыми 
заключены договоры об 
осуществлении технологического 
присоединения к электрическим 
сетям,… (п. 17) 

I_ЛП-1741 

Строительство отпайки оп.48 ВЛ 35 кВ 
Перемычка ПС 220/110/35 кВ Дон до 
оп.19 ВЛ 35 кВ Рождество для ТП ОАО 
Лебедянский сахарный завод договор 
№41202175 от 24.06.17 (свыше 670 кВт, 
протяж. 11км) 

ТП 0 
Технический сбой, будет испралено в 
последующей отчетности 

I_БЛ-4595 

Строительство КЛ 10 кВ ф.2 ПС 
110/35/10 кВ Алексеевка до 
проектируемой КТП 10/0,4 кВ, для ТП 
ООО Алексеевский соевый комбинат, 
договор № 41571656 от 12.04.18 … 

ТП нд 
Технический сбой, будет испралено в 
последующей отчетности 
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Рассматриваемый раздел 
паспорта 

Идентификатор 
ИП 

Наименование ИП Группа ИП 
Значение 
 паспорта 

Комментарии МРСК "Центра" 

и) проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется 
осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); 

Раздел 1. Общая информация об 
инвестиционном проекте (п. 21) 

I_ЛП-1741 

Строительство отпайки оп.48 ВЛ 35 кВ 
Перемычка ПС 220/110/35 кВ Дон до 
оп.19 ВЛ 35 кВ Рождество для ТП ОАО 
Лебедянский сахарный завод договор 
№41202175 от 24.06.17 (свыше 670 кВт, 
протяженность 11,0 км) 

ТП нд 
Данные для заполнения показателя 
отсутствуют 

к) информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, 
утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; 

Раздел 1. Общая информация об 
инвестиционном проекте (п.22) 

I_ТВ-1656 

Строительство ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-962 
Поминово ПС 35/10 кВ Тургиново в 
рамках автоматизации ПС 35/10 кВ 
Тургиново (протяженность 0,6 км) 

Прочее новое 
стро-во объектов 
эл-ого хозяйства 

нд 
Данные для заполнения показателя 
отсутствуют 

F_2613 * 

Строительство ПС 35/6 кВ Черная 
Слобода с трансформаторами 2х6,3 
МВА, с монтажом разъединителей 35 кВ 
(2 шт), вакуумных выключателей 35 кВ 
(2 шт), оборудования КРУН 35 кВ, КРУ 10 
кВ, блочно-модульного здания 
(трансформаторная мощность 12,6 МВА) 

ИП, реализация 
которых 
обуславливается 
СиПР 

нд 
Данные для заполнения показателя 
отсутствуют 

о) информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы 
России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической 
сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта; 

Раздел 1. Общая информация об 
инвестиционном проекте (п. 20) 

F_2613 * 

Строительство ПС 35/6 кВ Черная 
Слобода с трансформаторами 2х6,3 
МВА, с монтажом разъединителей 35 кВ 
(2 шт), вакуумных выключателей 35 кВ 
(2 шт), оборудования КРУН 35 кВ, КРУ 10 
кВ, блочно-модульного здания 
(трансформаторная мощность 12,6 МВА) 

ИП, реализация 
которых 
обуславливается 
СиПР 

нд 
Данные для заполнения показателя 
отсутствуют 

I_ЯР-2793 

Строительство КЛ 35 кВ - кабельный 
переход ВЛ 35 кВ Филинская-1, 2 с 
заходами на ПС 35/10 кВ Лесные 
Поляны, с монтажем участка 2-й цепи в 
пролете опор №№8-26 (протяженность 
0,266 км) 

ИП, реализация 
которых 
обуславливается 
СиПР 

нд 
Данные для заполнения показателя 
отсутствуют 

Источник: данные паспортов ИП, комментарии представителей Компании  
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ПРИЛОЖЕНИЕ F 
 
СВЕРКА ДАННЫХ БУ С ДАННЫМИ ОТЧЕТА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ  
«ПРИНЯТИЕ К УЧЕТУ ОБЪЕКТОВ ОС» ЗА 3 КВ. 2019 Г. 
 
тыс. руб. 

Филиал 
Поступления  
(Дт 01) по 
данным ОСВ 

Внутренние 
обороты по 
данным анализа 
счета 

Расхождения 
БУ «-» Отчет 

Данные Формы 
13 Отчета 

Белгородэнерго 837 306 - - 837 306 

Брянскэнерго 173 743 1 012 - 174 755 

Воронежэнерго 597 325 - - 597 325 

ИА ПАО МРСК 
Центра 

227 - - 227 

Костромаэнерго 258 941 7 587 - 266 528 

Курскэнерго 152 627 - - 152 627 

Липецкэнерго 517 514 - - 517 514 

Орелэнерго 296 008 - - 296 008 

Смоленскэнерго 591 627 3 035 - 594 661 

Тамбовэнерго 205 660 - - 205 660 

Тверьэнерго 1 122 758 (25 290) - 1 097 468 

Ярэнерго 712 394 13 657 - 726 051 

Итого МРСК Центра 5 466 129 0 - 5 466 129 

Источник: данные Отчета, данные бухгалтерских выгрузок 

 
СВЕРКА ДАННЫХ БУ С ДАННЫМИ ОТЧЕТА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ  
«ОСВОЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ» ЗА 3 КВ 2019 Г. 
 
тыс. руб. 

Филиал 
Поступления 
(Дт 08) по 
данным ОСВ 

Внутренние 
обороты по 
данным анализа 
счета 

Расхождения 
БУ «-» Отчет 

Данные Формы 
12 Отчета 

Белгородэнерго 1 305 077 - - 1 305 077 

Брянскэнерго 364 733 1 012 - 365 745 

Воронежэнерго 770 709 - - 770 709 

ИА ПАО МРСК Центра 1 222 - - 1 222 

Костромаэнерго 344 229 7 587 - 351 816 

Курскэнерго 237 968 - - 237 968 

Липецкэнерго 492 707 - - 492 707 

Орелэнерго 291 167 - - 291 167 

Смоленскэнерго 577 307 3 035 - 580 342 

Тамбовэнерго 283 558 - - 283 558 

Тверьэнерго 1 070 916 (25 290) - 1 045 626 

Ярэнерго 697 625 13 657 - 711 282 

Итого МРСК Центра 6 437 217 0 - 6 437 217 

Источник: данные Отчета, данные бухгалтерских выгрузок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ВЫБОРКУ КОНСУЛЬТАНТА 
 

Филиал 
Инвентарный 
номер ОС 

Наименование объекта 
Дата 
оприход. 

Поступления 
ОС 
(Дт01)/НЗС 
(Дт08) за 9 
мес. 2019 г. 

Объекты ОС 

Белгородэнерго 

12000186-00 КЛ 10кВ ПС Дубовое -РП 36 Г-18; Г-19 28.02.2007 12 090 461 

131999СО ВЛ 35 кВ Казацкая- Старый Оскол-1   3,85 км(M) 22.09.2008 26 660 983 

920010 Об. РП-26 КСО-266-12 04.08.2005 35 455 907 

13027293-00 РП 10кВ Новосадовый 31.03.2019 33 042 941 

16001971-00 
Электротехническая лаборатория Русич на 
шасси ГАЗ- 

29.07.2019 12 291 000 

Брянскэнерго 

16000820-00 
Колесный трактор ХТЗ-150к-09-26-15, 
агрегатируемый 

31.08.2019 7 477 500 

12010452-00 
ВЛ 10кВ от оп.№8 ф.1008 ПС 35/10кВ 
Невдольская 

30.06.2019 2 087 762 

Костромаэнерго 12971 
ВЛ-10кв ф10-54 ПС Мотордеталь (протяжённость 
6,01 

01.11.1995 4 742 546 

Курскэнерго 

13010590-00 
ТП-13/25кВА , ф.415.10  д.1-я Моква, Моковский 
с/с 

30.09.2010 633 622 

16001183-00 
Автогидроподъемник 48128С-7 (ПСС-131.18Э на 
шасси 

20.08.2019 3 873 390 

Орелэнерго ОРЛ-00022 ВЛ-110 кВ ПС Восточная2-СПЗ-Районная 27.06.2019 15 443 883 

Смоленскэнерго 
325063800 ОБОРУДОВАНИЕ ПС 110/35/10КВ КОЗИНО 01.09.1986 44 373 737 

13010112-00 Аккумуляторная батарея ПС 110/6кВ Сафоново 30.09.2019 17 076 972 

Тамбовэнерго 
12011383-00 ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 339 ВЛ №03 ПС Отъясская 31.05.2019 183 254 

12011432-00 КЛ 10кВ №03 ПС Бокинская 31.08.2019 626 559 

Тверьэнерго 15002552-00 Планшет Samsung Galaxy Tab 8.0" SM-T395 02.07.2019 40 470 

Воронежэнерго 

012107/К 
ВЛ-110кв отпайка на п/с Н.Кисляй-11.92км 
24.28км - 

01.06.1977 12 554 431 

012108/К 
ВЛ-110кв отпайка на п/с Козловка-0.29км 0.8км 
- вт 

01.06.1980 16 132 871 

903503/Л 
Линия электропередач ВЛ-110кВ НВАЭС - Г. - 
Деж с о 

30.12.1963 16 491 513 

011129/С 
ВЛ-35 КВ 43.44.КРАСНОЛИПЬЕ,  
АРХАНГЕЛЬСКОЕ, ЯБЛОЧН 

01.03.1988 14 946 544 

015583/1/С 
ВЛ-35 КВ 59-60 КРАСНОЛИПЬЕ -Синие ЛИПЯГИ L-
38.5 км 

01.01.1972 7 510 186 

12025154/К КЛ 10 кВ № 08 ПС Н.Кисляй 30.06.2019 8 031 167 

12025244/С КЛ 6 кВ № 214 ПС № 2 30.09.2019 9 981 178 

13023037/С 
Шкаф автоматики аварийной разгрузки 
трансформаторо 

31.03.2019 10 391 528 

13023084-00 Система видеоконференцсвязи перемещаемая 28.06.2019 14 071 400 

3719/Б ВЛ-0,4КВ V-1   С.ЧИГОРАК 01.01.1970 246 448 

13023104-00 СТП 1147 ПС Рамонь-2 31.07.2019 230 217 

Липецкэнерго 
12025459-00 КЛ 6 кВ КТП 104 - ТП 314 28.02.2019 8 458 302 

15002685-00 Система хранения Dell EMC Unity 300 31.03.2019 10 424 618 

Ярэнерго 15002687-00 
Планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab 
Active 2 8 

20.06.2019 40 470 

Объекты НЗС 

Белгородэнерго 40047027-00 ТПиР ПС Промышленная  №13022155-00 ЦП   73 958 387 

Брянскэнерго 32001484 Трактор колес.ХТЗ-150К с мульч.ИЛН-2200   29 910 000 

Воронежэнерго 40026087-00 ТПиР ПС110Бутурлиновка2выключат018717/К   29 074 133 
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Филиал 
Инвентарный 
номер ОС 

Наименование объекта 
Дата 
оприход. 

Поступления 
ОС 
(Дт01)/НЗС 
(Дт08) за 9 
мес. 2019 г. 

Курскэнерго 40018687-00 Стр. ВЛ 10кВ ПС 110/10 кВ АРЗ - Свиновод   8 089 761 

Орелэнерго 32002612-00 Здание ГРУ   20 473 699 

Ярэнерго 000000000002121644 ТС ТДТН-16000/110/115/38,5/11 У1   28 920 866 

Итого       536 038 706 

Источник: данные бухгалтерских выгрузок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ H 
 
ТАБЛИЦА 1 
 
ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛАНА ЗА 9 МЕС. 2019Г.  
ПО ГРУППЕ ИП «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ» 
 

Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

Перевыполнение 693,48 548,40 479,28 

нд* 334,70 254,14 248,23 

Филиал "Белгородэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  - 29,92 - 

Филиал "Брянскэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  33,14 - - 

Филиал "Брянскэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  24,11 20,15 5,49 

Филиал "Воронежэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  112,57 - 43,02 

Филиал "Костромаэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  56,84 53,83 29,77 

Филиал "Курскэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  5,30 10,88 - 

Филиал "Липецкэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  - 27,20 17,69 

Филиал "Липецкэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  - - 41,75 

Филиал "Орелэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  - 9,20 - 

Филиал "Смоленскэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  52,95 - - 

Филиал "Смоленскэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  - 91,42 80,07 

Филиал "Тамбовэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  15,46 - - 

Филиал "Тверьэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  - 11,53 30,45 

Филиал "Ярэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  34,33 - - 

Поступление/отсутствие заявок на технологическое 
присоединение потребителей 

123,89 194,25 115,60 

H_ВР-1455 - 0,15 - 

H_ВР-1456 - 0,13 - 

I_БЛ-4592 2,58 2,13 2,10 

I_БЛ-4718 0,12 0,11 0,11 

I_ВР-1776 - 0,02 - 

I_ВР-1781 - 4,27 - 

I_КМ-2047 2,24 - - 

I_КР-1149 - - 0,28 

I_КР-1152 - - 3,89 

I_КР-1154 - - 0,93 

I_КР-1296 - - 0,02 

I_СМ-2441 1,39 1,17 - 

I_СМ-2442 0,02 0,01 - 

I_ТВ-1641 0,09 - 0,08 

I_ТВ-1665 0,03 0,03 0,03 

J_БЛ-4652 0,25 0,21 0,21 

J_БЛ-4655 2,48 2,09 2,09 

J_БЛ-4656 4,61 3,87 3,87 

J_БЛ-4835 1,94 1,64 - 

J_БЛ-4836 0,25 0,21 - 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

J_БЛ-4837 0,20 0,17 - 

J_БЛ-4839 0,20 0,17 - 

J_БЛ-4840 1,30 1,09 - 

J_БЛ-4841 0,12 0,10 - 

J_БЛ-4842 0,22 0,18 - 

J_БЛ-4888 1,17 0,98 0,98 

J_БЛ-4889 0,11 0,09 0,09 

J_БЛ-4890 0,88 0,74 0,74 

J_БЛ-4894 0,15 0,13 0,13 

J_БЛ-4895 3,52 2,98 2,98 

J_БЛ-4899 0,99 0,84 0,84 

J_БЛ-4900 3,49 2,92 2,92 

J_БЛ-4901 1,57 1,32 1,32 

J_БЛ-4902 0,37 0,31 0,31 

J_БЛ-4906 4,82 4,05 4,05 

J_БЛ-4907 0,20 0,17 0,17 

J_БЛ-4908 2,43 2,04 2,04 

J_БЛ-4909 0,48 0,42 0,42 

J_БЛ-4911 0,02 0,87 - 

J_БЛ-4912 - 0,13 - 

J_БЛ-4913 - 0,10 - 

J_БЛ-4916 0,02 0,70 - 

J_БЛ-4917 - 0,03 - 

J_БЛ-4918 - 0,16 - 

J_БЛ-4919 3,40 2,88 2,88 

J_БЛ-4920 1,21 1,03 1,03 

J_БЛ-4921 3,09 2,60 2,60 

J_БЛ-4922 0,28 0,24 0,24 

J_БЛ-5142 0,06 0,05 0,05 

J_БЛ-5143 2,20 1,86 1,86 

J_БЛ-5597 1,93 1,63 1,63 

J_БЛ-5598 2,24 1,88 1,88 

J_БЛ-5599 0,23 0,20 0,20 

J_БЛ-5600 0,21 0,18 0,18 

J_БЛ-5601 0,13 0,11 0,11 

J_БЛ-5602 1,94 1,63 1,63 

J_БЛ-5603 2,31 1,94 1,94 

J_БЛ-5604 0,19 0,16 0,16 

J_БЛ-5605 0,49 0,42 0,42 

J_БЛ-5611 2,05 1,72 - 

J_БЛ-5612 2,15 1,80 - 

J_БЛ-5613 0,30 0,25 - 

J_БЛ-5614 0,18 0,15 - 

J_БЛ-5615 0,15 0,13 - 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

J_БЛ-5621 0,07 1,72 - 

J_БЛ-5622 0,07 1,84 - 

J_БЛ-5623 - 0,23 - 

J_БЛ-5625 0,02 0,42 - 

J_БЛ-5626 0,03 0,03 0,03 

J_БЛ-5638 2,25 1,89 1,89 

J_БЛ-5639 2,92 2,45 2,45 

J_БЛ-5641 0,06 1,70 - 

J_БЛ-5642 0,07 1,82 - 

J_БЛ-5644 0,01 0,26 - 

J_БЛ-5655 0,03 0,63 0,63 

J_БР-1103 0,39 0,34 - 

J_БР-1104 0,39 0,34 - 

J_БР-1105 0,06 0,05 - 

J_БР-1106 0,06 0,05 - 

J_БР-1108 0,11 0,10 - 

J_БР-1142 1,87 1,58 - 

J_БР-1143 0,09 0,08 - 

J_БР-1146 0,02 0,02 - 

J_БР-1148 0,08 0,07 - 

J_БР-1149 0,09 0,07 - 

J_БР-1162 0,27 0,23 - 

J_БР-1163 0,11 0,09 - 

J_БР-1164 2,69 2,27 - 

J_БР-1165 2,00 1,69 - 

J_БР-1316 0,31 0,27 - 

J_БР-1317 0,08 0,07 - 

J_БР-1329 0,62 0,53 0,53 

J_БР-1330 0,17 1,49 1,49 

J_БР-1331 0,23 0,19 0,19 

J_БР-1332 0,18 1,57 1,57 

J_ВР-1802 - 1,56 - 

J_ВР-1803 - 2,84 - 

J_ВР-1804 - 7,14 - 

J_ВР-1862 - 0,44 - 

J_ВР-1867 - 9,98 - 

J_ВР-1868 - 6,41 - 

J_ВР-1869 - 0,37 - 

J_ВР-1870 - 0,30 - 

J_ВР-1871 - 2,65 - 

J_ВР-2105 - 0,02 - 

J_ВР-2455 - 0,57 - 

J_ВР-2457 - 0,06 - 

J_ВР-2458 - 0,13 - 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

J_ВР-2459 - 0,06 - 

J_ВР-2675 - 2,09 - 

J_ВР-2676 - 5,33 - 

J_ВР-2774 - 2,72 - 

J_ВР-2776 - 1,29 - 

J_ВР-2777 - 0,09 - 

J_ВР-2778 - 0,41 - 

J_ВР-2784 - 2,09 - 

J_ВР-2971 - 0,02 - 

J_ВР-2972 - 0,49 - 

J_ВР-2973 - 0,06 - 

J_ВР-2974 - 0,02 - 

J_ВР-2975 - 0,42 - 

J_ВР-2976 - 0,06 - 

J_ВР-3272 - 2,20 - 

J_КМ-2074 0,75 0,64 0,64 

J_КМ-2075 0,62 0,52 0,52 

J_КМ-2111 0,37 0,31 0,31 

J_КМ-2112 0,34 0,28 0,28 

J_КМ-2117 0,13 0,11 - 

J_КМ-2118 1,46 1,23 1,23 

J_КМ-2286 0,27 0,24 0,24 

J_КМ-2295 0,02 0,02 - 

J_КМ-2296 0,28 0,24 - 

J_КМ-2297 0,12 0,10 - 

J_КР-1324 0,38 0,37 0,37 

J_ЛП-1855 0,11 0,09 0,09 

J_ЛП-1856 0,13 0,11 0,11 

J_ЛП-1857 3,48 2,93 2,93 

J_ЛП-1858 4,31 3,63 3,63 

J_ЛП-1859 1,18 0,99 0,99 

J_ЛП-1972 0,07 0,30 - 

J_ЛП-1973 0,04 0,19 - 

J_ЛП-2046 0,14 0,12 0,12 

J_ЛП-2112 0,04 0,04 0,03 

J_ОР-1165 0,19 0,16 0,16 

J_ОР-1166 0,93 0,78 0,78 

J_ОР-1167 0,05 0,04 0,04 

J_ОР-1168 0,90 0,76 0,76 

J_ОР-1170 1,35 1,14 1,14 

J_ОР-1176 0,15 0,15 0,15 

J_ОР-1269 - 0,08 0,08 

J_ОР-1270 - 1,31 1,31 

J_ОР-1271 - 0,09 0,09 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

J_СМ-2376 1,75 1,48 1,48 

J_СМ-2457 0,97 0,82 0,82 

J_СМ-2458 0,44 0,37 0,37 

J_СМ-2459 3,02 2,56 2,75 

J_СМ-2461 0,05 0,04 0,04 

J_СМ-2508 0,89 0,75 0,75 

J_СМ-2509 0,05 0,04 0,04 

J_СМ-2510 0,14 0,12 0,12 

J_СМ-2511 0,03 0,03 - 

J_СМ-2521 0,09 0,08 0,08 

J_ТБ-1675 0,80 - - 

J_ТБ-1677 0,06 0,05 0,05 

J_ТБ-1681 0,13 - - 

J_ТБ-1749 1,04 0,77 - 

J_ТБ-1843 0,07 0,06 - 

J_ТБ-1931 1,58 1,32 1,32 

J_ТБ-1932 0,25 0,21 0,21 

J_ТВ-1674 0,15 0,13 0,13 

J_ТВ-1675 4,40 3,68 3,68 

J_ТВ-1743 - 0,02 - 

J_ТВ-1744 - 0,15 - 

J_ТВ-1745 - 0,10 - 

J_ТВ-1746 - 0,31 - 

J_ТВ-1747 - 0,04 - 

J_ТВ-1780 1,84 1,54 1,54 

J_ТВ-1814 0,02 0,59 0,59 

J_ЯР-2861 2,23 1,87 1,87 

J_ЯР-2863 0,06 0,05 0,05 

J_ЯР-2867 0,02 0,02 - 

J_ЯР-2869 0,39 0,33 - 

J_ЯР-2878 0,04 0,04 - 

J_ЯР-2880 0,77 0,66 - 

J_ЯР-2916 0,51 4,63 4,63 

J_ЯР-2918 0,40 6,75 6,75 

J_ЯР-2919 0,06 0,66 0,66 

J_ЯР-2924 0,04 0,12 0,12 

J_ЯР-2926 0,19 1,41 1,41 

J_ЯР-2927 0,49 7,86 7,85 

J_ЯР-2942 4,22 3,54 3,54 

J_ЯР-2943 0,34 0,28 0,28 

J_ЯР-3188 0,17 0,15 0,15 

J_ЯР-3348 0,07 2,14 2,14 

Погашение кредиторской задолженности 123,65 - - 

G_ТВ-1344 7,78 - - 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

H_БР-739 0,01 - - 

H_ВР-1450 7,80 - - 

H_ВР-1455 0,18 - - 

H_ВР-1456 0,15 - - 

H_ЛП-1335 15,36 - - 

H_ЛП-1389 1,90 - - 

I_БР-1080 0,36 - - 

I_БР-1082 0,36 - - 

I_ВР-1781 1,37 - - 

I_ЛП-1762 0,21 - - 

I_ЛП-1763 0,06 - - 

I_ЛП-1764 0,21 - - 

I_ЛП-1860 0,04 - - 

I_ЛП-1975 0,69 - - 

I_ЛП-1976 1,38 - - 

I_ОР-1100 1,74 - - 

I_ОР-1102 0,55 - - 

I_ОР-1122 4,91 - - 

I_ОР-1128 1,35 - - 

I_ТВ-1419 38,48 - - 

I_ТВ-1575 0,03 - - 

I_ТВ-1645 0,24 - - 

I_ТВ-1647 0,29 - - 

J_ВР-1802 1,87 - - 

J_ВР-1803 3,50 - - 

J_ВР-1804 9,49 - - 

J_ВР-1862 0,53 - - 

J_ВР-1867 0,83 - - 

J_ВР-1868 0,69 - - 

J_ВР-1869 0,05 - - 

J_ВР-1870 0,05 - - 

J_ВР-1871 3,18 - - 

J_ВР-2105 0,02 - - 

J_ВР-2455 0,68 - - 

J_ВР-2457 0,07 - - 

J_ВР-2458 0,16 - - 

J_ВР-2675 2,49 - - 

J_ВР-2676 0,25 - - 

J_ВР-2774 0,13 - - 

J_ВР-2776 1,53 - - 

J_ВР-2777 0,11 - - 

J_ВР-2778 0,49 - - 

J_ВР-2784 0,17 - - 

J_ВР-2971 0,02 - - 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

J_ВР-2972 0,58 - - 

J_ВР-2973 0,07 - - 

J_ВР-2974 0,02 - - 

J_ВР-2975 0,51 - - 

J_ВР-2976 0,07 - - 

J_ВР-3272 2,53 - - 

J_ЛП-1923 2,13 - - 

J_ЯР-2864 1,91 - - 

J_ЯР-2866 0,19 - - 

J_ЯР-2870 0,09 - - 

J_ЯР-2871 0,11 - - 

J_ЯР-2872 0,25 - - 

J_ЯР-2874 1,05 - - 

J_ЯР-2875 0,39 - - 

J_ЯР-2922 0,05 - - 

J_ЯР-2923 1,95 - - 

Фактическое изменение сроков реализации ИП: 
изменение сроков выполнения работ, задержка 
реализации, длительное согласование ПСД/проведение 
закупочных процедур, изменение сроков по фин-ю  и 
т.д. 

66,23 42,63 26,18 

G_ТВ-55 10,66 - - 

H_ЛП-1387 0,26 0,22 0,23 

H_ЛП-1616 0,02 0,14 0,14 

H_ЛП-1708 8,94 7,64 - 

H_ЛП-1710 - 0,30 - 

H_ЛП-1712 0,22 3,13 - 

I_БЛ-4284 9,88 0,36 0,36 

I_БЛ-4285 16,63 1,98 2,19 

I_БР-1079 7,81 6,66 - 

I_БР-1081 7,81 6,66 - 

I_КР-1149 0,06 0,06 - 

I_КР-1152 0,11 0,11 - 

I_КР-1286 - - 5,78 

I_КР-1288 - - 1,41 

I_ЛП-1825 0,01 0,18 
 

I_ЛП-1852 0,10 0,09 0,35 

I_ЛП-1853 0,05 0,04 0,05 

I_ЛП-1977 0,24 0,20 0,20 

I_ТБ-1615 0,29 0,24 0,24 

I_ТБ-1616 1,22 1,03 1,03 

I_ЯР-2589 1,75 9,85 10,32 

I_ЯР-2591 
 

3,61 3,80 

I_ЯР-2639 0,11 0,09 0,09 

J_ЛП-1897 0,05 0,04 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

Выполнение обязательств сетевой организации по 
доходному договору ТП не льготной категории 

23,40 29,77 7,63 

I_КР-1270 1,64 1,38 1,38 

J_КР-1429 0,28 0,24 - 

J_КР-1504 0,17 2,78 - 

J_КР-1506 5,44 4,57 - 

J_КР-1508 0,18 0,15 - 

J_КР-1509 0,27 5,39 - 

J_КР-1512 7,05 5,93 5,93 

J_КР-1514 0,38 0,32 0,32 

J_КР-1515 3,88 3,27 - 

J_КР-1518 0,14 2,39 - 

J_КР-1525 3,97 3,33 - 

Изменение стоимости ИП: корректировка ПСД, 
экономия по факту закупок, перераспределение 
затрат, уточнение физ. объемов, выполнение работ 
хоз. способом и т.д. 

12,68 10,79 15,88 

F_ТВ-503 - 0,48 0,46 

H_ЛП-1389 - - 1,64 

H_ТВ-1397 0,41 - - 

I_БЛ-4595 4,99 4,05 2,46 

I_БЛ-4639 0,39 0,31 0,31 

I_БЛ-4667 0,03 0,03 0,03 

I_КР-1296 0,02 0,02 - 

I_ЛП-1850 - - 1,13 

I_ЛП-1860 - - 0,04 

I_ЛП-1975 - - 0,61 

I_ЛП-1976 - - 1,22 

I_СМ-2371 0,81 0,65 0,66 

I_СМ-2372 1,60 1,34 1,34 

I_ТВ-1641 
 

0,08 - 

I_ЯР-2698 2,19 1,88 1,88 

I_ЯР-2701 1,44 1,28 1,28 

J_БЛ-4594 0,81 0,68 0,68 

J_ЛП-1923 - - 1,89 

J_ЛП-2051 - - 0,08 

J_ЛП-2052 - - 0,19 

Включение в отчет о реализации внеплановых ИП, 
непредусмотренных ИПР. 

8,02 15,05 3,28 

H_СМ-1945 1,20 1,01 1,70 

H_СМ-1946 0,34 0,30 1,59 

I_ТВ-1636 - 0,03 - 

I_ТВ-1637 - 0,11 - 

I_ТВ-1638 - 0,11 - 

I_ТВ-1639 0,03 1,20 - 

I_ТВ-1640 0,03 0,97 - 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

J_КР-1320 1,80 8,09 - 

J_КР-1322 0,22 0,19 - 

J_КР-1323 0,04 0,86 - 

J_ОР-1269 0,10 - - 

J_ОР-1270 1,56 - - 

J_ОР-1271 0,10 - - 

J_СМ-2529 0,13 0,08 - 

J_СМ-2673 1,93 1,62 - 

J_СМ-2674 0,24 0,20 - 

J_СМ-2675 0,04 0,03 - 

J_СМ-2676 0,16 0,14 - 

J_СМ-2677 0,04 0,04 - 

J_СМ-2749 0,07 0,07 - 

Ввод НЗС - - 62,27 

F_БЛ-2380 - - 0,01 

H_БЛ-4062 - - 0,02 

H_БР-739 - - 0,09 

H_ВР-1418 - - 3,25 

I_БЛ-4645 - - 0,78 

I_БР-1079 - - 6,97 

I_БР-1081 - - 6,97 

I_БР-1096 - - 0,20 

I_БР-1097 - - 0,11 

I_ВР-1781 - - 4,27 

I_КМ-2021 - - 2,00 

I_КМ-2054 - - 0,29 

J_БР-1164 - - 2,27 

J_БР-1165 - - 1,69 

J_ВР-1803 - - 2,96 

J_ВР-1804 - - 8,03 

J_ВР-1862 - - 0,44 

J_ВР-1867 - - 9,98 

J_ВР-1868 - - 6,41 

J_ВР-1869 - - 0,37 

J_ВР-1870 - - 0,30 

J_ВР-1871 - - 2,65 

J_ВР-3272 - - 2,20 

Иные причины 0,91 1,78 0,21 

H_БР-739 
 

0,09 - 

I_БР-1098 0,02 0,02 - 

I_БР-796 0,30 0,27 - 

I_БР-797 0,43 0,36 - 

I_БР-798 0,08 0,60 - 

I_БР-865 0,02 0,02 - 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

I_КМ-2021 0,02 0,02 - 

I_КМ-2047 
 

0,18 - 

J_БР-1102 0,03 0,21 0,21 

Невыполнение -556,02 -390,17 -636,74 

нд* -354,68 -199,19 -446,73 

Филиал "Белгородэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  -84,94 -23,04 -79,65 

Филиал "Брянскэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  - - -18,85 

Филиал "Воронежэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  - -43,08 -30,68 

Филиал "Костромаэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  -40,86 - -22,31 

Филиал "Липецкэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  -141,31 - - 

Филиал "Орелэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  -11,58 - - 

Филиал "Орелэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  -7,63 -4,97 -4,97 

Филиал "Смоленскэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  - -78,36 -138,37 

Филиал "Смоленскэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  -30,02 - - 

Филиал "Тамбовэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  - - -25,56 

Филиал "Тамбовэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  -7,13 - - 

Филиал "Тверьэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  -31,22 -11,79 -9,36 

Филиал "Ярэнерго"_ТП  макс. мощ. до 15 кВт  - -37,96 -83,21 

Филиал "Ярэнерго"_ТП  макс. мощ. до 150 кВт  - - -33,76 

Фактическое изменение сроков реализации ИП: 
изменение сроков выполнения работ, задержка 
реализации, длительное согласование ПСД/проведение 
закупочных процедур, изменение сроков по фин-ю  и 
т.д. 

-100,48 -105,75 -133,13 

F_2435 -49,74 -55,63 - 

F_ТВ-532 -12,40 -11,99 -13,34 

F_ТВ-533 -2,24 -1,90 -2,02 

G_ВР-1225 -1,35 -1,14 - 

H_ЛП-1382 - - -2,97 

I_ВР-1757 -10,25 -8,76 -9,37 

I_ВР-1758 -5,71 -4,87 -5,01 

I_ВР-1759 -0,73 -0,63 -0,76 

I_КР-1285 -0,08 -0,06 - 

I_КР-1289 -0,20 - - 

I_ЛП-1741 - - -77,99 

I_ЛП-1865 - -0,07 - 

I_ЛП-1866 - -0,71 - 

I_ЛП-1867 - -0,04 - 

I_СМ-2373 -1,00 -1,01 -1,04 

I_ТВ-1418 -16,47 -18,69 -20,35 

I_ТВ-1668 -0,32 -0,27 -0,27 

Приостановка договора подряда из-за неготовности 
заявителей к подключению 

-35,80 -30,34 -30,83 

I_ЯР-2348 -0,32 -0,27 -0,30 

I_ЯР-2349 -13,92 -11,80 -11,95 

I_ЯР-2350 -0,53 -0,45 -0,48 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

I_ЯР-2787 -0,32 -0,27 -0,30 

I_ЯР-2788 -0,67 -0,57 -0,59 

I_ЯР-2789 -0,67 -0,57 -0,59 

I_ЯР-2790 -19,08 -16,17 -16,38 

I_ЯР-2791 -0,28 -0,23 -0,24 

Изменение стоимости ИП: корректировка ПСД, 
экономия по факту закупок, перераспределение 
затрат, уточнение физ. объемов, выполнение работ 
хоз. способом и т.д. 

-32,81 -29,75 -9,68 

F_ТВ-504 - -1,71 -1,70 

F_ТВ-505 - -0,84 -0,84 

I_БЛ-4590 -0,09 -0,08 -0,09 

I_БЛ-4593 -0,24 -0,21 -0,23 

I_БЛ-4640 -1,27 -1,10 -1,10 

I_БЛ-4641 -0,06 -0,06 -0,06 

I_БЛ-4651 -0,58 -0,50 
 

I_БЛ-4660 -0,83 -0,71 -0,71 

I_БЛ-4661 -0,09 -0,08 -0,08 

I_БЛ-4662 -0,02 -0,01 -0,01 

I_БЛ-4663 -5,29 -4,49 -4,49 

I_БЛ-4665 -0,24 -0,20 -0,20 

I_БЛ-4666 -0,13 -0,11 -0,11 

I_КР-1293 - -0,01 - 

I_КР-1294 - -0,14 - 

I_КР-1295 - -0,15 - 

I_ЛП-1741 -23,96 -19,34 - 

I_ЛП-1861 - - -0,06 

Исключение проекта из инвестиционной программы -19,43 -24,72 -14,05 

F_ТВ-93 -2,84 -10,43 - 

I_БЛ-4638 -0,10 -0,08 -0,08 

I_ЛП-1860 - -0,10 - 

I_ЛП-1861 - -0,14 - 

I_ЛП-1886 -0,05 -0,05 -0,05 

I_ТВ-1664 -0,52 -0,44 -0,44 

I_ЯР-2699 -3,22 -2,73 -2,73 

I_ЯР-2700 -0,51 -0,43 -0,43 

I_ЯР-2702 -0,98 -0,83 -0,83 

I_ЯР-2703 -1,91 -1,62 -1,62 

I_ЯР-2704 -0,17 -0,14 -0,14 

I_ЯР-2705 -6,29 -5,33 -5,33 

I_ЯР-2706 -0,22 -0,18 -0,18 

I_ЯР-2792 -2,62 -2,22 -2,22 

Позднее предоставление актов выполненных работ -12,11 -0,41 -1,53 

F_ТВ-503 -3,63 - - 

F_ТВ-504 -3,85 - - 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

F_ТВ-505 -2,96 - - 

I_КР-1289 - -0,17 - 

I_КР-1297 - -0,25 - 

I_ЛП-1862 -1,13 - -1,03 

I_ЛП-1863 -0,54 - -0,50 

Иные причины -0,72 - -0,78 

I_КР-1285 - - -0,06 

I_КР-1289 - - -0,17 

I_КР-1293 -0,02 - -0,01 

I_КР-1294 -0,16 - -0,14 

I_КР-1295 -0,18 - -0,15 

I_КР-1297 -0,29 - -0,25 

I_ЛП-1861 -0,07 - 
 

Отклонение менее 10% и/или 10 тыс. руб. -35,42 -8,63 -21,17 

Общий итог 102,04 149,60 -178,63 

Источник: данные Отчета 

 
ТАБЛИЦА 2 
 
ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛАНА ЗА 9 МЕС. 2019Г.  
ПО ГРУППЕ ИП «РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ» 
 

Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

Невыполнение -1 780,05 -1 334,70 -871,77 

Фактическое изменение сроков реализации ИП: 
изменение сроков выполнения работ, задержка 
реализации, длительное согласование ПСД/проведение 
закупочных процедур, изменение сроков по фин-ю  и 
т.д. 

-595,57 -687,62 -293,46 

F_2151 - -151,59 - 

F_334 - -1,59 - 

F_689 -0,30 -0,60 - 

F_БЛ-1196 -2,83 -2,41 -2,46 

F_БЛ-1204 -3,03 -0,46 -2,70 

F_БЛ-1208 -2,74 -2,33 -2,40 

F_БЛ-1213 -2,59 -0,47 -2,32 

F_БЛ-1216 -0,38 -0,28 -1,67 

F_БЛ-2064 -1,04 -0,88 - 

F_БЛ-2566 -11,62 -9,20 -117,68 

F_ВР-20 -0,98 -0,83 - 

F_ОР-270 -0,11 -0,10 - 

F_ОР-271 -0,15 -0,13 - 

F_СМ-230 -1,36 -0,59 -2,87 

F_ЯР-1198 -2,71 -2,31 -2,32 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

F_ЯР-57 -11,18 - - 

G_БР-424 -0,09 -0,07 - 

G_КМ-1563 - -0,27 - 

H_БЛ-3761 -1,44 -1,31 -1,64 

H_БЛ-3974 -0,35 -0,06 -0,32 

H_БЛ-3976 -0,18 -0,15 -0,16 

H_БЛ-4021 -0,35 -0,29 - 

H_БЛ-4022 -0,18 -0,23 - 

H_БЛ-4023 -0,18 -0,23 - 

H_БР-717 - - -3,92 

H_БР-718 - - -3,92 

H_БР-746 -0,07 -0,06 - 

H_ВР-1304 -6,63 -0,36 - 

H_ВР-1305 -2,80 -12,35 -15,29 

H_КР-977 -16,77 -82,01 - 

H_ЛП-1431 -42,00 -35,94 - 

H_СМ-1967 - -2,84 -2,84 

H_СМ-2266 -0,50 -0,42 -0,48 

H_СМ-2267 -0,50 -0,42 -0,48 

H_ТБ-1346 -0,65 -0,56 -3,71 

H_ТБ-1347 -0,53 -0,46 -3,19 

H_ТБ-1348 -0,22 -0,19 -1,67 

H_ТБ-1349 -0,42 -0,37 -2,89 

H_ТБ-1350 - - -1,25 

H_ТБ-1351 - - -1,28 

H_ТБ-1352 -0,21 -0,18 -1,31 

H_ТБ-1353 - - -1,25 

H_ТБ-1354 - - -1,17 

H_ТБ-1355 - - -1,06 

H_ТБ-1356 - - -1,32 

H_ТБ-1357 -0,16 -0,14 -1,13 

H_ТБ-1358 - - -1,27 

H_ТБ-1359 - - -0,96 

H_ТВ-1364 -55,82 -43,47 -43,47 

H_ЯР-1830 -2,24 - - 

H_ЯР-1842 -1,62 - - 

H_ЯР-1843 -1,71 - - 

H_ЯР-1844 -1,71 - - 

H_ЯР-1847 -1,71 - - 

H_ЯР-1848 -1,29 - - 

H_ЯР-1849 -2,25 - - 

H_ЯР-1859 -1,29 - - 

H_ЯР-1860 -0,50 - - 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

H_ЯР-1862 -0,50 - - 

H_ЯР-1873 -0,59 - - 

H_ЯР-1874 -0,75 - - 

H_ЯР-1877 -1,07 - - 

H_ЯР-1879 -1,37 - - 

H_ЯР-1880 -0,23 - - 

H_ЯР-1884 -1,29 - - 

H_ЯР-1885 -1,40 - - 

H_ЯР-1886 -1,36 - - 

H_ЯР-1887 -1,38 - - 

H_ЯР-1888 -1,36 - - 

H_ЯР-1889 -1,36 - - 

H_ЯР-1890 -1,37 - - 

H_ЯР-1891 -1,45 - - 

H_ЯР-1893 -1,11 - - 

H_ЯР-1894 -1,83 - - 

H_ЯР-1896 -1,25 - - 

H_ЯР-1898 -1,47 - - 

H_ЯР-1900 -1,25 - - 

H_ЯР-1901 -1,08 - - 

H_ЯР-1903 -0,23 - - 

H_ЯР-1904 -1,38 - - 

H_ЯР-1916 -1,36 - - 

H_ЯР-1917 -2,02 - - 

H_ЯР-1920 -0,88 - - 

H_ЯР-1921 -0,13 - - 

H_ЯР-1922 -0,68 - - 

H_ЯР-1925 -0,44 - - 

H_ЯР-1927 -0,12 - - 

H_ЯР-1928 -0,58 - - 

H_ЯР-1929 -0,21 - - 

H_ЯР-1930 -0,67 - - 

H_ЯР-1931 -0,50 - - 

H_ЯР-1939 -0,19 - - 

H_ЯР-1941 -0,38 - - 

H_ЯР-1943 -0,66 - - 

H_ЯР-1945 -0,57 - - 

H_ЯР-2261 -0,15 - - 

I_БЛ-4207 -0,66 -0,56 -0,60 

I_БЛ-4705 - -0,35 - 

I_БЛ-4709 - -0,65 - 

I_БЛ-4727 -0,52 -1,62 - 

I_БЛ-4728 -0,52 -1,62 - 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

I_БЛ-4729 -1,50 -4,62 - 

I_БЛ-4730 -1,50 -4,61 - 

I_БЛ-4731 -0,90 -2,65 - 

I_БЛ-4732 -0,87 -2,65 - 

I_БЛ-4733 -1,58 -4,84 - 

I_БЛ-4734 -1,58 -4,84 - 

I_БЛ-4735 -0,26 -0,84 - 

I_БЛ-4736 -0,26 -0,84 - 

I_БЛ-4737 -1,74 -5,57 - 

I_БЛ-4738 -0,70 -2,21 - 

I_БЛ-4739 -0,70 -2,21 - 

I_БЛ-4740 -0,73 -2,30 - 

I_БЛ-4741 -0,74 -2,29 - 

I_БЛ-4742 -0,17 -0,56 - 

I_БЛ-4743 -0,17 -0,56 - 

I_БЛ-4744 -0,69 -2,07 - 

I_БЛ-4745 -0,69 -2,07 - 

I_БЛ-4843 -9,98 -11,39 - 

I_БЛ-4847 -21,02 -0,96 - 

I_БЛ-4848 -2,50 -0,49 - 

I_БР-1138 -33,57 -34,60 - 

I_ВР-1877 -4,31 -6,50 - 

I_ВР-1878 - -1,75 - 

I_КМ-2113 -22,37 -27,97 - 

I_КР-1325 -51,64 -68,89 -14,46 

I_ЛП-1864 -0,47 -0,40 -0,47 

I_ОР-1172 -19,68 -18,17 - 

I_СМ-2514 -18,06 -9,97 -9,97 

I_ТБ-1658 -6,51 -2,92 -4,54 

I_ТВ-1424 -32,70 - - 

I_ТВ-1425 -9,41 - - 

I_ТВ-1427 -5,53 - - 

I_ТВ-1593 - -12,99 - 

I_ТВ-1595 -17,88 - - 

I_ТВ-1596 -23,02 - - 

I_ТВ-1624 - -1,42 - 

I_ТВ-1629 - -4,95 - 

I_ТВ-1755 -54,91 -53,00 -13,00 

I_ТВ-1760 -22,00 -20,00 -20,00 

I_ЯР-2588 -0,07 - - 

I_ЯР-2668 -0,38 - - 

I_ЯР-2758 -2,95 -4,60 - 

I_ЯР-2768 -0,11 - - 
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Исключение проекта из инвестиционной программы -470,70 -395,52 -350,76 

F_1017 * -34,09 -92,00 -104,26 

F_2459 - -1,00 - 

F_2842 -34,84 -48,47 - 

F_3313 * -96,16 -81,82 -84,80 

F_3513 -10,52 - - 

F_3516 -6,03 - - 

F_3635 - -0,36 - 

F_БЛ-1893 -0,66 -0,56 - 

F_БЛ-2045 -1,10 -0,93 - 

F_БР-204 -0,26 - - 

F_БР-209 -0,08 - - 

F_БР-216 -0,14 - - 

F_БР-225 -0,10 - - 

F_БР-236 -0,10 - - 

F_БР-248 -0,11 - - 

F_БР-274 -0,17 - - 

F_БР-312 -15,48 - - 

F_БР-361 -1,14 - - 

F_БР-362 -2,52 - - 

F_БР-364 -1,14 - - 

F_ЛП-108 -13,17 -11,16 -12,26 

F_ЛП-109 -3,30 -2,79 -2,96 

F_ЛП-39 -17,32 -14,68 -16,11 

F_ЛП-48 - -23,37 -23,37 

F_ОР-266 -0,07 -0,06 - 

F_ОР-267 -0,11 -0,10 - 

F_ОР-268 -0,19 -0,16 - 

F_ОР-269 -0,12 -0,10 - 

F_ОР-464 - -2,34 -2,49 

F_ТБ-903 -5,92 - - 

F_ТБ-904 -4,56 - - 

F_ЯР-1203 -1,31 - - 

G_БР-422 - -3,85 -3,96 

G_БР-423 -4,28 - - 

G_БР-464 -0,38 - - 

G_БР-465 -0,38 - - 

G_КМ-1498 -15,25 - - 

G_ОР-496 -2,04 -1,73 -1,79 

G_ТБ-1055 - -0,34 - 

G_ТБ-1056 - -0,15 - 

G_ТБ-1057 - -0,29 - 

G_ТБ-1058 - -0,18 - 
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G_ТБ-1103 - -0,29 - 

G_ТБ-959 -6,55 - - 

G_ЯР-1633 -5,07 - - 

G_ЯР-1787 -0,11 - - 

G_ЯР-1788 -0,15 - - 

H_ЛП-1488 -1,31 -1,11 -1,17 

H_ЛП-1490 -1,23 -1,05 -1,09 

H_ЛП-1497 -1,69 -1,43 -1,51 

H_ЛП-1498 -1,88 -1,59 -1,67 

H_ЛП-1499 -1,92 -1,63 -1,71 

H_ЛП-1500 -1,93 -1,64 -1,73 

H_ЛП-1501 -1,95 -1,65 -1,74 

H_ЛП-1502 -1,97 -1,67 -1,76 

H_ЛП-1504 -2,01 -1,71 -1,80 

H_ЛП-1505 -2,07 -1,76 -1,85 

H_ЛП-1506 -2,08 -1,76 -1,85 

H_ЛП-1509 -2,30 -1,95 -2,05 

H_ЛП-1510 -2,36 -2,00 -2,10 

H_ЛП-1511 -2,37 -2,01 -2,11 

H_ЛП-1512 -2,47 -2,10 -2,21 

H_ЛП-1514 -1,06 -0,90 -0,94 

H_ЛП-1695 -7,67 -6,50 - 

H_ОР-816 - -1,12 -1,16 

H_ОР-824 - -0,98 -1,00 

H_ОР-825 - -1,09 -1,12 

H_ОР-827 - -1,03 -1,07 

H_ОР-830 - -0,83 -0,85 

H_ОР-834 - -0,84 -0,86 

H_ОР-841 - -1,02 -1,05 

H_ОР-846 - -1,15 -1,18 

H_ОР-871 - -1,08 -1,12 

H_ОР-872 - -1,14 -1,18 

H_ОР-893 - -1,10 -1,14 

H_ОР-895 - -0,86 -0,88 

H_ОР-899 - -1,18 -1,22 

H_ОР-913 - -1,25 -1,29 

I_БР-1003 -0,10 - - 

I_БР-1004 -0,10 - - 

I_БР-1008 -0,10 - - 

I_БР-1009 -0,17 - - 

I_БР-1011 -0,10 - - 

I_БР-1012 -0,10 - - 

I_БР-1014 -0,10 - - 
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I_БР-1015 -0,17 - - 

I_БР-1017 -0,09 - - 

I_БР-1018 -0,22 - - 

I_БР-1021 -0,17 - - 

I_БР-1022 -0,09 - - 

I_БР-1026 -0,17 - - 

I_БР-1027 -0,09 - - 

I_БР-1028 -0,09 - - 

I_БР-1031 -0,10 - - 

I_БР-1035 -0,17 - - 

I_БР-1036 -0,17 - - 

I_БР-1037 -0,09 - - 

I_БР-1038 -0,10 - - 

I_БР-1040 -0,09 - - 

I_БР-1041 -0,09 - - 

I_БР-1042 -0,10 - - 

I_БР-1050 -0,17 - - 

I_БР-1053 -0,10 - - 

I_БР-1055 -0,09 - - 

I_БР-1060 -0,10 - - 

I_БР-1061 -0,10 - - 

I_БР-1070 -0,38 - - 

I_БР-1071 -0,38 - - 

I_БР-1072 -0,38 - - 

I_БР-1073 -0,38 - - 

I_БР-1084 -1,55 - - 

I_БР-1085 -1,55 - - 

I_БР-1086 -1,55 - - 

I_БР-1087 -1,55 - - 

I_БР-1088 -1,55 - - 

I_БР-1089 -1,55 - - 

I_БР-1090 -1,55 - - 

I_БР-1091 -1,55 - - 

I_БР-1092 -1,93 -1,63 - 

I_БР-1093 -1,93 -1,63 -1,63 

I_БР-1094 -1,55 - - 

I_БР-1095 -3,14 - - 

I_БР-879 -0,89 -0,75 - 

I_БР-884 -0,65 -0,55 - 

I_БР-895 -0,33 -0,28 - 

I_БР-900 -0,26 -0,22 - 

I_БР-910 -0,24 -0,20 - 

I_БР-914 -0,45 -0,38 - 



 

ПАО «МРСК Центра» 
153 

Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

I_БР-916 - -0,27 - 

I_БР-918 -0,21 -0,18 - 

I_БР-937 -4,69 - - 

I_БР-938 -1,55 - - 

I_БР-939 -3,14 - - 

I_БР-940 -3,14 - - 

I_БР-941 -1,55 - - 

I_БР-942 -1,55 - - 

I_БР-943 -1,55 - - 

I_БР-944 -1,55 - - 

I_БР-945 -3,14 - - 

I_БР-955 -0,09 - - 

I_БР-956 -0,10 - - 

I_БР-957 -0,10 - - 

I_БР-961 -0,22 - - 

I_БР-962 -0,22 - - 

I_БР-963 -0,07 - - 

I_БР-964 -0,07 - - 

I_БР-965 -0,09 - - 

I_БР-966 -0,10 - - 

I_БР-967 -0,10 - - 

I_БР-968 -0,09 - - 

I_БР-969 -0,09 - - 

I_БР-970 -0,09 - - 

I_БР-971 -0,09 - - 

I_БР-972 -0,09 - - 

I_БР-973 -0,09 - - 

I_БР-974 -0,09 - - 

I_БР-975 -0,10 - - 

I_БР-976 -0,09 - - 

I_БР-981 -0,09 - - 

I_БР-982 -0,09 - - 

I_БР-983 -0,09 - - 

I_БР-984 -0,09 - - 

I_БР-985 -0,10 - - 

I_БР-986 -0,17 - - 

I_БР-987 -0,09 - - 

I_БР-988 -0,09 - - 

I_БР-989 -0,17 - - 

I_БР-990 -0,09 - - 

I_БР-991 -0,10 - - 

I_БР-992 -0,10 - - 

I_БР-993 -0,10 - - 
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I_БР-994 -0,10 - - 

I_БР-995 -0,10 - - 

I_БР-996 -0,09 - - 

I_БР-997 -0,17 - - 

I_БР-998 -0,17 - - 

I_БР-999 -0,17 - - 

I_ЛП-1794 -6,37 -5,47 -5,69 

I_ЛП-1795 -5,57 -4,78 -4,90 

I_ЛП-1796 -6,10 -5,24 -5,46 

I_ЛП-1797 -3,59 -3,08 -3,30 

I_ЛП-2042 -33,32 -28,59 -28,59 

I_ЛП-2043 -7,94 -6,81 -6,81 

I_ТБ-1539 -3,85 - - 

I_ТБ-1662 -24,09 - - 

I_ТВ-1433 -1,74 -1,48 - 

I_ЯР-2772 -0,15 -0,13 - 

Позднее предоставление актов выполненных работ -278,07 -22,53 -0,55 

F_2033 -0,04 - - 

F_2034 -3,42 - - 

F_БЛ-1506 -0,16 - - 

F_БЛ-1510 -0,16 - - 

F_БЛ-1529 -0,37 - - 

F_БЛ-1532 -0,38 - - 

F_БЛ-1535 -0,08 - - 

F_БЛ-1538 -0,11 - - 

F_БЛ-1541 -0,29 - - 

F_БЛ-1701 -0,17 - - 

F_БЛ-1706 -0,15 - - 

F_БЛ-2002 -1,34 - - 

F_ВР-17 -0,56 -2,35 - 

F_ЛП-859 -3,57 - - 

F_ОР-262 -2,19 - - 

F_ОР-263 -1,95 - - 

F_ОР-265 -0,04 - - 

F_ЯР-1190 -2,44 - - 

G_ЯР-1498 -1,28 - - 

H_БЛ-3895 - - -0,25 

H_БЛ-3975 -0,20 - -0,30 

H_БЛ-4037 -0,17 - - 

H_БР-717 -1,04 - - 

H_БР-718 -1,03 - - 

H_БР-719 -1,03 - - 

H_БР-720 -1,04 - - 
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H_БР-721 -1,04 - - 

H_БР-722 -1,03 - - 

H_БР-723 -1,04 - - 

H_БР-724 -1,19 - - 

H_БР-725 -1,02 - - 

H_БР-726 -1,04 - - 

H_БР-727 -1,04 - - 

H_БР-728 -2,15 - - 

H_БР-729 -0,91 - - 

H_ЯР-2088 -1,12 - - 

I_БЛ-4233 -0,07 - - 

I_ВР-1875 -36,94 -20,18 - 

I_ТВ-1430 -9,20 - - 

I_ТВ-1431 -43,51 - - 

I_ТВ-1490 -0,38 - - 

I_ТВ-1491 -0,29 - - 

I_ТВ-1492 -1,81 - - 

I_ТВ-1493 -1,16 - - 

I_ТВ-1624 -7,82 - - 

I_ТВ-1625 -2,53 - - 

I_ТВ-1627 -29,60 - - 

I_ТВ-1628 -9,79 - - 

I_ТВ-1629 -26,77 - - 

I_ТВ-1630 -20,45 - - 

I_ЯР-2727 -47,62 - - 

I_ЯР-2932 -5,35 - - 

Изменение стоимости ИП: корректировка ПСД, экономия 
по факту закупок, перераспределение затрат, 
уточнение физ. объемов, выполнение работ хоз. 
способом и т.д. 

-196,28 -128,50 -119,69 

F_3322 * -36,38 -30,92 -31,19 

F_БЛ-1237 -0,36 -0,32 -0,32 

F_БЛ-1260 -0,35 -0,30 -0,30 

F_БЛ-1266 -0,40 -0,35 -0,35 

F_БЛ-1516 -0,14 -0,12 - 

F_БЛ-1986 - -0,03 -0,03 

F_БЛ-1992 - -0,20 -0,20 

F_БЛ-547 -0,56 -0,48 -0,48 

F_БЛ-945 -0,41 -0,35 -0,35 

F_БЛ-951 -0,23 -0,19 -0,19 

F_БЛ-956 -0,22 -0,19 -0,19 

F_БЛ-960 -0,23 -0,19 -0,19 

F_БЛ-964 -0,30 -0,25 -0,25 

F_БЛ-968 -0,20 -0,17 -0,17 
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F_БЛ-969 -0,08 -0,01 - 

F_БЛ-973 -0,08 -0,01 - 

F_БЛ-981 -0,06 -0,01 - 

F_БЛ-985 -0,11 -0,01 - 

F_БЛ-991 -0,15 -0,07 - 

F_ЛП-401 -0,56 -0,50 -0,50 

F_ЛП-402 -0,58 -0,52 -0,52 

F_ЛП-411 -1,24 -1,07 -1,07 

F_ЛП-432 -1,24 -1,07 -1,07 

F_ЛП-555 -2,39 -2,10 -2,10 

F_ЛП-626 -1,26 -1,09 -1,09 

F_ЛП-747 -0,49 -0,44 -0,44 

F_ЛП-768 -1,64 -1,45 -1,45 

F_ОР-217 -0,29 -0,25 -0,25 

F_ОР-218 -0,50 -0,44 -0,44 

F_ОР-247 -0,86 -0,75 -0,75 

F_ОР-248 -2,18 -1,88 -1,88 

F_ОР-250 -4,44 -3,81 -3,81 

F_ОР-251 -0,78 -0,67 -0,67 

F_ОР-252 -1,80 -1,54 -1,54 

F_ОР-253 -1,59 -1,38 -1,38 

F_ОР-254 -1,27 -1,11 -1,11 

F_ОР-255 -1,66 -1,88 -1,87 

F_ОР-260 -0,88 -0,77 -0,77 

F_ОР-261 -1,57 -1,37 -1,37 

F_ОР-262 - -1,13 -1,12 

F_ОР-263 - -0,46 -0,45 

F_ОР-265 - -1,14 -1,17 

F_ОР-400 - -1,40 -1,40 

F_ЯР-1190 - -0,66 -0,66 

G_БР-463 -2,26 -1,83 - 

G_КМ-1551 - -0,02 - 

G_КМ-1552 - -0,02 - 

G_КМ-1553 - -0,02 - 

G_КМ-1554 - -0,02 - 

G_ОР-625 - -0,21 -0,20 

G_ОР-626 - -0,98 -0,98 

G_ОР-628 -0,28 -0,26 -0,25 

G_ОР-629 -0,91 -0,80 -0,80 

G_ОР-631 -0,55 -0,49 -0,49 

G_ОР-632 -0,49 -0,44 -0,44 

G_ОР-633 - -0,44 -0,44 

G_СМ-1532 -0,03 -0,02 - 
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G_СМ-1731 -0,09 -0,08 -0,08 

G_СМ-1732 -0,10 -0,08 -0,08 

G_СМ-1733 -0,11 -0,09 -0,09 

G_ТБ-1054 -1,06 -1,69 - 

G_ТБ-1059 -0,55 -0,87 - 

G_ТБ-1065 -0,20 -0,11 -0,11 

G_ТБ-956 -1,36 - - 

G_ТБ-957 -1,85 - - 

G_ТБ-958 - -2,20 - 

G_ЯР-1498 - -0,33 -0,33 

H_БЛ-4033 - -0,01 - 

H_БЛ-4034 - -0,01 - 

H_БР-730 -0,27 - - 

H_КР-614 - -1,56 -1,56 

H_КР-617 -0,36 -0,35 -0,35 

H_ТБ-1363 -0,02 -0,02 - 

H_ТБ-1374 -0,02 -0,02 - 

H_ТБ-1447 -0,16 -0,07 -0,07 

H_ТБ-1448 -0,04 -0,01 - 

H_ТБ-1449 -0,09 -0,04 -0,04 

H_ТБ-1450 -0,13 -0,09 -0,09 

H_ТБ-1451 -0,02 - - 

H_ТБ-1452 -0,01 - - 

H_ТБ-1455 -0,01 - - 

H_ТБ-1456 -0,02 -0,01 - 

H_ЯР-2070 -0,07 -0,06 - 

H_ЯР-2220 -1,65 -1,41 -1,41 

I_БЛ-4400 -0,85 -2,91 -6,26 

I_БЛ-4405 -0,25 -0,50 -0,50 

I_БЛ-4526 -2,71 - - 

I_БР-1032 -0,03 -0,02 -0,02 

I_БР-1039 -0,03 -0,02 -0,02 

I_БР-1051 -0,03 -0,02 -0,02 

I_БР-803 -23,15 -16,09 - 

I_БР-947 - -0,37 -1,69 

I_БР-949 - -1,07 - 

I_БР-950 - -0,82 -1,42 

I_БР-951 - -1,23 - 

I_БР-952 - -1,23 - 

I_БР-953 - -1,34 - 

I_БР-959 -0,02 -0,02 -0,02 

I_БР-960 -0,02 -0,02 -0,02 

I_ЛП-1904 -1,12 -1,02 -0,83 
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I_ЛП-1914 -0,36 -0,33 -0,29 

I_ЛП-2038 -34,10 - -11,35 

I_ТБ-1531 - -2,20 - 

I_ТБ-1589 -0,10 -0,04 -0,04 

I_ТВ-1591 -26,58 -13,17 -13,17 

I_ТВ-1593 -18,19 - - 

I_ТВ-1624 - - -1,30 

I_ТВ-1626 -7,50 - - 

I_ТВ-1628 - -1,82 -1,71 

I_ТВ-1629 - - -4,71 

I_ТВ-1648 -0,11 -0,10 - 

I_ТВ-1650 -0,24 -0,22 - 

I_ТВ-1651 -0,21 -0,19 - 

I_ТВ-1661 -0,25 -0,22 - 

I_ТВ-1662 -0,13 -0,12 - 

I_ТВ-1663 -0,11 -0,10 - 

I_ЯР-2727 - -5,58 -5,44 

Погашение кредиторской задолженности -79,30 - - 

F_БР-306 -7,08 - - 

F_ЛП-48 -48,34 - - 

F_ЯР-51 -9,50 - - 

I_БЛ-4311 -0,02 - - 

I_БЛ-4312 -0,02 - - 

I_БЛ-4368 -14,34 - - 

Приостановка проекта из-за нехватки средств для 
продолжения работ 

-67,83 -57,66 -49,16 

H_ЯР-1815 -3,00 -2,55 - 

H_ЯР-1819 -2,29 -1,95 - 

H_ЯР-1820 -2,88 -2,45 - 

H_ЯР-1829 -3,56 -3,03 -3,30 

H_ЯР-1833 -2,81 -2,39 - 

H_ЯР-1835 -3,29 -2,80 -3,13 

H_ЯР-1838 -2,68 -2,28 -2,49 

H_ЯР-1845 -3,58 -3,04 -3,26 

H_ЯР-1866 -1,37 -1,16 -1,24 

H_ЯР-1867 -2,47 -2,10 - 

H_ЯР-1869 -3,46 -2,94 -3,28 

H_ЯР-1871 -3,27 -2,78 -3,02 

H_ЯР-1872 -2,58 -2,19 -2,40 

H_ЯР-1882 -3,48 -2,96 -3,18 

H_ЯР-1892 -2,31 -1,96 -2,11 

H_ЯР-1897 -2,95 -2,50 -2,75 

H_ЯР-1906 -3,65 -3,10 -3,39 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

H_ЯР-1908 -4,35 -3,70 -3,80 

H_ЯР-1909 -2,59 -2,21 -2,42 

H_ЯР-1926 -3,26 -2,77 -2,98 

H_ЯР-1940 -2,72 -2,31 -2,53 

H_ЯР-1942 -4,29 -3,65 -3,88 

I_ЯР-2481 -0,17 -0,15 - 

I_ЯР-2521 -0,01 -0,01 - 

I_ЯР-2523 -0,05 -0,04 - 

I_ЯР-2524 -0,44 -0,37 - 

I_ЯР-2527 -0,06 -0,05 - 

I_ЯР-2738 -0,05 -0,04 - 

I_ЯР-2739 -0,23 -0,19 - 

Включение в отчет о реализации внеплановых ИП, 
непредусмотренных ИПР. 

-48,75 -25,72 -21,52 

F_БЛ-1506 - -0,08 - 

F_БЛ-1510 - -0,08 - 

F_БЛ-1529 - -0,30 - 

F_БЛ-1532 - -0,16 - 

F_БЛ-1535 - -0,01 - 

F_БЛ-1538 - -0,02 - 

F_БЛ-1541 - -0,11 - 

F_БЛ-1701 - -0,06 - 

F_БЛ-1706 - -0,05 - 

F_БЛ-1793 -0,39 -0,33 -0,34 

F_БЛ-1829 -0,13 -0,29 - 

F_БЛ-2002 - -0,17 - 

F_БЛ-2074 -0,04 -0,19 - 

F_БЛ-2075 - -0,07 - 

F_БЛ-523 -0,26 -0,22 - 

F_БЛ-528 -1,47 -0,21 - 

F_БЛ-993 - -0,27 -0,27 

G_БЛ-2896 -0,47 -0,40 - 

G_БЛ-2899 -0,47 -0,40 - 

G_СМ-1533 -20,51 - - 

G_СМ-1545 -3,55 -0,71 - 

H_БЛ-4035 - -0,15 - 

H_БЛ-4038 - -0,56 -0,56 

H_ТВ-1377 - - -0,55 

H_ТВ-1378 - - -0,66 

I_БЛ-4295 - -0,01 -0,01 

I_БЛ-4296 - -0,02 -0,02 

I_БЛ-4373 -0,11 -0,23 -0,23 

I_БЛ-4669 -2,03 -1,72 -1,98 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

I_БЛ-4692 -0,32 -0,27 -0,29 

I_БЛ-4707 - -0,89 - 

I_БЛ-4708 - -0,65 - 

I_БЛ-4710 - -0,47 - 

I_БЛ-4746 -0,86 -0,73 -0,73 

I_СМ-2519 -18,12 -15,88 -15,88 

Расторжение договора подряда -18,36 -12,58 -14,00 

H_ТБ-1307 -18,36 -12,58 -14,00 

Изменение реквизитов подрядной организации -17,80 - - 

I_ТВ-1428 -17,80 - - 

Смена подрядной организации -4,98 -4,49 -22,50 

H_ЯР-1952 -4,98 -4,49 -22,50 

Иные причины -2,43 -0,09 -0,12 

I_БЛ-4497 -2,38 - - 

H_ЯР-2046 -0,06 -0,09 - 

F_БЛ-1516 - - -0,12 

Перевыполнение 1509,49 1267,12 1306,63 

Погашение кредиторской задолженности 560,22 - - 

F_334 81,92 - - 

F_БЛ-2549 0,01 - - 

F_КМ-352 0,29 - - 

F_КМ-372 1,09 - - 

F_КМ-387 0,01 - - 

F_ЛП-157 3,43 - - 

F_ЛП-720 2,28 - - 

F_ТБ-226 0,44 - - 

F_ТБ-298 0,06 - - 

F_ТБ-299 0,11 - - 

F_ТБ-300 0,06 - - 

F_ТБ-301 0,01 - - 

F_ТБ-302 0,04 - - 

F_ТБ-303 0,02 - - 

F_ТБ-304 0,09 - - 

F_ТБ-305 0,05 - - 

F_ТБ-306 0,03 - - 

F_ТБ-307 0,02 - - 

F_ТБ-308 0,02 - - 

F_ТБ-309 0,08 - - 

F_ТБ-310 0,06 - - 

F_ТБ-311 0,06 - - 

F_ТБ-312 0,04 - - 

F_ТБ-313 0,05 - - 

F_ТБ-315 0,22 - - 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

F_ТБ-316 0,02 - - 

F_ТБ-317 0,05 - - 

F_ТБ-318 0,11 - - 

F_ЯР-123 45,45 - - 

F_ЯР-124 17,95 - - 

F_ЯР-424 0,01 - - 

G_БЛ-2922 0,06 - - 

G_БР-406 0,50 - - 

G_БР-411 6,15 - - 

G_БР-485 0,15 - - 

G_БР-488 0,15 - - 

G_КМ-1514 1,81 - - 

G_КМ-1645 1,06 - - 

G_КМ-1654 0,05 - - 

G_КМ-1671 7,56 - - 

G_КМ-1675 0,19 - - 

G_КМ-1678 9,80 - - 

G_КМ-1680 2,31 - - 

G_КМ-1681 2,06 - - 

G_КМ-1686 2,30 - - 

G_КМ-1687 0,07 - - 

G_КМ-1691 0,04 - - 

G_ЛП-1299 5,42 - - 

G_ЯР-1682 0,07 - - 

G_ЯР-1694 3,95 - - 

H_БР-702 9,04 - - 

H_БР-744 0,38 - - 

H_БР-745 0,39 - - 

H_ВР-1345 0,61 - - 

H_ВР-1346 0,67 - - 

H_ВР-1357 1,22 - - 

H_ВР-1360 0,05 - - 

H_ВР-1362 0,97 - - 

H_ВР-1364 0,94 - - 

H_ВР-1365 4,56 - - 

H_ВР-1367 0,66 - - 

H_ВР-1368 0,11 - - 

H_ВР-1369 0,79 - - 

H_ВР-1370 3,15 - - 

H_ВР-1375 1,25 - - 

H_ВР-1377 0,24 - - 

H_ВР-1378 0,07 - - 

H_ВР-1380 3,61 - - 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

H_ВР-1382 2,88 - - 

H_ВР-1384 0,63 - - 

H_ВР-1385 2,39 - - 

H_ВР-1413 0,03 - - 

H_ВР-1492 0,01 - - 

H_ВР-1493 19,00 - - 

H_ВР-1503 9,38 - - 

H_КМ-1666 2,08 - - 

H_КМ-1778 1,69 - - 

H_КМ-1780 0,56 - - 

H_КМ-1792 3,66 - - 

H_КМ-1826 0,18 - - 

H_КМ-1827 0,15 - - 

H_КМ-1831 0,22 - - 

H_КМ-1846 3,53 - - 

H_КМ-1848 7,22 - - 

H_КМ-1857 0,03 - - 

H_КМ-1862 3,81 - - 

H_КМ-1877 0,65 - - 

H_КМ-1907 0,13 - - 

H_КМ-1909 3,10 - - 

H_КМ-1910 0,09 - - 

H_КМ-1911 0,19 - - 

H_КМ-1912 0,06 - - 

H_ЛП-1410 0,07 - - 

H_ЛП-1412 0,01 - - 

H_ЛП-1418 0,13 - - 

H_ЛП-1427 0,79 - - 

H_ЛП-1657 0,30 - - 

H_ЛП-1667 2,14 - - 

H_ЛП-1668 0,51 - - 

H_ЛП-1671 0,38 - - 

H_ЯР-2060 5,95 - - 

H_ЯР-2093 2,11 - - 

H_ЯР-2233 0,19 - - 

I_БЛ-4354 0,14 - - 

I_БЛ-4355 0,08 - - 

I_БЛ-4356 0,01 - - 

I_БЛ-4363 0,06 - - 

I_БЛ-4366 0,07 - - 

I_БЛ-4369 6,91 - - 

I_БЛ-4521 31,50 - - 

I_БЛ-4706 0,20 - - 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

I_БЛ-4707 0,60 - - 

I_БЛ-4708 0,84 - - 

I_БЛ-4710 0,18 - - 

I_БЛ-4748 2,31 - - 

I_БЛ-4853 16,25 - - 

I_БР-802 3,85 - - 

I_ВР-1878 3,09 - - 

I_ЛП-1816 0,02 - - 

I_ЛП-1822 0,45 - - 

I_ЛП-1824 0,05 - - 

I_ЛП-1896 1,14 - - 

I_ЛП-1905 2,94 - - 

I_ТБ-1619 0,10 - - 

I_ТБ-1620 0,10 - - 

I_ТБ-1621 0,09 - - 

I_ТБ-1622 0,05 - - 

I_ТБ-1623 0,07 - - 

I_ТВ-1423 10,74 - - 

I_ТВ-1576 6,29 - - 

I_ЯР-2370 6,17 - - 

I_ЯР-2448 2,10 - - 

I_ЯР-2449 3,33 - - 

I_ЯР-2451 1,66 - - 

I_ЯР-2461 11,15 - - 

I_ЯР-2469 1,65 - - 

I_ЯР-2502 2,67 - - 

I_ЯР-2556 1,66 - - 

I_ЯР-2557 1,66 - - 

I_ЯР-2558 1,66 - - 

I_ЯР-2559 1,66 - - 

I_ЯР-2561 3,33 - - 

J_ВР-1761 21,10 - - 

J_ВР-1762 14,89 - - 

J_ВР-1763 19,13 - - 

J_ВР-1764 19,55 - - 

J_ВР-1793 17,90 - - 

J_ВР-1794 8,11 - - 

J_ВР-2420 12,50 - - 

J_ВР-2430 15,01 - - 

J_КМ-2055 0,03 - - 

J_КМ-2077 0,26 - - 

J_КМ-2104 0,67 - - 

J_КМ-2105 0,66 - - 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

J_КМ-2108 0,50 - - 

J_КМ-2109 0,62 - - 

J_КМ-2110 1,61 - - 

J_ЛП-2023 0,08 - - 

Фактическое изменение сроков реализации ИП: 
изменение сроков выполнения работ, задержка 
реализации, длительное согласование ПСД/проведение 
закупочных процедур, изменение сроков по фин-ю  и 
т.д. 

421,99 692,43 893,23 

F_2033 - - 0,94 

F_2034 - 1,90 2,18 

F_2841 5,72 - - 

F_БЛ-1568 0,19 0,16 0,16 

F_БЛ-1571 0,33 0,28 0,29 

F_БЛ-1585 1,13 0,95 0,98 

F_БЛ-1589 1,06 0,89 0,93 

F_БЛ-1592 1,13 0,82 1,00 

F_БЛ-1593 1,12 0,18 1,01 

F_БЛ-1595 1,59 0,08 1,46 

F_БЛ-1601 0,87 0,07 0,80 

F_БЛ-1603 0,68 0,57 0,59 

F_БЛ-2163 - 0,02 - 

F_БЛ-2164 - 0,02 - 

F_БЛ-2165 - 0,02 - 

F_БЛ-2739 - 6,92 7,14 

F_БЛ-2740 - 7,18 7,35 

F_БЛ-2742 - 6,51 6,68 

F_БЛ-2757 - 2,30 2,37 

F_ЛП-38 48,44 43,39 48,38 

F_ОР-264 1,34 - - 

F_ОР-400 1,68 - - 

F_ТВ-68 - 0,38 - 

F_ЯР-1006 2,75 2,31 2,51 

F_ЯР-1014 4,89 4,11 4,42 

F_ЯР-1053 0,70 0,59 0,63 

F_ЯР-1059 4,55 3,83 4,11 

F_ЯР-1076 1,40 1,18 1,25 

F_ЯР-1099 2,85 2,40 2,60 

F_ЯР-319 - 1,29 1,39 

F_ЯР-364 1,62 1,36 1,47 

F_ЯР-383 - 1,04 1,10 

F_ЯР-416 - 0,05 - 

F_ЯР-997 0,42 0,36 0,37 

G_БЛ-2721 - 2,45 - 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

G_БЛ-3442 - 1,33 1,39 

G_БЛ-3443 - 1,89 2,00 

G_БЛ-3444 - 1,13 1,21 

G_БЛ-3445 - 1,53 1,60 

G_БЛ-3446 - 1,32 1,38 

G_БЛ-3447 - 1,50 1,58 

G_ОР-625 1,35 - - 

G_ОР-626 1,44 - - 

G_ОР-627 2,56 - - 

G_ОР-633 0,98 - - 

G_ТБ-1060 1,44 1,06 4,70 

G_ТБ-1061 1,20 0,97 4,51 

G_ЯР-1446 1,31 0,08 1,18 

G_ЯР-1615 0,08 0,08 0,80 

G_ЯР-1621 0,07 0,07 0,86 

H_БЛ-3757 0,63 0,53 0,55 

H_БЛ-3758 0,41 0,34 0,37 

H_БЛ-3759 1,59 1,34 1,36 

H_БЛ-3760 3,47 2,92 2,94 

H_БЛ-3784 - 38,85 39,41 

H_БЛ-3848 4,78 4,67 4,67 

H_БЛ-3988 0,16 0,14 - 

H_БЛ-3989 - 0,07 - 

H_БЛ-3990 0,04 0,03 - 

H_БЛ-3991 - 0,06 - 

H_БЛ-3993 0,67 0,57 0,57 

H_ВР-1492 - 0,23 - 

H_ВР-1493 - 19,47 - 

H_КР-379 5,57 - - 

H_ОР-812 - 1,04 1,08 

H_ОР-814 - 0,90 0,93 

H_ОР-817 - 0,90 0,92 

H_ОР-838 - 0,22 0,26 

H_ОР-848 - 0,91 0,93 

H_ОР-853 - 0,91 0,94 

H_ОР-855 - 0,97 1,00 

H_ОР-857 - 1,00 1,04 

H_ОР-860 - 1,03 1,06 

H_ОР-865 - 1,14 1,17 

H_ОР-866 - 1,14 1,18 

H_ОР-868 - 1,08 1,12 

H_ОР-873 - 1,23 1,29 

H_ОР-878 - 0,94 0,98 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

H_ОР-885 - 1,02 1,06 

H_ОР-886 - 1,38 1,42 

H_ОР-887 - 1,10 1,14 

H_ОР-892 - 1,16 1,19 

H_ОР-894 - 0,23 0,25 

H_ОР-898 - 0,84 0,86 

H_ТБ-1411 3,05 2,61 2,67 

H_ТБ-1415 0,11 0,09 - 

H_ТБ-1428 2,65 2,25 2,35 

H_ТБ-1430 1,10 0,94 1,04 

H_ЯР-1791 - 0,21 - 

H_ЯР-1808 2,79 2,53 2,75 

H_ЯР-1809 - 0,81 0,88 

H_ЯР-1977 - 2,17 2,35 

H_ЯР-2072 0,02 0,02 - 

H_ЯР-2088 - 0,83 0,92 

H_ЯР-2095 - 0,50 0,54 

H_ЯР-2116 0,10 0,09 0,10 

H_ЯР-2125 0,03 0,52 0,60 

H_ЯР-2126 - 0,15 0,16 

H_ЯР-2167 0,12 2,33 2,58 

H_ЯР-2168 0,32 0,27 0,29 

H_ЯР-2169 0,10 0,08 0,12 

H_ЯР-2170 2,28 1,92 2,10 

H_ЯР-2171 0,02 0,02 0,02 

H_ЯР-2180 0,42 0,36 0,42 

H_ЯР-2219 0,73 0,61 0,67 

H_ЯР-2230 0,79 0,67 0,71 

H_ЯР-2261 - 1,52 1,56 

H_ЯР-2270 0,25 0,21 1,03 

H_ЯР-2290 - - 1,52 

I_БЛ-4243 - 0,14 0,15 

I_БЛ-4390 4,18 2,17 1,05 

I_БЛ-4395 1,83 1,22 1,22 

I_БЛ-4521 - 33,86 - 

I_БЛ-4535 1,47 1,24 - 

I_БЛ-4619 - 0,16 0,17 

I_БЛ-4620 - 0,80 0,83 

I_БЛ-4632 - 0,12 0,12 

I_БЛ-4633 - 1,18 1,22 

I_БЛ-4634 - 0,49 0,51 

I_БЛ-4693 - - 0,12 

I_БЛ-4701 0,38 0,83 - 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

I_БЛ-4702 0,61 1,07 - 

I_БЛ-4703 0,50 0,20 - 

I_БЛ-4704 0,61 0,32 - 

I_КР-1185 - - 0,26 

I_ТБ-1535 12,84 32,23 32,23 

I_ТБ-1540 1,65 1,41 11,20 

I_ТБ-1614 0,47 0,40 - 

I_ТБ-1618 0,30 0,26 - 

I_ТВ-1424 - 7,36 44,76 

I_ТВ-1425 - 57,48 66,87 

I_ТВ-1426 66,52 31,60 66,36 

I_ТВ-1427 - 61,08 67,93 

I_ТВ-1429 63,07 - - 

I_ТВ-1432 6,40 66,03 75,43 

I_ТВ-1593 - - 20,45 

I_ТВ-1594 67,12 56,03 62,45 

I_ТВ-1595 - 35,29 76,47 

I_ТВ-1596 - 8,59 37,36 

I_ТВ-1623 20,32 25,21 28,08 

I_ТВ-1625 - 21,29 23,99 

I_ЯР-2318 - 1,44 - 

I_ЯР-2347 - 0,26 2,04 

I_ЯР-2360 0,43 0,36 0,40 

I_ЯР-2377 - - 0,11 

I_ЯР-2464 - 0,28 3,27 

I_ЯР-2501 10,55 3,98 17,68 

I_ЯР-2503 2,66 0,29 2,42 

I_ЯР-2504 5,36 0,14 4,93 

I_ЯР-2505 - 0,27 2,93 

I_ЯР-2507 1,89 1,59 1,68 

I_ЯР-2508 11,48 0,62 12,05 

I_ЯР-2509 0,67 3,00 3,13 

I_ЯР-2517 - 0,78 0,83 

I_ЯР-2519 1,15 0,97 1,03 

I_ЯР-2529 0,55 0,46 0,51 

I_ЯР-2549 0,16 0,13 0,14 

I_ЯР-2553 0,01 - - 

I_ЯР-2634 0,29 0,54 - 

I_ЯР-2684 0,49 0,41 0,44 

I_ЯР-2685 1,34 1,12 1,22 

I_ЯР-2735 0,02 0,05 0,05 

I_ЯР-2737 0,25 - - 

I_ЯР-2754 0,06 0,10 0,10 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

I_ЯР-2769 0,07 0,12 0,12 

I_ЯР-2936 0,31 0,30 0,30 

J_ВР-2430 - 12,51 - 

J_КР-1290 - - 0,26 

J_ТБ-1751 8,88 - - 

J_ЯР-2882 0,02 0,03 - 

Включение в отчет о реализации внеплановых ИП, 
непредусмотренных ИПР. 

360,39 340,86 191,34 

F_4261 19,75 16,55 16,85 

F_4262 16,17 13,54 14,02 

F_БЛ-1791 1,03 0,86 0,86 

F_БЛ-1831 0,15 0,07 - 

F_БЛ-1836 0,16 0,13 - 

F_БЛ-1972 0,39 0,32 0,25 

F_БЛ-1986 0,02 - - 

F_БЛ-2075 0,02 - - 

F_БЛ-453 0,76 0,63 0,62 

F_БЛ-993 0,36 - - 

F_БР-302 0,62 - - 

F_КМ-215 1,72 1,45 - 

F_КМ-465 1,78 1,49 - 

F_КМ-469 0,54 0,45 - 

F_КМ-472 2,15 1,81 - 

F_КМ-606 2,11 1,77 - 

F_КМ-684 3,50 2,93 2,95 

F_КМ-760 0,75 0,63 - 

F_ОР-219 0,11 1,45 1,51 

F_ОР-220 0,09 1,18 1,23 

F_СМ-1415 1,27 - - 

F_СМ-227 0,20 0,18 2,81 

F_СМ-228 - - 1,27 

F_СМ-232 0,05 - 1,55 

F_СМ-236 0,01 - 0,41 

F_СМ-280 0,14 0,13 1,76 

F_СМ-282 - - 1,43 

F_ТВ-619 0,17 6,23 6,33 

F_ТВ-621 7,09 5,94 6,04 

F_ТВ-622 0,17 6,24 6,43 

F_ТВ-624 0,17 6,31 6,44 

G_БЛ-2721 - - 5,54 

G_БЛ-312 0,04 0,03 - 

G_БЛ-3448 0,01 0,01 - 

G_БЛ-36 0,59 0,49 - 
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G_БР-421 5,82 4,92 - 

G_БР-445 0,59 - - 

G_КМ-1655 5,67 4,27 - 

G_КМ-1669 4,52 3,34 - 

G_КМ-1689 4,54 3,36 - 

G_ТБ-956 - 1,24 - 

G_ТБ-957 - 0,78 - 

H_БЛ-3774 0,07 0,05 - 

H_БЛ-4037 - 0,03 - 

H_БЛ-4038 0,28 - - 

H_БР-769 0,40 - - 

H_БР-777 0,52 - - 

H_ТВ-1173 2,81 2,36 2,61 

H_ТВ-1368 9,47 7,80 - 

H_ТВ-1369 7,85 6,37 - 

H_ТВ-1371 0,98 0,78 - 

H_ТВ-1374 1,18 0,97 - 

H_ТВ-1376 6,26 5,67 - 

H_ТВ-1377 4,62 4,29 - 

H_ТВ-1378 3,82 3,34 - 

H_ТВ-1381 0,16 5,78 5,95 

I_БЛ-4231 0,11 - - 

I_БЛ-4295 0,01 - - 

I_БЛ-4296 0,02 - - 

I_БЛ-4297 0,01 - - 

I_БЛ-4306 - 2,20 2,20 

I_БЛ-4339 0,11 0,09 0,09 

I_БЛ-4711 10,17 7,28 - 

I_БЛ-4712 8,76 5,80 - 

I_БЛ-4713 11,63 9,50 - 

I_БЛ-4714 9,97 11,33 - 

I_БЛ-4715 0,25 6,37 - 

I_БЛ-4716 1,45 7,59 - 

I_СМ-2387 - - 1,29 

I_СМ-2409 - - 0,06 

I_ТВ-1490 - 0,15 - 

I_ТВ-1491 - 0,23 - 

I_ТВ-1492 - 1,30 - 

I_ТВ-1493 - 0,30 - 

I_ТВ-1581 2,11 1,77 1,77 

I_ТВ-1614 0,07 2,65 - 

I_ТВ-1657 1,05 0,79 - 

I_ТВ-1658 1,06 0,82 - 



 

ПАО «МРСК Центра» 
170 

Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

J_БЛ-4877 12,67 0,17 - 

J_БЛ-4878 22,81 19,20 - 

J_БЛ-4879 0,74 0,62 - 

J_БЛ-5015 0,02 0,46 - 

J_БЛ-5018 0,76 18,25 17,69 

J_БЛ-5080 0,25 0,21 - 

J_БЛ-5092 0,25 0,25 - 

J_БЛ-5095 0,25 0,21 0,22 

J_БЛ-5096 0,16 0,14 0,14 

J_БЛ-5097 - - 0,03 

J_БЛ-5101 - - 0,02 

J_БЛ-5102 - - 0,02 

J_БЛ-5103 0,03 0,02 0,02 

J_БЛ-5104 - - 0,07 

J_БЛ-5106 0,24 0,20 0,21 

J_БЛ-5107 - - 0,02 

J_БЛ-5110 - - 0,15 

J_БЛ-5111 1,00 0,84 0,90 

J_БЛ-5112 1,24 1,04 1,11 

J_БЛ-5114 0,16 0,14 0,14 

J_БЛ-5115 0,04 0,04 0,04 

J_БЛ-5116 0,47 0,40 0,40 

J_БЛ-5117 0,47 0,41 0,41 

J_БЛ-5118 0,52 0,44 0,44 

J_БЛ-5123 0,11 0,09 0,11 

J_БЛ-5124 0,10 0,09 0,10 

J_БЛ-5125 0,07 0,06 0,07 

J_БЛ-5126 0,02 0,01 0,02 

J_БЛ-5168 - 0,10 - 

J_БЛ-5354 0,15 3,86 3,86 

J_БЛ-5527 - 0,01 - 

J_БЛ-5528 - 0,01 - 

J_БЛ-5543 - 0,01 - 

J_БЛ-5544 0,01 0,01 - 

J_БЛ-5545 0,01 0,01 - 

J_БЛ-5546 0,01 0,01 - 

J_БЛ-5547 - 0,01 - 

J_БЛ-5548 - 0,01 - 

J_БР-1145 43,47 14,54 - 

J_БР-1166 - 0,07 - 

J_БР-1168 - 0,07 - 

J_БР-1169 0,08 0,07 - 

J_БР-1170 - 0,07 - 
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J_БР-1171 - 0,07 - 

J_БР-1172 0,08 0,07 - 

J_БР-1173 0,08 0,07 - 

J_БР-1174 0,08 0,07 - 

J_БР-1175 0,08 0,07 - 

J_БР-1176 - 0,07 - 

J_БР-1177 - 0,07 - 

J_БР-1179 - 0,07 - 

J_БР-1180 - 0,07 - 

J_БР-1182 - 0,07 - 

J_БР-1183 - 0,07 - 

J_БР-1184 - 0,07 - 

J_БР-1185 - 0,07 - 

J_БР-1186 - 0,07 - 

J_БР-1187 - 0,07 - 

J_БР-1189 - 0,07 - 

J_БР-1190 - 0,07 - 

J_БР-1191 - 0,07 - 

J_БР-1192 0,08 0,07 - 

J_БР-1193 0,08 0,07 - 

J_БР-1194 - 0,07 - 

J_БР-1195 - 0,07 - 

J_БР-1198 - 0,07 - 

J_БР-1199 - 0,07 - 

J_БР-1200 - 0,07 - 

J_БР-1201 - 0,07 - 

J_БР-1202 - 0,07 - 

J_БР-1203 - 0,07 - 

J_БР-1204 - 0,07 - 

J_БР-1205 - 0,07 - 

J_БР-1206 - 0,07 - 

J_БР-1207 - 0,07 - 

J_БР-1208 - 0,07 - 

J_КМ-2153 3,34 3,34 1,06 

J_КМ-2203 12,39 0,40 - 

J_КМ-2226 0,04 0,15 - 

J_КМ-2287 0,43 2,03 - 

J_КМ-2321 - 0,11 - 

J_КМ-2322 - 0,11 - 

J_КМ-2323 - 0,11 - 

J_КМ-2324 - 0,11 - 

J_КМ-2325 - 0,11 - 

J_КМ-2326 - 0,11 - 
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J_КР-1313 9,26 7,84 - 

J_КР-1329 0,13 2,07 - 

J_КР-1332 0,87 0,81 - 

J_ОР-1207 0,09 - - 

J_ОР-1208 0,16 0,16 - 

J_ОР-1210 0,07 0,07 - 

J_ОР-1212 0,02 0,02 - 

J_ОР-1213 0,02 0,02 - 

J_ОР-1251 0,01 0,01 - 

J_ОР-1259 0,02 0,02 - 

J_ОР-1260 0,01 0,01 - 

J_ОР-1263 0,01 0,01 - 

J_ОР-1268 0,34 - - 

J_ОР-1277 0,01 0,01 - 

J_ОР-1278 0,01 0,01 - 

J_ОР-1279 0,01 0,01 - 

J_ОР-1280 0,02 0,02 - 

J_ОР-1282 0,03 0,03 - 

J_ОР-1283 0,04 0,04 - 

J_ОР-1284 0,02 0,02 - 

J_ОР-1285 0,02 0,02 - 

J_ОР-1286 0,02 0,02 - 

J_ОР-1287 0,01 0,01 - 

J_ОР-1288 0,01 0,01 - 

J_ОР-1289 0,01 0,01 - 

J_ОР-1290 0,02 0,02 - 

J_ОР-1291 0,02 0,02 - 

J_ОР-1293 0,03 0,03 - 

J_ОР-1294 0,01 0,01 - 

J_ОР-1296 0,02 0,02 - 

J_ОР-1297 0,01 0,01 - 

J_ОР-1298 0,02 0,02 - 

J_ОР-1299 0,01 0,01 - 

J_ОР-1300 0,01 0,01 - 

J_ОР-1301 0,02 0,02 - 

J_ОР-1302 0,03 0,03 - 

J_ОР-1303 0,02 0,02 - 

J_ОР-1304 0,02 0,02 - 

J_ОР-1305 0,01 0,01 - 

J_ОР-1308 0,02 0,02 - 

J_ОР-1309 0,03 0,03 - 

J_ОР-1312 0,02 0,02 - 

J_ОР-1313 0,02 0,02 - 
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J_ОР-1314 0,01 0,01 - 

J_ОР-1315 0,01 0,01 - 

J_ОР-1323 0,02 0,02 - 

J_СМ-2453 0,04 - - 

J_СМ-2456 0,02 - - 

J_СМ-2559 10,89 0,16 - 

J_СМ-2608 0,02 0,10 0,10 

J_СМ-2609 0,02 0,10 0,10 

J_СМ-2610 0,02 0,10 0,10 

J_СМ-2611 - 0,18 - 

J_СМ-2612 - 0,18 - 

J_СМ-2734 0,01 0,01 - 

J_СМ-2758 0,05 0,05 - 

J_СМ-2800 0,17 0,15 - 

J_СМ-2801 0,03 0,03 - 

J_СМ-2802 0,03 0,03 - 

J_СМ-2803 0,42 0,37 - 

J_ТБ-1845 0,25 0,25 - 

J_ТБ-1870 0,76 0,64 - 

J_ТВ-1684 7,41 20,06 20,06 

J_ТВ-1685 35,44 33,03 33,03 

J_ТВ-1686 22,02 18,43 18,43 

Изменение стоимости ИП: корректировка ПСД, экономия 
по факту закупок, перераспределение затрат, 
уточнение физ. объемов, выполнение работ хоз. 
способом и т.д. 

77,61 52,29 53,50 

F_991 - - 0,12 

F_ЛП-385 0,11 0,09 0,09 

F_ЛП-387 0,04 0,04 0,04 

F_ЛП-408 2,67 1,33 2,45 

F_ЛП-415 0,20 0,09 0,19 

F_ЛП-420 0,89 0,76 0,81 

F_ЛП-436 0,85 0,71 0,73 

F_ЛП-720 - - 2,26 

F_ЛП-774 0,13 0,11 0,11 

F_ОР-175 11,95 6,28 6,30 

F_ОР-246 0,30 0,24 0,24 

F_ОР-249 0,71 0,56 0,57 

G_ОР-494 0,08 0,07 - 

G_ОР-495 0,08 0,07 - 

G_ОР-498 0,08 0,07 - 

G_ОР-499 0,08 0,07 - 

G_ОР-500 0,08 0,07 - 

G_ОР-502 0,08 0,07 - 
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G_ОР-627 - 0,54 0,55 

G_ОР-630 0,62 0,50 0,50 

G_ЯР-1419 0,02 0,18 - 

H_КР-382 0,58 - - 

H_ЛП-1407 1,37 0,18 1,36 

H_ОР-697 2,71 - - 

H_ЯР-2224 1,77 1,49 1,57 

I_БЛ-4526 - 5,58 5,80 

I_БР-947 0,58 - - 

I_БР-949 0,53 - - 

I_БР-950 0,29 - - 

I_БР-951 0,33 - - 

I_БР-952 0,11 - - 

I_БР-953 0,31 - - 

I_КМ-2044 0,15 0,13 - 

I_КМ-2045 0,18 0,15 0,16 

I_ЛП-1822 - - 0,40 

I_ЛП-1824 - - 0,05 

I_ЛП-1840 - - 0,07 

I_ЛП-1841 - - 0,24 

I_ЛП-1842 0,40 0,36 - 

I_ЛП-1881 0,10 0,09 0,09 

I_ЛП-1896 - - 1,00 

I_ЛП-1905 - - 2,99 

I_ЛП-1906 1,26 0,26 1,12 

I_ЛП-1907 0,74 0,62 0,62 

I_ЛП-2031 0,05 0,77 - 

I_СМ-2426 0,63 0,71 0,71 

I_СМ-2439 0,36 0,27 0,31 

I_ТБ-1624 - - 0,07 

I_ТБ-1625 0,47 0,43 0,84 

I_ТБ-1652 - - 0,03 

I_ЯР-2344 0,02 0,02 - 

I_ЯР-2552 2,32 1,95 2,13 

I_ЯР-2606 - 0,12 0,12 

I_ЯР-2736 0,10 0,18 0,18 

I_ЯР-2737 - 0,43 0,43 

I_ЯР-2771 0,11 0,09 - 

J_БЛ-4838 0,45 0,39 - 

J_БЛ-4858 0,48 0,40 0,41 

J_БЛ-4859 0,89 0,74 0,79 

J_БЛ-4880 0,09 0,08 0,08 

J_БЛ-4881 0,03 0,02 0,02 
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J_БЛ-4884 0,19 0,18 0,18 

J_БЛ-4896 0,02 0,02 0,02 

J_БЛ-5132 3,11 2,63 2,63 

J_БЛ-5578 0,12 0,11 0,11 

J_БЛ-5589 0,13 0,12 0,12 

J_БЛ-5637 0,03 0,03 0,03 

J_БР-1156 0,02 0,02 - 

J_БР-1393 - 0,24 - 

J_БР-1394 - 0,05 - 

J_БР-1395 - 0,25 - 

J_БР-1396 0,18 0,16 0,16 

J_БР-1416 0,08 0,07 - 

J_БР-1417 0,02 0,02 - 

J_КМ-2048 0,27 0,23 - 

J_КМ-2049 0,22 0,18 - 

J_КМ-2056 1,02 - 0,96 

J_КМ-2067 0,24 - 0,22 

J_КМ-2106 0,92 - 0,87 

J_КМ-2107 0,11 - 0,11 

J_КМ-2367 0,06 0,05 - 

J_КМ-2377 0,07 0,06 - 

J_КМ-2379 0,09 0,08 - 

J_КМ-2392 0,37 0,31 - 

J_КР-1290 0,30 0,26 - 

J_КР-1315 9,94 0,24 - 

J_ЛП-1967 0,03 0,03 - 

J_ЛП-1968 0,03 0,03 - 

J_ЛП-1970 0,03 0,03 - 

J_ЛП-1971 0,04 0,04 - 

J_ЛП-2023 - - 0,08 

J_ЛП-2030 0,03 0,26 - 

J_ЛП-2032 0,04 0,60 - 

J_ЛП-2033 0,10 1,29 - 

J_ЛП-2036 0,07 0,69 - 

J_ЛП-2047 - - 0,03 

J_ЛП-2061 - - 0,06 

J_ЛП-2062 0,27 1,54 - 

J_ЛП-2068 10,17 0,18 - 

J_ЛП-2079 0,06 1,82 - 

J_ЛП-2080 - - 0,03 

J_ЛП-2092 0,13 0,14 - 

J_ЛП-2093 0,29 0,26 - 

J_ЛП-2094 0,05 0,05 0,05 
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J_ЛП-2109 0,03 0,03 0,03 

J_ЛП-2110 0,44 0,40 0,40 

J_ЛП-2149 0,46 0,46 0,46 

J_ЛП-2153 0,47 0,41 0,41 

J_ЛП-2238 0,14 0,13 - 

J_ЛП-2246 0,04 0,03 - 

J_ЛП-2247 0,20 0,21 0,21 

J_ЛП-2248 1,12 1,03 - 

J_ЛП-2249 0,11 0,11 - 

J_ЛП-2271 0,15 0,15 - 

J_ЛП-2272 0,03 0,04 - 

J_ОР-1207 - 0,08 - 

J_ОР-1268 - 0,34 0,34 

J_СМ-2527 0,35 0,31 0,31 

J_СМ-2528 0,03 0,03 - 

J_СМ-2591 0,14 0,12 - 

J_СМ-2755 0,16 0,14 - 

J_СМ-2798 0,02 0,02 0,02 

J_ТБ-1666 0,08 0,06 0,06 

J_ТБ-1668 - - 0,17 

J_ТБ-1669 - - 0,25 

J_ТБ-1670 - - 0,12 

J_ТБ-1671 - - 0,67 

J_ТБ-1672 - - 0,28 

J_ТБ-1937 0,70 0,64 - 

J_ТБ-1940 0,64 0,54 0,54 

J_ТБ-1941 0,50 0,42 0,42 

J_ТБ-1942 0,82 0,69 0,69 

J_ТБ-1943 0,11 0,09 0,09 

J_ТБ-1944 0,11 0,09 0,09 

J_ТБ-1945 0,09 0,08 0,08 

J_ТБ-1946 0,07 0,06 0,06 

J_ТБ-1947 0,06 0,05 0,05 

J_ТБ-1948 0,24 0,20 0,20 

J_ТБ-1949 1,58 1,33 1,33 

J_ТБ-1950 2,03 1,70 1,70 

J_ТБ-1994 0,06 0,05 - 

J_ТБ-2053 0,27 0,23 - 

J_ЯР-2883 0,10 0,12 - 

J_ЯР-3343 0,05 0,08 0,08 

J_ЯР-3358 0,21 0,55 0,55 

J_ЯР-3432 0,66 1,29 1,29 

J_ЯР-3440 0,04 0,07 0,07 
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J_ЯР-3451 0,02 0,03 0,03 

J_ЯР-3456 0,10 0,27 0,27 

Разукрупнение объектов 38,54 42,01 2,94 

F_ЯР-3321 2,13 1,80 1,97 

F_ЯР-3341 1,06 0,89 0,96 

G_3130 * 11,44 39,32 - 

H_БЛ-4095 23,90 - - 

Позднее предоставление актов выполненных работ 30,41 91,09 - 

F_ЯР-1223 30,41 - - 

J_ВР-1761 - 23,72 - 

J_ВР-1762 - 12,55 - 

J_ВР-1763 - 16,13 - 

J_ВР-1764 - 16,49 - 

J_ВР-1789 - 0,17 - 

J_ВР-1790 - 0,11 - 

J_ВР-1793 - 14,95 - 

J_ВР-1794 - 6,77 - 

J_ВР-2461 - 0,19 - 

Закупка оборудования сверх запланированного по 
выгодным коммерческим предложениям 

7,60 - - 

H_ВР-1333 0,11 - - 

H_ВР-1334 0,08 - - 

H_ВР-1336 0,04 - - 

H_ВР-1337 0,08 - - 

I_ЯР-3342 7,29 - - 

Капитализация процентов за кредиты 6,73 13,61 26,70 

G_БЛ-3323 5,38 2,13 18,61 

G_КМ-1563 0,10 - - 

H_БР-702 - 0,22 - 

H_БР-717 - 0,71 - 

H_БР-718 - 0,78 - 

H_БР-719 - 0,72 - 

H_БР-720 - 0,62 - 

H_БР-721 - 0,60 - 

H_БР-722 - 0,73 - 

H_БР-723 - 0,67 - 

H_БР-724 - 0,61 - 

H_БР-725 - 0,88 - 

H_БР-726 - 0,62 - 

H_БР-727 - 0,67 - 

H_БР-728 - 0,94 - 

H_БР-729 - 1,50 - 

H_ЯР-1805 0,07 0,07 - 
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H_ЯР-1806 0,11 0,11 - 

I_БЛ-4497 - 0,90 8,05 

I_БР-1016 0,02 0,02 0,02 

I_БР-1057 0,02 0,02 0,02 

I_ЯР-2517 0,93 - - 

J_КМ-2027 0,02 0,02 - 

J_КМ-2335 0,01 0,01 - 

J_КМ-2336 0,01 0,01 - 

J_КМ-2337 0,01 0,01 - 

J_КМ-2338 0,01 0,01 - 

J_КМ-2339 0,01 0,01 - 

J_КМ-2341 0,01 0,01 - 

Смена подрядной организации - 29,07 - 

H_ВР-1503 - 29,07 - 

Ввод НЗС - - 136,60 

G_БР-421 - - 5,02 

G_БР-463 - - 3,26 

H_БР-730 - - 2,18 

H_ВР-1304 - - 15,95 

H_ВР-1413 - - 0,13 

H_ВР-1492 - - 0,23 

H_КМ-1820 - - 0,02 

H_КМ-1823 - - 0,08 

H_КМ-1921 - - 1,04 

H_КР-128 - - 0,39 

I_ВР-1706 - - 1,19 

I_КМ-1991 - - 0,02 

I_ТВ-1423 - - 16,21 

J_ВР-1761 - - 23,72 

J_ВР-1762 - - 12,55 

J_ВР-1763 - - 16,13 

J_ВР-1764 - - 16,49 

J_ВР-1793 - - 10,12 

J_ВР-1794 - - 11,60 

J_СМ-2594 - - 0,27 

Иные причины 5,99 5,76 2,32 

F_БЛ-2757 0,29 - - 

G_БЛ-3454 0,04 0,03 - 

G_ВР-1057 - 0,43 - 

G_ТБ-958 3,28 - - 

H_ТБ-1371 0,03 0,02 - 

H_ТБ-1413 0,32 - - 

I_ЯР-2734 - 0,08 - 
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J_БР-1393 0,27 - 0,24 

J_БР-1394 0,06 - 0,05 

J_БР-1395 0,28 - 0,25 

J_ВР-2420 - 0,16 - 

J_ТБ-1751 - 0,16 - 

J_ТВ-1813 0,03 0,26 0,26 

J_ЯР-2583 0,11 0,84 0,86 

J_ЯР-2733 0,02 0,15 - 

J_ЯР-2982 0,02 0,02 - 

J_ЯР-2989 0,19 0,16 - 

J_ЯР-3018 0,12 0,62 0,62 

J_ЯР-3085 0,10 - - 

J_ЯР-3150 0,03 0,04 0,04 

J_ЯР-3324 0,01 0,01 - 

J_ЯР-3325 0,02 0,02 - 

J_ЯР-3326 0,02 0,02 - 

J_ЯР-3327 0,02 0,02 - 

J_ЯР-3329 0,02 0,02 - 

J_ЯР-3330 0,01 0,01 - 

J_ЯР-3331 0,01 0,01 - 

J_ЯР-3332 0,02 0,02 - 

J_ЯР-3333 0,01 0,01 - 

J_ЯР-3334 0,01 0,01 - 

J_ЯР-3335 0,02 0,02 - 

J_ЯР-3336 0,02 0,02 - 

J_ЯР-3337 0,01 0,01 - 

J_ЯР-3338 0,02 0,02 - 

J_ЯР-3339 0,01 0,01 - 

J_ЯР-3433 0,59 2,57 - 

Отклонение менее 10% и/или 10 тыс. руб. -2,20 -21,45 -6,60 

Общий итог -272,75 -89,03 428,26 

Источник: данные Отчета 
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ТАБЛИЦА 3 
 
ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛАНА ЗА 9 МЕС. 2019Г. ПО ГРУППЕ ИП «ИП, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ 
ОБУСЛАВЛИВАЕТСЯ СХЕМАМИ И ПРОГРАММАМИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 
 

Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

Невыполнение -135,24- -169,35    -174,25 

Исключение проекта из инвестиционной программы 
-                       

135,24    
-                       

169,35    
-                       

174,25    

F_2613 * 
-                        

108,54    
-                        

146,73    
-                        

150,09    

F_2647 * 
-                         

26,69    
-                         

22,62    
-                         

24,16    

Перевыполнение          3,49      28,68          -      

Фактическое изменение сроков реализации ИП: 
изменение сроков выполнения работ, задержка 
реализации, длительное согласование 
ПСД/проведение закупочных процедур, изменение 
сроков по фин-ю  и т.д. 

3,49    28,68    -      

F_572 3,49    28,68    -      

Отклонение менее 10% и/или 10 тыс. руб.     0,44    

Общий итог -131,74    -140,67    -173,81    

Источник: данные Отчета 
 

ТАБЛИЦА 4 
 
ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛАНА ЗА 9 МЕС. 2019Г.  
ПО ГРУППЕ ИП «ПРОЧЕЕ НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

Перевыполнение 95,06    167,91    134,53    

Включение в отчет о реализации внеплановых ИП, 
непредусмотренных ИПР. 

44,64    55,93    26,67    

H_БЛ-3756 0,87    0,20    -  

H_ТВ-1372 0,65    0,51    - 

H_ТВ-1373 0,36    0,27    - 

H_ТВ-1375 2,07    1,76    - 

I_БЛ-4232 4,15    -  - 

I_БЛ-4298 0,23    0,09    0,09    

I_БЛ-4551 -  -  0,03    

I_БЛ-4637 0,38    -  -  

I_ТВ-1656 1,50    1,22    -  

J_БЛ-5094 1,06    0,89    0,90    

J_БЛ-5108 0,11    0,10    0,10    

J_БЛ-5109 0,09    0,07    0,08    

J_БЛ-5353 -  0,07    - 

J_БЛ-5444 0,81    0,68    - 

J_БЛ-5445 0,51    0,43    - 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

J_БЛ-5446 0,04    1,01    - 

J_БЛ-5447 1,37    1,33    - 

J_БЛ-5448 1,25    1,05    - 

J_БЛ-5449 1,06    0,89    0,89    

J_БЛ-5450 0,74    0,62    0,62    

J_БЛ-5451 0,04    0,94    0,94    

J_БЛ-5452 0,97    0,99    0,99    

J_БЛ-5453 3,86    3,24    3,24    

J_БЛ-5457 0,04    1,02    - 

J_БЛ-5458 0,02    0,52    - 

J_БЛ-5459 0,05    1,29    - 

J_БЛ-5460 0,04    0,94    - 

J_БЛ-5461 0,07    1,73    - 

J_БЛ-5462 0,39    0,48    - 

J_БЛ-5463 0,88    0,74    - 

J_БЛ-5467 1,28    1,07    - 

J_БЛ-5468 1,21    1,02    1,02    

J_БЛ-5469 2,08    1,75    1,75    

J_БЛ-5470 2,82    2,37    2,37    

J_БЛ-5471 0,04    0,91    0,91    

J_БЛ-5472 3,32    2,79    2,79    

J_БЛ-5473 0,42    0,51    0,51    

J_БЛ-5474 0,97    0,96    0,96    

J_БЛ-5505 0,04    1,00    1,00    

J_БЛ-5506 0,23    5,92    5,92    

J_БЛ-5507 0,07    1,57    1,57    

J_БЛ-5508 1,22    1,03    - 

J_БЛ-5509 3,10    2,60    - 

J_БЛ-5510 0,61    0,51    - 

J_БЛ-5511 1,00    0,84    - 

J_БЛ-5512 0,04    1,02    - 

J_БЛ-5514 0,04    0,85    - 

J_БЛ-5515 0,04    0,93    - 

J_КР-1330 0,16    2,48    - 

J_СМ-2592 0,11    0,81    - 

J_СМ-2593 0,14    0,13    - 

J_ТБ-1871 2,10    1,77    - 

Фактическое изменение сроков реализации ИП: 
изменение сроков выполнения работ, задержка 
реализации, длительное согласование ПСД/проведение 
закупочных процедур, изменение сроков по фин-ю  и 
т.д. 

                         
21,64    

                         
89,07    

                         
91,29    

F_БЛ-1067 0,97    0,82    0,85    

F_БЛ-371 3,35    0,16    0,16    

F_БЛ-382 - -  1,27    
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

F_БЛ-386 - 16,20    17,31    

F_БЛ-391 1,46    1,22    1,28    

F_БЛ-392 - - 1,12    

F_ЯР-1032 0,88    0,74    0,79    

F_ЯР-1056 0,68    0,57    0,61    

F_ЯР-1084 0,81    0,68    0,72    

F_ЯР-1122 0,72    0,60    0,64    

F_ЯР-252 0,33    0,28    0,30    

F_ЯР-268 0,09    0,09    1,66    

F_ЯР-386 0,31    0,26    -  

F_ЯР-393 0,45    1,12    1,20    

F_ЯР-795 0,37    0,31    0,32    

G_БЛ-3475 -  35,73    36,01    

G_ЯР-1617 0,03    0,04    0,36    

H_ВР-1490 - 0,33    - 

H_ВР-1491 - 2,28    - 

H_КР-567 - -  0,42    

H_ТБ-1416 0,26    0,14    - 

H_ТБ-1417 0,23    0,20    - 

H_ЯР-1807 -  0,27    0,29    

H_ЯР-2162 0,44    0,37    0,39    

H_ЯР-2163 0,47    0,40    0,45    

H_ЯР-2181 0,36    0,31    0,33    

H_ЯР-2182 0,37    1,31    1,47    

H_ЯР-2217 1,45    1,22    1,34    

H_ЯР-2218 0,31    0,26    0,29    

H_ЯР-2222 2,86    2,40    2,65    

H_ЯР-2223 0,36    0,30    0,32    

H_ЯР-2228 1,45    1,22    1,32    

H_ЯР-2229 0,35    0,30    0,32    

H_ЯР-2310 0,08    2,04    -  

I_БЛ-4516 - 1,01    1,01    

I_БЛ-4518 - 0,80    0,80    

I_БЛ-4548 - 1,13    1,17    

I_БЛ-4550 - 0,67    0,72    

I_БЛ-4623 - -  0,19    

I_БЛ-4624 - 0,62    0,65    

I_БЛ-4625 - 0,01    0,01    

I_БЛ-4626 - 0,02    0,02    

I_БЛ-4627 - 0,05    0,05    

I_БЛ-4628 - 0,05    0,05    

I_БЛ-4629 - 0,10    0,11    

I_БЛ-4630 - 0,02    0,02    

I_БЛ-4631 - 0,37    0,38    
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

I_БЛ-4635 - 0,57    0,59    

I_БЛ-4636 0,26    1,76    1,81    

I_БЛ-4637 - 2,64    2,72    

I_ВР-1729 - 3,04    -  

I_ЯР-2462 - 0,04    0,96    

I_ЯР-2463 - 0,03    0,63    

I_ЯР-2472 - 2,06    2,22    

I_ЯР-2551 0,37    0,31    0,33    

I_ЯР-2607 0,08    1,31    1,41    

I_ЯР-2686 0,37    0,31    0,33    

J_КР-1291 1,09    -  0,92    

Изменение стоимости ИП: корректировка ПСД, экономия 
по факту закупок, перераспределение затрат, уточнение 
физ. объемов, выполнение работ хоз. способом и т.д. 

                         
19,87    

                         
21,50    

                         
12,57    

H_КР-437 0,05    -  - 

H_ЯР-2069 0,06    0,05    - 

I_БЛ-4353 0,03    -  - 

I_ЛП-1823 0,49    0,04    0,44    

I_ЛП-1843 0,23    0,22      

I_ЛП-1901 0,12    0,09    0,09    

I_ЛП-1908 0,73    0,61    0,61    

I_ЯР-2538 0,23    4,11    - 

I_ЯР-2540 3,25    2,87    - 

J_БЛ-4857 1,05    0,89    0,95    

J_БЛ-5131 0,60    0,51    0,51    

J_БЛ-5133 1,57    1,32    1,32    

J_КР-1291 -  0,92    -  

J_КР-1292 3,98    3,35    3,35    

J_ЛП-1969 0,03    0,03    -  

J_ЛП-2024 -  -  0,80    

J_ЛП-2058 0,07    0,06    - 

J_ЛП-2063 0,17    0,15    - 

J_ЛП-2076 0,02    0,02    - 

J_ЛП-2077 0,10    0,09    - 

J_ЛП-2150 0,91    0,82    0,82    

J_ЛП-2151 0,82    0,73    0,73    

J_ЛП-2152 0,10    0,09    0,09    

J_ЛП-2154 0,63    0,56    0,56    

J_ЛП-2155 0,23    0,22    0,22    

J_ЛП-2156 0,34    0,31    0,31    

J_ЛП-2157 0,49    0,46    -  

J_ЛП-2158 0,16    0,17    0,17    

J_ТБ-1667 0,78    0,65    0,65    

J_ЯР-2879 1,12    0,87    0,95    

J_ЯР-2946 1,11    0,94    - 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

J_ЯР-2947 0,42    0,36    - 

Погашение кредиторской задолженности  8,14      -        -      

F_БЛ-381 1,47    - - 

F_ТБ-213 0,01    - - 

F_ТБ-214 0,01    - - 

F_ТБ-216 0,01    - - 

F_ТБ-217 0,01    - - 

F_ТБ-218 0,01    - - 

F_ТБ-219 0,01    - - 

F_ТБ-220 0,01    - - 

F_ТБ-221 0,01    - - 

F_ТБ-222 0,01    - - 

F_ТБ-224 0,01    - - 

F_ТБ-229 0,01    - - 

F_ЯР-478 2,07    - - 

F_ЯР-481 0,02    - - 

H_ВР-1490 0,86    - - 

H_ВР-1491 0,08    - - 

H_ТБ-1194 0,01    - - 

H_ТБ-1195 0,01    - - 

H_ТБ-1196 0,01    - - 

H_ТБ-1197 0,01    - - 

H_ТБ-1198 0,01    - - 

H_ТБ-1199 0,01    - - 

H_ТБ-1200 0,01    - - 

H_ТБ-1201 0,01    - - 

H_ТБ-1202 0,01    - - 

H_ТБ-1203 0,01    - - 

H_ТБ-1204 0,01    - - 

H_ЯР-2094 0,63    - - 

I_БЛ-4357 0,30    - - 

I_БЛ-4358 0,02    - - 

I_БЛ-4360 0,06    - - 

I_БЛ-4361 0,60    - - 

I_БЛ-4362 0,75    - - 

I_БЛ-4364 0,31    - - 

I_ВР-1729 0,11    - - 

I_ЛП-1817 0,45    - - 

J_ВР-2462 0,02    - - 

J_ЛП-2024 0,10    - - 

Иные причины  0,77     1,42     4,00    

H_ВР-1490 - - 0,94    

H_ВР-1491 - - 2,48    

H_КР-557 0,21    0,16    - 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

H_ЯР-1804 0,04    0,04    - 

I_БЛ-4549 -  -  0,08    

J_БЛ-5635 0,03    0,03    - 

J_БЛ-5636 0,17    0,15    - 

J_БЛ-5681 0,10    0,09    - 

J_ВР-2462 -  0,46    - 

J_ЯР-3449 0,21    0,50    0,50    

Невыполнение 
-                        

30,18    
-                        

13,89    
-                        

12,06    

Изменение стоимости ИП: корректировка ПСД, экономия 
по факту закупок, перераспределение затрат, уточнение 
физ. объемов, выполнение работ хоз. способом и т.д. 

-                        
15,97    

-7,63    -4,41    

F_БЛ-347 - 1,24    - 1,08    - 

F_БЛ-357 - 1,05    - 0,90    - 

F_БЛ-362 -  - 0,21    - 

F_БЛ-382 - 0,81    - 0,69    - 

F_БЛ-392 - 0,38    - 0,34    - 

I_БЛ-4353   - 0,03    - 0,03    

I_БЛ-4573 - 0,83    - 0,73    - 0,73    

I_ЛП-1899 - 0,20    - 0,18    - 0,18    

I_ТВ-1592 
-                         

11,46    
- 3,46    - 3,46    

Исключение проекта из инвестиционной программы -6,17    -1,60    -1,60    

F_БР-184 - 0,63    - - 

F_БР-205 - 0,42    - - 

F_БР-210 - 0,40    - - 

F_БР-217 - 0,42    - - 

F_БР-226 - 0,59    - - 

F_БР-237 - 0,45    - - 

F_БР-249 - 0,56    - - 

F_БР-254 - 0,42    - - 

F_БР-275 - 0,42    - - 

I_ЛП-1900 - 1,45    - 1,24    - 1,24    

I_ЛП-1902 - 0,41    - 0,35    - 0,35    

Фактическое изменение сроков реализации ИП: 
изменение сроков выполнения работ, задержка 
реализации, длительное согласование ПСД/проведение 
закупочных процедур, изменение сроков по фин-ю  и 
т.д. 

-5,14    -4,17    -4,11    

F_БЛ-352 - 0,49    - 0,42    - 0,42    

F_БЛ-367 - 1,10    - 0,93    -  

F_ЯР-316 - 3,32    - 2,81    - 3,69    

H_ЯР-2089 - 0,23    - - 

Иные причины -2,90    -0,49    -1,94    

F_БЛ-357   - - 1,39    

F_БЛ-362 - 2,02    - -  

I_БЛ-4670 - 0,54    - 0,46    - 0,54    
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

I_БЛ-4623 - 0,03    - - 

I_БЛ-4624 - 0,28    - - 

I_ЯР-2522 - 0,02    - 0,01    - 

I_ЯР-2526 - 0,02    - 0,02    - 

Отклонение менее 10% и/или 10 тыс. руб.  5,59     0,24     0,12    

Общий итог 
                         

70,47    
                        

154,27    
                        

122,60    

Источник: данные Отчета 

 
ТАБЛИЦА 5 
 
ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛАНА ЗА 9 МЕС. 2019Г.  
ПО ГРУППЕ ИП «ПРОЧИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ» 
 

Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

Невыполнение -466,14 -357,36 -393,94 

Фактическое изменение сроков реализации ИП: 
изменение сроков выполнения работ, задержка 
реализации, длительное согласование ПСД/проведение 
закупочных процедур, изменение сроков по фин-ю  и 
т.д. 

-274,63 -207,84 -247,68 

G_ЯР-1762 -0,87 -0,62 - 

H_БР-512 -6,66 -9,19 -9,19 

H_БР-513 -3,74 -3,17 -3,17 

H_ВР-1290 -31,73 -26,89 -26,89 

H_ВР-1291 -8,92 -7,56 -7,56 

H_ВР-1294 -27,99 -11,58 -2,90 

H_ВР-1295 -2,55 - - 

H_ВР-1296 -12,66 -10,55 -10,55 

H_ВР-1297 -34,91 -29,58 -29,58 

H_ВР-1298 -37,77 -28,13 -28,13 

H_ВР-1538 -2,74 -1,82 -1,82 

H_КР-385 -4,45 -3,77 -3,77 

H_КР-920 -1,72 -1,44 - 

H_КР-921 - -5,69 -5,69 

H_КР-971 -2,04 -1,70 -1,70 

H_КР-972 -0,41 -0,35 -0,35 

H_КР-974 -2,90 -2,90 -2,90 

H_ЛП-1031 - - -12,40 

H_ТБ-1121 - -0,40 - 

H_ТБ-1123 - -2,96 -2,96 

H_ТБ-1128 -9,65 -12,06 -12,06 

H_ЯР-1817 -7,25 - - 

H_ЯР-1827 -14,26 - - 

H_ЯР-1836 -3,75 - - 

H_ЯР-2297 -10,10 -8,56 -8,80 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

I_БЛ-4377 -0,62 -0,52 - 

I_ВР-1675 -0,18 -0,15 - 

I_ЛП-1792 -41,24 -34,95 -69,96 

I_СМ-1856 -1,10 -0,94 -1,10 

I_ЯР-2545 -4,43 -2,39 -6,21 

Позднее предоставление актов выполненных работ -58,07 - - 

F_ОР-93 -6,33 - - 

H_КМ-1812 -19,85 - - 

H_КМ-1813 -9,04 - - 

H_КМ-1817 -22,43 - - 

H_ЯР-1905 -0,41 - - 

Исключение проекта из инвестиционной программы -40,37 -75,37 -73,22 

F_3107 -0,15 -2,15 
 

H_БЛ-3501 -3,82 -3,24 -3,24 

H_БЛ-3504 -19,35 -16,13 -16,13 

H_ЛП-1324 
 

-39,40 -39,40 

H_ЛП-1327 -17,05 -14,45 -14,45 

Изменение условий оплаты по результатам заключения 
договоров/доп. соглашений 

-33,93 - - 

H_БР-520 -33,93 - - 

Погашение кредиторской задолженности -28,48 - - 

H_ЛП-1324 -28,48 - - 

Изменение стоимости ИП: корректировка ПСД, экономия 
по факту закупок, перераспределение затрат, 
уточнение физ. объемов, выполнение работ хоз. 
способом и т.д. 

-17,98 -59,94 -59,94 

H_ЛП-1323 -17,98 -47,50 -47,50 

H_ТБ-1124 - -0,05 -0,05 

H_ТБ-1132 - -0,84 -0,84 

I_ОР-467 - -11,56 -11,56 

Приостановка проекта из-за нехватки средств для 
продолжения работ 

-10,27 -11,57 -9,53 

H_ЯР-1912 - -0,48 -0,48 

I_ЯР-2709 -10,18 -8,65 -9,05 

I_ЯР-2728 -0,08 -2,44 
 

Иные причины -2,42 -2,64 -3,57 

H_БЛ-3509 -2,42 -2,14 -2,14 

H_КР-920 - - -1,44 

J_СМ-2586 - -0,50 - 

Перевыполнение 374,06 259,89 234,75 

Погашение кредиторской задолженности 190,94 - - 

F_ВР-563 16,89 - - 

F_ВР-60 0,03 - - 

H_ЛП-1325 4,11 - - 

H_ЛП-1329 42,06 - - 

I_БЛ-4342 3,30 - - 

I_БЛ-4833 0,03 - - 

I_ЛП-1783 2,78 - - 

I_ТВ-1422 2,78 - - 

I_ТВ-1541 118,96 - - 

Включение в отчет о реализации внеплановых ИП, 58,29 61,16 48,00 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

непредусмотренных ИПР. 

F_864 8,12 12,59 - 

H_БЛ-3500 3,98 4,21 4,21 

H_БЛ-3506 3,34 2,78 2,78 

H_БЛ-3507 14,75 12,29 12,29 

H_БЛ-3512 - 0,76 0,76 

H_БЛ-3514 1,09 0,10 0,10 

H_СМ-1954 - 3,82 3,82 

H_СМ-2671 3,64 3,03 3,03 

I_БЛ-4537 0,04 1,02 1,13 

I_БЛ-4538 0,09 2,41 3,31 

I_БЛ-4539 0,65 0,71 1,14 

I_БЛ-4540 1,25 1,06 1,36 

I_СМ-2389 2,78 - - 

J_БЛ-5016 5,30 4,39 2,08 

J_БР-1334 3,93 3,28 3,28 

J_СМ-2561 3,79 3,16 3,16 

J_СМ-2570 5,53 5,53 5,53 

Изменение условий оплаты по результатам заключения 
договоров/доп. соглашений 

52,83 - - 

H_ТБ-1122 7,99 - - 

H_ТБ-1124 0,49 - - 

H_ТБ-1127 17,37 - - 

H_ТБ-1132 1,64 - - 

I_ОР-467 25,35 - - 

Закупка оборудования сверх запланированного по 
выгодным коммерческим предложениям 

19,12 32,56 38,90 

F_925 1,91 - - 

F_ОР-106 - 12,08 12,08 

F_ОР-117 0,58 0,35 0,35 

F_ОР-93 - 5,39 5,39 

G_ОР-510 3,67 3,94 3,94 

H_ВР-1299 5,47 8,74 8,74 

H_КР-970 4,37 - - 

H_КР-975 0,63 - - 

H_ТБ-1127 - - 6,34 

J_ТБ-1933 2,48 2,06 2,06 

Поставка дополнительного оборудования в рамках 
подготовки к ОЗП 

16,34 20,97 20,97 

H_ЯР-1840 13,72 13,56 13,56 

J_ТВ-1829 
 

5,22 5,22 

J_ЯР-3360 2,62 2,19 2,19 

Фактическое изменение сроков реализации ИП: 
изменение сроков выполнения работ, задержка 
реализации, длительное согласование ПСД/проведение 
закупочных процедур, изменение сроков по фин-ю  и 
т.д. 

12,86 93,53 48,91 

F_3605 6,74 5,82 - 

F_ВР-563 - 14,61 - 

H_БЛ-3510 1,00 6,44 6,44 

H_БЛ-3511 1,63 3,03 3,03 

H_ВР-1295 
 

17,91 
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Отклонение/Причины отклонений 

Отклонение млн руб. 

Финанси-
рование 

Освоение Ввод ОС 

H_ВР-1300 0,86 5,63 5,63 

H_КМ-1808 - 0,46 0,46 

H_КМ-1811 - 1,17 1,17 

H_КМ-1813 - 14,04 14,04 

H_КР-970 - 6,79 6,79 

H_КР-975 - 0,53 0,53 

H_ЛП-1326 1,95 1,62 1,62 

H_ЛП-1329 - 2,19 2,19 

H_СМ-1964 - 0,24 0,24 

H_ТБ-1127 - 6,34 - 

H_ТВ-1351 0,67 0,55 0,55 

H_ЯР-1905 - 4,36 4,36 

I_БЛ-4606 - 1,13 1,18 

I_ТВ-1546 - 0,68 0,68 

Поступление/отсутствие заявок на ТП 9,06 9,91 6,52 

H_КР-919 5,02 6,52 6,52 

J_ТБ-1936 3,65 3,06 - 

J_ТБ-1951 0,18 0,15 - 

J_ТБ-1952 0,18 0,15 - 

J_ТБ-1953 0,03 0,02 - 

Необходимость замены оборудования, не включенного 
в инвестиционную программу, для предотвращения или 
локализации аварий 

7,86 34,94 30,67 

H_БР-517 7,43 26,34 26,34 

H_БР-520 
 

4,33 4,33 

I_ЯР-2546 0,43 4,27 
 

Изменение стоимости ИП: корректировка ПСД, экономия 
по факту закупок, перераспределение затрат, 
уточнение физ. объемов и т.д. 

5,44 5,44 1,05 

F_БЛ-4747 0,04 0,03 - 

F_ЛП-366 0,56 0,53 - 

F_ЛП-409 0,31 0,31 - 

F_ЛП-416 0,05 0,05 - 

F_ЛП-437 1,04 0,88 - 

F_ЛП-562 1,10 0,98 - 

F_ЛП-628 1,85 1,57 - 

G_ОР-119 0,42 0,34 0,34 

H_ЛП-1437 - - 0,71 

J_ЯР-2969 0,07 0,76 
 

Ввод НЗС - - 36,96 

F_ВР-563 - - 14,61 

H_ВР-1295 - - 22,36 

Иные причины 1,33 1,37 2,77 

F_ВР-60 - 0,10 - 

I_ТВ-1588 0,02 - - 

J_ИА-4 0,99 0,99 - 

J_ИА-5 0,27 0,23 0,23 

J_СМ-2582 0,04 0,04 2,54 

Отклонение менее 10% и/или 10 тыс. руб. 0,07 -0,63 -0,62 

Общий итог -92,01 -98,10 -159,82 

Источник: данные Отчета  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 
ВЫБОРКА ИП С КРУПНЕЙШИМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ 
 

Идентифи-
катор ИП 

Наименование ИП 

Отклонение от плана  
за 9 мес. 2019 г., млн руб. 

Отклонение от плана, % 

Финанси-
рование 

Освоение 
Принятие 
ОС 

Финанси-
рование 

Освоение 
Принятие 
ОС 

F_1017 * 

Реконструкция ПС 110/35/10 
кВ Лебедянь с заменой 
трансформаторов 2х16 на 2х25 
МВА… 

(34,09) (92,00) (104,26) -100% -100% -100% 

F_3313 * 
Техперевооружение ВЛ 110 кВ 
Лутошкино левая-правая с 
заменой провода… 

(96,16) (81,82) (84,80) -100% -100% -100% 

I_КР-1325 

Создание/модернизация АСУЭ 
на ГБП с потребителями и ТП 
6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ 
Курскэнерго… 

(51,64) (68,89) (14,46) -64% -99% -95% 

H_ТБ-1128 
Приобретение Транспорта. 
Автоподъемники, автовышки 
… 

(9,65) (12,06) (12,06) -100% -60% -60% 

I_СМ-2514 

Создание/модернизация АСУЭ 
на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ и 
присоединениях ПС 110-35 кВ 
Смоленскэнерго… 

(18,06) (9,97) (9,97) -100% -100% -100% 

F_ЯР-316 
Строительство КЛ 6 кВ №1, 2 
РП 67 ПС 35/6 кВ Заволжская 
… 

(3,32) (2,81) (3,69) -86% -86% -100% 

H_КМ-1812 

Приобретение Транспорта. 
БКМ на а/м шасси (Бурильно-
крановая машина - 27 шт, 
Кран-манипулятор - 3 шт) 

(19,85) (0,76) (0,76) -100% -5% -5% 

F_2151 
Реконструкция ПС 110/35/10 
кВ Короча с переносом ПС на 
новую площадку… 

0,00 (151,59) - 61% -100% 100% 

F_2435 

Строительство ПС 110/10 кВ 
Спутник для 
Техприсоединения ООО Выбор 
… 

(49,74) (55,63) - -99% -100% 100% 

F_ЛП-859 

Реконструкция ПС 110/35/10 
кВ Лебедянь с заменой 
трансформаторов 2х16 на 2х25 
МВА… 

(3,57) - - -64% 100% 100% 

F_572 

Строительство КЛ 110 кВ ПС 
220 кВ Бутурлиновка - ПС 110 
кВ Бутурлиновка-2 цепь 1, 2 
(протяженность 0,97 км) 

3,49 28,68 0,44 28% 100% 1% 

I_СМ-2372 
Модернизация РП 026 с 
монтажом линейных ячеек 
КСО (2 шт) … 

1,60 1,34 1,34 130% 128% 128% 

F_ОР-175 

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.922 
ПС 110/10 кВ Пищевая с 
заменой неизолированного 
провода на СИП-3 большего 

11,95 6,28 6,30 130% 52% 49% 
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Идентифи-
катор ИП 

Наименование ИП 

Отклонение от плана  
за 9 мес. 2019 г., млн руб. 

Отклонение от плана, % 

Финанси-
рование 

Освоение 
Принятие 
ОС 

Финанси-
рование 

Освоение 
Принятие 
ОС 

сечения… 

H_КР-919 
Приобретение транспорта. 
Автомобили бригадные 
линейные … 

5,02 6,52 6,52 27% 43% 43% 

H_ВР-1299 
Приобретение ОНТМ. 
Компьютеры и оргтехники … 

5,47 8,74 8,74 68% 103% 103% 

H_ЯР-1840 
Приобретение Транспорта. 
Гусеничная техника … 

13,72 13,56 13,56 352% 411% 410,79% 

H_БР-517 
Приобретение Транспорта. 
Автомобили бригадные 
линейные… 

7,43 26,34 26,34 132% 516% 516% 

F_ЛП-38 
Техперевооружение ВЛ 110 кВ 
Двуречки левая, правая с 
заменой провода… 

48,44 43,39 48,38 100% 100% 100% 

I_ТВ-1427 

Техперевооружение ВЛ 10 кВ 
ф.25 ПС 110/35/10 кВ Зубцов с 
заменой неизолированного 
провода на СИП-3… 

(5,53) 61,08 67,93 -68% 892% 100% 

I_ТВ-1432 

Техперевооружение ВЛ 10 кВ 
ф.29 ПС 110/35/10 кВ ДВП с 
заменой неизолированного 
провода на СИП-3… 

6,40 66,03 75,43 79% 961% 100% 

Источник: данные Отчета 




